

**ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΤΟΥΣ 2019 (ΕΕΥ2019)
ΤΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ»**

CCI 2014GRO5M20P001

**ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΞΟΝΑ του Ε.Π. Μ.Δ.Τ.**

Σεπτέμβριος 2020

Περιεχόμενα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ	1
ΜΕΡΟΣ Α.....	3
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ/ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ.	3
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.....	3
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΞΟΝΑ.....	9
3.1. Επισκόπηση της υλοποίησης.....	9
3.2 Κοινοί δείκτες και ειδικοί δείκτες του προγράμματος [άρθρο 50 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013].....	16
3.3. Ορόσημα και στόχοι που ορίζονται στο πλαίσιο επιδόσεων [άρθρο 50 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] και υποβάλλονται στις ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης από το 2017 και εξής.....	28
3.4. Δημοσιονομικά δεδομένα [άρθρο 50 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]	32
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ.....	42
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ [άρθρο 50 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013].....	47
β) ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΟΔΟΥ, σε αντίθετη περίπτωση συμπεριλαμβάνονται στο σημείο 11.1 του υποδείγματος.....	49
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ [άρθρο 50 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]	49
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ [άρθρο 46 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013].....	49
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ [άρθρο 101 στοιχείο η) και άρθρο 111 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013].....	49
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ, ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ [άρθρο 111 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο στοιχεία α), β), γ), δ) ζ) και η) του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013].....	50

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα έκθεση καταρτίστηκε σύμφωνα με το Μέρος Α, Β και Γ του Παραρτήματος V του Εκτελεστικού Κανονισμού 207/2015 και την τροποποίηση αυτού (Εκτελεστικός Κανονισμός 2019/256) και αποτελεί περιεκτική έκθεση υλοποίησης, με ποσοτική και ποιοτική προσέγγιση, του οικονομικού έτους 2019. Είναι η πέμπτη που υποβάλλεται στο πλαίσιο της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ), σύμφωνα με το άρθρο 50 του Κανονισμού (ΕΚ) 1303/2013.

Η ποιοτική πληροφορία που περιλαμβάνει δίνει μία ξεκάθαρη εικόνα των βασικών θεμάτων υλοποίησης καθώς και περιγράφει τα θέματα που επηρεάζουν την ομαλή υλοποίηση του Ε.Π.

Η έκθεση συντάχθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος και υποβλήθηκε προς έγκριση στα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης μέσω γραπτής διαδικασίας.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενέκρινε την Ετήσια Έκθεση στις 28-09-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΞΙ46ΜΤΑΡ-ΖΘΖ). Επισημαίνεται ότι οι πίνακες του κειμένου αφορούν το συνολικό ποσό των Θεματικών Αξόνων του Προγράμματος, οι οποίοι επιμερίζονται στους Άξονες Προτεραιότητας και στις Κατηγορίες Περιφερειών, βάσει του εγκεκριμένου ποσοστού επιμερισμού της χρηματοδότησης, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΑΠ	Κατηγορία Περιφερειών	ΤΑΜΕΙΟ	ΚΛΕΙΔΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
1	Λιγότερο Αναπτυγμένες	ΕΚΤ	64,53%
1	Περιφέρειες σε μετάβαση	ΕΚΤ	17,33%
1	Περισσότερο αναπτυγμένες	ΕΚΤ	8,87%
2	Περιφέρειες σε μετάβαση	ΕΚΤ	8,05%
3	Περισσότερο αναπτυγμένες	ΕΚΤ	1,22%
4	Λιγότερο αναπτυγμένες	ΕΤΠΑ	62,65%
4	Περιφέρειες σε μετάβαση	ΕΤΠΑ	10,85%
4	Περισσότερο αναπτυγμένες	ΕΤΠΑ	19,02%
5	Περιφέρειες σε μετάβαση	ΕΤΠΑ	5,02%
6	Περισσότερο αναπτυγμένες	ΕΤΠΑ	2,46%
7	Λιγότερο Αναπτυγμένες	ΕΚΤ	65,89%
7	Περιφέρειες σε Μετάβαση	ΕΚΤ	15,71%
7	Περισσότερο αναπτυγμένες	ΕΚΤ	9,84%
8	Περιφέρειες σε Μετάβαση	ΕΚΤ	7,28%
9	Περισσότερο αναπτυγμένες	ΕΚΤ	1,28%
10	Λιγότερο Αναπτυγμένες	ΕΚΤ	62,88%
10	Περιφέρειες σε μετάβαση	ΕΚΤ	19,32%
10	Περισσότερο αναπτυγμένες	ΕΚΤ	7,66%
11	Περιφέρειες σε μετάβαση	ΕΚΤ	9,00%
12	Περισσότερο αναπτυγμένες	ΕΚΤ	1,14%
13	Λιγότερο αναπτυγμένες	ΕΤΠΑ	62,65%
13	Περιφέρειες σε μετάβαση	ΕΤΠΑ	10,85%
13	Περισσότερο αναπτυγμένες	ΕΤΠΑ	19,02%
14	Περιφέρειες σε μετάβαση	ΕΤΠΑ	5,02%
15	Περισσότερο αναπτυγμένες	ΕΤΠΑ	2,46%

Οι τιμές των κοινών δεικτών αποτελέσματος Ε.Κ.Τ. για τους ωφελούμενους προκύπτουν από τα απογραφικά δελτία των ωφελουμένων και παρουσιάζουν απόκλιση από τιμές των

ειδικών δεικτών του Προγράμματος δεδομένου ότι συμπληρώνονται άπαξ ανά εκπαιδευόμενο, ενώ οι ειδικοί δείκτες του Προγράμματος μετράνε συμμετοχές εκπαιδευομένων και επιμερίζονται βάσει του εγκεκριμένου ποσοστού επιμερισμού της χρηματοδότησης, σύμφωνα με το τεκμηριωτικό έγγραφο δεικτών του Ε.Π.

ΜΕΡΟΣ Α

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ/ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ.

CCI	2014GR05M2OP001
Τίτλος	Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα
Έκδοση	4.1.
Έτος αναφοράς	2019
Ημερομηνία έγκρισης της έκθεσης από την Επιτροπή Παρακολούθησης	28/09/2020

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.

Γενικά στοιχεία:

Το Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» (ΜΔΤ) αποτελεί ένα πολυτομεακό και πολυταμειακό Πρόγραμμα, συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. C(2014) 10138 final/17.12.2014 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ).

Η εν λόγω Απόφαση τροποποιήθηκε:

- α) το 2017 με την υπ' αριθ.: C(2017) 8794 final/15.12.2017 Απόφαση της Ε.Ε., για την προσθήκη πρόσθετων πόρων του Ε.Κ.Τ. ύψους 22.910.421€ Κοινοτικής Συνδρομής, την «εσωτερική» μεταφορά πόρων ύψους 13.640.641€ Κοινοτικής Συνδρομής από την κατηγορία των «Περισσότερο Αναπτυγμένων Περιφερειών» προς την κατηγορία των «Λιγότερο Αναπτυγμένων Περιφερειών» και τη μεταφορά πόρων από τις «Λιγότερες Αναπτυγμένες Περιφέρειες» στην «Περιφέρεια Αττικής» στο ΕΠΑΝΑΔΒΜ, χωρίς να επηρεάζεται η συνολική κατανομή πόρων στις περιφέρειες του ΕΣΠΑ. Αποτέλεσμα της τροποποίησης των χρηματοδοτικών πινάκων ήταν και η τροποποίηση στις κλείδες Κοινοτικής Συνδρομής και Δημόσιας Δαπάνης των Αξόνων Προτεραιότητας του Προγράμματος που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ.
- β) το 2018 με την υπ' αριθ.: C(2018) 8937 final/13.12.2018 Απόφαση της Ε.Ε., αναφορικά με την τροποποίηση των χρηματοδοτικών πινάκων του Ε.Π., λόγω προσθήκης πρόσθετων πόρων του Ε.Τ.Π.Α. ύψους 80.000.000€ Δημόσια Δαπάνη για τη συγχρηματοδότηση του Μεγάλου Έργου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ II» και την «εσωτερική» μεταφορά πόρων Ε.Κ.Τ. για τη χρηματοδότηση των σχολών εκπαίδευσης δημοσίων και δικαστικών λειτουργών.

Επίσης, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα», δυνάμει της με αρ. C (2019) 5561 final/22-07-2019 Απόφασης της Ε.Ε., πέτυχε τα ορόσημα για το πλαίσιο επίδοσης όπως αυτά είχαν καθοριστεί για το έτος 2018.

Σχετικά με τα στοιχεία υλοποίησης του Θεματικού Άξονα Γ (Άξονες Προτεραιότητας 7,8,9), τα εγκεκριμένα ποσοστά επιμερισμού της χρηματοδότησης όπως μνημονεύονται στην εισαγωγή της παρούσας και ισχύουν μετά την από 13-12-2018 τροποποίηση του ΕΠ, εφαρμόστηκαν στον σύνολο των στοιχείων με εξαίρεση τον πίνακα 6 “Δημοσιονομικά δεδομένα σε επίπεδο άξονα προτεραιότητας και προγράμματος” και 7 “Κατανομή των συγκεντρωτικών δημοσιονομικών δεδομένων ανά κατηγορία παρέμβασης για το Ε.Τ.Π.Α., το Ε.Κ.Τ. και το Ταμείο Συνοχής [άρθρο 112 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1304/2013]”, δεδομένου ότι η προσαρμολογή των ενταγμένων πράξεων στα εν ισχύ ποσοστά ολοκληρώθηκε κατά την

περίοδο κλεισίματος της 6^{ης} λογιστικής χρήσης (πρώτο τρίμηνο του 2020). Για το λόγο αυτό δεν κατέστη εφικτή η επικαιροποίηση των σχετικών στοιχείων στην “sfc” .

Επιτροπή Παρακολούθησης (ΕΠΠα):

- ✓ Πρόεδρος της Ε.Πα. είναι η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ταμείου Συνοχής και Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, με αναπληρώτριά της την Προϊσταμένη της ΕΥΔ του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα», σύμφωνα με την με αριθμ.: 2611/5.11.2019 (ΦΕΚ 4148B/12-11-2019) τροποποίηση.

Στις 17.3.2015 συγκροτήθηκε η Ε.Πα. του Προγράμματος με την υπ’ αριθμ. 610/17-3-2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ700B/24.4.2015). Η Απόφαση τροποποιήθηκε:

- στις 03.06.2015 με την υπ’ αριθμ.: 1326/03-06-2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ1147/B’/16.6.2015)
 - στις 25-01-2016 με την υπ’ αριθμ.: 3702/24-12-2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ 81/B’/25-1-2016) σε εφαρμογή της Απόφασης της 1ης Συνεδρίασης της Ε.Πα.
 - στις 20.09.2016 με την υπ’ αριθμ.: 2659/20.09.2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3133/B’/29-9-2016).
 - στις 12.10.2016 με την υπ’ αριθμ.: 3027/12.10.2016 (ΦΕΚ 3317/B’/17-10-2016).
 - στις 05.05.2017 με την υπ’ αριθμ.: 1312/05.05.2017 (ΦΕΚ 1747/B’/19-5-2017) και
 - στις 18.05.2018 με την υπ’ αριθμ.: 1260/18.05.2018 (ΦΕΚ 1922/B’/30-5-2018)
 - στις 12-11-2019 με την με αρ. 22611/5.11.2019 (ΦΕΚ 4148/B/12-11-2019
- ✓ Στις 28-11-2019 πραγματοποιήθηκε η 4^η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης κατά την οποία αποφασίσθηκε (Απόφαση με ΑΔΑ: ΩΨ5546ΜΤΑΡ-ΡΩ2):
 - η έγκριση των πρακτικών της 3ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης στις 08-02-2018 ,
 - η έγκριση του τροποποιημένου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα»,
 - η έγκριση της 13ης επικαιροποίησης της εξειδίκευσης του ΕΠ ΜΔΤ και
 - η έγκριση της υπ’ αριθμ.: 2628/06.11.2019 Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Ορισμός της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ - ΤΠΕ) ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα” (ΕΠ ΜΔΤ) και ανάθεση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του ΕΠ ΜΔΤ»
 - ✓ Μέσω Γραπτής Διαδικασίας η Ε.Πα. ενέκρινε:
 - την 10^η επικαιροποίηση της Εξειδίκευσης (ΑΔΑ: ΩΤΧ7465ΧΙ8-ΦΔΒ) στις 08-01-2019,
 - την 11^η επικαιροποίηση της εξειδίκευσης (ΑΔΑ ΩΧΧΒ465ΧΙ8-ΟΤ0)στις 29-03-2019
 - την 12^η επικαιροποίηση της εξειδίκευσης (ΑΔΑ 7ΧΜ2465ΧΙ8-Ε5Μ) στις 03-06-2019

Εξειδίκευση:

Το έτος αναφοράς, 2019, πραγματοποιήθηκαν:

- Η 10^η επικαιροποίηση της εξειδίκευσης, η οποία αφορούσε:
 - στη προσθήκη τεσσάρων νέων, ώριμων δράσεων,
 - σε τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου υφιστάμενων δράσεων συνέπεια της αξιολόγησης των τεχνικών δελτίων πράξης, της αφαίρεσης έργων που δεν αποτελούν προτεραιότητα των φορέων άσκησης

πολιτικής για το ΕΠ ΜΔΤ την τρέχουσα προγραμματική περίοδο και περαιτέρω εξειδίκευση πράξεων

Ο προϋπολογισμός των έργων της 10ης επικαιροποίησης ανήλθε σε 126.143.672,73 € (Δ.Δ.) (-6.913.426,29 € € ΕΚΤ και 133.057.099,02 € ΕΤΠΑ).

- Η 11^η επικαιροποίηση της εξειδίκευσης, η οποία αφορούσε:
 - στην εξειδίκευση δώδεκα νέων ώριμων δράσεων προς υλοποίηση, καθώς και
 - στην τροποποίηση υφιστάμενων δράσεων ως προς το φυσικό και οικονομικό τους αντικείμενο.Ο προϋπολογισμός των έργων της 11ης επικαιροποίησης ανήλθε σε 33.805.534,00 € (Δ.Δ.) (8.569.800,00 € ΕΚΤ και 25.235.734,00 € € ΕΤΠΑ).
- Η 12^η επικαιροποίηση της εξειδίκευσης, η οποία αφορούσε:
 - Στην εξειδίκευση δύο νέων ώριμων δράσεων προς υλοποίηση,
 - στην τροποποίηση υφιστάμενων δράσεων ως προς το φυσικό και οικονομικό τους αντικείμενο
 - στην προσθήκη δυνητικών δικαιούχων σε πράξεις Τεχνικής Βοήθειας ΕΤΠΑΟ προϋπολογισμός των έργων της 12ης επικαιροποίησης ανήλθε σε 60.011.317,89 € (Δ.Δ.) (49.691.417,89 € ΕΚΤ, 10.319.900,00 € ΕΤΠΑ).
- Η 13^η επικαιροποίηση της εξειδίκευσης, η οποία αφορούσε:
 - Στην εξειδίκευση μιας νέας ώριμης δράσης προς υλοποίηση,
 - στην τροποποίηση υφιστάμενων δράσεων ως προς το φυσικό και οικονομικό τους αντικείμενοΟ προϋπολογισμός των έργων της 13ης επικαιροποίησης ανήλθε σε 63.458.330,00 € (Δ.Δ.) (63.458.330 € ΕΚΤ, 0 € ΕΤΠΑ).

Συνολικά, κατά το έτος 2019 εξειδικεύτηκαν δράσεις συνολικού π/υ 283.418.854,62 € (114.806.121,60 €ΕΚΤ και 168.612.733,02 €ΕΤΠΑ). Κατόπιν τούτου, ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων που συμμετείχαν στην εξειδίκευση έως 31.12.2019 διαμορφωνόταν σε 872.845.126,31 € (Δ.Δ.) (352.434.979,57 €ΕΚΤ και 520.410.146,74 €ΕΤΠΑ) που αντιστοιχεί σε ποσοστό 146,38%επί της Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος (αντίστοιχα ποσοστά για τα ταμεία: 121,96%ΕΚΤ και 169,34%ΕΤΠΑ).

Β' φάση εξειδίκευσης (από Δεκέμβριο 2018 (2η αναθεώρησης του Ε.Π)) έως από 19-11-2019 ΚΥΑ εκχώρησης αρμοδιοτήτων)

Σε συνέχεια της απόφασης της 27^{ης}/6/2018 της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ ΜΔΤ (ΑΔΑ:65Ω3465ΧΙ8-ΥΞ9) αναφορικά με την έγκριση της 2ης αναθεώρησης/τροποποίησης του ΕΠ ΜΔΤ και λαμβάνοντας υπόψη την παρ. ε) του άρθ. 168 του Ν.4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α'/27.5.2016) οι διατάξεις εφαρμογής του (Κεφ. 8.2 «Συντονισμός δράσεων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης»), η διαδικασία εξειδίκευσης του ΕΠ ΜΔΤ τροποποιήθηκε και εκπονείται ως εξής, σύμφωνα με την με αρ.3052/27-11-2018 επιστολή του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του Ε.Κ.Τ.:

- Οι επιτελικές δομές Ε.Σ.Π.Α. των Υπουργείων και ελλείψει αυτών οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων συνεργάζονται με τις υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου, συγκεντρώνουν τις προτάσεις και τις υποβάλλουν στη Διαχειριστική Αρχή με διαβιβαστικό του Γενικού Γραμματέα που τις εποπτεύει.
- Η Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Μ.Δ.Τ. εξετάζει τις προτάσεις αναφορικά με την επιλεξιμότητα τους σε σχέση με τη στοχοθεσία του Προγράμματος (όπως αποτυπώνεται στη λογική

παρέμβασης του Ε.Π.), τους διαθέσιμους πόρους και τις ανειλημμένες υποχρεώσεις επίτευξης στόχων και επιλέγει εκείνες που δύνανται τη δεδομένη χρονική στιγμή να χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα. Καταρτίζει/ενημερώνει σχετικό πίνακα στον οποίο καταγράφονται οι τίτλοι των δράσεων, οι δυνητικοί δικαιούχοι, οι π/υ, η κάθε Κατηγορία Πράξης του Ε.Π. η στοχοθεσία της οποίας πρόκειται να ενισχυθεί με την υλοποίηση των πράξεων, οι αρμόδιοι φορείς άσκησης πολιτικής που θα εκφράσουν γνώμη για τη συνάφεια των δράσεων με τα στρατηγικά κείμενα Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ψηφιακής Πολιτικής καθώς και σχόλια- παρατηρήσεις της Ε.Υ.Δ.

- Ο πίνακας με συνημμένα τα Τυποποιημένα Έντυπα Πρότασης που έχουν συμπληρώσει οι φορείς αποστέλλεται, ανάλογα με τους στόχους που αναμένεται να ικανοποιήσει, είτε:
 - στον Γενικό Γραμματέα Διοικητικής Ανασυγκρότησης, προκειμένου για τη συνάφεια των πράξεων στο πλαίσιο της «Εθνικής Στρατηγικής για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση», ή/και
 - στον Γενικό Γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής, προκειμένου για τη συμβατότητα πράξεων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με την «Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική».

Οι ανωτέρω Γενικές Γραμματείες διατυπώνουν τη γνώμη τους εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παραλαβής του σχετικού πίνακα. Ειδάλλως, με την άκαρπη παρέλευση των ως άνω ημερών, τεκμαίρεται η σχετική σύμφωνη γνώμη.

Η Διαχειριστική Αρχή εκπονεί ακολούθως το επικαιροποιημένο Έγγραφο Εξειδίκευσης και το υποβάλλει προς έγκριση στα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης (είτε κατά τη Συνεδρίαση της Ε.Πα., είτε μέσω Γραπτής Διαδικασίας).

Γ' φάση εξειδίκευσης (μετά την από 19-11-2019 ΚΥΑ εκχώρησης)

Σε εφαρμογή ΠΔ 81/2019, ΠΔ 84/2019, Ν.4623/2019 και της από 19-11-2019 ΚΥΑ εκχώρησης, η διαδικασία εξειδίκευσης που εφαρμόζεται περιγράφεται ως ακολούθως:

Οι επιτελικές δομές ΕΣΠΑ των Υπουργείων και ελλείπει αυτών οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων υποβάλλουν στην ΔΑ τις προτάσεις τους στο πλαίσιο της εξειδίκευσης του ΕΠ. Η ΔΑ εξετάζει τις προτάσεις αναφορικά με την επιλεξιμότητά τους, για να τις υποβάλλει για έγκριση στην Επιτροπή Παρακολούθησης.

Σχετικά με δράσεις που αφορούν πράξεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, εφαρμόζεται η κάτωθι διαδικασία:

- αποστέλλονται στη Γενική Διεύθυνση Ψηφιακής Διακυβέρνησης & Απλούστευσης Διαδικασιών της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών (πρώην Γενικό Γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής) προκειμένου να εγκριθεί η συμβατότητά τους σε σχέση με την «Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική»/ «Βίβλος για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό».
- Εν συνεχεία, η εν λόγω διεύθυνση τις διαβιβάζει στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών και Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ-ΤΠΕ), προκειμένου η τελευταία να εξετάσει την συμπερίληψη τους στην εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ ΜΔΤ.

Ο τελικός πίνακας με τις προτάσεις και τα τυποποιημένα έντυπα αυτών υποβάλλονται στην ΕΥΔ ΜΔΤ/ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΚΤ με διαβιβαστικό του πολιτικού προϊστάμενου που τις εποπτεύει.

Η ΕΥΔ ΕΠ ΜΔΤ:

- εξετάζει τις προτάσεις αναφορικά με την επιλεξιμότητα τους σε σχέση με τη στοχοθεσία του ΕΠ ΜΔΤ (όπως αποτυπώνεται στη λογική παρέμβασης του ΕΠ), τους διαθέσιμους πόρους και τις ανειλημμένες υποχρεώσεις επίτευξης στόχων του Προγράμματος

- επιλέγει εκείνες που δύνανται στην παρούσα χρονική στιγμή να χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα και
- εκπονεί ακολούθως το επικαιροποιημένο Έγγραφο Εξειδίκευσης και το υποβάλλει προς έγκριση στα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης (είτε κατά τη Συνεδρίαση της Ε.Πα., είτε μέσω Γραπτής Διαδικασίας).

Ανάθεση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του ΕΠ ΜΔΤ στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ-ΤΠΕ) ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα”

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ύστερα και από την έκδοση του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α’/09-08-2019), Μέρος Β’ (άρθρα 19-61), σε συνδυασμό με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 1 του ΠΔ 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α’/08-07-2019) καθίσταται αποκλειστικά υπεύθυνο για την επίτευξη των κυβερνητικών στόχων στον Τομέα των Τεχνολογιών Πολιτικής και Τηλεπικοινωνιών, με βασικούς φορείς υλοποίησης έργων ΤΠΕ αλλά και την αρμοδιότητα σύνταξης της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού να έχουν περιέλθει υπό την ευθύνη του.

Με το υπ’ αριθ.: 1028/04.10.2019 έγγραφο του, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ύστερα από ένα κύκλο συζητήσεων και τεχνικών συναντήσεων με πρωτοβουλία των αρμόδιων πολιτικών ηγεσιών (Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων) αιτήθηκε την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τον ορισμό της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ-ΤΠΕ) ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα».

Κατόπιν τούτου, εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με αρ. πρωτ.: 2628/06-11-2019 (ΦΕΚ 4201/Β/19-11-2019) και θέμα «Ορισμός της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ-ΤΠΕ) ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα” (ΕΠ ΜΔΤ) και ανάθεση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για Πράξεις του», σύμφωνα με την οποία η ΕΥΔΕ - ΤΠΕ αναλαμβάνει αρμοδιότητες διαχείρισης μέρους του Ε.Π. Μ.Δ.Τ. τόσο στον Θεματικό Στόχο 2, (2.ς) όσο και τον Θεματικό Στόχο 11 (11.ι). Αυτές αποτυπώνονται αναλυτικά στο άρθρο 3 της ως άνω Κ.Υ.Α. Η εκχωρούμενη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 286.837.508,83€ (ΔΔ), η οποία αναλύεται ως ακολούθως:

- Σε 47.761.132,25€ στον ΘΑ Α, εκ των οποίων το ποσό των 6.814.771,61€¹ αφορά σε ενταγμένες πράξεις του ΕΠ ΜΔΤ και το ποσό των 40.946.360,64€ αφορά σε διαθέσιμη προς εξειδίκευση Δημόσια Δαπάνη
- Σε 234.533.061,93 € στον ΘΑ Β, εκ των οποίων το ποσό των 210.492.989,80 €² αφορά σε ενταγμένες πράξεις του ΕΠ ΜΔΤ και το ποσό των 24.040.072,13 € σε διαθέσιμη προς εξειδίκευση Δημόσια Δαπάνη
- Σε 4.543.314,65 € στον ΘΑ Γ το οποίο αφορά στο ενταγμένο έργο-σημαία «Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού».

Σημειώνεται ότι κατά την ανάθεση αρμοδιοτήτων στην ΕΥΔΕ ΤΠΕ, εκχωρήθηκαν και δεκατρία (13) Τεχνικά Δελτία Πράξεων σε διαδικασία αξιολόγησης, συνολικού προϋπολογισμού 82.280.205,00€ στο πλαίσιο του Θεματικού Άξονα ΙΙ (ΕΤΠΑ).

¹ ΜΙΣ 5000542, 5001237, 5001428, 5001428, 5001467, 5001685, 5003947, 5030074, 5030898, 5033620,

² ΜΙΣ 5022223, 5029581, 5032770, 5032871, 5034904, 5037962, 5042208, 5041737

Ενεργοποίηση Ε.Π. Μ.Δ.Τ.:

- ✓ Το έτος 2019 εκδόθηκαν επτά (7) νέες Προσκλήσεις ο συνολικός π/υ των οποίων, λαμβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις φυσικού και οικονομικού αντικείμενου προγενέστερων Προσκλήσεων, ανήλθε σε 84.383.486,73 € (38.360.051,88 € ΕΚΤ, 46.023.434,85€ ΕΤΠΑ), διαμορφώνοντας τον συνολικό προϋπολογισμό των προσκλήσεων έως 31-12-2019 σε 714.531.491,25 € (282.964.913,42 €ΕΚΤ, 431.566.577,83 €ΕΤΠΑ).
- ✓ Αναλυτικότερα, οι Προσκλήσεις του έτους 2019 αφορούν σε δράσεις:
 - Απλοποίησης διαδικασιών και αναδιοργάνωσης φορέων του δημόσιου τομέα,
 - Ενίσχυση επιτελικής λειτουργίας φορέων της δημόσιας διοίκησης .
 - Ενίσχυση και επιτάχυνση των διαδικασιών συγχωνεύσεων και καταργήσεων Α.Ε.Ι.,
 - Ανάπτυξη υποδομών συστημάτων και εφαρμογών δημοσιονομικής πολιτικής και φορολογίας,
 - Υποστήριξη μεταρρύθμισης νέων δομών, κέντρα εκπαιδευτικής και συμβουλευτικής υποστήριξης (ΚΕΣΥ) ,
 - Υποστηρικτικές Δράσεις για το Έργο "ΣΥΖΕΥΞΙΣ II",
 - Καθιέρωση και εφαρμογή προτύπων ποιότητας των μονάδων ψυχικής υγείας,
- ✓ Ο συνολικός αριθμός των Αποφάσεων Ένταξης ανέρχεται έως 31.12.2019 σε 141, συνολικού προϋπολογισμού 480.515.358,11 € (ΕΚΤ: 198.870.620,62 €, ΕΤΠΑ: 281.644.737,49 €), ποσό το οποίο αντιστοιχεί στο 80,58% του συνολικού π/υ του Προγράμματος.

Το έτος 2019 ειδικότερα εκδόθηκαν 32 νέες Αποφάσεις Ένταξης, ύψους 214.239.407,29 € (9.558.316,00 € ΕΚΤ, 204.681.091,29 € ΕΤΠΑ) οι οποίες αφορούν:

 - το Έργο σημαία: Εθνική πύλη για την κωδικοποίηση και αναμόρφωση της ελληνικής νομοθεσίας
 - το μεγάλο έργο: Δίκτυο Δημόσιου Τομέα ΣΥΖΕΥΞΙΣ II
 - τον κάθετο τομέα υγείας : Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για το Εθνικό Σύστημα Αιμοδοσίας, β) Υποστήριξη διοικητικών και οργανωτικών μεταβολών στη Διοίκηση Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας Τομεακών Επιτροπών και Οργάνων του Ν44612017 που συνδέονται με τις ΥΠΕ, γ) Ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρέμβασης για την υποστήριξη των Κοινωνικών Συνεταιρισμών ΚοιΣΠΕ του αρθ 12 του Ν27161999 στην κατεύθυνση βελτίωσης της διοικητικής και διαχειριστικής τους ικανότητας, δ) Προμήθεια λογισμικού αιμοδοσιακού πληροφοριακού συστήματος βασισμένου στη χρήση τεχνολογιών διαδικτύου
 - τον κάθετο τομέα κοινωνικής ασφάλισης: Πληροφοριακό Σύστημα του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
 - τον κάθετο τομέα δημοσιονομικής διαχείρισης: α) Διαχείριση Αλλαγών Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Δημοσιονομικής Πολιτικής ΟΠΣΔΠ, β) Ψηφιακές Υπηρεσίες Ενιαίας Μισθοδοσίας, γ) Μελέτη αναδιοργάνωσης διαδικασιών λειτουργίας των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.)
 - τον κάθετο τομέα της δικαιοσύνης: α) Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Πολιτική και Ποινική Διαδικασία Β' Φάση, β) Υποστήριξη Εσωτερικής Λειτουργίας Υπηρεσιών Ελέγχου Ελεγκτικού Συνεδρίου
 - Αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται από τις δομές που λειτουργούν υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής
 - Ψηφιακό κέντρο Ενημέρωσης
 - Αρχαιοθέτηση και Ψηφιοποίηση Φυσικού Αρχείου της Διεύθυνσης Δόμησης του Δήμου Αθηναίων

- Ενίσχυση των Επιτελικών Λειτουργιών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων
 - Δράσεις αναβάθμισης και κατάρτισης του Ανθρώπινου Δυναμικού του ΕΛΓΑ
 - Δημιουργία ενός σύγχρονου κέντρου υποδοχής και διαχείρισης καταγγελιών του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης
 - Δράσεις διοικητικής κωδικοποίησης του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης II 2019/2020
 - Αρχική Εκπαίδευση υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας Σειρά ΚΕ
 - Δράσεις απλούστευσης διαδικασιών ΑΣΕΠ
 - Δράσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: α) Μελέτη και πιλοτική εφαρμογή του μοντέλου των τριών γραμμών άμυνας, β) Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας από τα Εργαστήρια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 - Δράσεις Τεχνικής Βοήθειας
- ✓ Οι νομικές δεσμεύσεις για το έτος 2019 ανήλθαν σε 57.658.646,62 € (ΕΚΤ: 17.149.028,97 € και ΕΤΠΑ: 40.509.617,65 €) διαμορφώνοντας το συνολικό ποσό των νομικών δεσμεύσεων σε 400.833.696,08 € (ΕΚΤ: 169.831.276,70 €, 156.368.635,73€, ΕΤΠΑ: 97.267.779,22 €), ποσοστό 44,79% του Ε.Π.
- ✓ Τέλος, οι πιστοποιημένες δαπάνες έτους 2019 ανέρχονται σε 30.099.546,85 € (ΕΚΤ: 19.969.951,23 €, ΕΤΠΑ: 10.129.595,62 €) διαμορφώνοντας έτσι το συνολικό ποσό των πιστοποιημένων δαπανών σε 146.473.499,96 € (ΕΚΤ: 91.472.798,97 €, ΕΤΠΑ: 55.000.700,99 €) ποσοστό 24,65% του Ε.Π.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΞΟΝΑ.

3.1. Επισκόπηση της υλοποίησης.

Κωδικός	Θεματικός Άξονας	Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του Θεματικού Άξονα, με αναφορά στις βασικές εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που λήφθηκαν για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων
A	Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση για την αύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του Δημοσίου Τομέα (Άξονες Προτεραιότητας 01, 02 και 03) - Ταμείο ΕΚΤ	<p>Το έτος 2019, στο πλαίσιο της με αρ.πρωτ. 2628/06-11-2019 (ΦΕΚ 4201/Β/19-11-2019) ΚΥΑ, η εκχωρούμενη προς διαχείριση συνολική χρηματοδότηση του ΘΑ Ι από τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης ΕΥΔΕ-ΤΠΕ διαμορφώθηκε σε 47.761.132€ (Δ.Δ.), εκ του οποίου το ποσό ύψους 6.814.771,60 € αντιστοιχεί σε ενταγμένες πράξεις του ΕΠ ΜΔΤ.</p> <p>Το έτος 2019 <u>εξειδικεύθηκαν</u> δράσεις συνολικού ύψους 86.417.717.10 € διαμορφώνοντας το συνολικό εξειδικευμένο π/υ του Θεματικού Άξονα Ι σε 219.446.873.43€ (ήτοι 136,9% του π/υ του ΘΑ).</p> <p>Εκδόθηκαν 5 νέες Προσκλήσεις:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Πρ_41: Δράσεις απλοποίησης διαδικασιών και αναδιοργάνωσης των φορέων του δημόσιου τομέα, προϋπολογισμού 2.862.346€ • Πρ_42: Ενίσχυση επιτελικής λειτουργίας φορέων της δημόσιας διοίκησης,

		<p>προϋπολογισμού 4.950.000€,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Πρ_43: Ενίσχυση και επιτάχυνση των διαδικασιών συγχωνεύσεων και καταργήσεων Α.Ε.Ι., προϋπολογισμού 15.000.000€ • Πρ_45: Υποστήριξη μεταρρύθμισης νέων δομών, κέντρα εκπαιδευτικής και συμβουλευτικής υποστήριξης (ΚΕΣΥ), προϋπολογισμού 12.522.406€, • Πρ_47: Καθιέρωση και εφαρμογή προτύπων ποιότητας των μονάδων ψυχικής υγείας, προϋπολογισμού 1.451.500€ <p>Συνολικά το έτος 2019 ο προϋπολογισμός των νέων προσκλήσεων λαμβάνοντας υπόψη και τις τροποποιήσεις υφιστάμενων ανήλθε σε 37.555.051,88 € διαμορφώνοντας τον συνολικό προϋπολογισμό Προσκλήσεων του Θ.Α. σε 180.752.960,88 € (112,76% του προϋπολογισμού του ΘΑ).</p> <p>Το έτος 2019 εκδόθηκαν συνολικά δέκα τρεις <u>Αποφάσεις Ένταξης</u>. Ο συνολικός <u>προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων</u> ανέρχονται σε 7.337.668,51 €. Ο συνολικός προϋπολογισμός των εντάξεων στις 31-12-2019 διαμορφώνεται σε 102.290.229,26 € (ήτοι 63,81% του προϋπολογισμού του Θ.Α.).</p> <p>Οι εκδοθείσες Αποφάσεις Ένταξης συγχρηματοδοτούν δράσεις για</p> <ul style="list-style-type: none"> • Το έργο σημαία: Την Εθνική Πύλη για την κωδικοποίηση και αναμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας • Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για το Εθνικό Σύστημα Αιμοδοσίας • Αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται από τις δομές που λειτουργούν υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής • Υποστήριξη Εσωτερικής Λειτουργίας Υπηρεσιών Ελέγχου Ελεγκτικού Συνεδρίου • Ενίσχυση των Επιτελικών Λειτουργιών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων • Υποστήριξη διοικητικών και οργανωτικών μεταβολών στη Διοίκηση Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας Τομεακών Επιτροπών και Οργάνων του Ν44612017 που συνδέονται με τις ΥΠΕ • Ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρέμβασης για την υποστήριξη των Κοινωνικών Συνεταιρισμών ΚοιΣΠΕ του αρθ 12 του Ν27161999 στην κατεύθυνση βελτίωσης
--	--	---

		<p>της διοικητικής και διαχειριστικής τους ικανότητας</p> <ul style="list-style-type: none"> • Δημιουργία ενός σύγχρονου κέντρου υποδοχής και διαχείρισης καταγγελιών του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης • Δράσεις διοικητικής κωδικοποίησης Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης II(2019-2020) • Δράσεις απλούστευσης διαδικασιών ΑΣΕΠ • Μελέτη και πιλοτική εφαρμογή του μοντέλου των τριών γραμμών άμυνας στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων • Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας από τα Εργαστήρια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων • Μελέτη αναδιοργάνωσης διαδικασιών λειτουργίας των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) <p>με δικαιούχους:</p> <ul style="list-style-type: none"> • την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. • το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε. • την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης • Την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών • Την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας • Την Πανελλήνια Ομοσπονδία Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης • Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων • Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης • Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού • Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων • Ε.Υ.Δ. & Εφαρμογής Τομέων Βιομηχανίας, Εμπορίας και Προστασίας <p>Τέλος, υπεγράφησαν νομικές δεσμεύσεις ύψους 4.305.960,28 € και πιστοποιήθηκαν δαπάνες συνολικού ύψους 11.087.525,76 € διαμορφώνοντας το συνολικό μέχρι 31.12.2019 ποσό νομικών δεσμεύσεων σε 80.186.029,54 € (ποσοστό ΘΑ 50,02%) και πιστοποιημένων δαπανών σε 31.597.890,45 € (ποσοστό ΘΑ 19,71%).</p> <p>Σημειώνεται ότι οι τιμές του κοινού δείκτη CO22 εκκρών ΕΚΤ του ΘΑ Ι δεν επιμερίζονται βάσει της κλειδας κοινοτικής συνδρομής όπως γίνεται με τους ειδικούς δείκτες εκροής και</p>
--	--	---

		αποτελέσματος, αλλά καταχωρούνται ενιαία στην Κατηγορία Περιφέρειας που αφορά την Αττική, δεδομένου ότι το σύνολο των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης που υλοποιούν τις πράξεις που αντιστοιχούν στον εν λόγω Θ.Α. εδρεύουν στην Περιφέρεια Αττικής.
B	Ενίσχυση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Άξονες Προτεραιότητας 04, 05 και 06) - ταμείο ΕΤΠΑ	<p>Το έτος 2019, στο πλαίσιο της με αρ.πρωτ. 2628/06-11-2019 (ΦΕΚ 4201/Β/19-11-2019) ΚΥΑ, η εκχωρούμενη προς διαχείριση συνολική χρηματοδότηση του ΘΑ ΙΙ από τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης ΕΥΔΕ-ΤΠΕ διαμορφώθηκε σε 233.246.298,12 (Δ.Δ.), εκ του οποίου το ποσό ύψους 210.492.989,80€ αντιστοιχεί σε ήδη ενταγμένες πράξεις του ΕΠ ΜΔΤ.</p> <p>Το έτος 2019 <u>εξειδικεύτηκαν</u> δράσεις ύψους 168.430.383,52 € διαμορφώνοντας το συνολικό προϋπολογισμό σε 511.081.986,78 € (ήτοι 168,6% του προϋπολογισμού του ΘΑ).</p> <p>Δημοσιεύτηκαν δύο (2) <u>προσκλήσεις</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Πρ_44: Ανάπτυξη υποδομών συστημάτων και εφαρμογών δημοσιονομικής πολιτικής και φορολογίας, συνολικού προϋπολογισμού 1.260.000€ - Πρ_46: Υποστηρικτικές Δράσεις για το Έργο "ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ", συνολικού προϋπολογισμού 8.973.152,33€ <p>Ο συνολικός προϋπολογισμός των προσκλήσεων λαμβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις ανέρχεται για το έτος 2019 σε 46.198.103,53 €, διαμορφώνοντας τον συνολικό προϋπολογισμό στις 31-12-2019 σε 429.463.742,50 € (ήτοι 141,67% του συνόλου του ΘΑ)</p> <p>Το έτος 2019, εκδόθηκαν 8 <u>Αποφάσεις Ένταξης, οι οποίες συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων ανέρχονται σε 204.332.469,51 €.</u> Ο συνολικός προϋπολογισμός των αποφάσεων ένταξης στις 31-12-2019 διαμορφώνεται σε 280.383.913,68 € (ήτοι 92,49% επί του ΘΑ). Οι Αποφάσεις Ένταξης συγχρηματοδοτούν:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Πληροφοριακό Σύστημα του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης • Διαχείριση Αλλαγών Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Δημοσιονομικής Πολιτικής ΟΠΣΔΠ • Ψηφιακές Υπηρεσίες Ενιαίας Μισθοδοσίας • Ψηφιακό Κέντρο Ενημέρωσης • Αρχαιοθήκη και Ψηφιοποίηση Φυσικού Αρχείου της Διεύθυνσης Δόμησης του Δήμου Αθηναίων • Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Πολιτική

		<p>και Ποινική Διαδικασία Β' Φάση</p> <ul style="list-style-type: none"> • Το έργο σημαία: Δίκτυο Δημόσιου Τομέα ΣΥΖΕΥΞΙΣ II • Προμήθεια λογισμικού αιμοδοσιακού πληροφοριακού συστήματος βασισμένου στη χρήση τεχνολογιών διαδικτύου <p>με δικαιούχους:</p> <ul style="list-style-type: none"> • τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, • τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης • την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. • το Δήμο Αθηναίων- Ανών. Αναπτ. Εταιρεία Μηχανογράφησης & Επιχειρησιακών Μονάδων ΟΤΑ • την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε <p>Έχουν υπογραφεί νομικές δεσμεύσεις ύψους 40.304.494,41 €, χωρίς να ληφθεί υπόψη η σύμβαση του Υποέργου 1 του ΣΥΖΕΥΞΙΣ (Συμφωνία Πλαίσιο) ύψους 133.734.640,16 € που έχει λογιστικό χαρακτήρα και έχουν πιστοποιηθεί <u>δαπάνες</u> ύψους 9.946.185,30 €. Το συνολικό ύψος των νομικών δεσμεύσεων ανέρχεται σε 96.624.194,01 € (ήτοι ποσοστό ΘΑ 31,87%) και των πιστοποιημένων δαπανών 54.724.792,88 € (ήτοι ποσοστό ΘΑ 18,05%).</p>
Γ	<p>Βελτίωση της διαχείρισης και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του Δημοσίου Τομέα (Άξονες Προτεραιότητας 07, 08 και 09) - ταμείο ΕΚΤ</p>	<p>Το έτος 2019, στο πλαίσιο της με αρ.πρωτ.2628/06-11-2019 (ΦΕΚ 4201/Β/19-11-2019) ΚΥΑ, η εκκωρούμενη προς διαχείριση συνολική χρηματοδότηση του ΘΑ ΙΙΙ από τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης ΕΥΔΕ-ΤΠΕ διαμορφώθηκε σε 4.543.314,65 €, ο οποίος αφορά στο ενταγμένο έργο-σημαία «Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού».</p> <p>Το έτος 2019 <u>εξειδικεύτηκαν</u> δράσεις ύψους 27.370.754,00 διαμορφώνοντας τον συνολικό προϋπολογισμό εξειδικευμένων δράσεων του Θ.Α. ΙΙΙ έως 31.12.2019 σε 133.667.515,10 € (ήτοι 110,20% επί του ΘΑ).</p> <p>Το έτος 2019 δεν εκδόθηκαν νέες προσκλήσεις. Ο συνολικός προϋπολογισμός το έτος 2019 από τις τροποποιήσεις ανήλθε σε 805.000,00€, διαμορφώνοντας τον συνολικό π/υ προσκλήσεων στις 31-12-2019, σε 99.655.693,55€ (ήτοι 82,16% επί του ΘΑ)</p> <p>Το έτος 2019 εκδόθηκαν δύο <u>Αποφάσεις Ένταξης, οι οποίες συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων ανέρχονται σε 2.062.974,69 €.</u> Ο <u>συνολικός προϋπολογισμός στις 31-12-2019</u></p>

		<p>διαμορφώθηκε σε 94.362.385,42 € (ήτοι 77,80% του ΘΑ) .</p> <p>Με τις νέες αποφάσεις ένταξης συγχρηματοδοτούνται δράσεις:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Αναβάθμισης και κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού του ΕΛΓΑ - Αρχική Εκπαίδευση υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας Σειρά ΚΕ <p>με δικαιούχους:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Οργανισμός ελληνικών γεωργικών Ασφαλίσεων - Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εξωτερικών <p>Υπεγράφησαν <u>νομικές δεσμεύσεις</u> ύψους 12.259.119,98 € διαμορφώνοντας το συνολικό ποσό των νομικών δεσμεύσεων σε 87.772.498,14 € (ήτοι ποσοστό 72,37% επί του ΘΑ).</p> <p>Το έτος 2019 πιστοποιήθηκαν <u>δαπάνες</u> ύψους 8.478.882,87 €, διαμορφώνοντας το συνολικό ποσό πιστοποιημένων δαπανών σε επίπεδο Θεματικού Άξονα σε 58.652.220,97 € (ήτοι, 48,36% επί του ΘΑ).</p> <p>Σημειώνεται ότι οι τιμές των κοινών δεικτών εκρών και αποτελέσματος ΕΚΤ είναι μικρότεροι από τους ειδικούς δείκτες του ΕΠ δεδομένου ότι οι τελευταίοι μετρούν συμμετοχές καταρτιζομένων σε προγράμματα εκπαίδευσης.</p>
ΤΒ ΕΚΤ	Τεχνική Υποστήριξη για την Εφαρμογή / Υλοποίηση των δράσεων ΕΚΤ του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Άξονες Προτεραιότητας 10, 11 και 12) ταμείο ΕΚΤ	<p>Το έτος 2019 <u>εξειδικεύτηκαν</u> δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 1.000.000,00 €, διαμορφώνοντας τον συνολικό εξειδικευμένο προϋπολογισμό σε 4.970.929,16 € (ήτοι 67,23% επί του ΘΑ)</p> <p>Δεν δημοσιεύτηκαν νέες προσκλήσεις, με αποτέλεσμα ο συνολικός προϋπολογισμός στις 31-12-2019 να παραμένει 2.556.258,99 € (ήτοι 34,57% του συνόλου του ΘΑ).</p> <p>Το έτος 2019, εκδόθηκαν 3 <u>Αποφάσεις Ένταξης</u>, οι οποίες λαμβάνοντας υπόψη της τροποποιήσεις ανέρχονται σε 157.672,80 €, διαμορφώνοντας τον συνολικό προϋπολογισμό σε 2.218.005,94€ (30,00% επί του ΘΑ). Οι νέες Αποφάσεις Ένταξης, έχουν δικαιούχο την ΕΥΔ ΜΔΤ και συγχρηματοδοτούν δράσεις:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Αξιολόγησης της εφαρμογής και αποτελεσματικότητας του Σχεδίου Στρατηγικής Επικοινωνίας του ΕΠ ΜΔΤ Β' Φάση - Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υποστήριξη δράσεων της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης που αφορούν

		<p>στο ΕΠ ΜΔΤ και της Μονάδας Α1 Προγραμματισμού και Αξιολόγηση ΕΠ του ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα για τα έτη 2019-2020 ΕΚΤ</p> <p>Έχουν υπογραφεί <u>νομικές δεσμεύσεις</u> ύψους 583.948,71 € και έχουν πιστοποιηθεί <u>δαπάνες</u> ύψους 403.542,60 €. Το συνολικό ποσό των νομικών δεσμεύσεων ανέρχεται σε 1.872.749,02 € (ήτοι ποσοστό Θ.Α. 25,33%) και των πιστοποιημένων δαπανών αντίστοιχα σε 1.222.687,55 € (ήτοι ποσοστό Θ.Α. 16,54%).</p>
TB ΕΤΠΑ	<p>Τεχνική Υποστήριξη για την Εφαρμογή / Υλοποίηση των δράσεων ΕΤΠΑ του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Άξονες Προτεραιότητας 13, 14 και 15) - ταμείο ΕΤΠΑ</p>	<p>Το έτος 2019 εξειδικεύτηκαν νέες δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 200.000,00€, διαμορφώνοντας τον συνολικό εξειδικευμένο προϋπολογισμό σε 3.677.821,84€ (ήτοι 87,91% επί του ΘΑ).</p> <p>Δεν δημοσιεύτηκαν νέες προσκλήσεις αλλά ο συνολικός προϋπολογισμός, λαμβάνοντας υπόψη την τροποποίηση της 22^{ης} πρόσκλησης, μειώθηκε κατά 174.668,68€, διαμορφώνοντας το σύνολο των προσκλήσεων του θεματικού άξονα σε 2.102.835,33 € (ήτοι 50,26% του συνόλου του ΘΑ).</p> <p>Το έτος 2019, εκδόθηκαν 6 Αποφάσεις Ένταξης, οι οποίες συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων ανέρχονται σε 348.621,78€. Στις 31-12-2019 ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται σε 1.260.823,81€ (ήτοι 30,14% επί του ΘΑ). Οι νέες Αποφάσεις Ένταξης συγχρηματοδοτούν δράσεις:</p> <ul style="list-style-type: none"> • για την αξιολόγηση της εφαρμογής και αποτελεσματικότητας του Σχεδίου Στρατηγικής Επικοινωνίας του ΕΠ ΜΔΤ Β Φάση ΕΤΠΑ • για την υποστήριξη της Μονάδας Α1 Προγραμματισμού και Αξιολόγηση ΕΠ του ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα για τα έτη 2019-2020 ΕΤΠΑ • δημοσιότητας (οργάνωση συνεδρίου για θέματα δημοσίων συμβάσεων) • γενικά έξοδα λειτουργίας, • μελέτη για τη δημιουργία ΝΠΙΔ για την κεντρική διαχείριση των προμηθειών υγείας του Δημοσίου παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για τη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων ΕΣΠΑ του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης <p>Με δικαιούχους: -την ΕΥΔ ΜΔΤ - την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή <u>Δημοσίων Συμβάσεων</u></p> <p>Έχουν υπογραφεί νομικές δεσμεύσεις ύψους 205.123,24€ και έχουν πιστοποιηθεί δαπάνες ύψους 151.297,82 €. Το συνολικό ποσό των νομικών δεσμεύσεων ανέρχεται σε 643.585,21 € (ήτοι ποσοστό Θ.Α. 15,38%) και των πιστοποιημένων δαπανών αντίστοιχα σε 275.908,11 € (ήτοι ποσοστό Θ.Α. 6,59%).</p>

3.2 Κοινοί δείκτες και ειδικοί δείκτες του προγράμματος [άρθρο 50 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013].

Θεματικός Άξονας Α	Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση για την αύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του Δημοσίου Τομέα (Άξονες Προτεραιότητας 01, 02 και 03)
Επενδυτική προτεραιότητα	11i - Επένδυση στη θεσμική ικανότητα και στην αποτελεσματικότητα των δημόσιων διοικήσεων και υπηρεσιών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο εν όψει των μεταρρυθμίσεων, καλύτερη κανονιστική ρύθμιση και χρηστή διακυβέρνηση

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής.

Δε συμπληρώνεται για τον παρόντα Θεματικό Άξονα

ΠΙΝΑΚΑΣ 2Α: Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΚΤ.

Δεν υπάρχουν κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων για τον παρόντα Θεματικό Άξονα

ΠΙΝΑΚΑΣ 2Γ: Ειδικό δείκτης αποτελεσμάτων προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ

Κωδικός	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης για τον δείκτη	Τιμή βάσης	Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)	Πηγή στοιχείων	Συχνότητα εκθέσεων	Σωρευτική Αξία	2014	2015	2016	2017	2018	2019
T4604	Αριθμός τομέων δημόσιας πολιτικής στους οποίους εφαρμόστηκε κωδικοποίηση του ρυθμιστικού περιβάλλοντος, η οποία διατίθεται από το διαδίκτυο	Αριθμός	3,00	2013	7,00	ΥΠΔΑ	Σε ετήσια βάση	7,00	0,00	0,00	1,00	1,00	5,00	0,00
T4605	Αριθμός επιτελικών λειτουργιών της Δημόσιας Διοίκησης που ενισχύονται	Αριθμός	2,00	2013	6,00	ΥΠΔΑ	Σε ετήσια βάση	2,70	0,00	0,03	1,04	0,97	0,22	0,44
T4653 (πρώην T4606)	Αριθμός λειτουργικών περιοχών στις οποίες εφαρμόζεται επαναριοθέτηση αρμοδιοτήτων στα τέσσερα επίπεδα διοίκησης	Αριθμός	3,00	2013	7,00	ΥΠΔΑ	Σε ετήσια βάση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T4607	Αριθμός φορέων του δημόσιου τομέα που εφαρμόζουν απλοποιημένες εσωτερικές διαδικασίες	Αριθμός	3,00	2013	356,00	ΥΠΔΑ	Σε ετήσια βάση	11,00	0,00	0,00	1,00	1,00	6,29	2,71
T4608	Αριθμός τομέων στους οποίους εφαρμόζεται απλοποίηση διαδικασιών και προτυποποίηση υπηρεσιών προς τους πολίτες	Αριθμός	10,00	2013	18,00	ΥΠΔΑ	Σε ετήσια βάση	8,55	0,00	0,33	1,27	2,36	3,91	0,68
T4609	Αριθμός φορέων που εφαρμόζουν συστήματα στοχοθεσίας και αξιολόγησης	Αριθμός	6,00	2013	25,00	ΥΠΔΑ	Σε ετήσια βάση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T4611	Αριθμός ελεγκτικών φορέων στους οποίους εφαρμόζονται δράσεις αναβάθμισης της λειτουργίας τους	Αριθμός	1,00	2013	9,00	ΥΠΔΑ	Σε ετήσια βάση	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΠΙΝΑΚΑΣ 3Α :Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής

Δε συμπληρώνεται για τον παρόντα Θεματικό Άξονα

ΠΙΝΑΚΑΣ 3Β: Για ορισμένους κοινούς δείκτες εκροών όσον αφορά την παροχή στήριξης από το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» που αφορούν παραγωγικές επενδύσεις – Αριθμός υποστηριζόμενων επιχειρήσεων από το επιχειρησιακό πρόγραμμα μετά την αφαίρεση των πολλαπλών μορφών στήριξης που παρέχεται στις ίδιες επιχειρήσεις

Δεν αφορά το ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα»

ΠΙΝΑΚΑΣ 4Α :Κοινοί δείκτες εκροών για το ΕΚΤ.

ID	ΑΠ	Δείκτης	ΚΠ	Σωρευτική αξία	2014	2015	2016	2017	2018	2019	ΣΧΟΛΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
CO20	1	Αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή μη κυβερνητικές οργανώσεις	ΛΑΠ	0				0			
CO20	1	Αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή μη κυβερνητικές οργανώσεις	ΜΕΤ	0				0			
CO20	1	Αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή μη κυβερνητικές οργανώσεις	ΠΑΠ	2				2	0	0	Αφορά στα mis 5007917, 5007919
CO20	2	Αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή μη κυβερνητικές οργανώσεις	ΜΕΤ	0				0			
CO20	3	Αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή μη κυβερνητικές οργανώσεις	ΠΑΠ	0				0			
CO22	1	Αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο	ΛΑΠ	0				0			
CO22	1	Αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες	ΜΕΤ	0				0			

ID	ΑΠ	Δείκτης	ΚΠ	Σωρευτική αξία	2014	2015	2016	2017	2018	2019	ΣΧΟΛΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο									
CO22	1	Αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο	ΠΑΠ	53	0	0	19	10	12	12	τα ΤΟΜΥ λογαριάζονται ως 5 διακριτές πράξεις στα δημοσιονομικά (πίνακας 6 θεωρούνται 1)
CO22	2	Αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο	ΜΕΤ	0				0			
CO22	3	Αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο	ΠΑΠ	0				0			

ΠΙΝΑΚΑΣ 4B: Ειδικό δείκτης εκρών προγράμματος για το ΕΚΤ.

Κωδικός	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Ταμείο	Τιμή στόχος (2023)	Πηγή στοιχείων	Συχνότητα εκθέσεων	Σωρευτική Αξία	2014	2015	2016	2017	2018	2019
T4615	Αριθμός έργων επαναδιοθέτησης αρμοδιοτήτων των τεσσάρων επιπέδων Διοίκησης	Αριθμός	ΕΚΤ	4	ΟΠΣ	Σε ετήσια βάση	0	0	0	0	0	0	0
T4616	Αριθμός έργων ενίσχυσης επιτελικών λειτουργιών της Δημόσιας Διοίκησης, περιλαμβανομένων μηχανισμών και συστημάτων παρακολούθησης εφαρμογής δημόσιων πολιτικών	Αριθμός	ΕΚΤ	6	ΟΠΣ	Σε ετήσια βάση	2,72	0	0,03	1,04	0,97	0,24	0,44
T4617	Αριθμός έργων δημιουργίας Παρατηρητηρίου για την Περιφερειακή διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση	Αριθμός	ΕΚΤ	1	ΟΠΣ	Σε ετήσια βάση	0	0	0	0	0	0	0
T4618	Αριθμός έργων κωδικοποίησης θεσμικού και νομοθετικού πλαισίου	Αριθμός	ΕΚΤ	12	ΟΠΣ	Σε ετήσια βάση	9	0	0,33	0,67	1	6	1
T4619	Αριθμός εποπτευόμενων φορέων δημόσιου τομέα που αξιολογούνται	Αριθμός	ΕΚΤ	195	ΟΠΣ	Σε ετήσια βάση	115	0	0	0	0	29	86
T4620	Αριθμός έργων απλοποίησης εσωτερικών διαδικασιών φορέων του δημοσίου τομέα	Αριθμός	ΕΚΤ	30	ΟΠΣ	Σε ετήσια βάση	13,2	0	0,33	1,67	2,41	6,8	1,99
T4621	Αριθμός έργων	Αριθμός	ΕΚΤ	15	ΟΠΣ	Σε ετήσια	11,08		0,33	1,67	2,98	4,4	1,7

Κωδικός	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Ταμείο	Τιμή στόχος (2023)	Πηγή στοιχείων	Συχνότητα εκθέσεων	Σωρευτική Αξία	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	απλοποίηση διαδικασιών και προτυποποίηση υπηρεσιών προς τους πολίτες					Βάση							
T4654 (πρώην T4622)	Αριθμός φορέων του δημόσιου τομέα που εισάγουν συστήματα στοχοθεσίας και αξιολόγησης	Αριθμός	EKT	26	ΟΠΣ	Σε ετήσια Βάση	0	0	0	0	0	0	0
T4624	Αριθμός έργων για τον επαναπροσδιορισμό των πεδίων ευθύνης και την αντιμετώπιση επικαλύψεων των ελεγκτικών φορέων και σωμάτων επιθεώρησης	Αριθμός	EKT	1	ΟΠΣ	Σε ετήσια Βάση	0	0	0	0	0	0	0
T4655 (πρώην T4625)	Αριθμός Έργων αναβάθμισης της λειτουργίας ελεγκτικών φορέων	Αριθμός	EKT	9	ΟΠΣ	Σε ετήσια Βάση	0	0	0	0	0	0	0
T4626	Αριθμός έργων που αφορούν στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών	Αριθμός	EKT	3	ΟΠΣ	Σε ετήσια Βάση	0	0	0	0	0	0	0
T4651	Αριθμός Τοπικών Μονάδων Υγείας που δημιουργούνται	Αριθμός	EKT	239	ΟΠΣ	Σε ετήσια Βάση	127	0	0	0	5	101	21

Θεματικός Άξονας Β	Ενίσχυση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Άξονες Προτεραιότητας 04, 05 και 06)
Επενδυτική προτεραιότητα	2c - Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής μάθησης, της ηλεκτρονικής ένταξης, του ηλεκτρονικού πολιτισμού και της ηλεκτρονικής υγείας

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής

Κωδικός	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Τιμή Βάσης	Έτος Βάσης	Τιμή-στόχος (2023)	Πηγή στοιχείου ν	Συχνότητα εκθέσεων	2014	2015	2016	2017	2018	2019
T4601	Αριθμός φορέων των οποίων η λειτουργία αναβαθμίζεται με τη χρήση συστημάτων ΤΠΕ	Αριθμός	3	2013	25	ΥΠΔΑ	Σε ετήσια βάση	0,00	0,00	1,00	1,00	4,00	5,00
T4602	Αριθμός μητρώων δημόσιου τομέα που διαλειτουργούν	Αριθμός	8	2013	70	ΥΠΔΑ	Σε ετήσια βάση	0,00	0,00	2,00	4,00	5,00	6,00
T4603	Αριθμός συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που παρέχονται στους πολίτες	Αριθμός	1	2013	2	ΥΠΔΑ	Σε ετήσια βάση	0,00	0,00	1,00	2,00	5,00	6,00
T4640	Αριθμός πολιτών που έχουν προσωποποιημένη πρόσβαση στο ενιαίο σημείο πρόσβασης των πολιτών	Αριθμός	50.000	2013	500.000	ΥΠΔΑ	Σε ετήσια βάση	0,00	0,00	278.000	372.880	478.367	478.367

Οι τιμές υλοποίησης των δεικτών του Πίνακα 1 καταχωρούνται με την επιφύλαξη νέας επικαιροποίησης των στοιχείων από το αρμόδιο υπουργείο.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2Α: Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής.

Δε συμπληρώνεται για τον παρόντα Θεματικό Άξονα

ΠΙΝΑΚΑΣ 2Γ: Ειδικοί δείκτες αποτελεσμάτων προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ.

Δε συμπληρώνεται για τον παρόντα Θεματικό Άξονα

ΠΙΝΑΚΑΣ 3Α :Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής.

Κωδικός	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Ταμείο	Τιμή στόχος (2018)	Πηγή στοιχείων	Τιμή στόχος (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019
T4627	Αριθμός έργων δημιουργίας ή αναβάθμισης συστημάτων ΤΠΕ για την υποστήριξη οριζόντιων λειτουργιών των δημόσιων φορέων	Αριθμός	ΕΤΠΑ	8	ΟΠΣ	17	0	0	0	2	7	8
T4628	Αριθμός έργων ενίσχυσης της διαλειτουργικότητας μητρώων και υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα	Αριθμός	ΕΤΠΑ	5	ΟΠΣ	9	0	0	0	1	6	7
T4629	Αριθμός έργων αναβάθμισης της λειτουργίας του ενιαίου σημείου πρόσβασης των πολιτών στις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα	Αριθμός	ΕΤΠΑ	-	ΟΠΣ	2	0	0	0	0	0	0
T4656 (πρώην T4630)	Αριθμός έργων ανάπτυξης ή αναβάθμισης υπηρεσιών δημόσιας διοίκησης που παρέχονται πλήρως ηλεκτρονικά	Αριθμός	ΕΤΠΑ	1	ΟΠΣ	4	0	0	0	0	2	3
T4631	Αριθμός έργων ενίσχυσης της πληροφόρησης και της συμμετοχής των πολιτών	Αριθμός	ΕΤΠΑ	-	ΟΠΣ	3	0	0	0	0	0	0
T4632	Αριθμός έργων ΤΠΕ που υποστηρίζουν την αναβάθμιση της λειτουργίας τομέων προτεραιότητας του ΕΠ για την παροχή υπηρεσιών προς πολίτες	Αριθμός	ΕΤΠΑ	7	ΟΠΣ	13	0	0	1	2	11	11

Κωδικός	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Ταμείο	Τιμή στόχος (2018)	Πηγή στοιχείων	Τιμή στόχος (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019
T4652	Αριθμός σημείων παρουσίας (κτήρια) του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ II για την υποστήριξη της λειτουργίας των δημόσιων φορέων	Αριθμός	ΕΤΠΑ	-	ΟΠΣ	33.791	0	0	0	0	0	0

ΠΙΝΑΚΑΣ 3B : Για ορισμένους κοινούς δείκτες εκροών όσον αφορά την παροχή στήριξης από το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» που αφορούν παραγωγικές επενδύσεις – Αριθμός υποστηριζόμενων επιχειρήσεων από το επιχειρησιακό πρόγραμμα μετά την αφαίρεση των πολλαπλών μορφών στήριξης που παρέχεται στις ίδιες επιχειρήσεις

Δεν αφορά το ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα»

ΠΙΝΑΚΑΣ 4A: Κοινοί δείκτες εκροών για το ΕΚΤ.

Δε συμπληρώνεται για τον παρόντα Θεματικό Άξονα

ΠΙΝΑΚΑΣ 4B : Ειδικό δείκτης εκροών προγράμματος για το ΕΚΤ.

Δε συμπληρώνεται για τον παρόντα Θεματικό Άξονα

Θεματικός Άξονας Γ	Βελτίωση της διαχείρισης και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του Δημοσίου Τομέα (Άξονες Προτεραιότητας 07, 08 και 09)
Επενδυτική προτεραιότητα	11i - Επένδυση στη θεσμική ικανότητα και στην αποτελεσματικότητα των δημόσιων διοικήσεων και υπηρεσιών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο εν όψει των μεταρρυθμίσεων, καλύτερη κανονιστική ρύθμιση και χρηστή διακυβέρνηση

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής.

Δε συμπληρώνεται για τον παρόντα Θεματικό Άξονα

ΠΙΝΑΚΑΣ 2Α: Κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων για το ΕΚΤ.

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Σωρευτική αξία			2014			2015			2016			2017			2018			2019			
		A	Γ	Σ	A	Γ	Σ	A	Γ	Σ	A	Γ	Σ	A	Γ	Σ	A	Γ	Σ	A	Γ	Σ	
CR01	Οικονομικά μη ενεργοί συμμετέχοντες, που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους	0	2	2				0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
CR02	συμμετέχοντες που παρακολουθούν εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους	2.457	4.794	7.251	0	0	0	0	0	0	2	26	28	1	6	7	1.282	2.598	3.880	1.172	2.164	3.336	
CR03	συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους	25.190	45.395	70.585	5.065	8.345	13.410	4.409	7.311	11.720	3.066	5.447	8.513	2.537	3.740	6.277	4.391	8.363	12.754	5.722	12.189	17.911	
CR04	συμμετέχοντες που κατέχουν θέση εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους	8	22	30	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	9	11	3	10	13	2	2	4	
CR05	μειονεκτούντα άτομα που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους	117	225	342	0	0	0	0	0	0	2	5	7	3	8	11	112	212	324	0	0	0	
CR06	συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους	7	24	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	10	3	6	9	2	10	12	
CR07*	συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση στην αγορά εργασίας εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους	5.051	7.632	12.683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.051	7.632	12.683	0	0	0	
CR08 ³	"συμμετέχοντες ηλικίας άνω των 54 ετών που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CR09	μειονεκτούντες συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

³ Ο δείκτης CR08 δεν αφορά στο ΕΠ ΜΔΤ.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2Γ: Ειδικοί δείκτες αποτελεσμάτων Προγράμματος για το ΕΚΤ και την ΠΑΝ.

Κωδ.	Δείκτης	Τιμή βάσης			Έτος βάσης	Τιμή στόχος (2023)			Πηγή στοιχείων	Συχνότητα εκθέσεων	Συρευτική αξία			2014			2015			2016			2017			2018			2019		
		A	Γ	Σ		A	Γ	Σ			A	Γ	Σ	A	Γ	Σ	A	Γ	Σ	A	Γ	Σ	A	Γ	Σ	A	Γ	Σ	A	Γ	Σ
T4612	Αριθμός φορέων δημόσιας διοίκησης που εφαρμόζουν νέες οριζόντιες πολιτικές ανθρωπίνου δυναμικού			8,00	2013			25,00	ΥΠΔΑ	Σε ετήσια βάση			0			0			0			0			0			0			0
T4613	Αριθμός δημοσίων υπαλλήλων που πιστοποιήθηκαν μετά την παρακολούθηση προγραμμάτων κατάρτισης	35.061	62.332	97.393	2013	75.599	134.401	210.000	ΥΠΔΑ	Σε ετήσια βάση	56.353	108.873	165.225	8.620	15.652	24.272	11.146	21.276	32.422	10.188	19.697	29.885	10.170	19.758	29.928	9.256	17.376	26.632	6.973	15.113	22.086
T4614	Αριθμός στελεχών ταχείας εξέλιξης για την υποβοήθηση των μεταρρυθμίσεων που καταρτίστηκαν και τοποθετήθηκαν σε θέσεις του Δημόσιου Τομέα	294	623	917	2013	617	1.300	1.917	ΥΠΔΑ	Σε ετήσια βάση	347	578	925	-	-	-	88	214	302	41	54	95	25	48	73	57	131	188	136	131	267

ΠΙΝΑΚΑΣ 3Α :Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκρών για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής.

Δε συμπληρώνεται για τον παρόντα Θεματικό Άξονα

ΠΙΝΑΚΑΣ 3B: Για ορισμένους κοινούς δείκτες εκρών όσον αφορά την παροχή στήριξης από το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» που αφορούν παραγωγικές επενδύσεις – Αριθμός υποστηριζόμενων επιχειρήσεων από το επιχειρησιακό πρόγραμμα μετά την αφαίρεση των πολλαπλών μορφών στήριξης που παρέχεται στις ίδιες επιχειρήσεις.

Δεν αφορά το ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα»

ΠΙΝΑΚΑΣ 4Α :Κοινοί δείκτες εκρών για το ΕΚΤ

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Συρευτική αξία			2014			2015			2016			2017			2018			2019		
		A	Γ	Σ	A	Γ	Σ	A	Γ	Σ	A	Γ	Σ	A	Γ	Σ	A	Γ	Σ	A	Γ	Σ
CO03	οικονομικά μη ενεργά άτομα	9	26	35	0	0	0	0	0	0	2	7	9	7	19	26	0	0	0	0	0	0
CO04	οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση	8	20	28	0	0	0	0	0	0	1	5	6	7	15	22	0	0	0	0	0	0
CO05	απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των	33.317	58.751	92.068	8.786	15.969	24.755	7.842	13.629	21.471	5.329	9.361	14.690	4.706	7.762	12.468	3.971	6.804	10.775	2.683	5.226	7.909

Αναγνωριστικό	Δείκτης	Σωρευτική αξία			2014			2015			2016			2017			2018			2019			
		A	Γ	Σ	A	Γ	Σ	A	Γ	Σ	A	Γ	Σ	A	Γ	Σ	A	Γ	Σ	A	Γ	Σ	
	αυτοαπασχολούμενων																						
CO06	κάτω των 25 ετών	83	93	176	12	16	28	17	7	24	16	15	31	15	15	30	15	24	39	8	16	24	
CO07	άνω των 54 ετών	4.865	5.174	10.039	1.269	1.219	2.488	1.289	1.236	2.525	803	862	1.665	734	797	1.531	453	600	1.053	317	460	777	
CO08 ⁴	Άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CO10	απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας (ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 4)	8.888	12.403	21.291	1.873	3.061	4.934	1.954	2.930	4.884	1.499	1.993	3.492	1.494	1.673	3.167	1.244	1.523	2.767	824	1.223	2.047	
CO11	απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5 έως 8)	24.429	46.348	70.777	6.913	12.908	19.821	5.888	10.699	16.587	3.830	7.368	11.198	3.212	6.089	9.301	2.727	5.281	8.008	1.859	4.003	5.862	
CO15	μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομ)	197	442	639	0	0	0	0	0	0	6	10	16	3	7	10	110	225	335	78	200	278	
CO16	συμμετέχοντες με αναπηρία	104	200	304	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	52	111	163	52	88	140	
CO17	άλλα μειονεκτούντα άτομα	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

⁴ Δεν αφορά στο ΕΠ ΜΔΤ.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4B: Ειδικοί δείκτες εκρών προγράμματος για το ΕΚΤ.

Κωδικός	Δείκτης	Σωρευτική Αξία			2014			2015			2016			2017			2018			2019		
		A	Γ	Σ	A	Γ	Σ	A	Γ	Σ	A	Γ	Σ	A	Γ	Σ	A	Γ	Σ	A	Γ	Σ
T4633	Αριθμός έργων δημιουργίας και εφαρμογής ενιαίας ψηφιακής διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης			0			0			0			0			0			0			0
T4635	Αριθμός δημοσίων υπαλλήλων που συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης για την ανάπτυξη δεξιοτήτων/διοικητικών ικανοτήτων	70.906	134.102	205.008	10.768	19.573	30.341	14.197	26.468	40.665	12.536	23.567	36.103	12.486	23.969	36.455	11.373	21.412	32.785	9.546	19.113	28.659
T4636	Αριθμός δημοσίων υπαλλήλων που συμμετέχουν σε προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης	1.272	1.392	2.664	89	80	169	147	215	362	269	312	581	350	380	730	239	221	460	178	184	362
T4637	Αριθμός προγραμμάτων κατάρτισης για μεσαία και υψηλόβαθμα διοικητικά στελέχη της δημόσιας διοίκησης	-	-	309,00	-	-	33,00	-	-	78,00	-	-	88,00	-	-	34,00			33,00			43,00
T4638	Αριθμός στελεχών που παρακολουθεί προγράμματα ταχείας εξέλιξης	395	743	1.138	88	218	306	25	55	80	52	104	156	111	170	281	51	60	111	68	136	204
T4639	Αριθμός προγραμμάτων σπουδών / πακέτων εκπαιδευτικού υλικού που δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται	-	-	383						24,00			83,00			149,00			73,00			54,00

3.3. Ορόσημα και στόχοι που ορίζονται στο πλαίσιο επιδόσεων [άρθρο 50 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] και υποβάλλονται στις ετήσιες εκθέσεις υλοποίησης από το 2017 και εξής.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα», δυνάμει της με αρ.Π. (2019) 5561 final/22-07-2019 Απόφασης της Ε.Ε., πέτυχε τα ορόσημα όπως αυτά είχαν καθοριστεί για το έτος 2018. Σχετικά με τα στοιχεία υλοποίησης του Θεματικού Άξονα Γ (Άξονες Προτεραιότητας 7,8,9), τα εγκεκριμένα ποσοστά επιμερισμού της χρηματοδότησης όπως μνημονεύονται στην εισαγωγή της παρούσας και ισχύουν μετά την από 13-12-2018 τροποποίηση του ΕΠ, εφαρμόστηκαν στον σύνολο των στοιχείων με εξαίρεση τον πίνακα 6 “Δημοσιονομικά δεδομένα σε επίπεδο άξονα προτεραιότητας και προγράμματος” και 7

“Κατανομή των συγκεντρωτικών δημοσιονομικών δεδομένων ανά κατηγορία παρέμβασης για το Ε.Τ.Π.Α., το Ε.Κ.Τ. και το Ταμείο Συνοχής [άρθρο 112 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1304/2013]”, δεδομένου ότι η προσαρμογή των ενταγμένων πράξεων στα εν ισχύ ποσοστά ολοκληρώθηκε κατά την περίοδο κλεισίματος της 6^{ης} λογιστικής χρήσης (πρώτο τρίμηνο του 2020). Για το λόγο αυτό δεν κατέστη εφικτή η επικαιροποίηση των σχετικών στοιχείων στην “sfc”.

ΠΙΝΑΚΑΣ 5

Πληροφορίες σχετικά με τα ορόσημα και τους στόχους που ορίζονται στο πλαίσιο επιδόσεων

ΑΠ	Είδος δείκτη	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Ταμείο	ΚΠ	2019	2019 (Α)	2019 (Γ)	2018	2018 (Α)	2018 (Γ)	2017	2017 (Α)	2017 (Γ)	2016	2016 (Α)	2016 (Γ)	2015	2015 (Α)	2015 (Γ)	2014	2014 (Α)	2014 (Γ)
1	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	ΕΥΡΩ	ΕΚΤ	ΛΑΠ	18.263.543,70 €			11.971.594,57 €			3.794.649,44 €			1.629.078,33 €								
1	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	ΕΥΡΩ	ΕΚΤ	ΜΕΤ	6.132.371,32 €			3.872.163,10 €			992.945,52 €			426.266,85 €								
1	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	ΕΥΡΩ	ΕΚΤ	ΠΑΠ	4.987.925,86 €			3.074.627,75 €			1.000.615,47 €			429.565,37 €								
2	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	ΕΥΡΩ	ΕΚΤ	ΜΕΤ	1.993.554,87 €			1.442.901,21 €			459.792,91 €			197.383,41 €								
3	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	ΕΥΡΩ	ΕΚΤ	ΠΑΠ	244.270,15 €			150.752,94 €			129.494,01 €			55.603,01 €								
4	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	ΕΥΡΩ	ΕΤΠΑ	ΛΑΠ	5.940.164,57 €			28.023.802,65 €			22.635.883,96 €			13.315.012,98 €								
4	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	ΕΥΡΩ	ΕΤΠΑ	ΜΕΤ	34.406.771,22 €			4.877.784,26 €			3.920.181,02 €			2.305.951,97 €								
4	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	ΕΥΡΩ	ΕΤΠΑ	ΠΑΠ	10.458.913,18 €			8.640.924,94 €			6.872.059,26 €			4.042.323,18 €								
5	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	ΕΥΡΩ	ΕΤΠΑ	ΜΕΤ	2.760.449,22 €			2.280.622,67 €			1.813.761,17 €			1.066.901,28 €								
6	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	ΕΥΡΩ	ΕΤΠΑ	ΠΑΠ	1.352.730,10 €			1.117.595,97 €			888.815,24 €			522.824,13 €								
7	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	ΕΥΡΩ	ΕΚΤ	ΛΑΠ	38.768.154,81 €			33.173.787,90 €			23.289.109,18 €			16.328.178,92 €								
7	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	ΕΥΡΩ	ΕΚΤ	ΜΕΤ	9.173.777,41 €			7.850.223,80 €			6.094.309,75 €			4.272.768,84 €								
7	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	ΕΥΡΩ	ΕΚΤ	ΠΑΠ	5.824.875,60 €			4.985.466,20 €			6.141.279,38 €			4.305.699,62 €								
8	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	ΕΥΡΩ	ΕΚΤ	ΜΕΤ	4.248.967,58 €			3.635.944,34 €			2.822.092,05 €			1.978.591,09 €								
9	F	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	ΕΥΡΩ	ΕΚΤ	ΠΑΠ	753.116,86 €			644.587,15 €			794.569,61 €			557.079,05 €								
1	O	T4618	Αριθμός έργων κωδικοποίησης θεσμικού και νομοθετικού πλαισίου	Αριθμός	ΕΚΤ	ΛΑΠ	0,65			3,87			0,65			0,43						0		
1	O	T4618	Αριθμός έργων κωδικοποίησης θεσμικού και νομοθετικού πλαισίου	Αριθμός	ΕΚΤ	ΜΕΤ	0,17			1,04			0,17			0,12						0		
1	O	T4618	Αριθμός έργων κωδικοποίησης θεσμικού και νομοθετικού πλαισίου	Αριθμός	ΕΚΤ	ΠΑΠ	0,09			0,53			0,09			0,06						0		
2	O	T4618	Αριθμός έργων κωδικοποίησης θεσμικού και νομοθετικού πλαισίου	Αριθμός	ΕΚΤ	ΜΕΤ	0,08			0,48			0,08			0,05						0		
3	O	T4618	Αριθμός έργων κωδικοποίησης θεσμικού και νομοθετικού πλαισίου	Αριθμός	ΕΚΤ	ΠΑΠ	0,01			0,08			0,01			0,01						0		

ΑΠ	Είδος δείκτη	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Ταμείο	ΚΠ	2019	2019 (Α)	2019 (Γ)	2018	2018 (Α)	2018 (Γ)	2017	2017 (Α)	2017 (Γ)	2016	2016 (Α)	2016 (Γ)	2015	2015 (Α)	2015 (Γ)	2014	2014 (Α)	2014 (Γ)
1	Ο	T4620	Αριθμός έργων απλοποίησης εσωτερικών διαδικασιών φορέων του δημοσίου τομέα	Αριθμός	ΕΚΤ	ΛΑΠ	1,29			4,39			1,56			1,08			0,21			0		
1	Ο	T4620	Αριθμός έργων απλοποίησης εσωτερικών διαδικασιών φορέων του δημοσίου τομέα	Αριθμός	ΕΚΤ	ΜΕΤ	0,34			1,18			0,42			0,29			0,06			0		
1	Ο	T4620	Αριθμός έργων απλοποίησης εσωτερικών διαδικασιών φορέων του δημοσίου τομέα	Αριθμός	ΕΚΤ	ΠΑΠ	0,18			0,60			0,21			0,15			0,03			0		
2	Ο	T4620	Αριθμός έργων απλοποίησης εσωτερικών διαδικασιών φορέων του δημοσίου τομέα	Αριθμός	ΕΚΤ	ΜΕΤ	0,16			0,55			0,19			0,13			0,03			0		
3	Ο	T4620	Αριθμός έργων απλοποίησης εσωτερικών διαδικασιών φορέων του δημοσίου τομέα	Αριθμός	ΕΚΤ	ΠΑΠ	0,02			0,08			0,03			0,02			0,00			0		
1	Ο	T4621	Αριθμός έργων απλοποίησης διαδικασιών και προτυποποίησης υπηρεσιών προς τους πολίτες	Αριθμός	ΕΚΤ	ΛΑΠ	1,10			2,84			1,92			1,08			0,21			0		
1	Ο	T4621	Αριθμός έργων απλοποίησης διαδικασιών και προτυποποίησης υπηρεσιών προς τους πολίτες	Αριθμός	ΕΚΤ	ΜΕΤ	0,29			0,76			0,52			0,29			0,06			0		
1	Ο	T4621	Αριθμός έργων απλοποίησης διαδικασιών και προτυποποίησης υπηρεσιών προς τους πολίτες	Αριθμός	ΕΚΤ	ΠΑΠ	0,15			0,39			0,26			0,15			0,03			0		
2	Ο	T4621	Αριθμός έργων απλοποίησης διαδικασιών και προτυποποίησης υπηρεσιών προς τους πολίτες	Αριθμός	ΕΚΤ	ΜΕΤ	0,14			0,36			0,24			0,13			0,03			0		
3	Ο	T4621	Αριθμός έργων απλοποίησης διαδικασιών και προτυποποίησης υπηρεσιών προς τους πολίτες	Αριθμός	ΕΚΤ	ΠΑΠ	0,02			0,05			0,04			0,02			0,00			0		
4	Ο	T4627	Αριθμός έργων δημιουργίας ή αναβάθμισης συστημάτων ΤΠΕ για την υποστήριξη οριζόντιων λειτουργιών των δημόσιων φορέων	Αριθμός	ΕΤΠΑ	ΛΑΠ	5,01			4,39			1,25			0			0			0		
4	Ο	T4627	Αριθμός έργων δημιουργίας ή αναβάθμισης συστημάτων ΤΠΕ για την υποστήριξη οριζόντιων λειτουργιών των δημόσιων φορέων	Αριθμός	ΕΤΠΑ	ΜΕΤ	0,87			0,76			0,22			0			0			0		
4	Ο	T4627	Αριθμός έργων δημιουργίας ή αναβάθμισης συστημάτων ΤΠΕ για την υποστήριξη οριζόντιων λειτουργιών των δημόσιων φορέων	Αριθμός	ΕΤΠΑ	ΠΑΠ	1,52			1,33			0,38			0			0			0		
5	Ο	T4627	Αριθμός έργων δημιουργίας ή αναβάθμισης συστημάτων ΤΠΕ για την υποστήριξη οριζόντιων λειτουργιών των δημόσιων φορέων	Αριθμός	ΕΤΠΑ	ΜΕΤ	0,40			0,35			0,10			0			0			0		
6	Ο	T4627	Αριθμός έργων δημιουργίας ή αναβάθμισης συστημάτων ΤΠΕ για την υποστήριξη οριζόντιων λειτουργιών των δημόσιων φορέων	Αριθμός	ΕΤΠΑ	ΠΑΠ	0,20			0,17			0,05			0			0			0		
4	Ο	T4628	Αριθμός έργων ενίσχυσης της διαλειτουργικότητας μητρώων και υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα	Αριθμός	ΕΤΠΑ	ΛΑΠ	4,39			3,76			0,63			0			0			0		

ΑΠ	Είδος δείκτη	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Ταμείο	ΚΠ	2019	2019 (Α)	2019 (Γ)	2018	2018 (Α)	2018 (Γ)	2017	2017 (Α)	2017 (Γ)	2016	2016 (Α)	2016 (Γ)	2015	2015 (Α)	2015 (Γ)	2014	2014 (Α)	2014 (Γ)
4	Ο	T4628	Αριθμός έργων ενίσχυσης της διαλειτουργικότητας μητρώων και υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα	Αριθμός	ΕΤΠΑ	ΜΕΤ	0,76			0,65			0,11			0			0			0		
4	Ο	T4628	Αριθμός έργων ενίσχυσης της διαλειτουργικότητας μητρώων και υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα	Αριθμός	ΕΤΠΑ	ΠΑΠ	1,33			1,14			0,19			0			0			0		
5	Ο	T4628	Αριθμός έργων ενίσχυσης της διαλειτουργικότητας μητρώων και υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα	Αριθμός	ΕΤΠΑ	ΜΕΤ	0,35			0,30			0,05			0			0			0		
6	Ο	T4628	Αριθμός έργων ενίσχυσης της διαλειτουργικότητας μητρώων και υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα	Αριθμός	ΕΤΠΑ	ΠΑΠ	0,17			0,15			0,02			0			0			0		
4	Ο	T4656	Αριθμός έργων ανάπτυξης ή αναβάθμισης βασικών υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης που παρέχονται πλήρως ηλεκτρονικά	Αριθμός	ΕΤΠΑ	ΛΑΠ	1,88			1,25			0,00			0,00			0,00			0,00		
4	Ο	T4656	Αριθμός έργων ανάπτυξης ή αναβάθμισης βασικών υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης που παρέχονται πλήρως ηλεκτρονικά	Αριθμός	ΕΤΠΑ	ΜΕΤ	0,33			0,22			0,00			0,00			0,00			0,00		
4	Ο	T4656	Αριθμός έργων ανάπτυξης ή αναβάθμισης βασικών υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης που παρέχονται πλήρως ηλεκτρονικά	Αριθμός	ΕΤΠΑ	ΠΑΠ	0,57			0,38			0,00			0,00			0,00			0,00		
5	Ο	T4656	Αριθμός έργων ανάπτυξης ή αναβάθμισης βασικών υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης που παρέχονται πλήρως ηλεκτρονικά	Αριθμός	ΕΤΠΑ	ΜΕΤ	0,15			0,10			0,00			0,00			0,00			0,00		
6	Ο	T4656	Αριθμός έργων ανάπτυξης ή αναβάθμισης βασικών υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης που παρέχονται πλήρως ηλεκτρονικά	Αριθμός	ΕΤΠΑ	ΠΑΠ	0,07			0,05			0,00			0,00			0,00			0,00		
4	Ο	T4632	Αριθμός έργων ΤΠΕ που υποστηρίζουν την αναβάθμιση της λειτουργίας τομέων προτεραιότητας του ΕΠ για την παροχή υπηρεσιών προς πολίτες	Αριθμός	ΕΤΠΑ	ΛΑΠ	6,90			6,90			1,25			0,63			0			0		
4	Ο	T4632	Αριθμός έργων ΤΠΕ που υποστηρίζουν την αναβάθμιση της λειτουργίας τομέων προτεραιότητας του ΕΠ για την παροχή υπηρεσιών προς πολίτες	Αριθμός	ΕΤΠΑ	ΜΕΤ	1,19			1,19			0,22			0,11			0			0		
4	Ο	T4632	Αριθμός έργων ΤΠΕ που υποστηρίζουν την αναβάθμιση της λειτουργίας τομέων προτεραιότητας του ΕΠ για την παροχή υπηρεσιών προς πολίτες	Αριθμός	ΕΤΠΑ	ΠΑΠ	2,09			2,09			0,38			0,19			0			0		
5	Ο	T4632	Αριθμός έργων ΤΠΕ που υποστηρίζουν την αναβάθμιση της λειτουργίας τομέων προτεραιότητας του ΕΠ για την παροχή υπηρεσιών προς πολίτες	Αριθμός	ΕΤΠΑ	ΜΕΤ	0,55			0,55			0,10			0,05			0			0		
6	Ο	T4632	Αριθμός έργων ΤΠΕ που υποστηρίζουν την αναβάθμιση της λειτουργίας τομέων προτεραιότητας του ΕΠ για την παροχή υπηρεσιών προς πολίτες	Αριθμός	ΕΤΠΑ	ΠΑΠ	0,27			0,27			0,05			0,02			0			0		

ΑΠ	Είδος δείκτη	Αναγνωριστικό	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Ταμείο	ΚΠ	2019	2019 (Α)	2019 (Γ)	2018	2018 (Α)	2018 (Γ)	2017	2017 (Α)	2017 (Γ)	2016	2016 (Α)	2016 (Γ)	2015	2015 (Α)	2015 (Γ)	2014	2014 (Α)	2014 (Γ)
7	Ο	T4635	Αριθμός δημοσίων υπαλλήλων που συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης για την ανάπτυξη δεξιοτήτων/διοικητικών ικανοτήτων	Αριθμός	ΕΚΤ	ΛΑΠ	18.883	6.290	12.593	21.602	7.493	14.108	24.018	8.226	15.792	23.788	8.260	15.528	26.794	9.354	17.440	19.990	7.094	12.896
7	Ο	T4635	Αριθμός δημοσίων υπαλλήλων που συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης για την ανάπτυξη δεξιοτήτων/διοικητικών ικανοτήτων	Αριθμός	ΕΚΤ	ΜΕΤ	4.503	1.500	3.003	5.151	1.787	3.364	5.728	1.962	3.766	5.671	1.969	3.702	6.388	2.230	4.158	4.767	1.692	3.075
7	Ο	T4635	Αριθμός δημοσίων υπαλλήλων που συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης για την ανάπτυξη δεξιοτήτων/διοικητικών ικανοτήτων	Αριθμός	ΕΚΤ	ΠΑΠ	2.820	939	1.881	3.226	1.119	2.107	3.588	1.229	2.359	3.553	1.234	2.319	4.001	1.397	2.604	2.986	1.060	1.926
8	Ο	T4635	Αριθμός δημοσίων υπαλλήλων που συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης για την ανάπτυξη δεξιοτήτων/διοικητικών ικανοτήτων	Αριθμός	ΕΚΤ	ΜΕΤ	2.086	695	1.391	2.387	828	1.559	2.654	909	1.745	2.629	913	1.716	2.961	1.034	1.927	2.209	784	1.425
9	Ο	T4635	Αριθμός δημοσίων υπαλλήλων που συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης για την ανάπτυξη δεξιοτήτων/διοικητικών ικανοτήτων	Αριθμός	ΕΚΤ	ΠΑΠ	367	122	245	420	146	274	467	160	307	462	160	302	521	182	339	389	138	251
7	Ο	T4638	Αριθμός στελεχών που παρακολουθεί προγράμματα ταχείας εξέλιξης	Αριθμός	ΕΚΤ	ΛΑΠ	134	44	90	73	33	40	186	74	112	103	34	69	53	17	36	202	58	144
7	Ο	T4638	Αριθμός στελεχών που παρακολουθεί προγράμματα ταχείας εξέλιξης	Αριθμός	ΕΚΤ	ΜΕΤ	32	11	21	17	8	9	44	17	27	24	8	16	12	4	9	48	14	34
7	Ο	T4638	Αριθμός στελεχών που παρακολουθεί προγράμματα ταχείας εξέλιξης	Αριθμός	ΕΚΤ	ΠΑΠ	20	7	13	11	5	6	28	11	17	15	5	10	8	2	5	30	9	21
8	Ο	T4638	Αριθμός στελεχών που παρακολουθεί προγράμματα ταχείας εξέλιξης	Αριθμός	ΕΚΤ	ΜΕΤ	15	5	10	8	4	4	20	8	12	12	4	8	6	2	4	22	6	16
9	Ο	T4638	Αριθμός στελεχών που παρακολουθεί προγράμματα ταχείας εξέλιξης	Αριθμός	ΕΚΤ	ΠΑΠ	3	1	2	2	1	1	3	1	2	2	1	1	1	0	1	4	1	3

3.4. Δημοσιονομικά δεδομένα [άρθρο 50 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

ΠΙΝΑΚΑΣ 6: Δημοσιονομικά δεδομένα σε επίπεδο άξονα προτεραιότητας και προγράμματος

(όπως ορίζεται στον πίνακα 1 του παραρτήματος II του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1011/2014 της Επιτροπής [Υπόδειγμα για τη διαβίβαση δημοσιονομικών στοιχείων]).

Οι πιστώσεις του άξονα προτεραιότητας με βάση το επιχειρησιακό πρόγραμμα	Σωρευτικά δεδομένα για την οικονομική πρόοδο του επιχειρησιακού προγράμματος
--	--

ΑΠ	Ταμείο	ΚΠ	Βάση για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης	Συνολική χρηματοδότηση (σε ευρώ)	Ποσοστό συγχρηματοδότησης (%)	Συνολικό δημόσιο επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη (σε ευρώ)	Ποσοστό της συνολικής ενίσχυσης που καλύπτεται με τις επιλεγείσες πράξεις (%)	Δημόσιο επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη (σε ευρώ)	Συνολικές επιλέξιμες δαπάνες που δήλωσαν οι δικαιούχοι στη διαχειριστική αρχή	Ποσοστό της συνολικής ενίσχυσης που καλύπτεται από τις επιλέξιμες δαπάνες όπως δηλώθηκαν από τους δικαιούχους (%)	Αριθμός επιλεγμένων πράξεων
1	ΕΚΤ	ΛΑΠ	Δημόσιο	103.451.978,00	80	58.384.340,41	56,44	58.384.340,41	18.455.156,75	17,84	54
1	ΕΚΤ	ΜΕΤ	Δημόσιο	27.771.644,00	80	21.335.222,72	76,82	21.335.222,72	6.183.828,42	22,27	54
1	ΕΚΤ	ΠΑΠ	Δημόσιο	14.214.943,00	80	13.843.175,12	97,38	13.843.175,12	5.014.162,54	35,27	54
2	ΕΚΤ	ΜΕΤ	Δημόσιο	12.902.348,00	50	6.738.971,08	52,23	6.738.971,08	2.017.458,15	15,64	54
3	ΕΚΤ	ΠΑΠ	Δημόσιο	1.953.022,00	50	1.988.519,92	101,82	1.988.519,92	247.880,49	12,69	54
4	ΕΤΠΑ	ΛΑΠ	Δημόσιο	189.889.568,00	80	174.095.841,20	91,68	174.095.841,20	34.885.196,30	18,37	20
4	ΕΤΠΑ	ΜΕΤ	Δημόσιο	32.890.717,00	80	30.150.676,40	91,67	30.150.676,40	6.041.570,30	18,37	20
4	ΕΤΠΑ	ΠΑΠ	Δημόσιο	57.664.723,00	80	55.351.491,99	95,99	55.351.491,99	10.590.844,90	18,37	21
5	ΕΤΠΑ	ΜΕΤ	Δημόσιο	15.226.222,00	50	13.949.898,21	91,62	13.949.898,21	2.795.270,32	18,36	20
6	ΕΤΠΑ	ΠΑΠ	Δημόσιο	7.465.992,00	50	6.836.005,89	91,56	6.836.005,89	1.369.793,82	18,35	20
7	ΕΚΤ	ΛΑΠ	Δημόσιο	79.919.544,00	80	62.260.301,87	77,9	62.260.301,87	38.936.001,39	48,72	11
7	ΕΚΤ	ΜΕΤ	Δημόσιο	19.055.152,00	80	14.729.968,39	77,3	14.729.968,39	9.212.223,54	48,35	11
7	ΕΚΤ	ΠΑΠ	Δημόσιο	11.940.283,00	80	9.341.876,16	78,24	9.341.876,16	5.844.334,65	48,95	11
8	ΕΚΤ	ΜΕΤ	Δημόσιο	8.824.894,00	50	6.822.400,47	77,31	6.822.400,47	4.266.775,70	48,35	11
9	ΕΚΤ	ΠΑΠ	Δημόσιο	1.551.406,00	50	1.207.838,54	77,85	1.207.838,54	755.631,59	48,71	11
10	ΕΚΤ	ΛΑΠ	Δημόσιο	4.648.343,00	80	1.394.682,12	30	1.394.682,12	787.905,35	16,95	33
10	ΕΚΤ	ΜΕΤ	Δημόσιο	1.428.385,00	80	428.518,75	30	428.518,75	242.085,42	16,95	33
10	ΕΚΤ	ΠΑΠ	Δημόσιο	566.590,00	80	169.899,25	29,99	169.899,25	95.982,13	16,94	33
11	ΕΚΤ	ΜΕΤ	Δημόσιο	665.700,00	50	199.620,54	29,99	199.620,54	112.772,71	16,94	33
12	ΕΚΤ	ΠΑΠ	Δημόσιο	84.554,00	50	25.285,27	29,9	25.285,27	14.284,54	16,89	33
13	ΕΤΠΑ	ΛΑΠ	Δημόσιο	2.620.680,00	80	789.906,15	30,14	789.906,15	172.856,40	6,6	19
13	ΕΤΠΑ	ΜΕΤ	Δημόσιο	453.952,00	80	136.799,40	30,14	136.799,40	29.936,00	6,59	19
13	ΕΤΠΑ	ΠΑΠ	Δημόσιο	795.914,00	80	239.808,68	30,13	239.808,68	52.477,73	6,59	19
14	ΕΤΠΑ	ΜΕΤ	Δημόσιο	210.192,00	50	63.293,36	30,11	63.293,36	13.850,59	6,59	19
15	ΕΤΠΑ	ΠΑΠ	Δημόσιο	103.088,00	50	31.016,27	30,09	31.016,27	6.787,34	6,58	19
Σύνολο	ΕΤΠΑ	ΛΑΠ		192.510.248,00	80	174.885.747,35	90,84	174.885.747,35	35.058.052,70	18,21	39
Σύνολο	ΕΤΠΑ	ΜΕΤ		48.781.083,00	70,51	44.300.667,37	90,82	44.300.667,37	8.880.627,21	18,21	78
Σύνολο	ΕΤΠΑ	ΠΑΠ		66.029.717,00	76,56	62.458.322,83	94,59	62.458.322,83	12.019.903,79	18,2	79
Σύνολο	ΕΚΤ	ΠΑΠ		188.019.865,00	80	122.039.324,40	64,91	122.039.324,40	58.179.063,49	30,94	98
Σύνολο	ΕΚΤ	ΜΕΤ		70.648.123,00	70,49	50.254.701,95	71,13	50.254.701,95	22.035.143,94	31,19	196
Σύνολο	ΕΚΤ	ΠΑΠ		30.310.798,00	76,45	26.576.594,26	87,68	26.576.594,26	11.972.275,94	39,5	196
Γενικό σύνολο				596.299.834,00	77,54	480.515.358,16	80,58	480.515.358,16	148.145.067,07	24,84	686

ΠΙΝΑΚΑΣ 7: Ανάλυση των σωρευτικών χρηματοοικονομικών στοιχείων ανά κατηγορία παρέμβασης για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής

(όπως ορίζεται στον πίνακα 2 του παραρτήματος ΙΙ του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1011/2014 της Επιτροπής [Υπόδειγμα για τη διαβίβαση δημοσιονομικών στοιχείων]).

ΑΠ	Χαρακτηριστικά δαπανών		Διαστάσεις κατηγοριοποίησης								Δημοσιονομικά στοιχεία			
	Ταμείο	ΚΠ	ΤΠ	Μορφή χρηματοδότησης	Εδαφική διάσταση	Μηχανισμός υλοποίησης της εδαφικής διάστασης	Διάσταση θεματικού στόχου	Δευτερεύων θεματικός στόχος ΕΚΤ	Οικονομική διάσταση	Διάσταση της γεωγραφικής περιοχής	Συνολικό δημόσιο επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη (σε ευρώ)	Δημόσιο επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη (σε ευρώ)	Οι συνολικές επιλέξιμες δαπάνες που δήλωσαν οι δικαιούχοι στη διαχειριστική αρχή	Αριθμός επιλεγμένων πράξεων
1	ΕΚΤ	ΛΑΠ	119	1	7	7		07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07	18	EL11	54.730,79	54.730,79	0	1
1	ΕΚΤ	ΛΑΠ	119	1	7	7		08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	18	EL11	11.136.621,12	11.136.621,12	3.121.475,69	53
1	ΕΚΤ	ΛΑΠ	119	1	7	7		07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07	18	EL12	54.730,79	54.730,79	0	1
1	ΕΚΤ	ΛΑΠ	119	1	7	7		08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	18	EL12	15.013.437,38	15.013.437,38	5.304.656,43	53
1	ΕΚΤ	ΛΑΠ	119	1	7	7		07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07	18	EL14	54.730,79	54.730,79	0	1
1	ΕΚΤ	ΛΑΠ	119	1	7	7		08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	18	EL14	10.418.704,11	10.418.704,11	3.112.333,35	53
1	ΕΚΤ	ΛΑΠ	119	1	7	7		07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07	18	EL21	54.688,40	54.688,40	0	1
1	ΕΚΤ	ΛΑΠ	119	1	7	7		08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	18	EL21	10.268.452,16	10.268.452,16	3.419.833,79	53
1	ΕΚΤ	ΛΑΠ	119	1	7	7		07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07	18	EL23	54.688,40	54.688,40	0	1
1	ΕΚΤ	ΛΑΠ	119	1	7	7		08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	18	EL23	11.273.556,47	11.273.556,47	3.496.857,49	53
1	ΕΚΤ	ΜΕΤ	119	1	7	7		07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07	18	EL13	14.710,76	14.710,76	0	1
1	ΕΚΤ	ΜΕΤ	119	1	7	7		08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	18	EL13	3.064.065,81	3.064.065,81	769.139,35	53
1	ΕΚΤ	ΜΕΤ	119	1	7	7		07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07	18	EL22	14.710,76	14.710,76	0	1
1	ΕΚΤ	ΜΕΤ	119	1	7	7		08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	18	EL22	3.064.065,81	3.064.065,81	701.381,86	53
1	ΕΚΤ	ΜΕΤ	119	1	7	7		07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07	18	EL25	14.710,76	14.710,76	0	1
1	ΕΚΤ	ΜΕΤ	119	1	7	7		08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	18	EL25	4.371.043,64	4.371.043,64	1.399.495,54	53
1	ΕΚΤ	ΜΕΤ	119	1	7	7		07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07	18	EL41	14.668,36	14.668,36	0	1
1	ΕΚΤ	ΜΕΤ	119	1	7	7		08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	18	EL41	4.800.676,55	4.800.676,55	682.735,00	53

ΑΠ	Χαρακτηριστικά δαπανών		Διαστάσεις κατηγοριοποίησης								Δημοσιονομικά στοιχεία			
	Ταμείο	ΚΠ	ΤΠ	Μορφή χρηματοδότησης	Εδαφική διάσταση	Μηχανισμός υλοποίησης της εδαφικής διάστασης	Διάσταση θεματικού στόχου	Δευτερεύων θεματικός στόχος ΕΚΤ	Οικονομική διάσταση	Διάσταση της γεωγραφικής περιοχής	Συνολικό δημόσιο επιλέξιμο των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη (σε ευρώ)	Δημόσιο επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη (σε ευρώ)	Οι συνολικές επιλέξιμες δαπάνες που δήλωσαν οι δικαιούχοι στη διαχειριστική αρχή	Αριθμός επιλεγμένων πράξεων
1	ΕΚΤ	ΜΕΤ	119	1	7	7		07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07	18	EL43	14.668,36	14.668,36	0	1
1	ΕΚΤ	ΜΕΤ	119	1	7	7		08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	18	EL43	5.961.901,91	5.961.901,91	2.631.076,67	53
1	ΕΚΤ	ΠΑΠ	119	1	7	7		07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07	18	EL30	37.603,57	37.603,57	0	1
1	ΕΚΤ	ΠΑΠ	119	1	7	7		08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	18	EL30	13.805.571,55	13.805.571,55	5.014.162,54	53
2	ΕΚΤ	ΜΕΤ	119	1	7	7		07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07	18	EL24	34.127,26	34.127,26	0	1
2	ΕΚΤ	ΜΕΤ	119	1	7	7		08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	18	EL24	6.704.843,82	6.704.843,82	2.017.458,15	53
3	ΕΚΤ	ΠΑΠ	119	1	7	7		07, 07, 07, 07, 07, 07, 07, 07	18	EL42	5.172,08	5.172,08	0	1
3	ΕΚΤ	ΠΑΠ	119	1	7	7		08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	18	EL42	1.983.347,84	1.983.347,84	247.880,49	53
4	ΕΤΠΑ	ΛΑΠ	96	1	7	7	2		18	EL11	34.819.168,24	34.819.168,24	6.977.039,26	20
4	ΕΤΠΑ	ΛΑΠ	96	1	7	7	2		18	EL12	34.819.168,24	34.819.168,24	6.977.039,26	20
4	ΕΤΠΑ	ΛΑΠ	96	1	7	7	2		18	EL14	34.819.168,24	34.819.168,24	6.977.039,26	20
4	ΕΤΠΑ	ΛΑΠ	96	1	7	7	2		18	EL21	34.819.168,24	34.819.168,24	6.977.039,26	20
4	ΕΤΠΑ	ΛΑΠ	96	1	7	7	2		18	EL23	34.819.168,24	34.819.168,24	6.977.039,26	20
4	ΕΤΠΑ	ΜΕΤ	96	1	7	7	2		18	EL13	6.030.135,28	6.030.135,28	1.208.314,06	20
4	ΕΤΠΑ	ΜΕΤ	96	1	7	7	2		18	EL22	6.030.135,28	6.030.135,28	1.208.314,06	20
4	ΕΤΠΑ	ΜΕΤ	96	1	7	7	2		18	EL25	6.030.135,28	6.030.135,28	1.208.314,06	20
4	ΕΤΠΑ	ΜΕΤ	96	1	7	7	2		18	EL41	6.030.135,28	6.030.135,28	1.208.314,06	20
4	ΕΤΠΑ	ΜΕΤ	96	1	7	7	2		18	EL43	6.030.135,28	6.030.135,28	1.208.314,06	20
4	ΕΤΠΑ	ΠΑΠ	96	1	7	7	2		18	EL30	55.351.491,99	55.351.491,99	10.590.844,90	21
5	ΕΤΠΑ	ΜΕΤ	96	1	7	7	2		18	EL24	13.949.898,21	13.949.898,21	2.795.270,32	20
6	ΕΤΠΑ	ΠΑΠ	96	1	7	7	2		18	EL42	6.836.005,89	6.836.005,89	1.369.793,82	20
7	ΕΚΤ	ΛΑΠ	119	1	7	7		08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	18	EL11	12.446.398,63	12.446.398,63	7.783.659,57	11
7	ΕΚΤ	ΛΑΠ	119	1	7	7		08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	18	EL12	12.446.398,63	12.446.398,63	7.783.659,57	11
7	ΕΚΤ	ΛΑΠ	119	1	7	7		08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	18	EL14	12.455.834,87	12.455.834,87	7.789.560,75	11
7	ΕΚΤ	ΛΑΠ	119	1	7	7		08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	18	EL21	12.455.834,87	12.455.834,87	7.789.560,75	11
7	ΕΚΤ	ΛΑΠ	119	1	7	7		08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	18	EL23	12.455.834,87	12.455.834,87	7.789.560,75	11
7	ΕΚΤ	ΜΕΤ	119	1	7	7		08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	18	EL13	2.944.106,43	2.944.106,43	1.841.264,41	11
7	ΕΚΤ	ΜΕΤ	119	1	7	7		08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	18	EL22	2.944.106,43	2.944.106,43	1.841.264,41	11

ΑΠ	Χαρακτηριστικά δαπανών		Διαστάσεις κατηγοριοποίησης								Δημοσιονομικά στοιχεία			
	Ταμείο	ΚΠ	ΤΠ	Μορφή χρηματοδότησης	Εδαφική διάσταση	Μηχανισμός υλοποίησης της εδαφικής διάστασης	Διάσταση θεματικού στόχου	Δευτερεύων θεματικός στόχος ΕΚΤ	Οικονομική διάσταση	Διάσταση της γεωγραφικής περιοχής	Συνολικό δημόσιο επιλέξιμο των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη (σε ευρώ)	Δημόσιο επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη (σε ευρώ)	Οι συνολικές επιλέξιμες δαπάνες που δήλωσαν οι δικαιούχοι στη διαχειριστική αρχή	Αριθμός επιλεγμένων πράξεων
								08, 08, 08						
7	ΕΚΤ	ΜΕΤ	119	1	7	7		08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	18	EL25	2.944.106,43	2.944.106,43	1.841.264,41	11
7	ΕΚΤ	ΜΕΤ	119	1	7	7		08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	18	EL41	2.944.106,43	2.944.106,43	1.841.264,41	11
7	ΕΚΤ	ΜΕΤ	119	1	7	7		08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	18	EL43	2.953.542,67	2.953.542,67	1.847.165,90	11
7	ΕΚΤ	ΠΑΠ	119	1	7	7		08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	18	EL30	9.341.876,16	9.341.876,16	5.844.334,65	11
8	ΕΚΤ	ΜΕΤ	119	1	7	7		08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	18	EL24	6.822.400,47	6.822.400,47	4.266.775,70	11
9	ΕΚΤ	ΠΑΠ	119	1	7	7		08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	18	EL42	1.207.838,54	1.207.838,54	755.631,59	11
10	ΕΚΤ	ΛΑΠ	121	1	7	7		08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	18	EL11	114.592,31	114.592,31	51.137,22	17
10	ΕΚΤ	ΛΑΠ	121	1	7	7		08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	18	EL12	114.592,31	114.592,31	51.137,22	17
10	ΕΚΤ	ΛΑΠ	121	1	7	7		08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	18	EL14	114.683,47	114.683,47	51.177,90	17
10	ΕΚΤ	ΛΑΠ	121	1	7	7		08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	18	EL21	114.683,47	114.683,47	51.177,90	17
10	ΕΚΤ	ΛΑΠ	121	1	7	7		08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	18	EL23	114.683,47	114.683,47	51.177,90	17
10	ΕΚΤ	ΛΑΠ	122	1	7	7		08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	18	EL11	76.347,18	76.347,18	54.668,79	10
10	ΕΚΤ	ΛΑΠ	122	1	7	7		08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	18	EL12	76.347,18	76.347,18	54.668,79	10
10	ΕΚΤ	ΛΑΠ	122	1	7	7		08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	18	EL14	76.407,91	76.407,91	54.712,28	10
10	ΕΚΤ	ΛΑΠ	122	1	7	7		08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	18	EL21	76.407,91	76.407,91	54.712,28	10
10	ΕΚΤ	ΛΑΠ	122	1	7	7		08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	18	EL23	76.407,91	76.407,91	54.712,28	10
10	ΕΚΤ	ΛΑΠ	123	1	7	7		08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	18	EL11	87.863,86	87.863,86	51.699,88	8
10	ΕΚΤ	ΛΑΠ	123	1	7	7		08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	18	EL12	87.863,86	87.863,86	51.699,88	8
10	ΕΚΤ	ΛΑΠ	123	1	7	7		08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	18	EL14	87.933,76	87.933,76	51.741,01	8
10	ΕΚΤ	ΛΑΠ	123	1	7	7		08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	18	EL21	87.933,76	87.933,76	51.741,01	8
10	ΕΚΤ	ΛΑΠ	123	1	7	7		08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	18	EL23	87.933,76	87.933,76	51.741,01	8

ΑΠ	Χαρακτηριστικά δαπανών		Διαστάσεις κατηγοριοποίησης								Δημοσιονομικά στοιχεία			
	Ταμείο	ΚΠ	ΤΠ	Μορφή χρηματοδότησης	Εδαφική διάσταση	Μηχανισμός υλοποίησης της εδαφικής διάστασης	Διάσταση θεματικού στόχου	Δευτερεύων θεματικός στόχος ΕΚΤ	Οικονομική διάσταση	Διάσταση της γεωγραφικής περιοχής	Συνολικό δημόσιο επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη (σε ευρώ)	Δημόσιο επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη (σε ευρώ)	Οι συνολικές επιλέξιμες δαπάνες που δήλωσαν οι δικαιούχοι στη διαχειριστική αρχή	Αριθμός επιλεγμένων πράξεων
10	ΕΚΤ	ΜΕΤ	121	1	7	7		08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	18	EL13	35.189,05	35.189,05	15.703,23	17
10	ΕΚΤ	ΜΕΤ	121	1	7	7		08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	18	EL22	35.189,05	35.189,05	15.703,23	17
10	ΕΚΤ	ΜΕΤ	121	1	7	7		08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	18	EL25	35.189,05	35.189,05	15.703,23	17
10	ΕΚΤ	ΜΕΤ	121	1	7	7		08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	18	EL41	35.280,21	35.280,21	15.743,92	17
10	ΕΚΤ	ΜΕΤ	121	1	7	7		08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	18	EL43	35.280,21	35.280,21	15.743,92	17
10	ΕΚΤ	ΜΕΤ	122	1	7	7		08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	18	EL13	23.444,72	23.444,72	16.787,71	10
10	ΕΚΤ	ΜΕΤ	122	1	7	7		08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	18	EL22	23.444,72	23.444,72	16.787,71	10
10	ΕΚΤ	ΜΕΤ	122	1	7	7		08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	18	EL25	23.444,72	23.444,72	16.787,71	10
10	ΕΚΤ	ΜΕΤ	122	1	7	7		08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	18	EL41	23.505,46	23.505,46	16.831,20	10
10	ΕΚΤ	ΜΕΤ	122	1	7	7		08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	18	EL43	23.505,46	23.505,46	16.831,20	10
10	ΕΚΤ	ΜΕΤ	123	1	7	7		08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	18	EL13	26.981,26	26.981,26	15.876,02	8
10	ΕΚΤ	ΜΕΤ	123	1	7	7		08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	18	EL22	26.981,26	26.981,26	15.876,02	8
10	ΕΚΤ	ΜΕΤ	123	1	7	7		08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	18	EL25	26.981,26	26.981,26	15.876,02	8
10	ΕΚΤ	ΜΕΤ	123	1	7	7		08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	18	EL41	27.051,16	27.051,16	15.917,15	8
10	ΕΚΤ	ΜΕΤ	123	1	7	7		08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	18	EL43	27.051,16	27.051,16	15.917,15	8
10	ΕΚΤ	ΠΑΠ	121	1	7	7		08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	18	EL30	69.831,11	69.831,11	31.162,38	17
10	ΕΚΤ	ΠΑΠ	122	1	7	7		08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	18	EL30	46.525,01	46.525,01	33.314,47	10
10	ΕΚΤ	ΠΑΠ	123	1	7	7		08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	18	EL30	53.543,13	53.543,13	31.505,28	8
11	ΕΚΤ	ΜΕΤ	121	1	7	7		08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	18	EL24	82.047,00	82.047,00	36.613,76	17
11	ΕΚΤ	ΜΕΤ	122	1	7	7		08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	18	EL24	54.663,85	54.663,85	39.142,33	10
11	ΕΚΤ	ΜΕΤ	123	1	7	7		08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	18	EL24	62.909,69	62.909,69	37.016,62	8
12	ΕΚΤ	ΠΑΠ	121	1	7	7		08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	18	EL42	10.392,62	10.392,62	4.637,74	17

ΑΠ	Χαρακτηριστικά δαπανών		Διαστάσεις κατηγοριοποίησης								Δημοσιονομικά στοιχεία			
	Ταμείο	ΚΠ	ΤΠ	Μορφή χρηματοδότησης	Εδαφική διάσταση	Μηχανισμός υλοποίησης της εδαφικής διάστασης	Διάσταση θεματικού στόχου	Δευτερεύων θεματικός στόχος ΕΚΤ	Οικονομική διάσταση	Διάσταση της γεωγραφικής περιοχής	Συνολικό δημόσιο επιλέξιμο των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη (σε ευρώ)	Δημόσιο επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη (σε ευρώ)	Οι συνολικές επιλέξιμες δαπάνες που δήλωσαν οι δικαιούχοι στη διαχειριστική αρχή	Αριθμός επιλεγμένων πράξεων
								08, 08, 08						
12	ΕΚΤ	ΠΑΠ	122	1	7	7		08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	18	EL42	6.924,09	6.924,09	4.958,03	10
12	ΕΚΤ	ΠΑΠ	123	1	7	7		08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08	18	EL42	7.968,56	7.968,56	4.688,77	8
13	ΕΤΠΑ	ΛΑΠ	121	1	7	7			18	EL11	94.542,32	94.542,32	28.059,02	14
13	ΕΤΠΑ	ΛΑΠ	121	1	7	7			18	EL12	94.542,32	94.542,32	28.059,02	14
13	ΕΤΠΑ	ΛΑΠ	121	1	7	7			18	EL14	94.542,32	94.542,32	28.059,02	14
13	ΕΤΠΑ	ΛΑΠ	121	1	7	7			18	EL21	94.542,32	94.542,32	28.059,02	14
13	ΕΤΠΑ	ΛΑΠ	121	1	7	7			18	EL23	94.542,32	94.542,32	28.059,02	14
13	ΕΤΠΑ	ΛΑΠ	122	1	7	7			18	EL11	52.969,84	52.969,84	4.665,82	5
13	ΕΤΠΑ	ΛΑΠ	122	1	7	7			18	EL12	52.969,84	52.969,84	4.665,82	5
13	ΕΤΠΑ	ΛΑΠ	122	1	7	7			18	EL14	52.969,84	52.969,84	4.665,82	5
13	ΕΤΠΑ	ΛΑΠ	122	1	7	7			18	EL21	52.969,84	52.969,84	4.665,82	5
13	ΕΤΠΑ	ΛΑΠ	122	1	7	7			18	EL23	52.969,84	52.969,84	4.665,82	5
13	ΕΤΠΑ	ΛΑΠ	123	1	7	7			18	EL11	10.469,07	10.469,07	1.846,44	3
13	ΕΤΠΑ	ΛΑΠ	123	1	7	7			18	EL12	10.469,07	10.469,07	1.846,44	3
13	ΕΤΠΑ	ΛΑΠ	123	1	7	7			18	EL14	10.469,07	10.469,07	1.846,44	3
13	ΕΤΠΑ	ΛΑΠ	123	1	7	7			18	EL21	10.469,07	10.469,07	1.846,44	3
13	ΕΤΠΑ	ΛΑΠ	123	1	7	7			18	EL23	10.469,07	10.469,07	1.846,44	3
13	ΕΤΠΑ	ΜΕΤ	121	1	7	7			18	EL13	16.373,25	16.373,25	4.859,38	14
13	ΕΤΠΑ	ΜΕΤ	121	1	7	7			18	EL22	16.373,25	16.373,25	4.859,38	14
13	ΕΤΠΑ	ΜΕΤ	121	1	7	7			18	EL25	16.373,25	16.373,25	4.859,38	14
13	ΕΤΠΑ	ΜΕΤ	121	1	7	7			18	EL41	16.373,25	16.373,25	4.859,38	14
13	ΕΤΠΑ	ΜΕΤ	121	1	7	7			18	EL43	16.373,25	16.373,25	4.859,38	14
13	ΕΤΠΑ	ΜΕΤ	122	1	7	7			18	EL13	9.173,55	9.173,55	808,05	5
13	ΕΤΠΑ	ΜΕΤ	122	1	7	7			18	EL22	9.173,55	9.173,55	808,05	5
13	ΕΤΠΑ	ΜΕΤ	122	1	7	7			18	EL25	9.173,55	9.173,55	808,05	5
13	ΕΤΠΑ	ΜΕΤ	122	1	7	7			18	EL41	9.173,55	9.173,55	808,05	5
13	ΕΤΠΑ	ΜΕΤ	122	1	7	7			18	EL43	9.173,55	9.173,55	808,05	5
13	ΕΤΠΑ	ΜΕΤ	123	1	7	7			18	EL13	1.813,08	1.813,08	319,77	3
13	ΕΤΠΑ	ΜΕΤ	123	1	7	7			18	EL22	1.813,08	1.813,08	319,77	3
13	ΕΤΠΑ	ΜΕΤ	123	1	7	7			18	EL25	1.813,08	1.813,08	319,77	3
13	ΕΤΠΑ	ΜΕΤ	123	1	7	7			18	EL41	1.813,08	1.813,08	319,77	3
13	ΕΤΠΑ	ΜΕΤ	123	1	7	7			18	EL43	1.813,08	1.813,08	319,77	3
13	ΕΤΠΑ	ΠΑΠ	121	1	7	7			18	EL30	143.511,16	143.511,16	42.592,39	14
13	ΕΤΠΑ	ΠΑΠ	122	1	7	7			18	EL30	80.405,93	80.405,93	7.082,52	5
13	ΕΤΠΑ	ΠΑΠ	123	1	7	7			18	EL30	15.891,59	15.891,59	2.802,82	3
14	ΕΤΠΑ	ΜΕΤ	121	1	7	7			18	EL24	37.877,29	37.877,29	11.241,52	14
14	ΕΤΠΑ	ΜΕΤ	122	1	7	7			18	EL24	21.221,76	21.221,76	1.869,31	5

ΑΠ	Χαρακτηριστικά δαπανών		Διαστάσεις κατηγοριοποίησης								Δημοσιονομικά στοιχεία			
	Ταμείο	ΚΠ	ΤΠ	Μορφή χρηματοδότησης	Εδαφική διάσταση	Μηχανισμός υλοποίησης της εδαφικής διάστασης	Διάσταση θεματικού στόχου	Δευτερεύων θεματικός στόχος ΕΚΤ	Οικονομική διάσταση	Διάσταση της γεωγραφικής περιοχής	Συνολικό δημόσιο επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη (σε ευρώ)	Δημόσιο επιλέξιμο κόστος των πράξεων που επελέγησαν για να λάβουν στήριξη (σε ευρώ)	Οι συνολικές επιλέξιμες δαπάνες που δηλώνουν οι δικαιούχοι στη διαχειριστική αρχή	Αριθμός επιλεγμένων πράξεων
14	ΕΤΠΑ	ΜΕΤ	123	1	7	7			18	EL24	4.194,31	4.194,31	739,76	3
15	ΕΤΠΑ	ΠΑΠ	121	1	7	7			18	EL42	18.561,38	18.561,38	5.508,79	14
15	ΕΤΠΑ	ΠΑΠ	122	1	7	7			18	EL42	10.399,51	10.399,51	916,04	5
15	ΕΤΠΑ	ΠΑΠ	123	1	7	7			18	EL42	2.055,38	2.055,38	362,51	3
Σύνολο	ΕΤΠΑ	ΛΑΠ									174.885.747,35	174.885.747,35	35.058.052,70	210
Σύνολο	ΕΤΠΑ	ΜΕΤ									44.300.667,37	44.300.667,37	8.880.627,21	252
Σύνολο	ΕΤΠΑ	ΠΑΠ									62.458.322,83	62.458.322,83	12.019.903,79	85
Σύνολο	ΕΚΤ	ΛΑΠ									122.039.324,40	122.039.324,40	58.179.063,49	500
Σύνολο	ΕΚΤ	ΜΕΤ									50.254.701,95	50.254.701,95	22.035.143,94	600
Σύνολο	ΕΚΤ	ΠΑΠ									26.576.594,26	26.576.594,26	11.972.275,94	200
Γενικό σύνολο											480.515.358,16	480.515.358,16	148.145.067,07	1.847

ΠΙΝΑΚΑΣ 8: Η χρήση διασταυρούμενης χρηματοδότησης.

1	2	3	4	5	6
Χρήση διασταυρούμενης χρηματοδότησης	Άξονας προτεραιότητας	Ποσό της στήριξης της ΕΕ που προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο της διασταυρούμενης χρηματοδότησης βάσει επιλεγμένων πράξεων (σε ευρώ)	Ως ποσοστό της στήριξης της ΕΕ για τον άξονα προτεραιότητας (%) (3/στήριξη από την ΕΕ του άξονα προτεραιότητας * 100)	Ποσό της στήριξης της ΕΕ που χρησιμοποιείται στο πλαίσιο της διασταυρούμενης χρηματοδότησης βάσει επιλέξιμων δαπανών που δηλώνονται από τον δικαιούχο στη διαχειριστική αρχή (σε ευρώ)	Ως ποσοστό της στήριξης της ΕΕ για τον άξονα προτεραιότητας (%) (5/στήριξη από την ΕΕ του άξονα προτεραιότητας * 100)
Επιλέξιμο κόστος προς στήριξη στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ, που λαμβάνουν ωστόσο στήριξη από το ΕΚΤ	1	8.415.613,08	7,68%	2.101.550,88	1,92%
Επιλέξιμο κόστος προς στήριξη στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ, που λαμβάνουν ωστόσο στήριξη από το ΕΚΤ	2	466.670,93	7,69%	116.537,29	1,92%
Επιλέξιμο κόστος προς στήριξη στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ, που λαμβάνουν ωστόσο στήριξη από το	3	70.725,28	7,69%	17.661,55	1,92%

1	2	3	4	5	6
Χρήση διασταυρούμενης χρηματοδότησης	Άξονας προτεραιότητας	Ποσό της στήριξης της ΕΕ που προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο της διασταυρούμενης χρηματοδότησης βάσει επιλεγμένων πράξεων (σε ευρώ)	Ως ποσοστό της στήριξης της ΕΕ για τον άξονα προτεραιότητας (%) (3/στήριξη από την ΕΕ του άξονα προτεραιότητας * 100)	Ποσό της στήριξης της ΕΕ που χρησιμοποιείται στο πλαίσιο της διασταυρούμενης χρηματοδότησης βάσει επιλέξιμων δαπανών που δηλώνονται από τον δικαιούχο στη διαχειριστική αρχή (σε ευρώ)	Ως ποσοστό της στήριξης της ΕΕ για τον άξονα προτεραιότητας (%) (5/στήριξη από την ΕΕ του άξονα προτεραιότητας * 100)
ΕΚΤ					
ΣΥΝΟΛΟ ΘΑ Ι		8.953.009,30	0,23	2.235.749,72	0,06
Επιλέξιμο κόστος προς στήριξη στο πλαίσιο του ΕΚΤ, που λαμβάνουν ωστόσο στήριξη από το ΕΤΠΑ	4	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Επιλέξιμο κόστος προς στήριξη στο πλαίσιο του ΕΚΤ, που λαμβάνουν ωστόσο στήριξη από το ΕΤΠΑ	5	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Επιλέξιμο κόστος προς στήριξη στο πλαίσιο του ΕΚΤ, που λαμβάνουν ωστόσο στήριξη από το ΕΤΠΑ	6	0,00	0,00%	0,00	0,00%
ΣΥΝΟΛΟ ΘΑ ΙΙ		0,00	0,00	0,00	0,00
Επιλέξιμο κόστος προς στήριξη στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ, που λαμβάνουν ωστόσο στήριξη από το ΕΚΤ	7	2.717.210,81	3,27%	704.274,75	0,85%
Επιλέξιμο κόστος προς στήριξη στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ, που λαμβάνουν ωστόσο στήριξη από το ΕΚΤ	8	134.204,79	3,29%	34.784,58	0,85%
Επιλέξιμο κόστος προς στήριξη στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ, που λαμβάνουν ωστόσο στήριξη από το ΕΚΤ	9	23.759,63	3,27%	6.158,27	0,85%
ΣΥΝΟΛΟ ΘΑ ΙΙΙ*		2.875.175,23	0,10	745.217,60	0,03
Επιλέξιμο κόστος προς στήριξη στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ, που λαμβάνουν ωστόσο στήριξη από το ΕΚΤ	10	0,00	0	0,00	0,00%
Επιλέξιμο κόστος προς στήριξη στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ, που λαμβάνουν ωστόσο στήριξη από το ΕΚΤ	11	0,00	0	0,00	0,00%
Επιλέξιμο κόστος προς στήριξη στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ, που λαμβάνουν ωστόσο στήριξη από το ΕΚΤ	12	0,00	0	0,00	0,00%
ΣΥΝΟΛΟ ΤΒ ΕΚΤ		0,00	0,00	0,00	0,00
Επιλέξιμο κόστος προς στήριξη στο πλαίσιο του ΕΚΤ, που λαμβάνουν ωστόσο στήριξη από το ΕΤΠΑ	13	0,00	0	0,00	0,00%
Επιλέξιμο κόστος προς στήριξη στο πλαίσιο του ΕΚΤ, που λαμβάνουν ωστόσο στήριξη από το	14	0,00	0	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6
Χρήση διασταυρούμενης χρηματοδότησης	Άξονας προτεραιότητας	Ποσό της στήριξης της ΕΕ που προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο της διασταυρούμενης χρηματοδότησης βάσει επιλεγμένων πράξεων (σε ευρώ)	Ως ποσοστό της στήριξης της ΕΕ για τον άξονα προτεραιότητας (%) (3/στήριξη από την ΕΕ του άξονα προτεραιότητας * 100)	Ποσό της στήριξης της ΕΕ που χρησιμοποιείται στο πλαίσιο της διασταυρούμενης χρηματοδότησης βάσει επιλέξιμων δαπανών που δηλώνονται από τον δικαιούχο στη διαχειριστική αρχή (σε ευρώ)	Ως ποσοστό της στήριξης της ΕΕ για τον άξονα προτεραιότητας (%) (5/στήριξη από την ΕΕ του άξονα προτεραιότητας * 100)
ΕΤΠΑ					
Επιλέξιμο κόστος προς στήριξη στο πλαίσιο του ΕΚΤ, που λαμβάνουν ωστόσο στήριξη από το ΕΤΠΑ	15	0,00	0	0,00	0,00%
ΣΥΝΟΛΟ ΤΩ ΕΤΠΑ		0,00	0,00	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤ		11.828.184,53	0,33	2.980.967,32	0,08
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΠΑ		0,00	0,00	0,00	0,00

***Η μείωση της χρήσης διασταυρούμενης χρηματοδότησης στον ΘΑ III, μειώθηκε λόγω του ότι το Υποέργο 1 του mis 5000233 δεν κάνει χρήση της διασταυρούμενης χρηματοδότησης.**

ΠΙΝΑΚΑΣ 9

Δεν αφορά το ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα»

ΠΙΝΑΚΑΣ 10

Δεν αφορά το ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα»

ΠΙΝΑΚΑΣ 11

Δεν αφορά το ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ.

Το Πλάνο Αξιολόγησης του Ε.Π., όπως επικαιροποιήθηκε με την από 08-02-2018 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης κατά την 3^η Συνεδρίαση, αποτελείται από οκτώ (8) μελέτες συνολικού π/υ 1.082.128€, ως ακολούθως:

Τίτλος μελέτης	Είδος αξιολόγησης	Έτος ολοκλήρωσης	Τρόπος υλοποίησης	πρ/σμός	Διάρκεια υλοποίησης	Πρ/σμός Σύμβασης	Φάση υλοποίησης
Αξιολόγηση παρεχόμενων από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. εκπαιδευτικών υπηρεσιών για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης	Καταλληλότητα (Ex-post αξιολόγηση) που αντιμετωπίζει και θέματα αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας, επίπτωσης και προστιθέμενης αξίας)	έως 6ος 2018		36.580	6 μήνες	36.580,00	Ολοκληρώθηκε
Αξιολόγηση αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του ΕΠ ανά Ειδικό Στόχο (9 Ειδικό Στόχοι) και Ταμείο και προτάσεις βελτίωσης της αποτελεσματικότητας	αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας	έως 12ος 2018	Ανάθεση σε τρίτους	167.400	6 μήνες	48.360,00	Ολοκληρώθηκε
Αξιολόγηση της αξιοποίησης της δημόσιας πληροφορίας που παρέχεται μέσω πληροφοριακών συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης που διαλιειτουργούν	επιπτώσεων	έως 12ος 2021	Ανάθεση σε τρίτους	189.547	6 μήνες		
Αξιολόγηση των επιπτώσεων του ΕΠ ανά Ειδικό Στόχο (9 Ειδικό Στόχοι) και ταμείο - επικαιροποίηση της αξιολόγησης αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του ΕΠ	επιπτώσεων	έως 12ος 2022	Ανάθεση σε τρίτους	306.557	12 μήνες		
Αξιολόγηση των δυνατοτήτων που παρέχουν οι εφαρμογές και τα συστήματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης λαμβάνοντας υπόψη τη διάσταση της προσβασιμότητας των	αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας	έως 12ος 2021	Ανάθεση σε τρίτους	118.097	4 μήνες		

Τίτλος μελέτης	Είδος αξιολόγησης	Έτος ολοκλήρωσης	Τρόπος υλοποίησης	πρ/σμός	Διάρκεια υλοποίησης	Πρ/σμός Σύμβασης	Φάση υλοποίησης
ΑμεΑ							
Αξιολόγηση της εφαρμογής και αποτελεσματικότητας του Σχεδίου Στρατηγικής Επικοινωνίας του ΕΠ - α' φάση	αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας	έως 8ος 2018	Ανάθεση σε τρίτους	12.400	6 μήνες	9.920,00	Ολοκληρώθηκε
Αξιολόγηση της εφαρμογής και αποτελεσματικότητας του Σχεδίου Στρατηγικής Επικοινωνίας του ΕΠ - β' φάση	αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας	έως 3ος 2020	Ανάθεση σε τρίτους	100.753	8μήνες		
Αξιολόγηση της εφαρμογής και αποτελεσματικότητας του Σχεδίου Στρατηγικής Επικοινωνίας του ΕΠ - γ' φάση	επιπτώσεων	έως 12ος 2022	Ανάθεση σε τρίτους	150.795	12 μήνες		

1.082.128

Κατά το έτος 2019, ολοκληρώθηκε η μελέτη αξιολόγησης αποδοτικότητας του ΕΠ με τίτλο «Αξιολόγηση αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του ΕΠ "Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» ανά Ειδικό Στόχο και Ταμείο, σε ετήσια βάση και προτάσεις βελτίωσης της αποτελεσματικότητας». Η εν λόγω μελέτη ανατέθηκε κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας στην ανάδοχο εταιρεία «REMACO Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ», έχει συνολικό προϋπολογισμό 48.360,00 € και χρονική διάρκεια οκτώ (8) μήνες. Πραγματοποιήθηκε κατά την περίοδο Ιούνιος 2018 (υπογραφή σύμβασης 06-06-2018)- Φεβρουάριος 2019 (ημερομηνία ολοκλήρωσης 06/02/2019). Παραδοτέα του έργου αποτέλεσαν τα:

- i. «Π.1 Μεθοδολογία Αξιολόγησης»,
- ii. «Π.2 Τεκμηρίωση αναθεώρησης/τροποποίησης του Ε.Π. Μ.Δ.Τ. - Σχέδιο τροποποιημένου Ε.Π.»,
- iii. «Π.3 Προσχέδιο Έκθεσης Ενδιάμεσης Αξιολόγησης του Ε.Π. Μ.Δ.Τ.» και
- iv. «Π.4 Τελική Έκθεση Αξιολόγησης του Ε. Π. Μ.Δ.Τ.»

Τα βασικά συμπεράσματα από την εν λόγω Ενδιάμεση Αξιολόγηση ήταν τα εξής:

- ✓ Η βασική στρατηγική στόχευση του Προγράμματος: «...η ελληνική Δ.Δ. να καταστεί συνεκτική, καλά συντονισμένη, ευέλικτη, εξωστρεφής και προσανατολισμένη στο αποτέλεσμα, αποκαθιστώντας τη σχέση εμπιστοσύνης του κράτους με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, παρέχοντας πολιτοκεντρικές και συνεχώς αναβαθμιζόμενες υπηρεσίες, αποτελώντας έτσι έναν από τους βασικούς πυλώνες για την ανάκαμψη της χώρας.» παραμένει επίκαιρη.
- ✓ Το Ε.Π. Μ.Δ.Τ., μετά και τη 2η αναθεώρηση/τροποποίηση εξακολουθεί να εμφανίζει ισχυρή εσωτερική συνοχή μεταξύ των Θεματικών Στόχων, των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων, των Ειδικών Στόχων, των Δεικτών Αποτελέσματος, των Κατηγοριών Δράσης και των Δεικτών Εκροών που έχουν επιλεγεί για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των δράσεων αυτών.
- ✓ Συνολικά, το Πρόγραμμα εμφανίζει υψηλό βαθμό ενεργοποίησης και μέσο βαθμό εντάξεων, στο πλαίσιο των οποίων, όμως, υφίσταται υψηλός βαθμός νομικών δεσμεύσεων και σχετικά ικανοποιητικός βαθμός πιστοποιημένων δαπανών. Ειδικότερα:

✚ Αναφορικά με τον Θεματικό Άξονα Ι: Ιδιαίτερα σημαντική υστέρηση σε όλα τα επίπεδα εμφανίζει η ενεργοποίηση και εφαρμογή των Δράσεων που αφορούν στην εφαρμογή συστημάτων στοχοθεσίας, αξιολόγησης και εσωτερικού ελέγχου των φορέων του δημόσιου τομέα (Ειδικός Στόχος Α.3). Σημαντική πρόοδο αντίθετα στο επίπεδο της εξειδίκευσης, ενεργοποίησης, εντάξεων και συμβασιοποίησης παρουσιάζουν ιδιαίτερα οι Δράσεις του Ειδικού Στόχου Α.1 που αφορούν στην ενίσχυση της στρατηγικής ικανότητας και των επιτελικών λειτουργιών των φορέων του Δημόσιου τομέα, καθώς και του συντονισμού του κυβερνητικού έργου και των δημοσίων φορέων, όπου παρατηρείται σημαντική υπερδέσμευση πόρων, με την απορρόφηση να διαμορφώνεται σε μέσο επίπεδο. Σημειώνεται ότι, παρ' όλη την παρατηρούμενη υστέρηση στην υλοποίηση του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου, επιτυγχάνονται οι ενδιάμεσοι προγραμματικοί στόχοι (Ορόσημα 2018) του Θ.Α. Ι.

✚ Θεματικός Άξονας ΙΙ: Ο Θεματικός Άξονας ΙΙ» εμφανίζει υψηλό βαθμό ενεργοποίησης, χαμηλό βαθμό εντάξεων και νομικών δεσμεύσεων, καθώς και μέσο βαθμό απορρόφησης των προγραμματικών πόρων.

Η συνολική εικόνα της πορείας υλοποίησης του Θ.Α. ΙΙ, που διαθέτει την υψηλότερη χρηματοδοτική βαρύτητα μεταξύ των Θεματικών Αξόνων του ΕΠ (43,22% των προγραμματικών πόρων του ΕΠ), επηρεάστηκε ή/και εξακολουθεί να επηρεάζεται καθοριστικά από τους ακόλουθους παράγοντες:

- α) την καθυστερημένη ενεργοποίηση των παρεμβάσεων λόγω της αυτοδέσμευσης που συνδέεται με την αιρεσιμότητα 2.1 «Ψηφιακή Ανάπτυξη»,
- β) την ανάγκη εφαρμογής κατάλληλων προτύπων, διαδικασιών, πολιτικών ασφαλείας, προδιαγραφών διαλειτουργικότητας και προτύπων κοστολόγησης στη φάση του σχεδιασμού και της υλοποίησης των έργων Τ.Π.Ε.,
- γ) τις παρατηρούμενες σημαντικές καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των διαδικασιών ωρίμανσης, ένταξης και υλοποίησης νέων έργων Τ.Π.Ε.,
- δ) την ένταξη στο Ε.Π. και έναρξη υλοποίησης μεταφερόμενων έργων και έργων “phasing” σημαντικού προϋπολογισμού της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου.

✚ Ο Θεματικός Άξονας ΙΙΙ εμφανίζει ικανοποιητικό βαθμό ενεργοποίησης, εντάξεων και νομικών δεσμεύσεων, καθώς και υψηλό βαθμό απορρόφησης των προγραμματικών πόρων.

Η συνολική εικόνα της πορείας υλοποίησης του Θ.Α. ΙΙΙ επηρεάζεται καθοριστικά από την ικανοποιητική πορεία υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των δράσεων ανάπτυξης γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού του Δημοσίου Τομέα, για τις οποίες υπάρχει κατάλληλη υποδομή και σχετική συσσωρευμένη εμπειρία από την υλοποίηση ανάλογων δράσεων που χρηματοδοτήθηκαν μέσω εθνικών ή/και συγχρηματοδοτούμενων πόρων.

Αντίθετα περιορισμένη πρόοδος εμφανίζεται στις πιο “καινοτόμες” δράσεις του Θ.Α. και ειδικότερα χαμηλή πρόοδος στην ένταξη, συμβασιοποίηση και στις πιστοποιημένες δαπάνες των δράσεων βελτίωσης της ποιότητας σχεδιασμού των προγραμμάτων σπουδών και του εκπαιδευτικού υλικού και ιδιαίτερα χαμηλή στις δράσεις βελτίωσης των πολιτικών προσωπικού και εφαρμογής τους και ανάπτυξης και εφαρμογής συστημάτων διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού.

- ✓ Ο συνολικός δείκτης αποτελεσματικότητας του Προγράμματος ανέρχεται σε 0,522, τιμή η οποία εκτιμάται ως ικανοποιητική στη δεδομένη στιγμή της τρέχουσας

Προγραμματικής Περιόδου. Αυτή η επίδοση οφείλεται στην υψηλή αποτελεσματικότητα που επιδεικνύουν οι Θεματικοί Άξονες 2 (0,697) και 3 (0,701). Οι Θεματικοί Άξονες IV και V που αφορούν στην Τεχνική Βοήθεια, έχουν περιορισμένη χρηματοδοτική βαρύτητα, με αποτέλεσμα η υψηλή αποτελεσματικότητα του πρώτου και η χαμηλή αποτελεσματικότητα του δεύτερου να μην επηρεάζουν σημαντικά την συνολική πορεία του Προγράμματος.

- ✓ Αντίστοιχα, ο δείκτης αποδοτικότητας του Ε.Π. Μ.Δ.Τ. εμφανίζει την αρκετά υψηλή τιμή 1,2302 (μεγαλύτερη της μονάδας), δεδομένου ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ενταγμένων έργων του Προγράμματος παρουσιάζει προχωρημένο βαθμό φυσικής υλοποίησης σε σχέση με τις δαπάνες τους, γεγονός που οφείλεται κυρίως στα έργα «phasing».
- ✓ Ως σχετικά υψηλή αποτιμάται η συμβολή του Προγράμματος στους δύο από τους τρεις Γενικούς Στόχους του Άξονα 1 της Εθνικής Στρατηγικής για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση (ΕΣΔΜ) και ειδικότερα στους Στόχους για τη «Βελτίωση του οριζόντιου και κάθετου συντονισμού των φορέων της δημόσιας διοίκησης» και «Αντιμετώπιση επικαλύψεων και κενών αρμοδιότητας».

Επίσης ως σχετικά υψηλή εκτιμάται η μέχρι σήμερα συνολική συμβολή του Ε.Π. στους Γενικούς Στόχους του Άξονα 2 της Ε.Σ.Δ.Μ. που αφορούν στην ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της Δημόσιας Διοίκησης, στη σύντμηση χρόνου διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών και στην αναβάθμιση της ποιότητας των διοικητικών υπηρεσιών. Ειδικότερα θετική είναι η συμβολή των Δράσεων του Ε.Π. στην εφαρμογή αναδιοργανώσεων των φορέων του Δημοσίου Τομέα και στη βελτίωση της λειτουργίας του, καθώς και απλούστευσης και προτυποποίησης υπηρεσιών προς τους πολίτες. Αντίστοιχα σχετικά μικρή είναι η συμβολή του Ε.Π. στον Ειδικό Στόχο του Άξονα 2 της Ε.Σ.Δ.Μ. που αφορά στη βελτίωση των μεθόδων και διαδικασιών αξιολόγησης που εφαρμόζονται στους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, με τα αποτελέσματα να αναμένονται στη συνέχεια εφαρμογής του Ε.Π. Επίσης ιδιαίτερα θετική είναι η συμβολή του Ε.Π. στην:

- υλοποίηση των προτεραιοτήτων της γενικής στρατηγικής της διοικητικής ανασυγκρότησης για τη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
- διαρκή ανάπτυξη και εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού, μέσω των δράσεων ανάπτυξης γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού του Δημοσίου Τομέα και στην
- αντιμετώπιση της πολυνομίας και κακονομίας και τη βελτίωση της σαφήνειας, της νομοτεχνικής αρτιότητας και συνεκτικότητας των νομοθετικών ρυθμίσεων (δράσεις κωδικοποίησης).

Σχετικά χαμηλή είναι η συμβολή των έργων του Προγράμματος στους Γενικούς Στόχους του Άξονα 6 «Διαφάνεια, Λογοδοσία και Ανοικτή Διακυβέρνηση» της Ε.Σ.Δ.Μ. με τα σχετικά έργα να βρίσκονται στη φάση της ωρίμανσης ή της έναρξης υλοποίησης και τους στόχους του Άξονα 8 «Καταπολέμηση διαφθοράς» (μελλοντική συμβολή του ΕΠ αναμένεται από την ανάπτυξη των δράσεων ενίσχυσης των εσωτερικών ελέγχων στους φορείς του δημοσίου τομέα και των δράσεων αναβάθμισης λειτουργίας των ελεγκτικών φορέων).

- ✓ Η συμβολή του Ε.Π. στην Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική εντοπίζεται στις επιμέρους προτεραιότητες του Τομέα Προτεραιότητας 6 «Ριζική αναθεώρηση του τρόπου παροχής Ψηφιακών Υπηρεσιών του Δημοσίου», που αφορούν στην επιβολή της διαλειτουργικότητας, στη βελτίωση των δημόσιων μητρώων και των ανοικτών δεδομένων, στις ολοκληρωμένες υπηρεσίες προς πολίτες και επιχειρήσεις και στις οριζόντιες λύσεις για οριζόντια προβλήματα.

Αντίστοιχα έμμεση είναι η μέχρι σήμερα συμβολή του Ε.Π. στους Τομείς Προτεραιότητας 6 «Άρση των αποκλεισμών και διάχυση των ωφελειών της ψηφιακής οικονομίας» (στον τομέα της υγείας) και 7 «Ενίσχυση Ασφάλειας και εμπιστοσύνης» (μέσω της χρήσης υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ [άρθρο 50 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013].

α) Ζητήματα που επηρεάζουν τις επιδόσεις του προγράμματος και τα μέτρα που λαμβάνονται

Αλλαγές Θεσμικού Πλαισίου:

Από τον Αύγουστο του 2020, προέκυψαν σημαντικές αλλαγές του θεσμικού πλαισίου, οι οποίες άπτονται στις διαδικασίες διαχείρισης του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα», ως ακολούθως:
Με τις διατάξεις του ΠΔ 81/2019:

Α) το μεγαλύτερο μέρος των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης και των υπαγόμενων σε αυτό των οργανικών μονάδων περιήλθαν στο Υπουργείο Εσωτερικών, όπως αυτό οργανώθηκε με το ΠΔ 133/2017, με την εξαίρεση:

- της Δ/σης Ηλ. Διακυβέρνησης της Γενικής Δ/σης Δημόσιων Οργανώσεων,
- των Τμημάτων Διαδικασιών και ΚΕΠ της Δ/σης Δομών, Διαδικασιών και Αρχείων της ίδιας Γενικής Δ/σης και
- Του Τμήματος Διαρκούς Κώδικα Νομοθεσίας - «Ραπτάρης» της Δ/σης Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού της Γενικής Δ/σης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών.

Οι ως άνω μονάδες και οι αρμοδιότητες μεταφέρθηκαν στο νεοσύστατο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Β) Συστάθηκε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με την κατάργηση του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, στο οποίο μεταφέρθηκαν εκτός των ανωτέρω και λοιπές οργανικές μονάδες και αρμοδιότητες.

Στο πλαίσιο του ΠΔ 84/2019 συστάθηκε η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης των Διαδικασιών.

Επίσης, στο Μέρος Β' «Διατάξεις για την ψηφιακή πολιτική, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης» του Ν.4623/2019 περιγράφονται αναλυτικά οι αρμοδιότητες του νέου Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανά επίπεδο οργανικής μονάδας. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθίσταται αποκλειστικά υπεύθυνο για την επίτευξη των κυβερνητικών στόχων στον Τομέα των Τεχνολογιών Πολιτικής και Τηλεπικοινωνιών, με βασικούς φορείς υλοποίησης έργων ΤΠΕ, αλλά και την αρμοδιότητα σύνταξης της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού να έχουν περιέλθει υπό την ευθύνη του.

Στο πλαίσιο αυτό, με τον Ν.4623/2019, συστάθηκε ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ-ΤΠΕ), η οποία υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η ΕΥΔΕΤΠΕ δύναται, με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, να αναλαμβάνει τη διαχείριση μέρους τομεακού Ε.Π. ή συγκεκριμένα καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής του εν λόγω Ε.Π.

Σε επίπεδο διοικητικών αποφάσεων, δυνάμει της με αρ. πρωτ.: 86347/ΕΥΣΣΑ1095/29-08-2019 τροποποίησης της Απόφασης Συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΣΠΑ, ως αναπληρώτρια πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης (ΕπΠα) του ΕΠ ορίστηκε η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ, και ΕΚΤ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, αλλά δεν ορίζεται ο τακτικός Πρόεδρος της ΕπΠα. Το κενό αυτό επισημάνθηκε από την ΕΥΔ του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» και, σύμφωνα με την με υπ' αριθ.: 2611/5.11.2019 (ΦΕΚ 4148Β/12-11-2019) τροποποίηση, Πρόεδρος της Ε.Πα. ορίστηκε η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ταμείου Συνοχής και Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου με αναπληρώτριά της την Προϊσταμένη της ΕΥΔ του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα».

Με βάση τα ανωτέρω, η ΕΥΔ ΕΠ ΜΔΤ προσαρμοσε τη διαδικασία εξειδίκευσης του Προγράμματος, εφαρμόζοντας τη διαδικασία που περιγράφεται στη σχετική υποενότητα του Κεφαλαίου 2 της παρούσας.

Για τις δράσεις που αφορούν πράξεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, η Γενική Διεύθυνση Ψηφιακής Διακυβέρνησης & Απλούστευσης Διαδικασιών της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αξιολογεί τη συμβατότητα των πράξεων σε σχέση με την «Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική»/ «Βίβλος για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό». Η «Βίβλος για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό», δυνάμει των σχετικών άρθρων του ΠΔ 81/2019 και των άρθρων 23, 24 και 49 του Ν.4623/2019, αντικαθιστά την Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική (ΕΨΣ). Σύμφωνα με τη Λογική Παρέμβασης του ΕΠ ΜΔΤ, από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης εξετάζονται προτάσεις για: την απλοποίηση διαδικασιών ενός φορέα ή/και προς τους πολίτες (Ε.Σ. Α.2.), την κωδικοποίηση νομοθεσίας (Ε.Σ. Α.1.) και την ενίσχυση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (ΘΑ II).

Σε ό,τι αφορά την αρμοδιότητα για τον στρατηγικό σχεδιασμό των ευρύτερων μεταρρυθμιστικών δράσεων για τη Δημόσια Διοίκηση, αυτή υπάγεται πλέον ως αρμοδιότητα στο Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο είναι αρμόδιο για την αξιολόγηση της συνάφειας των προτεινόμενων δράσεων με αυτόν. Σύμφωνα με τη Λογική Παρέμβασης του ΕΠ ΜΔΤ, από το Υπουργείο Εσωτερικών εξετάζονται προτάσεις για: την ενίσχυση του επιτελικού χαρακτήρα της ΔΔ (Ε.Σ. Α.1), την αναδιοργάνωση των φορέων του δημόσιου τομέα (Ε.Σ. Α.2.), την εφαρμογή συστημάτων στοχοθεσίας, αξιολόγησης και εσωτερικού ελέγχου για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας για την ΔΔ (Ε.Σ. Α.3) και τη βελτίωση της διαχείρισης και ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού της ΔΔ (ΘΑ III).

Ανάθεση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του ΕΠ ΜΔΤ στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ-ΤΠΕ) ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα”

Εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με αρ. πρωτ.: 2628/06-11-2019 (ΦΕΚ 4201/Β/19-11-2019) και θέμα «Ορισμός της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ-ΤΠΕ) ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα” (ΕΠ ΜΔΤ) και ανάθεση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για Πράξεις του», σύμφωνα με την οποία η ΕΥΔΕ-ΤΠΕ ανέλαβε αρμοδιότητες διαχείρισης μέρους του Ε.Π. Μ.Δ.Τ., κυρίως στον Θεματικό Στόχο 2 (περίπου 81,8% της εκχωρούμενης δημόσιας δαπάνης), αλλά και στον Θεματικό Στόχο 11 (περίπου 18,2% της εκχωρούμενης δημόσιας δαπάνης). Αυτές αποτυπώνονται αναλυτικά στο άρθρο 3 της ως άνω Κ.Υ.Α. Η συνολική εκχωρούμενη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 286.837.508,83€ (ΔΔ).

Κατά την ανάθεση αρμοδιοτήτων στην ΕΥΔΕ-ΤΠΕ, εκχωρήθηκαν και δεκατρία (13) Τεχνικά Δελτία Πράξεων σε διαδικασία αξιολόγησης, συνολικού προϋπολογισμού 82.280.205,00€ στο πλαίσιο του Θεματικού Άξονα II (ΕΤΠΑ) και έγιναν, εκ μέρους της ΕΥΔ ΕΠ ΜΔΤ, οι απαραίτητες διαχειριστικές ενέργειες για τις αντίστοιχες προσκλήσεις.

Λαμβάνοντας υπόψη την υστέρηση προόδου υλοποίησης του Θεματικού Άξονα II (ΕΤΠΑ), με έμφαση στην ανάγκη επιτάχυνσης του και, κυρίως, στην εξέλιξη του Μεγάλου Έργου «Δίκτυο Δημόσιου Τομέα «ΣΥΖΕΥΞΙΣ II», οι δύο υπηρεσίες ενίσχυσαν τον βαθμό συνεργασίας τους και η ΕΥΔ ΕΠ ΜΔΤ διαμόρφωσε ένα πλαίσιο τακτικής παρακολούθησης της προόδου υλοποίησης και διαχείρισης των πόρων που εκχωρήθηκαν στην ΕΥΔΕΤΠΕ.

Ένταξη του Μεγάλου Έργου «Δίκτυο Δημόσιου Τομέα «ΣΥΖΕΥΞΙΣ II»

Για την επιτάχυνση της ενεργοποίησης του Μεγάλου Έργου «Δίκτυο Δημόσιου Τομέα «ΣΥΖΕΥΞΙΣ II», η ΕΥΔ ΕΠ ΜΔΤ εξέδωσε στο τέλος του 2018 την Πρόσκληση 40 και στις 5/2/2019 υπεβλήθη το Τεχνικό Δελτίο Πράξης από τον Δικαιούχο Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ. Μετά την έγκριση του Φακέλου Μεγάλου Έργου με την με αρ. απόφαση C(2019) 2365 final/02-04-2019 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την προέγκρισή του με την με αρ. πρωτ. 3131/2019/30-05-2019 Απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης, το

έργο εντάχθηκε στις 27/6/2019 (κωδικός ΟΠΣ 5041737), με συνολική και επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 161.820.439,39 €, ποσό το οποίο αποτελεί το 27,1% της συνολικής χρηματοδότησης του ΕΠ ΜΔΤ και το 53,4% της συνολικής χρηματοδότησης του Θεματικού Άξονα ΙΙ (ΕΤΠΑ).

Η ΕΥΔ ΕΠ ΜΔΤ, σε συνεργασία με την ΕΥΔΕ-ΤΠΕ, παρακολουθούν στενά την πρόοδο υλοποίησης του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, καθώς και τις εκτιμήσεις χρόνου ολοκλήρωσης των Υποέργων του.

Στο τέλος του 2019 ήταν σε εξέλιξη η υλοποίηση της Φάσης 1 των Υποέργων 2 & 3 (Υπόεργο 2: «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Κεντρική Υποδομή Διασύνδεσης Δικτύου (SIX) και Υποδομές Κέντρων Δεδομένων», προϋπολογισμού 7.992.447,39 ευρώ και Υπόεργο 3: ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Κεντρικές Υπηρεσίες ISP και SLA, προϋπολογισμού 20.093.351,84 ευρώ) και η προετοιμασία προσκλήσεων υποβολής εξατομικευμένων προσφορών για τη σύναψη των εκτελεστικών συμβάσεων.

Β) ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΟΔΟΥ, σε αντίθετη περίπτωση συμπεριλαμβάνονται στο σημείο 11.1 του υποδείγματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ [άρθρο 50 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]

Παράρτημα ΙΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ [άρθρο 46 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013].

Δεν αφορά το ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ [άρθρο 101 στοιχείο η) και άρθρο 111 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013].

10.1. Μεγάλα έργα

Ο Φάκελος Μεγάλου Έργου του «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ», όπως είχε υποβληθεί προς έγκριση στις 14-12-2018, σε συνέχεια του από 05-12-2018 Completion Note των “Jaspers”, εγκρίθηκε με την με αρ. απόφαση C(2019) 2365 final/02-04-2019 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εντάχθηκε δε στο πλαίσιο της πρόσκλησης 40, στις 27/6/2019 με κωδικό 5041737 και τίτλο “ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ”, με συνολική και επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 161.820.439,39 €.

Στις 04/07/2019, υπογράφηκαν νομικές δεσμεύσεις για τα: α) Υπόεργο 1: ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Υποδομές ασφάλειας / τηλεφωνίας / τηλεδιάσκεψης / καλωδίωσης, ύψους 133.734.640,16 ευρώ, β) Υπόεργο 2: «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Κεντρική Υποδομή Διασύνδεσης Δικτύου (SIX) και Υποδομές Κέντρων Δεδομένων», ύψους 7.992.447,39 ευρώ και γ) 3: ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Κεντρικές Υπηρεσίες ISP και SLA, ύψους 20.093.351,84 ευρώ.

Στο τέλος του 2019 ήταν σε εξέλιξη η υλοποίηση της Φάσης 1 των Υποέργων 2 & 3 και η προετοιμασία προσκλήσεων υποβολής εξατομικευμένων προσφορών για τη σύναψη των εκτελεστικών συμβάσεων.

Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν κατά την υλοποίηση μεγάλων έργων και μέτρα που λήφθηκαν για την αντιμετώπισή τους.

Τυχόν προγραμματισμένες αλλαγές στον κατάλογο μεγάλων έργων του επιχειρησιακού προγράμματος

Δεν υπάρχουν προγραμματισμένες αλλαγές στον κατάλογο μεγάλων έργων του ΕΠ ΜΔΤ.

10.2. Κοινά σχέδια δράσης

Δεν αφορά το ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ, ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ [άρθρο 111 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο στοιχεία α), β), γ), δ) ζ) και η) του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013].

14.4 Κατά περίπτωση, η συμβολή στις μακροπεριφερειακές στρατηγικές και στις στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες.

Δεν αφορά στο Ε.Π. Μ.Δ.Τ.