

**ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  
*Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα***

**CCI 2014GRO5M20P001**

ΠΡΟΤΑΣΗ

***Ιούνιος 2015***

## Περιεχόμενα

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Ενότητα Β : Διαδικασία</b>   | <b>9</b>  |
| <b>Ενότητα Γ : Περιεχόμενο Εγγράφου ΕΕΕΠ</b>  | <b>12</b> |
| <b>Θεματικός Άξονας Α΄ : Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση για την αύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του Δημοσίου Τομέα (Άξονες Προτεραιότητας 1, 2, 3)</b>  | <b>12</b> |
| <b>1. Αποθεματικό Επίδοσης</b>  | <b>13</b> |
| <b>2. Θεματικός στόχος 11 – Επενδυτική Προτεραιότητα 11i</b>  | <b>15</b> |
| 2.1 Δράση Α.1.1.1: Μελέτες και ανάπτυξη εργαλείων παρακολούθησης της πολιτικής της Ισότητας των φύλων   | 17        |
| 2.2 Δράση Α.1.1.2: Προώθηση της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και ενίσχυση των επιτελικών λειτουργιών του ΥΠΕΣΔΑ   | 21        |
| 2.3 Δράση Α.1.1.3: Δημιουργία Παρατηρητηρίου για την Περιφερειακή Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση  | 26        |
| 2.4 Δράση Α.1.1.4: Δημιουργία Μηχανισμών Παρακολούθησης πολιτικών του Υπουργείου Εργασίας στον τομέα κοινωνικής πολιτικής   | 29        |
| 2.5 Δράση Α.1.2.1: Κωδικοποίηση Νομοθεσίας σε διάφορους τομείς πολιτικής  | 32        |
| 2.6 Δράση Α.1.2.2: Εθνική Πύλη Κωδικοποίησης  | 35        |
| 2.7 Δράση Α.2.1.1: Απλοποίηση Εσωτερικών Διαδικασιών Φορέων του Δημοσίου Τομέα και βελτίωση της λειτουργίας τους  | 39        |
| 2.8 Δράση Α.2.1.2: Βελτίωση της λειτουργίας ΙΚΑ (κάθετος τομέας πολιτικής: κοινωνική ασφάλιση)  | 43        |
| 2.9 Δράση Α.2.1.3: Βελτίωση της λειτουργίας και απλοποίηση διαδικασιών του (κάθετου) τομέα πολιτικής φορολογικής-δημοσιονομικής διαχείρισης   | 46        |
| 2.10 Δράση Α.2.1.4: Αναδιοργάνωση και διοικητική μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α και Β Βαθμού – απλούστευση και προτυποποίηση διαδικασιών λειτουργίας ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού – πιλοτική λειτουργία (- κάθετος -τομέας πολιτικής: εφαρμογή της μεταρρύθμισης «Πρόγραμμα Καλλικράτης») | 49        |
| 2.11 Δράση Α.2.1.5: Οργάνωση και λειτουργικός εκσυγχρονισμός των επτά (7) Αποκεντρωμένων Διοικήσεων   | 53        |
| 2.12 Δράση Α.2.1.6: Διαχείριση και παρακολούθηση της εκλογικής διαδικασίας και έκδοσης εκλογικών αποτελεσμάτων  | 56        |
| 2.13 Δράση Α.2.2.1: Απλούστευση και Προτυποποίηση υπηρεσιών προς τον πολίτη στον (κάθετο) τομέα πολιτικής κοινωνική ασφάλιση  | 59        |
| 2.14 Δράση Α.2.2.2: Προτυποποίηση υπηρεσιών προς τον πολίτη στον (κάθετο) τομέα πολιτικής: φορολογικής – δημοσιονομικής διαχείρισης   | 62        |
| 2.15 Δράση Α.2.2.3: Απλοποίηση εξωστρεφών διαδικασιών του Υπουργείου Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων στον τομέα του Πολιτισμού   | 65        |
| 2.16 Δράση Α.2.2.4: Δράσεις Βελτιστοποίησης της Ροής Ποινικής, Πολιτικής και Διοικητικής Διαδικασίας (κάθετος τομέα πολιτικής: δικαιοσύνη)  | 68        |
| 2.17 Δράση Α.2.2.5: Βελτίωση και εκσυγχρονισμός διαδικασιών της Γεν. Γραμματείας Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής προς πολίτες τρίτων χωρών   | 71        |
| 2.18 Δράση Α.3.1.1: «e-Goal setting»- Ανάπτυξη Ηλεκτρονικού εργαλείου για την εφαρμογή και παρακολούθηση του συστήματος Διοίκησης μέσω Στόχων   | 75        |
| 2.19 Δράση Α.3.2.1: Διαχείριση Δημοσιονομικών Ελέγχων   | 78        |
| <b>Θεματικός Άξονας Β΄ : Ενίσχυση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Άξονες Προτεραιότητας 4, 5, 6)</b>  | <b>90</b> |
| <b>3. Αποθεματικό Επίδοσης</b>  | <b>90</b> |
| <b>4. Θεματικός στόχος 2 – Επενδυτική Προτεραιότητα 2c</b>  | <b>94</b> |

|      |  |     |
|------|--|-----|
| 2.20 | Δράση Β.1.1.1: Ανάπτυξη υποδομών συστημάτων και εφαρμογών που αφορούν σε οριζόντιες λειτουργίες των δημοσίων φορέων  | 96  |
| 2.21 | Δράση Β.1.1.2: Ανάπτυξη και πιλοτική λειτουργία του ψηφιακού θεματικού αποθετηρίου της βιβλιοθήκης της ΓΓΙΦ και των προσαρμοσμένων υπηρεσιών προς χρήστες/τριες με αναπηρίες.                  | 101 |
| 2.22 | Δράση Β.1.1.3: Ψηφιοποίηση Αρχείων Δημόσιας Διοίκησης  | 104 |
| 2.23 | Δράση Β.1.1.4: Ολοκλήρωση μεταρρυθμιστικών δράσεων οργάνωσης και λειτουργίας του δημοσίου τομέα - υποδομές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης συμπληρωματικών των δράσεων των Θεματικών Αξόνων 1 και 3 | 107 |
| 2.24 | Δράση Β.1.1.5: Υποδομές Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την εφαρμογή των νέων μοντέλων λειτουργίας των ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού   | 110 |
| 2.25 | Δράση Β.1.1.6: Δικτύωση Δημόσιου Τομέα   | 113 |
| 2.26 | Δράση Β.1.1.7: Εκσυγχρονισμός των χερσαίων συνοριακών σταθμών της χώρας  | 118 |
| 2.27 | Δράση Β.1.1.8: Εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών της ελληνικής αστυνομίας   | 122 |
| 2.28 | Δράση Β.1.1.9: Ενιαίο σύστημα εξυπηρέτησης υποθέσεων πολιτών τρίτων χωρών  | 125 |
| 2.29 | Δράση Β.1.1.10: Γεωπληροφοριακή υποδομή Υπουργείου Οικονομικών   | 129 |
| 2.30 | Δράση Β.1.1.11: Ψηφιακό Κέντρο Ενημέρωσης  | 133 |
| 2.31 | Δράση Β.1.2.1: Ενιαία πολιτική για την προμήθεια, χρήση, λειτουργία, διαχείριση και συντήρηση των βασικών πληροφοριακών υποδομών   | 136 |
| 2.32 | Δράση Β.1.2.2: Διαλειτουργικότητα μητρώων και υπηρεσιών Δημόσιου Τομέα   | 139 |
| 2.33 | Δράση Β.1.2.3: Διασφάλιση της ασφάλειας δεδομένων στον (κάθετο) τομέα πολιτικής της κοινωνικής ασφάλισης   | 143 |
| 2.34 | Δράση Β.1.2.4: Ενιαίο πλαίσιο αυθεντικοποίησης   | 146 |
| 2.35 | Δράση Β.1.2.5: Ανάπτυξη Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ  | 150 |
| 2.36 | Δράση Β.2.1.1: Κεντρική Πύλη Ανάρτησης Συνόλων Ανοικτών Δημόσιων Δεδομένων (data.gov.gr).  | 153 |
| 2.37 | Δράση Β.2.1.2: Σύστημα Ενιαίας Εξυπηρέτησης Πολιτών  | 156 |
| 2.38 | Δράση Β.2.1.3: Ολοκλήρωση μεταρρυθμιστικών δράσεων - υποδομές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης των κάθετων τομεακών πολιτικών -συμπληρωματικών των δράσεων των Θεματικών Αξόνων 1 και 3              | 160 |
| 2.39 | Δράση Β.2.1.4: Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Πολιτική και Ποινική Διαδικασία Β' Φάση (κάθετος τομέας πολιτικής: δικαιοσύνη)                                    | 163 |

**Θεματικός Άξονας Γ': ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (Άξονες Προτεραιότητας 7, 8, 9)** \_\_\_\_\_ **175**

**5. Αποθεματικό Επίδοσης** \_\_\_\_\_ **175**

**6. Θεματικός στόχος 11 – Επενδυτική Προτεραιότητα 11i** \_\_\_\_\_ **179**

|      |  |     |
|------|--|-----|
| 2.40 | Δράση Γ.1.1.1: Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού  | 180 |
| 2.41 | Δράση Γ.2.1.1: Δράσεις προεισαγωγικής και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργιών                                    | 183 |
| 2.42 | Δράση Γ.2.1.2: Δράσεις ανάπτυξης γνώσεων δεξιοτήτων και ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού του Δημόσιου Τομέα                                   | 186 |
| 2.43 | Δράση Γ.2.1.3: Επιμόρφωση του προσωπικού των Δήμων και των Περιφερειών στην εφαρμογή των νέων μοντέλων λειτουργίας                               | 190 |
| 2.44 | Δράση Γ.2.1.4: Κατάρτιση προσωπικού της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος  | 193 |
| 2.45 | Δράση Γ.2.2.1: Βελτίωση της ποιότητας σχεδιασμού των προγραμμάτων σπουδών και του εκπαιδευτικού υλικού του ΕΚΔΔΑ                                 | 196 |
| 2.46 | Δράση Γ.2.2.2: Βελτίωση της ποιότητας σχεδιασμού των προγραμμάτων σπουδών και του εκπαιδευτικού υλικού της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργιών | 199 |

**Κεφάλαιο Β: Ολοκληρωμένες Δράσεις Χωρικής Ανάπτυξης** \_\_\_\_\_ **206**

**Ενότητα Δ: Προγραμματισμός** \_\_\_\_\_ **207**

**Ενότητα Α : Μεθοδολογία**



Σκοπός της διαδικασίας εξειδίκευσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα» (ΕΠ ΜΔΤ) είναι να συμβάλλει έγκαιρη και ορθή στην ενεργοποίηση, υλοποίηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση του Προγράμματος αποτελώντας συνδεδετικό κρίκο μεταξύ των προβλέψεων των στρατηγικών κειμένων και του επιχειρησιακού σχεδιασμού. Ταυτόχρονα, στοχεύει στη διαμόρφωση ενός σαφούς πλαισίου για τη λεπτομερή αποτύπωση, τον ορθό χρονοπρογραμματισμό και την ακριβέστερη δυνατή πρόβλεψη πληρωμών και δαπανών αναφορικά με τις δράσεις που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του ΕΠ ΜΔΤ της προγραμματικής περιόδου 2014-2020. Βάση της αποτελούν η επιλεγείσα στρατηγική, οι διαπιστωμένες ανάγκες και δυνατότητες, οι στόχοι και οι προτεραιότητες που διατυπώθηκαν στο ΕΠ ή αναδεικνύονται κατά τη διάρκεια υλοποίησής του.

Το ΕΠ ΜΔΤ, στο πλαίσιο των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων του, θα χρηματοδοτήσει την εφαρμογή των συστημικών δράσεων που αφορούν στον εκσυγχρονισμό των δομών, στη βελτίωση της λειτουργίας και των διοικητικών διαδικασιών, στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση και στην αποτελεσματική διαχείριση και ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού τους σε όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.

Θεματικές προτεραιότητες πολιτικής αποτελούν οι τομείς της: Δημοσιονομικής-Φορολογικής διαχείρισης, Δικαιοσύνης, Υγείας, Κοινωνικής Ασφάλισης και εφαρμογής της μεταρρύθμισης «Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Το Έγγραφο «Εξειδίκευση Εφαρμογής ΕΠ» (ΕΕΕΠ) που προβλέπεται στο άρθρο 19 του Ν.4314/2014, κατέχει κεντρική θέση στη διαδικασία εξειδίκευσης αποτελώντας ένα υποστηρικτικό εργαλείο διαχείρισης, για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του ΕΠ ΜΔΤ στην κατεύθυνση επίτευξης των στόχων και υλοποίησης των προτεραιοτήτων που τέθηκαν στο πλαίσιο του σχεδιασμού και αποτυπώθηκαν στο εγκεκριμένο, βάσει της με αρ. C(2014)10138 - 17/12/2014 Απόφαση της Ε.Ε. (Κωδικός CCI 2014GR05M2OP001), κείμενο του ΕΠ.

Τη συνολική ευθύνη για την κατάρτιση του ΕΕΕΠ φέρει η ΔΑ του ΕΠ ΜΔΤ που συνεργάζεται προς τούτο με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς<sup>1</sup> ενώ σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν.4314/2014 το τελικό σχέδιο του ΕΕΕΠ τίθεται προς έγκριση στην Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ όσον αφορά στη μεθοδολογία, τη διαδικασία και το περιεχόμενο

<sup>1</sup> Οι συμμετέχοντες στην διαδικασία εξειδίκευσης του ΕΠ ΜΔΤ παρουσιάζονται αναλυτικά στην επόμενη παράγραφο

της εξειδίκευσης του Προγράμματος ενώ προς έγκριση τίθεται και ο προγραμματισμός των προσκλήσεων και των εντάξεων, θέτοντας κατ' έτος στόχους.

Στην εξειδίκευση του ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» λαμβάνουν μέρος σύμφωνα με τον Ν.4314/2014 η Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ (ΕΑΣ), η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπ.Εσ.Δ.Α. (πρώην ΥΔΜΗΔ), και έλλειψη αυτής, η αρμόδια Γενική Διεύθυνση Μεταρρυθμιστικής Πολιτικής, η ΕΥΔ του ΕΠ ΜΔΤ που εποπτεύεται από τον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, οι Επιτελικές Δομές ΕΣΠΑ των Υπουργείων ή ελλείψει τούτων οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων, ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ο οποίος προεδρεύει της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού βάσει της παρ. 2, του αρ. 23, του Ν.4314/2014, η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 2 του αρ. 26 του Ν. 4314/2014 συντονιστικό ρόλο στη διαδικασία εξειδίκευσης του ΕΠ ασκεί: «το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης [που] εφαρμόζει συγκεκριμένες διαδικασίες συντονισμού αποτύπωσης των αναγκών, προγραμματισμού, εξειδίκευσης και υποστήριξης των οριζόντιων και τομεακών δράσεων διοικητικής μεταρρύθμισης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης των Υπουργείων. Για το σύνολο των οριζόντιων και τομεακών δράσεων διοικητικής μεταρρύθμισης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης των Υπουργείων, η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης συνεργάζεται με τις Επιτελικές Δομές ΕΣΠΑ των Υπουργείων και διατυπώνει προτάσεις για το περιεχόμενο προσκλήσεων πράξεων με σκοπό την έκδοση πρόσκλησης στους Θεματικούς Στόχους 2 και 11 του Κανονισμού από την αντίστοιχη Διαχειριστική Αρχή. Με την ίδια διαδικασία καταρτίζεται ο Ετήσιος Προγραμματισμός Προσκλήσεων των οριζόντιων και τομεακών δράσεων διοικητικής μεταρρύθμισης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ο οποίος επικαιροποιείται όποτε απαιτείται.»

Η εξειδίκευση είναι μία δυναμική διαδικασία, η έκταση και ο βαθμός της οποίας προσδιορίζεται ανάλογα με τα κάθε φορά δεδομένα υλοποίησης που η ΔΑ έχει στη διάθεσή της. Η εξειδίκευση του ΕΠ γίνεται σταδιακά στη βάση του επιπέδου ωριμότητας των προτεινόμενων παρεμβάσεων, της διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης για την έκδοση προσκλήσεων με στόχο την επιλογή πράξεων στους Άξονες Προτεραιότητας που αφορούν, της ιεράρχησης των αναγκών κάλυψης των δεικτών και στόχων του ΕΠ συνεκτιμώντας τους αντικειμενικούς περιορισμούς.



Σε συνέχεια της έκδοσης της με αριθ. πρωτ. 32030 / ΕΥΣΣΑ 798/ 20-3-2015 εγκυκλίου της Εθνικής Αρχής Συντονισμού, η ΔΑ του ΕΠ ΜΔΤ απέστειλε (30.3.2015) ενημερωτικές επιστολές καταρχήν στους φορείς άσκησης πολιτικής των κάθετων τομέων προτεραιότητας (Υπουργείο Οικονομίας για τη δημοσιονομική-φορολογική διαχείριση, Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τον τομέα της δικαιοσύνης, Υπουργείο Υγείας για τον τομέα της υγείας, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τον τομέα κοινωνικής ασφάλισης και στο υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για τον τομέα εφαρμογής της μεταρρύθμισης «Πρόγραμμα Καλλικράτης») ενημερώνοντας τους: για τους στόχους και τις προτεραιότητες του ΕΠΜΔΤ, τις προϋποθέσεις και τις ενδεικτικές ημερομηνίες για την υποβολή δράσεων στο πλαίσιο της εξειδίκευσης επισυνάπτοντας τη λογική παρέμβασης του Προγράμματος και το «Έντυπο Προτεινόμενης Πρότασης» και καλώντας τους σε τεχνική συνάντηση. Σε δεύτερη φάση απέστειλε (23.4.2015) ενημερωτικές επιστολές ιδίου περιεχομένου και στα λοιπά Υπουργεία.

Πραγματοποιήθηκαν τεχνικές συναντήσεις, υπό το συντονισμό του γραφείου του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Υπ.Εσ.Δ.Α., μεταξύ των Φορέων Άσκησης Πολιτικής των κάθετων τομέων προτεραιότητας, της Γεν. Δ/σης Μεταρρυθμιστικής Πολιτικής του Υπ.Εσ.Δ.Α. (πρώην ΥΔΜΗΔ) και της ΔΑ του ΕΠ ΜΔΤ όπου η τελευταία παρείχε πληροφορίες και διευκρινήσεις επί διαχειριστικών θεμάτων και παρείχε υπηρεσία helpdesk αναφορικά με τη συμπλήρωση του Τυποποιημένου Έντυπου Πρότασης ΔΑ.

Σε συνέχεια των τεχνικών συναντήσεων και της αξιολόγησης της σκοπιμότητας και της ωριμότητας των έργων των φορέων από τη Γεν. Δ/ση Μεταρρυθμιστικής Πολιτικής του Υπ.Εσ.Δ.Α. (πρώην ΥΔΜΗΔ), ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Υπ.Εσ.Δ.Α. απέστειλε (4/6/2015) κατάλογο έργων τα οποία συνάδουν με τις στρατηγικές αναβάθμισης της λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου και έλαβαν την έγκριση να συμπεριληφθούν στην εξειδίκευση του Προγράμματος με συγκεκριμένο αρχικά προτεινόμενο πρ/σμό. Συνημμένα επίσης, απέστειλε τα αρχικά «Τυποποιημένα Έντυπα Πρότασης» όπως είχαν συμπληρωθεί από τους φορείς άσκησης πολιτικής και τους δυνητικούς δικαιούχους και αξιολογηθεί στη συνέχεια από το Υπ.Εσ.Δ.Α.

Η ΕΥΔ του ΕΠ ΜΔΤ, αποτίμησε την ωριμότητα των έργων εξετάζοντας, εάν τα έντυπα αποτύπωσης των προτάσεων διαθέτουν την αναγκαία ωριμότητα σχεδιασμού καθώς και ανάλυση και τα στοιχεία σχεδιασμού στοιχείων εφαρμογής προκειμένου να καταστεί δυνατή η ενεργοποίηση της διαδικασίας έκδοσης προσκλήσεων με τις προϋποθέσεις

χρονικών οροσήμων που τίθενται από το ν.4314, την επιλεξιμότητα των προτεινόμενων παρεμβάσεων, τον βαθμό συνάφειάς τους με τη στοχοθεσία του ΕΠ, την ποσοτική συνεισφορά τους στους δείκτες του Προγράμματος και την επίτευξη των στόχων του αποθεματικού επίδοσης, και εξειδίκευσε τις παρεμβάσεις που εμπίπτουν σε μια από τις ακόλουθες κατηγορίες:

- A. Έργα διοικητικής μεταρρύθμισης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ενταγμένα στο ΕΠΑΜ 2007-2013, που δεν κατέστη δυνατό να συμβασιοποιηθούν έως τις 31.12.2014, των οποίων η στοχοθεσία συνάδει με αυτή του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» και βρίσκονται σε ώριμο στάδιο υλοποίησης (όπως π.χ. φάση προκήρυξης).
- B. Έργα συνεχιζόμενης κατάρτισης των σχολών ΕΚΔΔΑ και ΕΣΔι, των οποίων οι δαπάνες στο πλαίσιο της εξυγίανσης του ΕΠΑΜ 2007-2013, βαρύνουν τον π/υ του από 01/01/2014 και συνεπώς μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το ΕΠ ΜΔΤ
- C. Έργα-σημαία και έργα υψηλής προτεραιότητας που άπτονται των στόχων τόσο των κάθετων τομέων προτεραιότητας του ΕΠ ΜΔΤ, όσο και των οριζοντίων δράσεών του.

Το κυριότερο χαρακτηριστικό της εξειδίκευσης του ΕΠ «Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα» είναι ότι η περιγραφή του φυσικού αντικείμενου γίνεται ανά Θεματικό Άξονα καθώς οι δράσεις που περιλαμβάνονται σε αυτό χαρακτηρίζονται στη συντριπτική τους πλειοψηφία οριζόντιες συστημικές, δηλαδή μη χωροθετημένες, και έχουν άμεση επίπτωση σε όλες τις περιφέρειες της χώρας. Ως εκ τούτου οι νομικές τους δεσμεύσεις καθώς και τα παραδοτέα τους δεν είναι δυνατόν να ποσοτικοποιηθούν και να χωροθετηθούν διακριτά. Μολονότι, η κεντρική κυβέρνηση εδρεύει κατά κύριο λόγο στην Αττική, επειδή το αποτέλεσμα των δράσεων αφορά και επηρεάζει τη λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων όλης της χώρας, η χρηματοδότησή τους επιμερίζεται σε όλες τις περιφέρειες.

Αναφορικά με τα δύο άλλα επίπεδα διοίκησης, (αποκεντρωμένη διοίκηση, τοπική αυτοδιοίκηση) εφόσον η στρατηγική επιλογή του καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργείου για την υλοποίηση των δράσεων, είναι η υιοθέτηση οριζοντίων προτύπων και στη συνέχεια η εφαρμογή τους για το σύνολο του κάθε επιπέδου διοίκησης, οι δράσεις χαρακτηρίζονται οριζόντιες συστημικές ως ανωτέρω. Σε διαφορετική περίπτωση όπου συγκεκριμένες δράσεις είναι χωροθετημένες θα χρηματοδοτηθούν από πόρους συγκεκριμένων περιφερειών.

Στη συνέχεια, για κάθε επιμέρους Θεματικό Άξονα γίνεται ανάλυση των χρηματοδοτικών πινάκων ανά Άξονα Προτεραιότητας και ανά δράση ενώ περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: οι ενδεικτικοί δικαιούχοι, ο τρόπος υλοποίησης, ο προγραμματισμός ενεργειών, οι δείκτες εκροής και οι ενδεικτικοί προϋπολογισμοί. Περαιτέρω, η εξειδίκευση του ΕΠ ΜΔΤ περιλαμβάνει ειδικότερη αναφορά στις ενέργειες που θα αναληφθούν για τα τμηματοποιημένα έργα του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» μέρος των οποίων υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 και το υπόλοιπο προβλέπεται να ολοκληρωθεί στο πλαίσιο του ΕΠ ΜΔΤ της περιόδου 2014 - 2020. Τέλος, περιλαμβάνει αναφορά στις ενέργειες που θα αναληφθούν για την επίτευξη των ενδιάμεσων στόχων που έχουν τεθεί για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης σε επίπεδο άξονα προτεραιότητας.

Στο πλαίσιο αυτό, η επιλογή των δράσεων που περιλαμβάνονται στην εξειδίκευση του ΕΠ (Ενότητες Γ' και Δ') βασίζονται στα παρακάτω κριτήρια:

- Περιγραφή του φυσικού αντικείμενου των προτεινόμενων δράσεων και προσδιορισμός της σύνδεσης τους με συγκεκριμένα πεδία παρέμβασης του ΕΠ.
- Βαθμός συμβολής των δράσεων στην επίτευξη της επιμέρους θεματικής στρατηγικής του ΕΠ.
- Ποσοτική εκτίμηση της συνεισφοράς κάθε πρότασης στους δείκτες εκροής του ΕΠ και αξιολόγηση της αξιοπιστίας ενδεχόμενων πρόσθετων δεικτών για την ποσοτικοποίηση του φυσικού αντικείμενου της πρότασης
- Η φάση υλοποίησης στην οποία βρίσκεται το προτεινόμενο έργο (ύπαρξη συμπληρωμένου ΤΔΠ, συμβασιοποιημένο, κτλ.)
- Ενεργοποίηση των έργων σημαία του ΕΠ ΜΔΤ
- Προτεραιοποίηση και προσδιορισμός του βαθμού ωριμότητας των προτεινόμενων δράσεων με έμφαση σε δράσεις που άπτονται των θεματικών προτεραιοτήτων του ΕΠ ΜΔΤ.
- Ύπαρξη κατ' έτος ανάλυσης του ενδεικτικού π/υ ανά υποέργο και ανά Ταμείο προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα ελέγχου επίτευξης του κανόνα n+3.
- Αξιολόγηση της ύπαρξης σαφούς και ρεαλιστικού χρονοπρογραμματισμού ενεργοποίησης μίας δράσης, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις απαραίτητες ενέργειες (π.χ. μη εκπλήρωση εκ των προτέρων θεματικών αιρεσιμοτήτων).



- Βαθμός συμβολής στην επίτευξη των ενδιάμεσων στόχων που έχουν τεθεί για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης
- Συμβολή στην κάλυψη των στόχων του αρ. 19 του Ν. 4314/2014 για τις εντάξεις (50%), τις νομικές δεσμεύσεις (40%) και τις δαπάνες (20%).

### Ενότητα Β : Διαδικασία

Η διαδικασία της εξειδίκευσης του ΕΠ ΜΔΤ περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενέργειες:

- Η ΕΑΣ διαμόρφωσε το τυποποιημένο έγγραφο «Εξειδίκευση Εφαρμογής του ΕΠ» (ΕΕΕΠ) το οποίο απέστειλε στις Διαχειριστικές Αρχές (ΔΑ) με την με αριθ. πρωτ. 32030 / ΕΥΣΣΑ 798/ 20-3-2015 εγκύκλιό της για την Εξειδίκευση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.
- Η ΔΑ του ΕΠ ΜΔΤ αναλαμβάνει να εξειδικεύσει το κείμενο του ΕΠ για το οποίο είναι υπεύθυνη βάσει του τυποποιημένου από την ΕΑΣ εγγράφου ΕΕΕΠ, αντλώντας στοιχεία από το εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα.
- Για την εξειδίκευση του εγγράφου ΕΕΕΠ, η ΔΑ του ΕΠ ΜΔΤ συνεργάζεται με την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπ.Εσ.Δ.Α. (πρώην ΥΔΜΗΔ), και έλλειψη αυτής, με την αρμόδια Γενική Διεύθυνση Μεταρρυθμιστικής Πολιτικής, η οποία βάσει παρ. 2, αρ. 26, Ν. 4314/2014 ανέλαβε τον συντονισμό της διαδικασίας εξειδίκευσης του ΕΠ συνεργαζόμενη για το σκοπό αυτό με τις Επιτελικές Δομές ΕΣΠΑ των Υπουργείων
- Η ΔΑ συνέταξε και απέστειλε τις με αριθ. πρωτ. 723/30-3-2015, 724/30-3-2015, 725/30-3-2015, 726/30-3-2015, 727/30-3-2015 επιστολές προς τους φορείς άσκησης πολιτικής των κάθετων τομέων πολιτικής, ενημερώνοντάς τους για την έναρξη της διαδικασίας εξειδίκευσης του ΕΠ ΜΔΤ. Στο πλαίσιο αυτό ζητήθηκε: α) η επιβεβαίωση της στοχοθεσίας των εν λόγω φορέων αναφορικά με τα ώριμα, ενταγμένα και μη συμβασιολογημένα έργα του ΕΠ ΔΜ της περιόδου 2007-2013 β) η ενημέρωση της ΕΥΔ ΜΔΤ για τυχόν αλλαγές στον σχεδιασμό της υλοποίησής των εν λόγω έργων γ) η αποτύπωση και αποστολή των προτεραιοτήτων πολιτικής των φορέων που συνάδουν με τη στοχοθεσία του ΕΠ ΜΔΤ στο υπόδειγμα (template) του Τυποποιημένου Έντυπου Πρότασης και δ) ο προγραμματισμός σειράς τεχνικών συναντήσεων με αντικείμενο την εξειδίκευση του ΕΠ ΜΔΤ.
- Στη συνέχεια, η ΕΥΔ του ΕΠ ΜΔΤ απέστειλε τις με αριθ. πρωτ. 949/23-4-2015, 956/23-4-2015, 957/23-4-2015, 958/23-4-2015, 959/23-4-2015, 960/23-4-2015, 961/23-4-2015,

962/23-4-2015 και 1068/06-05-2015 επιστολές στο σύνολο των λοιπών Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών, ενημερώνοντας τους για τους στόχους, τις προτεραιότητες, τις προϋποθέσεις και τις ενδεικτικές ημερομηνίες για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της διαδικασίας εξειδίκευσης του ΕΠ ΜΔΤ. Συνημμένα στις επιστολές, και με στόχο τη διευκόλυνση των φορέων στη διατύπωση προτάσεων προς χρηματοδότηση συμβατών με τη στοχοθεσία του προγράμματος, εστάλησαν το πρότυπο του «Τυποποιημένου Έντυπου Πρότασης» καθώς και η λογική παρέμβασης του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

- Η ΔΑ συμμετείχε στις τεχνικές συναντήσεις που διεξήχθησαν στο πλαίσιο της εξειδίκευσης του ΕΠ ΜΔΤ υπό το συντονισμό του γραφείου του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Υπ.Εσ.Δ.Α. μεταξύ στελεχών της αρμόδιας Γενικής Δ/σης Μεταρρυθμιστικής Πολιτικής και εκπροσώπων των φορέων άσκησης πολιτικής, παρέχοντας διευκρινήσεις σε ζητήματα διαχειριστικού και τεχνικού χαρακτήρα.
- Καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας εξειδίκευσης, η ΔΑ παρέχει τεχνική υποστήριξη στους εμπλεκόμενους φορείς μέσω της λειτουργίας helpdesk για την παροχή πληροφοριών και διευκρινήσεων αναφορικά με τη συμπλήρωση του Τυποποιημένου Έντυπου Πρότασης και των στοιχείων του Προγράμματος.
- Παράλληλα, έχοντας ως στόχο την άρτια παρακολούθηση της πορείας της διαδικασίας, επιμελείται και επικαιροποιεί συγκεντρωτικούς πίνακες προτεινόμενων δράσεων ανά φορέα πρότασης, θεματικό άξονα, ειδικό στόχο, κατηγορία πράξης και π/υ ενημερώνοντας σχετικά τη Γενική Γραμματεία των Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.
- Στις 04/06/2015 ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του Υπ.Εσ.Δ.Α. απέστειλε στη ΔΑ κατάλογο έργων τα οποία συνάδουν με τις στρατηγικές του Υπουργείου και έλαβαν την έγκριση να συμπεριληφθούν στην εξειδίκευση του Προγράμματος με συγκεκριμένο πρ/σμό. Συνημμένα επίσης, απέστειλε τα αρχικά «Τυποποιημένα Έντυπα Πρότασης» όπως είχαν συμπληρωθεί από τους φορείς άσκησης πολιτικής και τους δυνητικούς δικαιούχους.
- Η ΕΥΔ του ΕΠ ΜΔΤ, αποτίμησε την ωριμότητα των έργων εξετάζοντας, εάν τα έντυπα αποτύπωσης των προτάσεων διαθέτουν την αναγκαία ανάλυση και τα στοιχεία σχεδιασμού προκειμένου να καταστεί δυνατή η ενεργοποίηση της διαδικασίας έκδοσης προσκλήσεων με τις προϋποθέσεις χρονικών οροσήμων που τίθενται από το ν.4314, την επιλεξιμότητα των προτεινόμενων παρεμβάσεων, τον βαθμό συνάφειάς τους με τη

στοχοθεσία του ΕΠ, την ποσοτική συνεισφορά τους στους δείκτες του Προγράμματος και την επίτευξη των στόχων του αποθεματικού επίδοσης, και εξειδίκευσε τις παρεμβάσεις που εμπίπτουν στις κατηγορίες ως αναφέρονται αναλυτικά στη μεθοδολογία

- Τελικά η ΕΥΔ διαμόρφωσε το τελικό σχέδιο εγγράφου ΕΕΕΠ με βάση το εγκεκριμένο ΕΠ, την ιεράρχηση των αναγκών και την πορεία υλοποίησης του ΕΠ και σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της με αριθ. π. 32030 / ΕΥΣΣΑ 798/ 20-3-2015 εγκύκλιο της ΕΑΣ για την Εξειδίκευση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.
- Το έγγραφο ΕΕΕΠ απεστέλλει από την ΔΑ στον Ειδικό Γραμματέα διαχείρισης τομεακών ΕΠ του ΕΚΤ και στον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα του Υπ.Εσ.Δ.Α. ως Πρόεδρο της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ ΜΔΤ.
- Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Προγραμμάτων του ΕΚΤ, εισηγείται προς έγκριση στην Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ ΜΔΤ τη μεθοδολογία, τη διαδικασία και το περιεχόμενο της εξειδίκευσης του ΕΠ, καθώς και τον προγραμματισμό των προσκλήσεων και των εντάξεων, σύμφωνα με τους ετήσιους στόχους.
- Η έγκριση του εγγράφου ΕΕΕΠ ή ενδεχόμενη αναθεώρηση αυτού, γίνεται κατά κανόνα στο πλαίσιο συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης και εφόσον προκύψουν επείγουσες κατά την κρίση της ΔΑ ανάγκες, η έγκριση/αναθεώρηση μπορεί να γίνει και με γραπτή διαδικασία.
- Η έγκριση του πρώτου ΕΕΕΠ γίνεται υποχρεωτικά σε συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης.
- Το έγγραφο ΕΕΕΠ αναθεωρείται υποχρεωτικά ως αποτέλεσμα ενδεχόμενης αναθεώρησης του ΕΠ. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης -και τουλάχιστον μία φορά ανά έτος- παρουσιάζεται ο βαθμός επίτευξης των τεθέντων στο έγγραφο ΕΕΕΠ στόχων. Εξειδίκευση δράσεων στις Επενδυτικές Προτεραιότητες που συνδέονται με εκ των προτέρων θεματικές αιρεσιμότητες ή/και τυχόν σχετικές «αυτοδεσμεύσεις» που δεν έχουν εκπληρωθεί (βλ. Θ.Α ΙΙ του ΕΠ ΜΔΤ) θα μπορεί να πραγματοποιηθεί από την ΔΑ. Θα πρέπει ωστόσο να λαμβάνονται υπόψη πιθανοί κίνδυνοι/επιπτώσεις που απορρέουν από ενδεχόμενη μη εκπλήρωσή τους.

**Ενότητα Γ : Περιεχόμενο Εγγράφου ΕΕΕΠ**

**Θεματικός Άξονας Α΄ : Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση για την αύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του Δημοσίου Τομέα (Άξονες Προτεραιότητας 1, 2, 3)**

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Θεματικοί στόχοι (ΘΣ)              | 11               |
| Ταμείο                             | ΕΚΤ              |
| Σύνδεση με θεματικές αιρεσιμότητες |                  |
| Προϋπολογισμός (σε ΔΔ)             | 140.148.280,00 € |
| % Κοινοτικής συμμετοχής            | 77,23%           |

**Άξονας Προτεραιότητας 1: Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση για την αύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του Δημοσίου Τομέα στις 11 περιφέρειες**

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Θεματικοί στόχοι (ΘΣ)              | 11               |
| Ταμείο                             | ΕΚΤ              |
| Σύνδεση με θεματικές αιρεσιμότητες |                  |
| Προϋπολογισμός (σε ΔΔ)             | 127.197.989,00 € |
| % Κοινοτικής συμμετοχής            | 80%              |

**Άξονας Προτεραιότητας 2: Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση για την αύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του Δημοσίου Τομέα στη ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ**

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Θεματικοί στόχοι (ΘΣ)              | 11              |
| Ταμείο                             | ΕΚΤ             |
| Σύνδεση με θεματικές αιρεσιμότητες |                 |
| Προϋπολογισμός (σε ΔΔ)             | 10.102.389,00 € |
| % Κοινοτικής συμμετοχής            | 50%             |

**Άξονας Προτεραιότητας 3: Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση για την αύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του Δημοσίου Τομέα στο ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ**

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Θεματικοί στόχοι (ΘΣ)              | 11            |
| Ταμείο                             | ΕΚΤ           |
| Σύνδεση με θεματικές αιρεσιμότητες |               |
| Προϋπολογισμός (σε ΔΔ)             | 2.847.902,00€ |
| % Κοινοτικής συμμετοχής            | 50%           |

## Αποθεματικό Επίδοσης

Στο πλαίσιο επίδοσης του εγκεκριμένου ΕΠ έχουν τεθεί οι ακόλουθοι ενδιάμεσοι στόχοι όπως προκύπτουν από το εγκεκριμένο ΕΠ. Η ανάλυση πραγματοποιείται αρχικά σε επίπεδο Θεματικού Άξονα και στη συνέχεια αναλύεται στους Άξονες Προτεραιότητας που τον αποτελούν.

**Πίνακας 1: Πλαίσιο επίδοσης Θεματικού Άξονα 1**

| Κωδικός Δείκτη ή βασικού σταδίου υλοποίησης | Δείκτης ή βασικό στάδιο υλοποίησης   | Μονάδα μέτρησης κατά περίπτωση | Ορόσημο για το 2018 |          |        |
|---|--|--------------------------------|---------------------|----------|--------|
|   |  |                                | Άνδρες              | Γυναίκες | Σύνολο |
| T4618                                       | Αριθμός έργων κωδικοποίησης θεσμικού και νομοθετικού πλαισίου                        | ΑΡΙΘΜΟΣ                        |                     |          | 7      |
| T4620                                       | Αριθμός έργων απλοποίησης εσωτερικών διαδικασιών φορέων του δημοσίου τομέα           | ΑΡΙΘΜΟΣ                        |                     |          | 10     |
| T4621                                       | Αριθμός έργων απλοποίησης διαδικασιών και προτυποποίησης υπηρεσιών προς τους πολίτες | ΑΡΙΘΜΟΣ                        |                     |          | 10     |

**Πίνακας 2α: Πλαίσιο επίδοσης Άξονα Προτεραιότητας 1**

| Κατηγορία περιφέρειας             | Κωδικός Δείκτη ή βασικού σταδίου υλοποίησης | Δείκτης ή βασικό στάδιο υλοποίησης   | Μονάδα μέτρησης κατά περίπτωση | Ορόσημο για το 2018 |          |        |
|-----------------------------------|---|--|--------------------------------|---------------------|----------|--------|
|                                   |   |  |                                | Άνδρες              | Γυναίκες | Σύνολο |
| Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες | T4618                                       | Αριθμός έργων κωδικοποίησης θεσμικού και νομοθετικού πλαισίου                        | ΑΡΙΘΜΟΣ                        |                     |          | 4,31   |
| Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες | T4620                                       | Αριθμός έργων απλοποίησης εσωτερικών διαδικασιών φορέων του δημοσίου τομέα           | ΑΡΙΘΜΟΣ                        |                     |          | 6,16   |
| Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες | T4621                                       | Αριθμός έργων απλοποίησης διαδικασιών και προτυποποίησης υπηρεσιών προς τους πολίτες | ΑΡΙΘΜΟΣ                        |                     |          | 6,16   |
| Μετάβαση                          | T4618                                       | Αριθμός έργων κωδικοποίησης θεσμικού και νομοθετικού πλαισίου                        | ΑΡΙΘΜΟΣ                        |                     |          | 1,13   |
| Μετάβαση                          | T4620                                       | Αριθμός έργων απλοποίησης εσωτερικών διαδικασιών φορέων του δημοσίου τομέα           | ΑΡΙΘΜΟΣ                        |                     |          | 1,61   |
| Μετάβαση                          | T4621                                       | Αριθμός έργων απλοποίησης διαδικασιών και  | ΑΡΙΘΜΟΣ                        |                     |          | 1,61   |



|                                      |       |  |         |  |  |      |
|--------------------------------------|-------|--|---------|--|--|------|
|                                      |       | προτυποποίησης υπηρεσιών προς τους πολίτες   |         |  |  |      |
| Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες | T4618 | Αριθμός έργων κωδικοποίησης θεσμικού και νομοθετικού πλαισίου                        | ΑΡΙΘΜΟΣ |  |  | 1,14 |
| Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες | T4620 | Αριθμός έργων απλοποίησης εσωτερικών διαδικασιών φορέων του δημοσίου τομέα           | ΑΡΙΘΜΟΣ |  |  | 1,63 |
| Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες | T4621 | Αριθμός έργων απλοποίησης διαδικασιών και προτυποποίησης υπηρεσιών προς τους πολίτες | ΑΡΙΘΜΟΣ |  |  | 1,63 |

**Πίνακας 3β: Πλαίσιο επίδοσης Άξονα Προτεραιότητας 2**

| Κατηγορία περιφέρειας | Κωδικός Δείκτη ή βασικού σταδίου υλοποίησης | Δείκτης ή βασικό στάδιο υλοποίησης   | Μονάδα μέτρησης κατά περίπτωση | Ορόσημο για το 2018 |          |        |
|-----------------------|---|--|--------------------------------|---------------------|----------|--------|
|                       |   |  |                                | Άνδρες              | Γυναίκες | Σύνολο |
| Μετάβαση              | T4618                                       | Αριθμός έργων κωδικοποίησης θεσμικού και νομοθετικού πλαισίου                        | ΑΡΙΘΜΟΣ                        |                     |          | 0,33   |
| Μετάβαση              | T4620                                       | Αριθμός έργων απλοποίησης εσωτερικών διαδικασιών φορέων του δημοσίου τομέα           | ΑΡΙΘΜΟΣ                        |                     |          | 0,47   |
| Μετάβαση              | T4621                                       | Αριθμός έργων απλοποίησης διαδικασιών και προτυποποίησης υπηρεσιών προς τους πολίτες | ΑΡΙΘΜΟΣ                        |                     |          | 0,47   |

**Πίνακας 4γ: Πλαίσιο επίδοσης Άξονα Προτεραιότητας 3**

| Κατηγορία περιφέρειας                | Κωδικός Δείκτη ή βασικού σταδίου υλοποίησης | Δείκτης ή βασικό στάδιο υλοποίησης   | Μονάδα μέτρησης κατά περίπτωση | Ορόσημο για το 2018 |          |        |
|--------------------------------------|---|--|--------------------------------|---------------------|----------|--------|
|                                      |   |  |                                | Άνδρες              | Γυναίκες | Σύνολο |
| Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες | T4618                                       | Αριθμός έργων κωδικοποίησης θεσμικού και νομοθετικού πλαισίου              | ΑΡΙΘΜΟΣ                        |                     |          | 0,09   |
| Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες | T4620                                       | Αριθμός έργων απλοποίησης εσωτερικών διαδικασιών φορέων του δημοσίου τομέα | ΑΡΙΘΜΟΣ                        |                     |          | 0,13   |

|                                      |       |  |         |  |  |      |
|--------------------------------------|-------|--|---------|--|--|------|
| Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες | T4621 | Αριθμός έργων απλοποίησης διαδικασιών και προτυποποίησης υπηρεσιών προς τους πολίτες | ΑΡΙΘΜΟΣ |  |  | 0,13 |
|--------------------------------------|-------|--|---------|--|--|------|

Οι ενέργειες που θα αναληφθούν από τη ΔΑ προκειμένου να επιτευχθούν οι ενδιάμεσοι στόχοι που έχουν τεθεί για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης είναι, μεταξύ άλλων και ενδεικτικά, οι ακόλουθες:

- Ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων (π.χ. δικαιούχοι, επιτελικές δομές κλπ.) για τη συμβολή της δράσης στην επίτευξη των οροσήμων του 2018 και κατ' επέκταση για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης
- Κατάρτιση προσωπικού ΔΑ και εμπλεκόμενων φορέων σε θέματα μέτρησης και παρακολούθησης δεικτών
- Παρακολούθηση της εξέλιξης της επίτευξης των στόχων, διασφάλιση συλλογής αναγκαίων στοιχείων, ανάλυση κινδύνου μη επίτευξης και πρόταση διορθωτικών ενεργειών κλπ.

### Θεματικός στόχος 11 – Επενδυτική Προτεραιότητα 11i

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Θεματικός στόχος (ΘΣ)              | <i>Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας των δημόσιων αρχών και των ενδιαφερομένων φορέων και της αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης</i>   |
| Επενδυτική προτεραιότητα           | <i>Επένδυση στη θεσμική ικανότητα και στην αποτελεσματικότητα των δημόσιων διοικήσεων και υπηρεσιών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο εν όψει των μεταρρυθμίσεων, καλύτερη κανονιστική ρύθμιση και χρηστή διακυβέρνηση</i>   |
| Σύνδεση με θεματικές αιρεσιμότητες |   |
| Ειδικοί στόχοι                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Αύξηση των τομέων δημόσιας δράσης στους οποίους εφαρμόζονται νέα συστήματα και διαδικασίες για την ενίσχυση του επιτελικού χαρακτήρα της δημόσιας διοίκησης</li> <li>2. Αύξηση των φορέων του δημοσίου τομέα στους οποίους εφαρμόζονται σχέδια λειτουργικής αναδιοργάνωσης και απλοποίησης διοικητικών διαδικασιών</li> <li>3. Αύξηση των φορέων του δημοσίου τομέα που εφαρμόζουν συστήματα στοχοθεσίας, αξιολόγησης και εσωτερικού ελέγχου για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας στη δημόσια διοίκηση</li> </ol> |
| Δείκτες αποτελέσματος              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. α) Αριθμός τομέων δημόσιας πολιτικής στους οποίους εφαρμόστηκε κωδικοποίηση του ρυθμιστικού περιβάλλοντος, η οποία διατίθεται από</li> </ol>  |



|  |   |
|--|---|
|  | <p>το διαδίκτυο</p> <p>b) Αριθμός επιτελικών λειτουργιών της Δημόσιας Διοίκησης που ενισχύονται</p> <p>c) Αριθμός λειτουργικών περιοχών στις οποίες εφαρμόζεται επαναοριοθέτηση αρμοδιοτήτων μεταξύ των τεσσάρων επιπέδων διοίκησης</p> <p>2. a) Αριθμός φορέων του δημόσιου τομέα που εφαρμόζουν απλοποιημένες εσωτερικές διαδικασίες</p> <p>b) Αριθμός τομέων στους οποίους εφαρμόζεται απλοποίηση διαδικασιών και προτυποποίηση υπηρεσιών προς τους πολίτες</p> <p>3. a) Αριθμός φορέων που εφαρμόζουν συστήματα στοχοθεσίας και αξιολόγησης</p> <p>b) Αριθμός φορέων του δημόσιου τομέα που εφαρμόζουν συστήματα εσωτερικού ελέγχου</p> <p>c) Αριθμός ελεγκτικών φορέων στους οποίους εφαρμόζονται δράσεις αναβάθμισης της λειτουργίας τους</p> |
|--|---|



## 2.1 Δράση Α.1.1.1: Μελέτες και ανάπτυξη εργαλείων παρακολούθησης της πολιτικής της Ισότητας των φύλων

|  |  |
|--|--|
| Χαρακτηρισμός δράσης   | <input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής<br><input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη<br><input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο<br><input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση<br><input type="checkbox"/> Μεταφερόμενο   |
| Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα |  |
| Τρόπος υλοποίησης δράσης   | <input type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant)<br><input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής<br><input type="checkbox"/> ΒΑΑ<br><input type="checkbox"/> ΟΧΕ<br><input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ<br><input checked="" type="checkbox"/> Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και Υλοποίηση με ίδια μέσα |
| Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης   | <input type="checkbox"/> ΝΑΙ<br><input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ  |
| Ενδιάμεσοι φορείς  |  |
| Κατηγορία Περιφέρειας  | <input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα<br><input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες<br><input type="checkbox"/> Σε μετάβαση<br><input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες  |
| Σύνδεση με αιρεσιμότητες   |  |
| Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  | <input type="checkbox"/> ΝΑΙ<br><input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ  |

### Περιγραφή δράσης

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ: «...προβλέπονται δράσεις για την ενίσχυση της στρατηγικής ικανότητας και των επιτελικών λειτουργιών των φορέων του Δημοσίου Τομέα. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στα Υπουργεία καθώς και σε άλλους επιλεγμένους θεσμούς διακυβέρνησης που έχουν εξ' ορισμού σκοπό την παραγωγή, την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την αξιολόγηση δημοσίων πολιτικών ώστε να ενισχυθεί ο επιτελικός τους χαρακτήρας μέσω της ενίσχυσης των λειτουργιών που αφορούν επιτελικούς τομείς και της σταδιακής απαγκίστρωσής τους από τις εκτελεστικές λειτουργίες.» Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η συγκεκριμένη προτεινόμενη δράση που αφορά στην ανάπτυξη εργαλείων, εκπόνηση μελετών στον τομέα της ισότητας των φύλων, υλοποίηση οριζόντιων παρεμβάσεων εθνικής εμβέλειας, με στόχο την πρόληψη και

καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, προκειμένου αφενός να υποστηριχθεί η Γενική Γραμματεία Ισότητας των φύλων στην παρακολούθηση της εφαρμογής της πολιτικής ισότητας σε όλο το Δημόσιο Τομέα και αφετέρου να βελτιωθεί ο συντονισμός και η εποπτεία των δομών βίας. Ενδεικτικές ενέργειες είναι οι ακόλουθες:

1. Η ευαισθητοποίηση των πολιτών σε ζητήματα ίσης συμμετοχής ανδρών και γυναικών σε θέσεις εξουσίας και λήψης αποφάσεων. Οι δράσεις ευαισθητοποίησης επιχειρούν να συμβάλουν στη πολύπλευρη διάχυση της ενημέρωσης σε θέματα προώθησης της ισότητας των φύλων στη διαδικασία λήψης πολιτικών αποφάσεων, και ενδεικτικά περιλαμβάνουν: διοργάνωση Συνεδρίων, διοργάνωση περιφερειακών Ημερίδων, παραγωγή τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού σποτ, παραγωγή έντυπου υλικού, εκδόσεις κ.ά.
2. Η επικαιροποίηση και ο εμπλουτισμός του Εθνικού Συστήματος Δεικτών Φύλου σύμφωνα με τις εξειδικεύσεις που προκύπτουν κάθε φορά από την ΕΕ και τους φορείς της αλλά και σύμφωνα με νέα κείμενα που δημιουργούν αντίστοιχες δεσμεύσεις στη χώρα (βλ. Σύμβαση Κωνσταντινούπολης). Τη διεύρυνση των πηγών από όπου αντλούνται τα ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα που τροφοδοτούν το μηχανισμό και τυποποίηση των διαδικασιών ανταλλαγής των δεδομένων με κάθε πηγή/ φορέα. Συνεργασία με αντίστοιχους μηχανισμούς ή/ και συμμετοχή σε θεματικά δίκτυα και ομάδες εργασίας (π.χ. ΟΗΕ, ΕΙΓΕ, Network on Employment and Gender Equality Issues κ.α.) σε ζητήματα σχετικά με την ενσωμάτωση της ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς πολιτικής και σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης.
3. Η υλοποίηση ερευνών οι οποίες αναμένεται να συνεισφέρουν στην ανάδειξη πτυχών του θέματος της ίσης συμμετοχής με στόχο την ενημέρωση/ευαισθητοποίηση και την ανάπτυξη σχετικών πολιτικών.
4. Η ευαισθητοποίηση των πολιτών σε ζητήματα ίσης συμμετοχής ανδρών και γυναικών σε θέσεις εξουσίας και λήψης αποφάσεων. Οι δράσεις ευαισθητοποίησης όπως π.χ. διοργάνωση Συνεδρίων, διοργάνωση περιφερειακών ημερίδων, παραγωγή τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού σποτ, παραγωγή έντυπου υλικού, εκδόσεις, επιχειρούν να συμβάλουν στην πολύπλευρη διάχυση της ενημέρωσης σε θέματα προώθησης της ισότητας των φύλων στη διαδικασία λήψης πολιτικών αποφάσεων κ.ά.
5. Η υλοποίηση οριζόντιων παρεμβάσεων εθνικής εμβέλειας, με στόχο την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών μέσω του συντονισμού και εποπτείας των δομών βίας. Οι παρεμβάσεις θα λειτουργούν συμπληρωματικά με τη λειτουργία των δομών καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών που θα υλοποιηθούν από Πράξεις άλλων ΕΠ. Στο πλαίσιο του παρόντος Προγράμματος, προβλέπεται:
  - η επικαιροποίηση/αναβάθμιση του υλικού (όπως ενδεικτικά οδηγός δικτύωσης, κανονισμός λειτουργίας, κώδικας δεοντολογίας κ.λπ.) και των εργαλείων συμβουλευτικής
  - δράσεις επιμόρφωσης/ ενημέρωσης ευαισθητοποίησης
  - αναβάθμιση και λειτουργία της βάσης δεδομένων δέσμης συντονισμένων παρεμβάσεων πρόληψης και ευαισθητοποίησης.



## Δείκτες εκροής

Πίνακας 5: Δείκτες εκροής

| Κωδικός δείκτη | Δείκτης  | Μονάδα μέτρησης | Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση) | Τιμή-στόχος (2023) |          |        | Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ) | Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ) |
|----------------|--|-----------------|--|--------------------|----------|--------|-------------------------------------|------------------------|
|                |  |                 |  | Άνδρες             | Γυναίκες | Σύνολο |                                     |                        |
|                | Μελέτες - εμπειρογνομosύνες - έρευνες - αξιολογήσεις           | Αριθμός         |  |                    |          | 5      | ΟΧΙ                                 | ΟΧΙ                    |
|                | Αριθμός εκδηλώσεων (ενεργειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης) | Αριθμός         |  |                    |          | 30     | ΟΧΙ                                 | ΟΧΙ                    |

## Χρηματοδοτικό σχήμα

Πίνακας 6: Προϋπολογισμός

| Άξονας Προτεραιότητας                              | Σύνολο Χώρας        | 1                                 |                         |                                      | 2                       |                                      | 3 |
|--|---------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---|
|  |                     | Λιγότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες | Περιφέρειες σε μετάβαση | Περισσότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες | Περιφέρειες σε μετάβαση | Περισσότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες |   |
| <b>Συνολικό Κόστος (α)</b>                         | <b>3.160.000,00</b> | <b>1.880.282,06</b>               | <b>491.945,19</b>       | <b>495.775,45</b>                    | <b>227.784,10</b>       | <b>64.213,21</b>                     |   |
| <b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>                          | <b>3.160.000,00</b> | <b>1.880.282,06</b>               | <b>491.945,19</b>       | <b>495.775,45</b>                    | <b>227.784,10</b>       | <b>64.213,21</b>                     |   |
| Ενωσιακή Συνδρομή (γ)                              | 2.440.400,81        | 1.504.225,65                      | 393.556,15              | 396.620,36                           | 113.892,05              | 32.106,60                            |   |
| Εθνική Συμμετοχή (δ)                               | 719.599,19          | 376.056,41                        | 98.389,04               | 99.155,09                            | 113.892,05              | 32.106,60                            |   |
| εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα             |                     |                                   |                         |                                      |                         |                                      |   |
| εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα             |                     |                                   |                         |                                      |                         |                                      |   |
| εκ της οποίας για μεγάλα έργα                      |                     |                                   |                         |                                      |                         |                                      |   |
| εκ της οποίας για Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής |                     |                                   |                         |                                      |                         |                                      |   |
| εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ                 |                     |                                   |                         |                                      |                         |                                      |   |
| <b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>                      |                     |                                   |                         |                                      |                         |                                      |   |

## Δυνητικοί δικαιούχοι

- Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

- Γενική Γραμματεία Ισότητας Φύλων και εποπτευόμενοι φορείς της
- Κέντρο Ερευνών για θέματα Ισότητας

### Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

| Ενέργεια   | Ημερομηνία      |
|--|-----------------|
| Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  |                 |
| Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  |                 |
| Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) |                 |
| Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)   |                 |
| Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης  | 30/6/2015       |
| Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης   | Γ' τρίμηνο 2015 |

## 2.2 Δράση Α.1.1.2: Προώθηση της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και ενίσχυση των επιτελικών λειτουργιών του ΥΠΕΣΔΑ

|  |  |
|--|--|
| Χαρακτηρισμός δράσης   | <input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής<br><input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη<br><input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο<br><input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση<br><input type="checkbox"/> Μεταφερόμενο   |
| Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα |  |
| Τρόπος υλοποίησης δράσης   | <input type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant)<br><input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής<br><input type="checkbox"/> ΒΑΑ<br><input type="checkbox"/> ΟΧΕ<br><input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ<br><input checked="" type="checkbox"/> Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και Υλοποίηση με ίδια μέσα |
| Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης   | <input type="checkbox"/> ΝΑΙ<br><input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ  |
| Ενδιάμεσοι φορείς  |  |
| Κατηγορία Περιφέρειας  | <input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα<br><input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες<br><input type="checkbox"/> Σε μετάβαση<br><input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες  |
| Σύνδεση με αιρεσιμότητες   |  |
| Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  | <input type="checkbox"/> ΝΑΙ<br><input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ  |

### Περιγραφή δράσης

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ: «Περιλαμβάνονται έργα αφενός για την ανάπτυξη ενός ισχυρού μηχανισμού που θα έχει την ευθύνη να σχεδιάζει, να συντονίζει, να παρακολουθεί και να ελέγχει την εφαρμογή των βασικών δημοσίων μεταρρυθμιστικών πολιτικών και αφετέρου έργα για την ανάπτυξη μηχανισμών που θα εξασφαλίζουν τη συνεκτικότητα και συντονισμό των λειτουργιών και δράσεων των φορέων του Δημοσίου, τόσο στο επίπεδο της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης, όσο και μεταξύ των διαφορετικών επιπέδων (Κεντρική, Αποκεντρωμένη, Περιφερειακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση).

Οι εν λόγω δράσεις αφορούν συνολικά στο σύστημα διακυβέρνησης και αναφέρονται στο σχεδιασμό και στην υποστήριξη μηχανισμών, διαδικασιών και εργαλείων που έχουν

*αντικείμενο τον κεντρικό στρατηγικό σχεδιασμό των δημοσίων πολιτικών καθώς και τον συντονισμό, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της εφαρμογής τους τόσο στο επίπεδο του κυβερνητικού έργου όσο και γενικότερα στο επίπεδο του έργου των φορέων του Δημοσίου Τομέα και κατά συνέπεια του συνόλου των θεσμών διακυβέρνησης.»*

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η συγκεκριμένη προτεινόμενη δράση, η οποία αφορά αφενός στην ενίσχυση της στρατηγικής ικανότητας του Υπ.Εσ.Δ.Α. στην ανάπτυξη και παρακολούθηση της εφαρμογής των δημόσιων πολιτικών (ενδεικτικά αναφέρεται η μετανάστευση, η τοπική αυτοδιοίκηση και περιφερειακή διοίκηση) και αφετέρου θα προωθηθεί η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση (ενδεικτικά στη λειτουργική περιοχή της διαχείρισης των αποβλήτων). Ενδεικτικές ενέργειες είναι οι ακόλουθες:

1. Καταγραφή και αξιολόγηση όλων των δημόσιων πολιτικών που ασκεί το ΥΠΕΣΔΑ (όπως, Αποκέντρωση & Τοπική Αυτοδιοίκηση, Μετανάστευση, Ισότητα των φύλων κ.α.) και οργάνωση των επιτελικών λειτουργιών των υπηρεσιών του Υπουργείου που ασκούν τις αρμοδιότητες των πολιτικών αυτών με χρήση και ΤΠΕ. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται και η αναμόρφωση της ιστοσελίδας του Υπουργείου ώστε να παρέχεται εύκολα όλη η αναγκαία πληροφόρηση για τη διευκόλυνση των πολιτών/επιχειρήσεων, καθώς και η δυνατότητα online υποβολής ερωτημάτων/αιτημάτων με άμεση απάντηση.
2. Διασφάλιση της διαλειτουργικότητας / συντονισμού των Υπηρεσιών του ΥΠΕΣΔΑ με τις Υπηρεσίες των άλλων Υπουργείων, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των ΟΤΑ.
3. Η συγκρότηση και λειτουργία της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας των ΟΤΑ α` και β` βαθμού (η οποία έχει συσταθεί με το ν.3852/2010, άρθρ. 214 επ.), μέσω: της εκπόνησης και υλοποίησης Επιχειρησιακού Σχεδίου Υποστήριξης Εφαρμογής του κανονιστικού πλαισίου, δράσεων ενημέρωσης, μέσω των οποίων θα παρουσιαστεί στους ΟΤΑ όλης τη χώρας η νέα δομή ελέγχου και ο τρόπος λειτουργίας της σε μία νέα σύγχρονη βάση,
4. Η αποτίμηση των υπαρχουσών δομών κοινωνικής πολιτικής στους Δήμους και ο σχεδιασμός μιας συνεκτικής και συνολικής Κοινωνικής Πολιτικής για τις Δομές αυτές. Οι διεργασίες αποτίμησης, επαναοριοθέτησης και σχεδιασμού θα γίνουν σε διυπουργικό επίπεδο, κυρίως σε συνέργεια με το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και με όλα τα άλλα συναρμόδια Υπουργεία. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται:
  - a. Μελέτη καταγραφής και αποτίμησης της υφιστάμενης κατάστασης για το σύνολο των Κοινωνικών Δομών που λειτουργούν στους Δήμους.
  - b. Εκπόνηση Ενιαίας Στρατηγικής Κοινωνικής Πολιτικής των Δήμων με γνώμονα την προτυποποίηση και βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη διεύρυνση της ομάδας των ωφελουμένων
  - c. Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης και ελέγχου της λειτουργίας των Δομών στους Δήμους πανελλαδικά με τη χρήση ΤΠΕ
5. Επαναοριοθέτηση των αρμοδιοτήτων στη λειτουργική περιοχή της διαχείρισης των αποβλήτων μεταξύ των τεσσάρων επιπέδων της Διοίκησης για την εξασφάλιση της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και της διαδικασίας λήψης αποφάσεων με βάση την αρχή της επικουρικότητας. Στο πλαίσιο αυτό θα αναπτυχθεί εργαλείο υποστήριξης της λήψης αποφάσεων σχετικά με τη βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου, τον

εξορθολογισμό των σχετικών διοικητικών πρακτικών, την προώθηση του Εθνικού και των Περιφερειακών Σχεδιασμών καθώς και των Δημοτικών Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Απορριμμάτων, την προαγωγή της εθνικής στρατηγικής στον τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων, την μέριμνα για την τήρηση των κανόνων και αρχών της ευρωπαϊκής και εθνικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Το Ο.Π.Σ. «Διαχείρισης αποβλήτων» έχει σκοπό, την υποστήριξη του εποπτικού ρόλου των αρμόδιων Υπουργείων και του συντονισμού της δράσης των Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Οικονομίας, άλλων Υπουργείων που εμπλέκονται στη διαχείριση αποβλήτων, των Περιφερειών και των Δήμων, καθώς και όλων των αρμοδίων Υπηρεσιών και φορέων δημόσιων και ιδιωτικών, στον τομέα της διαχείρισης των πάσης φύσεως αποβλήτων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα θα μπορεί:

- να παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των έργων διαχείρισης αποβλήτων και των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, συνδεδεμένο με όλους τους συναρμόδιους φορείς
- να συγκεντρώνει τα στοιχεία που απαιτούνται για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των δράσεων των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων στον τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων, με χρήση δεικτών αποδοτικότητας των δράσεων, απορρόφησης χρηματοδοτήσεων κλπ.
- να παράγει αναφορές και υποστηρικτικό υλικό για την σύνταξη της ετήσιας έκθεσης για την αρμόδια Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής και των εκθέσεων για Διεθνή όργανα
- να καταγράφει, με χρήση συστημάτων G.I.S.: Χώρους διαχείρισης αποβλήτων, Χώρους παραγωγής αποβλήτων, Θέσεις οικισμών και γενικά Χώρους περιβαλλοντικής σημασίας
- να υποστηρίζει: α) τη λήψη και την παρακολούθηση της εξέλιξης καταγγελιών σχετικά με παραβάσεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας επί της διαχείρισης των αποβλήτων, β) τους Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς στα πλαίσια των διαδικασιών αδειοδότησης, ένταξης σε προγράμματα χρηματοδότησης και υλοποίησης των έργων διαχείρισης αποβλήτων.

## Δείκτες εκροής

Πίνακας 7: Δείκτες εκροής

| Κωδικός δείκτη | Δείκτης   | Μονάδα μέτρησης | Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση) | Τιμή-στόχος (2023) |          |        | Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ) | Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ) |
|----------------|---|-----------------|--|--------------------|----------|--------|-------------------------------------|------------------------|
|                |   |                 |  | Άνδρες             | Γυναίκες | Σύνολο |                                     |                        |
| T4615          | Αριθμός σχεδίων επαναοριοθέτησης αρμοδιοτήτων των τεσσάρων επιπέδων Διοίκησης | Αριθμός         |  |                    |          | 3      | ΟΧΙ                                 | ΟΧΙ                    |



|       |   |         |  |  |   |     |     |
|-------|---|---------|--|--|---|-----|-----|
| T4616 | Αριθμός έργων ενίσχυσης επιτελικών λειτουργιών της Δημόσιας Διοίκησης, περιλαμβανομένων μηχανισμών και συστημάτων παρακολούθησης εφαρμογής δημοσίων πολιτικών | Αριθμός |  |  | 1 | ΟΧΙ | ΟΧΙ |
|-------|---|---------|--|--|---|-----|-----|

### Χρηματοδοτικό σχήμα

### Πίνακας 8: Προϋπολογισμός

| Άξονας Προτεραιότητας                              | 1                   |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
|--|---------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
|  | Σύνολο Χώρας        | Λιγότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες | Περιφέρειες σε μετάβαση | Περισσότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες | Περιφέρειες σε μετάβαση | Περισσότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες |
| <b>Συνολικό Κόστος (α)</b>                         | <b>2.180.000,00</b> | <b>1.297.156,61</b>               | <b>339.379,91</b>       | <b>342.022,31</b>                    | <b>157.142,19</b>       | <b>44.298,98</b>                     |
| <b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>                          | <b>2.180.000,00</b> | <b>1.297.156,61</b>               | <b>339.379,91</b>       | <b>342.022,31</b>                    | <b>157.142,19</b>       | <b>44.298,98</b>                     |
| Ενωσιακή Συνδρομή (γ)                              | 1.683.567,65        | 1.037.725,29                      | 271.503,93              | 273.617,84                           | 78.571,10               | 22.149,49                            |
| Εθνική Συμμετοχή (δ)                               | 496.432,35          | 259.431,32                        | 67.875,98               | 68.404,46                            | 78.571,10               | 22.149,49                            |
| εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα             |                     |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα             |                     |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| εκ της οποίας για μεγάλα έργα                      |                     |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| εκ της οποίας για Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής |                     |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ                 |                     |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| <b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>                      |                     |                                   |                         |                                      |                         |                                      |

### Δυνητικοί δικαιούχοι

- Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και εποπτευόμενοι φορείς του
- Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και εποπτευόμενοι φορείς του
- Υπουργείο Οικονομίας και εποπτευόμενοι φορείς του
- Υπουργεία που εμπλέκονται στη διαχείριση αποβλήτων
- Περιφέρειες, Δήμοι και εποπτευόμενοι φορείς τους

### Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

| Ενέργεια   | Ημερομηνία      |
|--|-----------------|
| Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  |                 |
| Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  |                 |
| Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) |                 |
| Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)   |                 |
| Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης  | 30/6/2015       |
| Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης   | Δ' τρίμηνο 2015 |

### 2.3 Δράση Α.1.1.3: Δημιουργία Παρατηρητηρίου για την Περιφερειακή Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση

|  |  |
|--|--|
| Χαρακτηρισμός δράσης   | <input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής<br><input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη<br><input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο<br><input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση<br><input type="checkbox"/> Μεταφερόμενο   |
| Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα |  |
| Τρόπος υλοποίησης δράσης   | <input type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant)<br><input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής<br><input type="checkbox"/> ΒΑΑ<br><input type="checkbox"/> ΟΧΕ<br><input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ<br><input checked="" type="checkbox"/> Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και Υλοποίηση με ίδια μέσα |
| Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης   | <input type="checkbox"/> ΝΑΙ<br><input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ  |
| Ενδιάμεσοι φορείς  |  |
| Κατηγορία Περιφέρειας  | <input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα<br><input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες<br><input type="checkbox"/> Σε μετάβαση<br><input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες  |
| Σύνδεση με αιρεσιμότητες   |  |
| Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  | <input type="checkbox"/> ΝΑΙ<br><input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ  |

#### Περιγραφή δράσης

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ: «Περιλαμβάνονται έργα αφενός για την ανάπτυξη ενός ισχυρού μηχανισμού που θα έχει την ευθύνη να σχεδιάζει, να συντονίζει, να παρακολουθεί και να ελέγχει την εφαρμογή των βασικών δημοσίων μεταρρυθμιστικών πολιτικών και αφετέρου έργα για την ανάπτυξη μηχανισμών που θα εξασφαλίζουν τη συνεκτικότητα και συντονισμό των λειτουργιών και δράσεων των φορέων του Δημοσίου, τόσο στο επίπεδο της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης, όσο και μεταξύ των διαφορετικών επιπέδων (Κεντρική, Αποκεντρωμένη, Περιφερειακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση).

Οι εν λόγω δράσεις αφορούν συνολικά στο σύστημα διακυβέρνησης και αναφέρονται στο σχεδιασμό και στην υποστήριξη μηχανισμών, διαδικασιών και εργαλείων που έχουν αντικείμενο τον κεντρικό στρατηγικό σχεδιασμό των δημοσίων πολιτικών καθώς και τον

συντονισμό, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της εφαρμογής τους τόσο στο επίπεδο του κυβερνητικού έργου όσο και γενικότερα στο επίπεδο του έργου των φορέων του Δημοσίου Τομέα και κατά συνέπεια του συνόλου των θεσμών διακυβέρνησης. Ενδεικτική δράση για τον τομέα εφαρμογής «Πρόγραμμα Καλλικράτης» είναι η δημιουργία Παρατηρητηρίου για την Περιφερειακή Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση»

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η συγκεκριμένη προτεινόμενη δράση που θα περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες ενέργειες:

1. Την ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος καταγραφής των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) των ΟΤΑ και διαρκούς παρακολούθησής των μεταβολών τους
2. Την ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης της εφαρμογής των δημόσιων πολιτικών από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και την Τοπική Αυτοδιοίκηση (για τους τομείς της πολεοδομίας, προστασίας περιβάλλοντος, αδειοδότησης επιχειρήσεων, κοινωνικής πολιτικής κλπ.)
3. Την ενίσχυση του Κεντρικού Κόμβου Διαλειτουργικότητας του ΥΠΕΣΔΑ
4. Τη δημιουργία πλατφόρμας επικοινωνίας και συνεργασίας του ΥΠΕΣΔΑ με τις οικονομικές υπηρεσίες των ΟΤΑ
5. Τη δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης για την παρακολούθηση των ρυθμίσεων των οφελιών

#### Δείκτες εκροής

Πίνακας 9: Δείκτες εκροής

| Κωδικός δείκτη | Δείκτης  | Μονάδα μέτρησης | Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση) | Τιμή-στόχος (2023) |          |        | Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ) | Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ) |
|----------------|--|-----------------|--|--------------------|----------|--------|-------------------------------------|------------------------|
|                |  |                 |  | Άνδρες             | Γυναίκες | Σύνολο |                                     |                        |
| T4617          | Αριθμός έργων δημιουργίας Παρατηρητηρίου για την Περιφερειακή διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση | Αριθμός         |  |                    |          | 1      | ΟΧΙ                                 | ΟΧΙ                    |

#### Χρηματοδοτικό σχήμα

Πίνακας 10: Προϋπολογισμός

| Άξονας Προτεραιότητας      | 1                   |                                   |                         |                                      |                         |                                      | 2 |  | 3 |  |
|----------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---|--|---|--|
|                            | Σύνολο Χώρας        | Λιγότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες | Περιφέρειες σε μετάβαση | Περισσότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες | Περιφέρειες σε μετάβαση | Περισσότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες |   |  |   |  |
| <b>Συνολικό Κόστος (α)</b> | <b>1.100.000,00</b> | <b>654.528,57</b>                 | <b>171.246,74</b>       | <b>172.580,06</b>                    | <b>79.291,93</b>        | <b>22.352,70</b>                     |   |  |   |  |
| <b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>  | <b>1.100.000,00</b> | <b>654.528,57</b>                 | <b>171.246,74</b>       | <b>172.580,06</b>                    | <b>79.291,93</b>        | <b>22.352,70</b>                     |   |  |   |  |
| Ενωσιακή                   | 849.506,61          | 523.622,85                        | 136.997,39              | 138.064,05                           | 39.645,97               | 11.176,35                            |   |  |   |  |

|  |            |            |           |           |           |           |
|--|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Συνδρομή (γ)                                       |            |            |           |           |           |           |
| Εθνική Συμμετοχή (δ)                               | 250.493,39 | 130.905,71 | 34.249,35 | 34.516,01 | 39.645,97 | 11.176,35 |
| εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα             |            |            |           |           |           |           |
| εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα             |            |            |           |           |           |           |
| εκ της οποίας για μεγάλα έργα                      |            |            |           |           |           |           |
| εκ της οποίας για Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής |            |            |           |           |           |           |
| εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ                 |            |            |           |           |           |           |
| Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)                             |            |            |           |           |           |           |

#### Δυνητικοί δικαιούχοι

- Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και εποπτευόμενοι φορείς

#### Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

| Ενέργεια   | Ημερομηνία      |
|--|-----------------|
| Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  |                 |
| Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  |                 |
| Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) |                 |
| Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)   |                 |
| Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης  | 30/6/2015       |
| Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης   | Δ' τρίμηνο 2015 |



#### 2.4 Δράση Α.1.1.4: Δημιουργία Μηχανισμών Παρακολούθησης πολιτικών του Υπουργείου Εργασίας στον τομέα κοινωνικής πολιτικής

|  |  |
|--|--|
| Χαρακτηρισμός δράσης   | <input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής<br><input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη<br><input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο<br><input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση<br><input type="checkbox"/> Μεταφερόμενο   |
| Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα |  |
| Τρόπος υλοποίησης δράσης   | <input type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant)<br><input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής<br><input type="checkbox"/> ΒΑΑ<br><input type="checkbox"/> ΟΧΕ<br><input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ<br><input checked="" type="checkbox"/> Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και Υλοποίηση με ίδια μέσα |
| Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης   | <input type="checkbox"/> ΝΑΙ<br><input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ  |
| Ενδιάμεσοι φορείς  |  |
| Κατηγορία Περιφέρειας  | <input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα<br><input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες<br><input type="checkbox"/> Σε μετάβαση<br><input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες  |
| Σύνδεση με αιρεσιμότητες   |  |
| Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  | <input type="checkbox"/> ΝΑΙ<br><input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ  |

#### Περιγραφή δράσης

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ: «Περιλαμβάνονται έργα αφενός για την ανάπτυξη ενός ισχυρού μηχανισμού που θα έχει την ευθύνη να σχεδιάζει, να συντονίζει, να παρακολουθεί και να ελέγχει την εφαρμογή των βασικών δημοσίων μεταρρυθμιστικών πολιτικών και αφετέρου έργα για την ανάπτυξη μηχανισμών που θα εξασφαλίζουν τη συνεκτικότητα και συντονισμό των λειτουργιών και δράσεων των φορέων του Δημοσίου, τόσο στο επίπεδο της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης, όσο και μεταξύ των διαφορετικών επιπέδων (Κεντρική, Αποκεντρωμένη, Περιφερειακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση).

Οι εν λόγω δράσεις αφορούν συνολικά στο σύστημα διακυβέρνησης και αναφέρονται στο σχεδιασμό και στην υποστήριξη μηχανισμών, διαδικασιών και εργαλείων που έχουν

αντικείμενο τον κεντρικό στρατηγικό σχεδιασμό των δημοσίων πολιτικών καθώς και τον συντονισμό, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της εφαρμογής τους τόσο στο επίπεδο του κυβερνητικού έργου όσο και γενικότερα στο επίπεδο του έργου των φορέων του Δημοσίου Τομέα και κατά συνέπεια του συνόλου των θεσμών διακυβέρνησης.»

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η συγκεκριμένη προτεινόμενη δράση, όπου προγραμματίζεται ενίσχυση των επιτελικών λειτουργιών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Κοινωνικής Συνοχής όπως απορρέουν από το Άρθρο 18 του Ν.4147/2013 (ΦΕΚ 98/Α/26.04.2013)]και ειδικότερα σε ότι αφορά στο συντονισμό και την παρακολούθηση εφαρμογής των δράσεων της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη (ΕΣΚΕ) . Ενδεικτικά προβλέπονται τα εξής:

- ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικής βάσης παρακολούθησης της εφαρμογής των δράσεων ΕΣΚΕ - επικαιροποίηση της σχετικά με την εφαρμογή των δράσεων
- εκπόνηση ετήσιας έκθεσης της πορείας εφαρμογής και των αποτελεσμάτων των σχετικών δράσεων κοινωνικής ένταξης

Επίσης στο πλαίσιο της δράσης θα πραγματοποιηθούν και οι ακόλουθες ενέργειες:

- δικτύωση των φορέων και των ΟΤΑ που παρέχουν υπηρεσίες σε άστεγο πληθυσμό και ανάπτυξη διαδραστικού ηλεκτρονικού συστήματος άμεσης απογραφής αστέγων σε ορισμένη χρονική στιγμή (point-in time) με την ενεργοποίηση φορέων και εθελοντών. Στόχος είναι η καταγραφή του άστεγου πληθυσμού (άτομα που διαβιούν στο δρόμο, άτομα που διαβιούν σε ακατάλληλη κατοικία, άτομα σε επισφαλείς συνθήκες στέγασης, άτομα σε προνοιακές, σωφρονιστικές και άλλες δομές προσωρινής διαβίωσης) προκειμένου να αναπτυχθεί ενιαίο σύστημα διαχείρισης στεγαστικών αιτημάτων και διασύνδεσης των δομών έκτακτης και βραχυχρόνιας φιλοξενίας αστέγων (με προϋπόθεση τη δυνατότητα διασύνδεσης με τα υπάρχοντα πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης στεγαστικών αιτημάτων για ειδικές κατηγορίες πληθυσμού (π.χ. ασυνόδευτα ανήλικα, παιδιά)

#### Δείκτες εκροής

Πίνακας 11: Δείκτες εκροής

| Κωδικός δείκτη | Δείκτης   | Μονάδα μέτρησης | Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση) | Τιμή-στόχος (2023) |          |        | Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ) | Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ) |
|----------------|---|-----------------|--|--------------------|----------|--------|-------------------------------------|------------------------|
|                |   |                 |  | Άνδρες             | Γυναίκες | Σύνολο |                                     |                        |
| T4616          | Αριθμός έργων ενίσχυσης επιτελικών λειτουργιών της Δημόσιας Διοίκησης, περιλαμβανομένων μηχανισμών και συστημάτων παρακολούθησης εφαρμογής δημοσίων πολιτικών | Αριθμός         |  |                    |          | 1      | ΟΧΙ                                 | ΟΧΙ                    |

## Χρηματοδοτικό σχήμα

Πίνακας 12: Προϋπολογισμός

| Άξονας Προτεραιότητας                              |                   |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
|--|-------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
|  |                   | 1                                 |                         | 2                                    |                         | 3                                    |
|  | Σύνολο Χώρας      | Λιγότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες | Περιφέρειες σε μετάβαση | Περισσότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες | Περιφέρειες σε μετάβαση | Περισσότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες |
| <b>Συνολικό Κόστος (α)</b>                         | <b>450.000,00</b> | <b>267.761,69</b>                 | <b>70.055,49</b>        | <b>70.600,93</b>                     | <b>32.437,61</b>        | <b>9.144,29</b>                      |
| <b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>                          | <b>450.000,00</b> | <b>267.761,69</b>                 | <b>70.055,49</b>        | <b>70.600,93</b>                     | <b>32.437,61</b>        | <b>9.144,29</b>                      |
| Ενωσιακή Συνδρομή (γ)                              | 347.525,43        | 214.209,35                        | 56.044,39               | 56.480,75                            | 16.218,80               | 4.572,14                             |
| Εθνική Συμμετοχή (δ)                               | 102.474,57        | 53.552,34                         | 14.011,10               | 14.120,19                            | 16.218,80               | 4.572,14                             |
| εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα             |                   |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα             |                   |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| εκ της οποίας για μεγάλα έργα                      |                   |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| εκ της οποίας για Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής |                   |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ                 |                   |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| <b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>                      |                   |                                   |                         |                                      |                         |                                      |

### Δυνητικοί δικαιούχοι

Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και εποπτευόμενοι φορείς του.

### Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

| Ενέργεια   | Ημερομηνία |
|--|------------|
| Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  |            |
| Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  |            |
| Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) |            |
| Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)   |            |
| Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης  | 30/6/2015  |

|  |                 |
|--|-----------------|
| Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης | Δ' τρίμηνο 2015 |
|--|-----------------|

## 2.5 Δράση Α.1.2.1: Κωδικοποίηση Νομοθεσίας σε διάφορους τομείς πολιτικής

|  |  |
|--|--|
| Χαρακτηρισμός δράσης   | <input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής<br><input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη<br><input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο<br><input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση<br><input type="checkbox"/> Μεταφερόμενο   |
| Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα |  |
| Τρόπος υλοποίησης δράσης   | <input type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant)<br><input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής<br><input type="checkbox"/> ΒΑΑ<br><input type="checkbox"/> ΟΧΕ<br><input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ<br><input checked="" type="checkbox"/> Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και Υλοποίηση με ίδια μέσα |
| Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης   | <input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ<br><input type="checkbox"/> ΟΧΙ  |
| Ενδιάμεσοι φορείς  |  |
| Κατηγορία Περιφέρειας  | <input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα<br><input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες<br><input type="checkbox"/> Σε μετάβαση<br><input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες  |
| Σύνδεση με αιρεσιμότητες   |  |
| Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  | <input type="checkbox"/> ΝΑΙ<br><input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ  |

### Περιγραφή δράσης

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ: «...Προβλέπονται δράσεις των φορέων παραγωγής νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων με στόχο την εφαρμογή της καλής νομοθέτησης, δηλαδή τη βελτίωση της ποιότητας των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων και των διαδικασιών παραγωγής τους, και την αποτελεσματικότερη λειτουργία του Κράτους. Επίσης θα ενισχυθεί η διαδικασία συντονισμού των δράσεων Καλής Νομοθέτησης όπως ορίζεται στο Ν. 4048/2012 (ΦΕΚ34Α/2012).»

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η συγκεκριμένη προτεινόμενη δράση που θα περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες ενέργειες:

1. κωδικοποίηση της δασικής νομοθεσίας. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπονται τα εξής:
  - ο συγκέντρωση και κατηγοριοποίηση της νομοθετικής, κανονιστικής και λοιπής ύλης σχετικής με το ευρύτατο πεδίο της δασικής πολιτικής και της προστασίας

του φυσικού περιβάλλοντος σε δασικές εκτάσεις, καθώς και τη δημιουργία των σχετικών μεταδεδομένων.

- τεκμηριωμένη ανάπλαση της δασικής νομοθεσίας σε καίρια σημεία, λαμβάνοντας υπ' όψιν τις αρχές καλής νομοθέτησης και την ανάγκη μακροπρόθεσμης προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.
  - δημιουργία κώδικα, με ενοποίηση και συστηματική ταξινόμηση των διατάξεων που εφαρμόζονται σε εθνικό επίπεδο, ώστε το σχετικό νομικό πλαίσιο να παρουσιάζεται με απλό και εύληπτο τρόπο στο σύνολο των εμπλεκόμενων στο συγκεκριμένο τομέα πολιτικής, (πολίτες, επιχειρήσεις, εμπλεκόμενοι εθνικοί και κοινοτικοί φορείς).
  - προβολή, δημοσιότητα και εν γένει διάχυση των αποτελεσμάτων στο προσωπικό του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σε όλους τους εμπλεκόμενους κεντρικούς και περιφερειακούς φορείς δημόσιου, αλλά και στο ευρύ κοινό.
2. κωδικοποίηση του κανονιστικού πλαισίου των ΟΤΑ. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπονται τα εξής:
- Κωδικοποίηση Νομοθεσίας Εσόδων Δήμων και Περιφερειών,
  - Διαμόρφωση ενιαίου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  - Διαμόρφωση ενιαίου Κώδικα Κατάστασης Υπαλλήλων ΟΤΑ Α και Β Βαθμού και Πειθαρχικού Δικαίου ΟΤΑ Α και Β Βαθμού
3. κωδικοποίηση της τουριστικής νομοθεσίας. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπονται τα εξής:
- η αποτελεσματική συγκέντρωση και οργάνωση της νομοθετικής και κανονιστικής ύλης που άπτεται των αρμοδιοτήτων της γεν. γραμματείας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης
  - η συγκέντρωση του συνόλου της νομοθετικής και κανονιστικής ύλης του τουρισμού που θα περιλαμβάνει τη χρονική περίοδο από το 1914 έως και το 2014 .
  - η δημιουργία σχεδίου Διοικητικής Κωδικοποίησης με ενοποίηση, εκκαθάριση και συστηματική ταξινόμηση των νομοθετικών κειμένων και κανονιστικών διατάξεων της Τουριστικής Νομοθεσίας ώστε το σύνολο των εμπλεκόμενων στον τομέα του τουρισμού να γνωρίζει τις υφιστάμενες και σε ισχύ νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.

#### Δείκτες εκροής

Πίνακας 13: Δείκτες εκροής

| Κωδικός δείκτη | Δείκτης   | Μονάδα μέτρησης | Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση) | Τιμή-στόχος (2023) |          |        | Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ) | Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ) |
|----------------|---|-----------------|--|--------------------|----------|--------|-------------------------------------|------------------------|
|                |   |                 |  | Άνδρες             | Γυναίκες | Σύνολο |                                     |                        |
| T4618          | Αριθμός έργων κωδικοποίησης θεσμικού και νομοθετικού πλαισίου | Αριθμός         |  |                    |          | 3      | ΝΑΙ                                 | ΟΧΙ                    |

## Χρηματοδοτικό σχήμα

Πίνακας 14: Προϋπολογισμός

| Άξονας Προτεραιότητας                              | Σύνολο Χώρας        | 1                                 |                         |                                      | 2                       |                                      | 3 |
|--|---------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---|
|  |                     | Λιγότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες | Περιφέρειες σε μετάβαση | Περισσότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες | Περιφέρειες σε μετάβαση | Περισσότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες |   |
| <b>Συνολικό Κόστος (α)</b>                         | <b>1.662.225,00</b> | <b>989.067,04</b>                 | <b>258.773,29</b>       | <b>260.788,09</b>                    | <b>119.819,12</b>       | <b>33.777,47</b>                     |   |
| <b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>                          | <b>1.662.225,00</b> | <b>989.067,04</b>                 | <b>258.773,29</b>       | <b>260.788,09</b>                    | <b>119.819,12</b>       | <b>33.777,47</b>                     |   |
| Ενωσιακή Συνδρομή (γ)                              | 1.283.701,02        | 791.253,63                        | 207.018,63              | 208.630,47                           | 59.909,56               | 16.888,73                            |   |
| Εθνική Συμμετοχή (δ)                               | 378.523,98          | 197.813,41                        | 51.754,66               | 52.157,62                            | 59.909,56               | 16.888,73                            |   |
| εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα             |                     |                                   |                         |                                      |                         |                                      |   |
| εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα             |                     |                                   |                         |                                      |                         |                                      |   |
| εκ της οποίας για μεγάλα έργα                      |                     |                                   |                         |                                      |                         |                                      |   |
| εκ της οποίας για Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής |                     |                                   |                         |                                      |                         |                                      |   |
| εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ                 |                     |                                   |                         |                                      |                         |                                      |   |
| <b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>                      |                     |                                   |                         |                                      |                         |                                      |   |

### Δυνητικοί δικαιούχοι

- Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και εποπτευόμενοι φορείς του
- Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και εποπτευόμενοι φορείς του
- Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού (Τομέας Τουρισμού) και εποπτευόμενοι φορείς του

### Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

| Ενέργεια   | Ημερομηνία |
|--|------------|
| Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  |            |
| Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  |            |
| Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) |            |
| Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)   |            |
| Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης  | 30/6/2015  |

|  |                 |
|--|-----------------|
| Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης | Γ' τρίμηνο 2015 |
|--|-----------------|



## 2.6 Δράση Α.1.2.2: Εθνική Πύλη Κωδικοποίησης

|  |  |
|--|--|
| Χαρακτηρισμός δράσης   | <input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής<br><input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη<br><input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο<br><input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση<br><input type="checkbox"/> Μεταφερόμενο   |
| Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα |  |
| Τρόπος υλοποίησης δράσης   | <input type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant)<br><input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής<br><input type="checkbox"/> ΒΑΑ<br><input type="checkbox"/> ΟΧΕ<br><input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ<br><input checked="" type="checkbox"/> Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και Υλοποίηση με ίδια μέσα |
| Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης   | <input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ<br><input type="checkbox"/> ΟΧΙ  |
| Ενδιάμεσοι φορείς  |  |
| Κατηγορία Περιφέρειας  | <input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα<br><input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες<br><input type="checkbox"/> Σε μετάβαση<br><input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες  |
| Σύνδεση με αιρεσιμότητες   |  |
| Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  | <input type="checkbox"/> ΝΑΙ<br><input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ  |

### Περιγραφή δράσης

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ: «...Προβλέπονται δράσεις των φορέων παραγωγής νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων με στόχο την εφαρμογή της καλής νομοθέτησης, δηλαδή τη βελτίωση της ποιότητας των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων και των διαδικασιών παραγωγής τους, και την αποτελεσματικότερη λειτουργία του Κράτους. Επίσης θα ενισχυθεί η διαδικασία συντονισμού των δράσεων Καλής Νομοθέτησης όπως ορίζεται στο Ν. 4048/2012 (ΦΕΚ34Α/2012).»

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η προτεινόμενη δράση που αφορά στην δημιουργία Εθνικής Πύλης για την Κωδικοποίηση και Αναμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας, η οποία προβλέπεται να αποτελέσει τον κόμβο όπου θα συγκεντρωθεί το σύνολο της πληροφορίας, των προτύπων και διαδικασιών που αφορούν την κωδικοποίηση και αναμόρφωση της νομοθεσίας στην Ελλάδα, με σκοπό την εξυπηρέτηση των δομών καλής νομοθέτησης και τη

διάθεσή της στο ευρύ κοινό. Επίσης προβλέπεται να αποτελέσει το εργαλείο για τη δημιουργία και επικαιροποίηση προτύπων και διαδικασιών καλής νομοθέτησης και ηλεκτρονικής διακίνησης νομοθετικών και κανονιστικών κειμένων κατά τη νομοπαραγωγική διαδικασία. Στο πλαίσιο του έργου θα προταθούν μεταξύ άλλων και οι απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις για την εφαρμογή των ως άνω προτύπων και διαδικασιών από το σύνολο της Δημόσιας Διοίκησης, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η συνέχεια και η βιωσιμότητα των προκρινόμενων λύσεων.

Για την υλοποίηση και διοίκηση της πράξης προβλέπονται τα εξής:

α) Επιτροπή Στρατηγικής Εποπτείας (υψηλού επιπέδου) υπό την προεδρία της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης, επισπεύδον το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης στην οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων.

Η Επιτροπή θα ορίσει τις αρχές και κατευθύνσεις των Κωδικοποιήσεων που θα περιλαμβάνει η Εθνική Πύλη Κωδικοποίησης και Αναμόρφωσης Δικαίου, θα προβεί στην παρακολούθηση επίτευξης των στρατηγικών στόχων στην αξιολόγηση προτύπων καλής νομοθέτησης και στις προτάσεις για κωδικοποίηση και αναμόρφωση τομέων νομοθεσίας σε επιλεγμένους τομείς.

β) Ομάδα Διοίκησης Έργου, υπό την Προεδρία του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης στην οποία θα συμμετέχουν στελέχη των εμπλεκόμενων φορέων με σχετική τεχνογνωσία προκειμένου να διασφαλιστεί η πληρότητα του συστήματος.

Η Ομάδα Διοίκησης Έργου επισπεύδει και παρακολουθεί το έργο σε όλα τα στάδια και τα υποέργα και είναι υπεύθυνη για το συνολικό προγραμματισμό και την υλοποίηση του έργου,

γ) μεικτές ομάδες αυτεπιστασίας από υπαλλήλους του δημόσιου τομέα με τεχνική, επιχειρησιακή και νομική κατάρτιση και εξωτερικούς εμπειρογνώμονες για την εκπόνηση των δράσεων κωδικοποίησης, αναμόρφωσης δικαίου και υποστήριξης στους Τομείς Πολιτικής που θα έχουν επιλεγεί κατά προτεραιότητα από την Επιτροπή Στρατηγικής Εποπτείας.

Η δράση περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες ενέργειες:

1. Τη συγκέντρωση του συνόλου των έργων κωδικοποίησης που έχουν παραχθεί από τους φορείς του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα ή από ιδιώτες μέσω χρηματοδοτούμενων έργων.
2. Τη δημιουργία συνεργατικού εργαλείου νομοπαραγωγικής και κανονιστικής διαδικασίας το οποίο θα διευκολύνει την περαιτέρω κωδικοποίηση και ταξινόμηση κάθε νέου νομοθετήματος ή κανονιστικής πράξης. (ανάπτυξη καθολικού νομικού θεματικού ευρετηρίου)
3. Τη διασύνδεση μεταξύ των ποικίλων βάσεων νομικών δεδομένων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο
4. Την επικαιροποίηση των προτύπων καλής νομοθέτησης, κωδικοποίησης και αναμόρφωσης της νομοθεσίας και πρόταση για κωδικοποίηση και αναμόρφωση τομέων νομοθεσίας σε επιλεγμένους τομείς
5. Την πρόταση για νομοθετικές παρεμβάσεις σχετικά με την εφαρμογή των προτύπων και των διαδικασιών που θα περιγραφούν

Επισημαίνεται ότι η παρούσα δράση αποτελεί έργο – σημαία του Προγράμματος και συμπληρώνεται από υποδομές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης δράση Β.1.1.5.

### Δείκτες εκροής

Πίνακας 15: Δείκτες εκροής

| Κωδικός δείκτη | Δείκτης   | Μονάδα μέτρησης | Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση) | Τιμή-στόχος (2023) |          |        | Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ) | Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ) |
|----------------|---|-----------------|--|--------------------|----------|--------|-------------------------------------|------------------------|
|                |   |                 |  | Άνδρες             | Γυναίκες | Σύνολο |                                     |                        |
| T4618          | Αριθμός έργων κωδικοποίησης θεσμικού και νομοθετικού πλαισίου | Αριθμός         |  |                    |          | 1      | ΝΑΙ                                 | ΟΧΙ                    |

### Χρηματοδοτικό σχήμα

Πίνακας 16: Προϋπολογισμός

| Άξονας Προτεραιότητας                              | Σύνολο Χώρας        | 1                                 |                         |                                      | 2                       | 3                                    |
|--|---------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
|  |                     | Λιγότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες | Περιφέρειες σε μετάβαση | Περισσότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες | Περιφέρειες σε μετάβαση | Περισσότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες |
| <b>Συνολικό Κόστος (α)</b>                         | <b>2.054.000,00</b> | <b>1.222.183,34</b>               | <b>319.764,37</b>       | <b>322.254,04</b>                    | <b>148.059,66</b>       | <b>41.738,58</b>                     |
| <b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>                          | <b>2.054.000,00</b> | <b>1.222.183,34</b>               | <b>319.764,37</b>       | <b>322.254,04</b>                    | <b>148.059,66</b>       | <b>41.738,58</b>                     |
| Ενωσιακή Συνδρομή (γ)                              | 1.586.260,53        | 977.746,67                        | 255.811,50              | 257.803,23                           | 74.029,83               | 20.869,29                            |
| Εθνική Συμμετοχή (δ)                               | 467.739,47          | 244.436,67                        | 63.952,87               | 64.450,81                            | 74.029,83               | 20.869,29                            |
| εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα             |                     |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα             |                     |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| εκ της οποίας για μεγάλα έργα                      |                     |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| εκ της οποίας για Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής |                     |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ                 |                     |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| <b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>                      |                     |                                   |                         |                                      |                         |                                      |

### Δυνητικοί δικαιούχοι

- Υπουργεία – Γενικές Γραμματείες
- ΟΤΑ – Περιφέρειες – Αποκεντρωμένες Διοικήσεις – ΝΠΔΔ
- Γενική Γραμματεία Συντονισμού

- Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης

### Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

| Ενέργεια   | Ημερομηνία      |
|--|-----------------|
| Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  |                 |
| Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  |                 |
| Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) |                 |
| Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)   |                 |
| Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης  | 30/6/2015       |
| Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης   | Γ' τρίμηνο 2015 |

## 2.7 Δράση Α.2.1.1: Απλοποίηση Εσωτερικών Διαδικασιών Φορέων του Δημόσιου Τομέα και βελτίωση της λειτουργίας τους

|  |  |
|--|--|
| Χαρακτηρισμός δράσης   | <input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής<br><input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη<br><input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο<br><input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση<br><input type="checkbox"/> Μεταφερόμενο   |
| Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα |  |
| Τρόπος υλοποίησης δράσης   | <input type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant)<br><input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής<br><input type="checkbox"/> ΒΑΑ<br><input type="checkbox"/> ΟΧΕ<br><input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ<br><input checked="" type="checkbox"/> Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και Υλοποίηση με ίδια μέσα |
| Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης   | <input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ<br><input type="checkbox"/> ΟΧΙ  |
| Ενδιάμεσοι φορείς  |  |
| Κατηγορία Περιφέρειας  | <input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα<br><input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες<br><input type="checkbox"/> Σε μετάβαση<br><input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες  |
| Σύνδεση με αιρεσιμότητες   |  |
| Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  | <input type="checkbox"/> ΝΑΙ<br><input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ  |

### Περιγραφή δράσης

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ: «...Επίσης, με βάση τα νέα οργανογράμματα που θα προκύψουν, προβλέπονται δράσεις επανακαθορισμού των αρμοδιοτήτων των διοικητικών δομών του κάθε φορέα καθώς και δράσεις επανακαθορισμού των αναθεωρημένων εσωτερικών διαδικασιών που αυτές εφαρμόζουν προκειμένου να βελτιωθεί η εσωτερική λειτουργία κάθε φορέα και να καταστεί συνεκτική. Εσωτερικές διαδικασίες αποτελούν ο προσανατολισμός στο αποτέλεσμα, η αποφυγή επικαλύψεων και η βέλτιστη επικοινωνία, συνεργασία και συμπληρωματικότητα των διοικητικών δομών εντός του ιδίου φορέα αλλά και ο εντοπισμός των κρίσιμων συνεργιών με άλλους φορείς του δημόσιου τομέα. Ειδικά για τις οριζόντιες ομοειδείς δομές και λειτουργίες της δημόσιας διοίκησης (για παράδειγμα οικονομικές υπηρεσίες) επιδιώκεται η ανάπτυξη και εφαρμογή κοινών κατευθυντήριων γραμμών και προτύπων.»

Σε αυτό το πλαίσιο χρηματοδοτούνται δράσεις βελτίωσης της εσωτερικής λειτουργίας των φορέων του Δημόσιου Τομέα (ενδεικτικά του τομέα Πολιτισμού, της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων) μέσω του επανακαθορισμού και απλοποίησης και προτυποποίησης των εσωτερικών διαδικασιών που εφαρμόζουν οι φορείς, της ηλεκτρονικοποίησης υπηρεσιών κ.α. Ενδεικτικές δράσεις είναι οι ακόλουθες:

1. η απλοποίηση των διαδικασιών των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης και Τεχνικών Έργων

Οι οργανικές μονάδες οι οποίες επιλέχθηκαν είναι αυτές που δέχονται την πλειονότητα των αιτημάτων από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις για διεκπεραίωση.

1. Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (ΔΙΠΚΑ)

Η Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων είναι επιφορτισμένη με το διττό ρόλο της χάραξης πολιτικής για τα μνημεία και τους αρχαιολογικούς χώρους και την προστασία τους, και συγχρόνως της διοικητικής υποστήριξης του έργου της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.

2. Διεύθυνσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων (ΔΒΜΑ)

Αρμοδιότητα της Διεύθυνσης είναι η προστασία, η μελέτη, η ανάδειξη και διαχείριση βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων και χώρων.

2. η απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας

Στα πλαίσια της πράξης θα γίνει αξιολόγηση, απλοποίηση, επανασχεδιασμός και όπου απαιτείται το κατάλληλο ηλεκτρονικό σύστημα διαδικασιών του ΤΕΕ, οι οποίες θα αφορούν την εσωτερική του οργάνωση καθώς και τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς μέλη και μη μέλη του. Η γενικότερη στρατηγική είναι μείωση του διοικητικού κόστους, μείωση των συναλλαγών για ένα αποτέλεσμα (transactions), μείωση των χρόνων διεκπεραίωσης, δημιουργία ηλεκτρονικών διεπαφών με άλλες υπηρεσίες και φορείς (G2G), αύξηση των χρόνων απόκρισης, αυτοματοποίηση, καλύτερες και πιο ποιοτικές υπηρεσίες, βελτίωση εν τέλει του τρόπου λειτουργίας του ΤΕΕ αλλά και της διαχείρισης των μελών του.

3. η απλούστευση των διαδικασιών της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων μέσω της ανάπτυξης και εφαρμογής συστήματος διαχείρισης και επεξεργασίας αρχείων/εγγράφων και παρακολούθησης των υποθέσεων της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων, μέσω της ανάπτυξης ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος το οποίο θα αποτελείται από τα παρακάτω βασικά υποσυστήματα και θα παρέχει τη δυνατότητα επιτελικής παρακολούθησης οργανωτικών στόχων και δράσεων της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων.

- a. Σύστημα διαχείρισης και επεξεργασίας αρχείων/εγγράφων

Το σύστημα διαχείρισης και επεξεργασίας αρχείων / εγγράφων, θα καταγράφει την πορεία διακίνησης της επίσημης αλληλογραφίας της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων και θα παρακολουθεί τη συνολική κατάσταση των έντυπων και ηλεκτρονικών εγγράφων. Οι χρήστες θα έχουν πρόσβαση στο σύστημα μέσα από διαδικτυακό περιβάλλον (web) και θα



επιτρέπεται η πρόσβαση σε όσους χρήστες είναι πιστοποιημένοι και τα δικαιώματά τους θα είναι βασισμένα σε προκαθορισμένα προφίλ.

- b. Σύστημα παρακολούθησης υποθέσεων της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων

Το σύστημα παρακολούθησης υποθέσεων της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων θα μπορεί να διαχειρίζεται πληροφορία σχετικά με υποδράσεις ή υποέργα (project) ώστε να κρατά ενημέρες τις αρμόδιες διευθύνσεις και τμήματα. Το προτεινόμενο σύστημα δύναται να καλύψει μια σειρά αναγκών για έγκαιρη και έγκυρη παρακολούθηση ποιοτικών και συγκρίσιμων δεδομένων, μεταδεδομένων και οικονομικών δεικτών. Ενδεικτικά κάποιες από τις υπάρχουσες διαδικασίες / υποθέσεις της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων που η παρακολούθησή τους κρίνεται αναγκαία είναι: (α) πορεία διορισμών, μεταθέσεων, αποσπάσεων και γενικά θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού των σχολείων της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης, (β) καταγραφή της πορείας χορήγησης αδειών ίδρυσης, ανέγερσης και λειτουργίας χώρων λατρείας και (γ) θέματα διοίκησης και εποπτείας της λειτουργίας των σχολών εκκλησιαστικής εκπαίδευσης

Η δράση ολοκληρώνεται με τη συμπληρωματική δράση B1.1.4 υποδομών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του Θεματικού Στόχου 2

#### Δείκτες εκροής

Πίνακας 17: Δείκτες εκροής

| Κωδικός δείκτη | Δείκτης  | Μονάδα μέτρησης | Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση) | Τιμή-στόχος (2023) |          |        | Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ) | Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ) |
|----------------|--|-----------------|--|--------------------|----------|--------|-------------------------------------|------------------------|
|                |  |                 |  | Άνδρες             | Γυναίκες | Σύνολο |                                     |                        |
| T4620          | Αριθμός έργων απλοποίησης εσωτερικών διαδικασιών φορέων του δημοσίου τομέα | Αριθμός         |  |                    |          | 3      | ΝΑΙ                                 | ΟΧΙ                    |

#### Χρηματοδοτικό σχήμα

Πίνακας 18: Προϋπολογισμός

| Άξονας Προτεραιότητας | 1            |                                   |                         |                                      |                         |                                      | 2 | 3 |
|-----------------------|--------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---|---|
|                       | Σύνολο Χώρας | Λιγότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες | Περιφέρειες σε μετάβαση | Περισσότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες | Περιφέρειες σε μετάβαση | Περισσότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες |   |   |
| Συνολικό Κόστος (α)   | 1.896.383,52 | 1.128.397,44                      | 295.226,82              | 297.525,44                           | 136.698,10              | 38.535,72                            |   |   |
| Δημόσια Δαπάνη (β)    | 1.896.383,52 | 1.128.397,44                      | 295.226,82              | 297.525,44                           | 136.698,10              | 38.535,72                            |   |   |
| Ενωσιακή              | 1.464.536,67 | 902.717,95                        | 236.181,45              | 238.020,35                           | 68.349,05               | 19.267,86                            |   |   |

|  |            |            |           |           |           |           |
|--|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Συνδρομή (γ)                                       |            |            |           |           |           |           |
| Εθνική Συμμετοχή (δ)                               | 431.846,85 | 225.679,49 | 59.045,36 | 59.505,09 | 68.349,05 | 19.267,86 |
| εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα             |            |            |           |           |           |           |
| εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα             |            |            |           |           |           |           |
| εκ της οποίας για μεγάλα έργα                      |            |            |           |           |           |           |
| εκ της οποίας για Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής |            |            |           |           |           |           |
| εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ                 |            |            |           |           |           |           |
| Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)                             |            |            |           |           |           |           |

#### Δυνητικοί δικαιούχοι

- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
- ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.
- ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΔΕΤ Α.Ε.)
- ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ/ΤΕΕ

#### Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

| Ενέργεια   | Ημερομηνία      |
|--|-----------------|
| Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  |                 |
| Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  |                 |
| Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) |                 |
| Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)   |                 |
| Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης  | 30/6/2015       |
| Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης   | Γ' τρίμηνο 2015 |

## 2.8 Δράση Α.2.1.2: Βελτίωση της λειτουργίας ΙΚΑ (κάθετος τομέας πολιτικής: κοινωνική ασφάλιση)

|  |   |
|--|---|
| Χαρακτηρισμός δράσης   | <input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής<br><input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη<br><input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο<br><input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση<br><input type="checkbox"/> Μεταφερόμενο  |
| Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα |   |
| Τρόπος υλοποίησης δράσης   | <input type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant)<br><input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής<br><input type="checkbox"/> ΒΑΑ<br><input type="checkbox"/> ΟΧΕ<br><input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ<br><input checked="" type="checkbox"/> Άλλο: Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα |
| Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης   | <input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ<br><input type="checkbox"/> ΟΧΙ   |
| Ενδιάμεσοι φορείς  |   |
| Κατηγορία Περιφέρειας  | <input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα<br><input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες<br><input type="checkbox"/> Σε μετάβαση<br><input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες   |
| Σύνδεση με αιρεσιμότητες   |   |
| Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  | <input type="checkbox"/> ΝΑΙ<br><input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ   |

### Περιγραφή δράσης

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ: «...Επίσης, με βάση τα νέα οργανογράμματα που θα προκύψουν, προβλέπονται δράσεις επανακαθορισμού των αρμοδιοτήτων των διοικητικών δομών του κάθε φορέα καθώς και δράσεις επανακαθορισμού των αναθεωρημένων εσωτερικών διαδικασιών που αυτές εφαρμόζουν προκειμένου να βελτιωθεί η εσωτερική λειτουργία κάθε φορέα και να καταστεί συνεκτική. Εσωτερικές διαδικασίες αποτελούν ο προσανατολισμός στο αποτέλεσμα, η αποφυγή επικαλύψεων και η βέλτιστη επικοινωνία, συνεργασία και συμπληρωματικότητα των διοικητικών δομών εντός του ιδίου φορέα αλλά και ο εντοπισμός των κρίσιμων συνεργιών με άλλους φορείς του δημόσιου τομέα. Ειδικά για τις οριζόντιες ομοειδείς δομές και λειτουργίες της δημόσιας διοίκησης (για παράδειγμα οικονομικές υπηρεσίες) επιδιώκεται η ανάπτυξη και εφαρμογή κοινών κατευθυντήριων γραμμών και προτύπων.»

Η προτεινόμενη δράση αφορά στο σχεδιασμό νέου οργανωτικού και λειτουργικού μοντέλου του φορέα κοινωνικής ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που θα προβλέπει την παροχή νέων ή/και αποδοτικότερων υπηρεσιών προς τους συναλλασσόμενους με αυτό. Στο πλαίσιο αυτό ενδεικτικές ενέργειες είναι:

1. η εκπόνηση μελετών για το νέο οργανωτικό και λειτουργικό μοντέλο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ καθώς και η εκπόνηση και εφαρμογή σχεδίου μετάβασης στο νέο οργανωτικό και λειτουργικό μοντέλο που θα προκύψει από την προαναφερθείσα μελέτη
2. ο σχεδιασμός και η υλοποίηση βασικών ενεργειών ευαισθητοποίησης των εργαζομένων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τη μετάβαση στο νέο μοντέλο λειτουργίας.
3. ο σχεδιασμός του νέου ασφαλιστικού χάρτη
4. η υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού περιβάλλοντος ταχείας και ασφαλούς πρόσβασης στη πληροφορία και στη γνώση που δημιουργείται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, προκειμένου να εξασφαλίζεται η μέγιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων προς όφελος του Οργανισμού
5. η εκπόνηση και εφαρμογή ενιαίας στρατηγικής για τις ελεγκτικές υπηρεσίες και ειδικότερα όσο αφορά στην επιλογή και στόχευση των ελέγχων, αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων και από άλλους εκτός ΙΚΑ φορείς.
6. η διενέργεια ελέγχων, με κάλυψη του συνόλου των διαδικασιών παρακολούθησης και διαχείρισης των ελέγχων.

Η δράση ολοκληρώνεται με τη συμπληρωματική δράση Β.2.1.3 υποδομών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του Θεματικού Στόχου 2

### Δείκτες εκροής

Πίνακας 19: Δείκτες εκροής

| Κωδικός δείκτη | Δείκτης  | Μονάδα μέτρησης | Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση) | Τιμή-στόχος (2023) |          |        | Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ) | Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ) |
|----------------|--|-----------------|--|--------------------|----------|--------|-------------------------------------|------------------------|
|                |  |                 |  | Άνδρες             | Γυναίκες | Σύνολο |                                     |                        |
| T4620          | Αριθμός έργων απλοποίησης εσωτερικών διαδικασιών φορέων του δημοσίου τομέα | Αριθμός         |  |                    |          | 2      | ΝΑΙ                                 | ΟΧΙ                    |

## Χρηματοδοτικό σχήμα

### Πίνακας 20: Προϋπολογισμός

| Άξονας Προτεραιότητας                              |                     |                                   |                              |                   |                              |   |
|--|---------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|---|
|  | Σύνολο Χώρας        | Λιγότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες | 1<br>Περιφέρειες σε μετάβαση |                   | 2<br>Περιφέρειες σε μετάβαση | 3<br>Περισσότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες |
| <b>Συνολικό Κόστος (α)</b>                         | <b>5.623.190,00</b> | <b>3.345.944,07</b>               | <b>875.411,79</b>            | <b>882.227,71</b> | <b>405.339,64</b>            | <b>114.266,79</b>                         |
| <b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>                          | <b>5.623.190,00</b> | <b>3.345.944,07</b>               | <b>875.411,79</b>            | <b>882.227,71</b> | <b>405.339,64</b>            | <b>114.266,79</b>                         |
| Ενωσιακή Συνδρομή (γ)                              | 4.342.670,07        | 2.676.755,26                      | 700.329,43                   | 705.782,17        | 202.669,82                   | 57.133,39                                 |
| Εθνική Συμμετοχή (δ)                               | 1.280.519,93        | 669.188,81                        | 175.082,36                   | 176.445,54        | 202.669,82                   | 57.133,39                                 |
| εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα             |                     |                                   |                              |                   |                              |   |
| εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα             |                     |                                   |                              |                   |                              |   |
| εκ της οποίας για μεγάλα έργα                      |                     |                                   |                              |                   |                              |   |
| εκ της οποίας για Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής |                     |                                   |                              |                   |                              |   |
| εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ                 |                     |                                   |                              |                   |                              |   |
| <b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>                      |                     |                                   |                              |                   |                              |   |

### Δυνητικοί δικαιούχοι

Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων/ Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων

### Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

| Ενέργεια   | Ημερομηνία |
|--|------------|
| Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  |            |
| Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  |            |
| Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) |            |
| Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)   |            |
| Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης  | 30/6/2015  |

|  |                 |
|--|-----------------|
| Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης | Γ' τρίμηνο 2015 |
|--|-----------------|

### 2.9 Δράση Α.2.1.3: Βελτίωση της λειτουργίας και απλοποίηση διαδικασιών του (κάθετου) τομέα πολιτικής φορολογικής-δημοσιονομικής διαχείρισης

|  |  |
|--|--|
| Χαρακτηρισμός δράσης   | <input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής<br><input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη<br><input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο<br><input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση<br><input type="checkbox"/> Μεταφερόμενο   |
| Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα |  |
| Τρόπος υλοποίησης δράσης   | <input type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant)<br><input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής<br><input type="checkbox"/> ΒΑΑ<br><input type="checkbox"/> ΟΧΕ<br><input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ<br><input checked="" type="checkbox"/> Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα |
| Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης   | <input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ<br><input type="checkbox"/> ΟΧΙ  |
| Ενδιάμεσοι φορείς  |  |
| Κατηγορία Περιφέρειας  | <input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα<br><input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες<br><input type="checkbox"/> Σε μετάβαση<br><input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες  |
| Σύνδεση με αιρεσιμότητες   |  |
| Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  | <input type="checkbox"/> ΝΑΙ<br><input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ  |

#### Περιγραφή δράσης

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ: «...Επίσης, με βάση τα νέα οργανογράμματα που θα προκύψουν, προβλέπονται δράσεις επανακαθορισμού των αρμοδιοτήτων των διοικητικών δομών του κάθε φορέα καθώς και δράσεις επανακαθορισμού των αναθεωρημένων εσωτερικών διαδικασιών που αυτές εφαρμόζουν προκειμένου να βελτιωθεί η εσωτερική λειτουργία κάθε φορέα και να καταστεί συνεκτική. Εσωτερικές διαδικασίες αποτελούν ο προσανατολισμός στο αποτέλεσμα, η αποφυγή επικαλύψεων και η βέλτιστη επικοινωνία, συνεργασία και συμπληρωματικότητα των διοικητικών δομών εντός του ίδιου φορέα αλλά και ο εντοπισμός των κρίσιμων συνεργιών με άλλους φορείς του δημόσιου τομέα. Ειδικά για τις οριζόντιες ομοειδείς δομές και λειτουργίες της δημόσιας διοίκησης (για παράδειγμα οικονομικές υπηρεσίες) επιδιώκεται η ανάπτυξη και εφαρμογή κοινών κατευθυντήριων γραμμών και προτύπων.»



Στον κάθετο τομέα πολιτικής φορολογικής-δημοσιονομικής διαχείρισης θα χρηματοδοτηθούν δράσεις:

- βελτίωσης της υλοποίησης των εφαρμοζόμενων μέτρων ασφάλειας και τυποποίησης των διαδικασιών με απώτερο όφελος την ιχνηλασιμότητα εκτέλεσής τους σε περίπτωση ελέγχων, μέσω της εκπόνησης μελέτης υλοποίηση διαδικασίας πιστοποίησης της ΓΓΠΣ, της ΓΓΔΕ και της Γ.Γ. Δημοσιονομικής Πολιτικής κατά ISO 20000 και ISO 27001 καθώς επίσης και ενεργειών εκπαίδευσης και πιστοποίησης επιλεγμένων υπαλλήλων της ΓΓΠΣ στη διαχείριση υπηρεσιών Τεχνολογίας Πληροφοριών (Information Technology – IT) κατά ITIL.
- αναδιοργάνωση του συστήματος συλλογής ληξιπροθέσμων οφειλών το οποίο θα οδηγήσει στην αναδιάρθρωση διαδικασιών και ανάπτυξη εργαλείων για την αποδοτικότερη συλλογή ληξιπροθέσμων οφειλών, ολοκληρώνοντας υφιστάμενα συστήματα και υποδομές.
- επέκταση του υφιστάμενου πληροφοριακού συστήματος Περιουσιολογίου Ακίνητης Περιουσίας σε άλλα αντικείμενα, όπως τα σκάφη αναψυχής, κάθε λογής οχήματα, αντικείμενα μεγάλης αξίας, σημαντικές κινητές αξίες κ.λπ.

#### Δείκτες εκροής

Πίνακας 21: Δείκτες εκροής

| Κωδικός δείκτη | Δείκτης  | Μονάδα μέτρησης | Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση) | Τιμή-στόχος (2023) |          |        | Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ) | Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ) |
|----------------|--|-----------------|--|--------------------|----------|--------|-------------------------------------|------------------------|
|                |  |                 |  | Άνδρες             | Γυναίκες | Σύνολο |                                     |                        |
| T4620          | Αριθμός έργων απλοποίησης εσωτερικών διαδικασιών φορέων του δημοσίου τομέα | Αριθμός         |  |                    |          | 3      | ΝΑΙ                                 | ΟΧΙ                    |

#### Χρηματοδοτικό σχήμα

Πίνακας 22: Προϋπολογισμός

| Άξονας Προτεραιότητας      | 1                   |                                   |                         |                                      |                         |                                      | 2 | 3 |
|----------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---|---|
|                            | Σύνολο Χώρας        | Λιγότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες | Περιφέρειες σε μετάβαση | Περισσότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες | Περιφέρειες σε μετάβαση | Περισσότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες |   |   |
| <b>Συνολικό Κόστος (α)</b> | <b>2.400.000,00</b> | <b>1.428.062,32</b>               | <b>373.629,26</b>       | <b>376.538,32</b>                    | <b>173.000,58</b>       | <b>48.769,52</b>                     |   |   |
| <b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>  | <b>2.400.000,00</b> | <b>1.428.062,32</b>               | <b>373.629,26</b>       | <b>376.538,32</b>                    | <b>173.000,58</b>       | <b>48.769,52</b>                     |   |   |
| Ενωσιακή Συνδρομή (γ)      | 1.853.468,97        | 1.142.449,86                      | 298.903,40              | 301.230,65                           | 86.500,29               | 24.384,76                            |   |   |
| Εθνική Συμμετοχή (δ)       | 546.531,03          | 285.612,46                        | 74.725,85               | 75.307,66                            | 86.500,29               | 24.384,76                            |   |   |



|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
| εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα             |  |  |  |  |  |  |
| εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα             |  |  |  |  |  |  |
| εκ της οποίας για μεγάλα έργα                      |  |  |  |  |  |  |
| εκ της οποίας για Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής |  |  |  |  |  |  |
| εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ                 |  |  |  |  |  |  |
| <b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>                      |  |  |  |  |  |  |

#### Δυνητικοί δικαιούχοι

- Υπουργείο Οικονομικών
- Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης
- Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων

#### Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

| Ενέργεια   | Ημερομηνία      |
|--|-----------------|
| Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  |                 |
| Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  |                 |
| Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) |                 |
| Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)   |                 |
| Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης  | 30/6/2015       |
| Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης   | Γ' τρίμηνο 2015 |



**2.10 Δράση Α.2.1.4: Αναδιοργάνωση και διοικητική μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α και Β Βαθμού – απλούστευση και προτυποποίηση διαδικασιών λειτουργίας ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού – πιλοτική λειτουργία (- κάθετος -τομέας πολιτικής: εφαρμογή της μεταρρύθμισης «Πρόγραμμα Καλλικράτης»)**

|  |  |
|--|--|
| Χαρακτηρισμός δράσης   | <input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής<br><input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη<br><input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο<br><input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση<br><input type="checkbox"/> Μεταφερόμενο   |
| Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα |  |
| Τρόπος υλοποίησης δράσης   | <input type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant)<br><input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής<br><input type="checkbox"/> ΒΑΑ<br><input type="checkbox"/> ΟΧΕ<br><input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ<br><input checked="" type="checkbox"/> Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα |
| Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης   | <input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ<br><input type="checkbox"/> ΟΧΙ  |
| Ενδιάμεσοι φορείς  |  |
| Κατηγορία Περιφέρειας  | <input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα<br><input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες<br><input type="checkbox"/> Σε μετάβαση<br><input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες  |
| Σύνδεση με αιρεσιμότητες   |  |
| Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  | <input type="checkbox"/> ΝΑΙ<br><input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ  |

**Περιγραφή δράσης**

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ: «...Επίσης, με βάση τα νέα οργανογράμματα που θα προκύψουν, προβλέπονται δράσεις επανακαθορισμού των αρμοδιοτήτων των διοικητικών δομών του κάθε φορέα καθώς και δράσεις επανακαθορισμού των αναθεωρημένων εσωτερικών διαδικασιών που αυτές εφαρμόζουν προκειμένου να βελτιωθεί η εσωτερική λειτουργία κάθε φορέα και να καταστεί συνεκτική. Εσωτερικές διαδικασίες αποτελούν ο προσανατολισμός στο αποτέλεσμα, η αποφυγή επικαλύψεων και η βέλτιστη επικοινωνία, συνεργασία και συμπληρωματικότητα των διοικητικών δομών εντός του ίδιου φορέα αλλά και ο εντοπισμός των κρίσιμων συνεργιών με άλλους φορείς του δημόσιου τομέα. Ειδικά για τις οριζόντιες ομοειδείς δομές και

*Λειτουργίες της δημόσιας διοίκησης (για παράδειγμα οικονομικές υπηρεσίες) επιδιώκεται η ανάπτυξη και εφαρμογή κοινών κατευθυντήριων γραμμών και προτύπων.»*

Στον κάθετο τομέα πολιτικής εφαρμογή της μεταρρύθμισης «Πρόγραμμα Καλλικράτης» θα σχεδιάζεται η αναδιοργάνωση και ο εκσυγχρονισμός των λειτουργιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με αξιοποίηση και των ΤΠΕ, με γνώμονα τη βελτίωση της άσκησης πολιτικών, αλλά κυρίως την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται:

- Συγκρότηση δικτύων για το συντονισμό, την παρακολούθηση, αξιολόγηση και δημοσιότητα του Στρατηγικού Σχεδίου του Σχεδίου
- Ανάπτυξη μεθοδολογίας απλούστευσης και ηλεκτρονικοποίησης των διαδικασιών λειτουργίας των Δήμων και των Περιφερειών καθώς και την ανάπτυξη μεθοδολογίας εφαρμογής (roll-out) των νέων προτύπων λειτουργίας στους Δήμους και στις Περιφέρειες
- Απλούστευση και προτυποποίηση των οριζόντιων διαδικασιών λειτουργίας των Δήμων και των Περιφερειών (Υπηρεσία Ανθρωπίνου Δυναμικού, Οικονομική Υπηρεσία, Υπηρεσία Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Διοικητική Υπηρεσία & Υπηρεσία Πληροφορικής, Τεχνική Υπηρεσία)
- Απλούστευση και προτυποποίηση των διαδικασιών λειτουργίας των κάθετων υπηρεσιών των Δήμων (Περιβάλλον, Πολεοδομία, Κοινωνική πολιτική, Αδειοδοτήσεις επιχειρήσεων, Πολιτισμός, Παιδεία και Δια βίου μάθηση, Δημοτική Αστυνομία κλπ)
- Απλούστευση και προτυποποίηση των διαδικασιών λειτουργίας των κάθετων υπηρεσιών των Περιφερειών (Αγροτικής ανάπτυξης, Χωροταξικού – Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Προστασίας Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας, Απασχόλησης, Πολιτισμού, Τουρισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Επικοινωνιών κλπ)
- Σύνταξη των λειτουργικών προδιαγραφών των πληροφοριακών συστημάτων εσωτερικής υποστήριξης (back – office)
- Σύνταξη των λειτουργικών προδιαγραφών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών εξυπηρέτησης επιχειρήσεων και πολιτών (front-office)
- Σύνταξη των λειτουργικών προδιαγραφών των πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης των γεωχωρικών δεδομένων των Δήμων και των Περιφερειών (GIS)
- Σύνταξη των προδιαγραφών διαλειτουργικότητας
- Σχεδιασμός της νέας αρχιτεκτονικής των πληροφοριακών συστημάτων των ΟΤΑ
- Σχεδιασμός προγραμμάτων κατάρτισης και τηλεκατάρτισης (e-learning)
- Ανάπτυξη πιλοτικών εφαρμογών σε 10 Δήμους και 3 Περιφέρειες / Σχέδιο Μετάβασης από το υπάρχον στο νέο μοντέλο λειτουργίας των Δήμων και των Περιφερειών

Η εν λόγω δράση αποτελεί έργο - σημαία για την αναδιοργάνωση και διοικητική μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού) και συμπληρώνεται από δράση του Θεματικού Άξονα 2 και του Θεματικού Άξονα 3.

**Δείκτες εκροής**

**Πίνακας 23: Δείκτες εκροής**

| Κωδικός δείκτη | Δείκτης  | Μονάδα μέτρησης | Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση) | Τιμή-στόχος (2023) |          |        | Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ) | Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ) |
|----------------|--|-----------------|--|--------------------|----------|--------|-------------------------------------|------------------------|
|                |  |                 |  | Άνδρες             | Γυναίκες | Σύνολο |                                     |                        |
| T4620          | Αριθμός έργων απλοποίησης εσωτερικών διαδικασιών φορέων του δημοσίου τομέα | Αριθμός         |  |                    |          | 2      | ΝΑΙ                                 | ΟΧΙ                    |
| T4621          | Αριθμός έργων απλοποίησης και προτυποποίησης υπηρεσιών προς τους πολίτες   | Αριθμός         |  |                    |          | 1      | ΝΑΙ                                 | ΟΧΙ                    |

**Χρηματοδοτικό σχήμα**

**Πίνακας 24: Προϋπολογισμός**

| Άξονας Προτεραιότητας                              | Σύνολο Χώρας        | 1                                 |                         |                                      | 2                       | 3                                    |
|--|---------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
|  |                     | Λιγότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες | Περιφέρειες σε μετάβαση | Περισσότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες | Περιφέρειες σε μετάβαση | Περισσότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες |
| <b>Συνολικό Κόστος (α)</b>                         | <b>3.600.000,00</b> | <b>2.142.093,49</b>               | <b>560.443,88</b>       | <b>564.807,48</b>                    | <b>259.500,87</b>       | <b>73.154,28</b>                     |
| <b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>                          | <b>3.600.000,00</b> | <b>2.142.093,49</b>               | <b>560.443,88</b>       | <b>564.807,48</b>                    | <b>259.500,87</b>       | <b>73.154,28</b>                     |
| Ενωσιακή Συνδρομή (γ)                              | 2.780.203,45        | 1.713.674,79                      | 448.355,11              | 451.845,98                           | 129.750,43              | 36.577,14                            |
| Εθνική Συμμετοχή (δ)                               | 819.796,55          | 428.418,70                        | 112.088,78              | 112.961,50                           | 129.750,43              | 36.577,14                            |
| εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα             |                     |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα             |                     |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| εκ της οποίας για μεγάλα έργα                      |                     |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| εκ της οποίας για Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής |                     |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ                 |                     |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| <b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>                      |                     |                                   |                         |                                      |                         |                                      |

#### Δυνητικοί δικαιούχοι

- Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και εποπτευόμενοι φορείς του
- Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού)

#### Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

| Ενέργεια   | Ημερομηνία      |
|--|-----------------|
| Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  |                 |
| Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  |                 |
| Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) |                 |
| Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)   |                 |
| Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης  | 30/6/2015       |
| Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης   | Γ΄ τρίμηνο 2015 |



### 2.11 Δράση Α.2.1.5: Οργάνωση και λειτουργικός εκσυγχρονισμός των επτά (7) Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

|  |  |
|--|--|
| Χαρακτηρισμός δράσης   | <input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής<br><input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη<br><input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο<br><input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση<br><input type="checkbox"/> Μεταφερόμενο   |
| Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα |  |
| Τρόπος υλοποίησης δράσης   | <input type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant)<br><input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής<br><input type="checkbox"/> ΒΑΑ<br><input type="checkbox"/> ΟΧΕ<br><input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ<br><input checked="" type="checkbox"/> Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα |
| Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης   | <input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ<br><input type="checkbox"/> ΟΧΙ  |
| Ενδιάμεσοι φορείς  |  |
| Κατηγορία Περιφέρειας  | <input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα<br><input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες<br><input type="checkbox"/> Σε μετάβαση<br><input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες  |
| Σύνδεση με αιρεσιμότητες   |  |
| Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  | <input type="checkbox"/> ΝΑΙ<br><input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ  |

#### Περιγραφή δράσης

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ: «...Η κατηγορία αυτή αποσκοπεί αφενός στην υλοποίηση έργων ανάπτυξης εργαλείων και μηχανισμών για την εφαρμογή της προτυποποίησης και τον εξορθολογισμό διαδικασιών και αφετέρου στην αξιολόγηση διοικητικών επιβαρύνσεων, στον επανασχεδιασμό διαδικασιών και στην υλοποίηση σχετικών δράσεων εφαρμογής τους καθώς και σε συναλλαγές ευρείας από τους πολίτες ζήτησης που προτείνουν οι φορείς του δημοσίου.»

Στο πλαίσιο της δράσης θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες ενέργειες:

- Απλούστευση και προτυποποίηση των οριζόντιων και των κάθετων διαδικασιών λειτουργίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων
- Σύνταξη προδιαγραφών των αναγκαίων πληροφοριακών συστημάτων για την προώθηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

- Υποστήριξη της εφαρμογής των νέων μοντέλων λειτουργίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων
- Επιμόρφωση και συμβουλευτική υποστήριξη του προσωπικού των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

### Δείκτες εκροής

Πίνακας 25: Δείκτες εκροής

| Κωδικός δείκτη | Δείκτης  | Μονάδα μέτρησης | Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση) | Τιμή-στόχος (2023) |          |        | Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ) | Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ) |
|----------------|--|-----------------|--|--------------------|----------|--------|-------------------------------------|------------------------|
|                |  |                 |  | Άνδρες             | Γυναίκες | Σύνολο |                                     |                        |
| T4620          | Αριθμός έργων απλοποίησης εσωτερικών διαδικασιών φορέων του δημοσίου τομέα | Αριθμός         |  |                    |          | 1      | ΝΑΙ                                 | ΟΧΙ                    |

### Χρηματοδοτικό σχήμα

Πίνακας 26: Προϋπολογισμός

| Άξονας Προτεραιότητας                              | 4                   |                                   |                         |                                      |                         |                                      | 5 | 6 |
|--|---------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---|---|
|  | Σύνολο Χώρας        | Λιγότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες | Περιφέρειες σε μετάβαση | Περισσότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες | Περιφέρειες σε μετάβαση | Περισσότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες |   |   |
| <b>Συνολικό Κόστος (α)</b>                         | <b>1.170.000,00</b> | <b>696.180,38</b>                 | <b>182.144,26</b>       | <b>183.562,43</b>                    | <b>84.337,78</b>        | <b>23.775,14</b>                     |   |   |
| <b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>                          | <b>1.170.000,00</b> | <b>696.180,38</b>                 | <b>182.144,26</b>       | <b>183.562,43</b>                    | <b>84.337,78</b>        | <b>23.775,14</b>                     |   |   |
| Ενωσιακή Συνδρομή (γ)                              | 903.566,12          | 556.944,31                        | 145.715,41              | 146.849,94                           | 42.168,89               | 11.887,57                            |   |   |
| Εθνική Συμμετοχή (δ)                               | 266.433,88          | 139.236,08                        | 36.428,85               | 36.712,49                            | 42.168,89               | 11.887,57                            |   |   |
| εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα             |                     |                                   |                         |                                      |                         |                                      |   |   |
| εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα             |                     |                                   |                         |                                      |                         |                                      |   |   |
| εκ της οποίας για μεγάλα έργα                      |                     |                                   |                         |                                      |                         |                                      |   |   |
| εκ της οποίας για Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής |                     |                                   |                         |                                      |                         |                                      |   |   |
| εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ                 |                     |                                   |                         |                                      |                         |                                      |   |   |
| <b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>                      |                     |                                   |                         |                                      |                         |                                      |   |   |

### Δυνητικοί δικαιούχοι

- Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και εποπτευόμενοι φορείς

### Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

| Ενέργεια   | Ημερομηνία      |
|--|-----------------|
| Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  |                 |
| Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  |                 |
| Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) |                 |
| Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)   |                 |
| Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης  | 30/6/2015       |
| Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης   | Γ' τρίμηνο 2015 |

## 2.12 Δράση Α.2.1.6: Διαχείριση και παρακολούθηση της εκλογικής διαδικασίας και έκδοσης εκλογικών αποτελεσμάτων

|  |  |
|--|--|
| Χαρακτηρισμός δράσης   | <input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής<br><input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη<br><input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο<br><input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση<br><input type="checkbox"/> Μεταφερόμενο   |
| Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα |  |
| Τρόπος υλοποίησης δράσης   | <input type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant)<br><input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής<br><input type="checkbox"/> ΒΑΑ<br><input type="checkbox"/> ΟΧΕ<br><input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ<br><input checked="" type="checkbox"/> Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα |
| Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης   | <input type="checkbox"/> ΝΑΙ<br><input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ  |
| Ενδιάμεσοι φορείς  |  |
| Κατηγορία Περιφέρειας  | <input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα<br><input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες<br><input type="checkbox"/> Σε μετάβαση<br><input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες  |
| Σύνδεση με αιρεσιμότητες   |  |
| Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  | <input type="checkbox"/> ΝΑΙ<br><input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ  |

### Περιγραφή δράσης

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ: «...Η κατηγορία αυτή αποσκοπεί αφενός στην υλοποίηση έργων ανάπτυξης εργαλείων και μηχανισμών για την εφαρμογή της προτυποποίησης και τον εξορθολογισμό διαδικασιών και αφετέρου στην αξιολόγηση διοικητικών επιβαρύνσεων, στον επανασχεδιασμό διαδικασιών και στην υλοποίηση σχετικών δράσεων εφαρμογής τους καθώς και σε συναλλαγές ευρείας από τους πολίτες ζήτησης που προτείνουν οι φορείς του δημοσίου.»

Η προτεινόμενη δράση αφορά στο σχεδιασμό και ανάπτυξη ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για τη διαχείριση και παρακολούθηση της εκλογικής διαδικασίας και έκδοση των εκλογικών αποτελεσμάτων από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, τα Πρωτοδικεία και τον Άρειο Πάγο.

Βασικός στόχος είναι η ένταξη και ολοκλήρωση όλων των υποσυστημάτων και λειτουργιών που σήμερα υποστηρίζουν αποσπασματικά την εκλογική διαδικασία, και η δημιουργία ενός ενιαίου ομοιογενούς πληροφοριακού συστήματος που θα καλύπτει όλες τις πτυχές της διαδικασίας από την ανακήρυξη των υποψηφίων μέχρι την επικύρωση των εκλογικών αποτελεσμάτων.

Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά (functional requirements) του συστήματος περιλαμβάνουν:

- τη δημιουργία αυτοματοποιημένης διαδικασίας ενημέρωσης των εκλογικών καταλόγων μέσω του Εθνικού Δημοτολογίου
- την ανακήρυξη υποψηφίων για όλους τους τύπους εκλογών: Βουλευτικές, Δημοτικές/Περιφερειακές και Ευρωεκλογές
- τον ορισμό δικαστικών αντιπροσώπων από τα Πρωτοδικεία- Άρειο Πάγο
- τη διαμόρφωση των εκλογικών τμημάτων και την αντιστοίχησή τους σε εκλογικά καταστήματα
- την παρακολούθηση της παρουσίας των δικαστικών αντιπροσώπων και εφόρων την ημέρα των εκλογών
- την πλήρη διενέργεια της μετάδοσης των εκλογικών αποτελεσμάτων από τα εκλογικά τμήματα έως το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και τα Πρωτοδικεία, μέσω των Περιφερειακών ενοτήτων
- την πρόβλεψη - εκτίμηση των εκλογικών αποτελεσμάτων με υπάρχοντα υπολογιστικά μοντέλα και αλγορίθμους καθώς και την οπτικοποίηση και διαθεσή τους σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, στα Μ.Μ.Ε και στο κοινό
- τις διαδικασίες επικύρωσης εκλογικών αποτελεσμάτων στα Πρωτοδικεία - Άρειο Πάγο

Επιπλέον θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα σε μη-λειτουργικά χαρακτηριστικά (non-functional requirements) του συστήματος όπως η ασφάλεια δικτυακών υποδομών, η ασφαλής επικοινωνία και αυθεντικοποίηση μεταξύ των χρηστών και των υποσυστημάτων, η αξιοπιστία, η ακεραιότητα των δεδομένων, καθώς και η διασφάλιση ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

## Δείκτες εκροής

Πίνακας 27: Δείκτες εκροής

| Κωδικός δείκτη | Δείκτης  | Μονάδα μέτρησης | Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση) | Τιμή-στόχος (2023) |          |        | Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ) | Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ) |
|----------------|--|-----------------|--|--------------------|----------|--------|-------------------------------------|------------------------|
|                |  |                 |  | Άνδρες             | Γυναίκες | Σύνολο |                                     |                        |
| T4620          | Αριθμός έργων απλοποίησης εσωτερικών διαδικασιών φορέων του δημοσίου | Αριθμός         |  |                    |          | 1      | ΝΑΙ                                 | ΟΧΙ                    |

### Χρηματοδοτικό σχήμα

Πίνακας 28: Προϋπολογισμός

| Άξονας Προτεραιότητας                              | Σύνολο Χώρας        | 4                                 |                         |                                      | 5                       | 6                                    |
|--|---------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
|  |                     | Λιγότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες | Περιφέρειες σε μετάβαση | Περισσότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες | Περιφέρειες σε μετάβαση | Περισσότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες |
| <b>Συνολικό Κόστος (α)</b>                         | <b>3.500.000,00</b> | <b>2.082.590,89</b>               | <b>544.876,00</b>       | <b>549.118,38</b>                    | <b>252.292,51</b>       | <b>71.122,22</b>                     |
| <b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>                          | <b>3.500.000,00</b> | <b>2.082.590,89</b>               | <b>544.876,00</b>       | <b>549.118,38</b>                    | <b>252.292,51</b>       | <b>71.122,22</b>                     |
| Ενωσιακή Συνδρομή (γ)                              | 2.702.975,58        | 1.666.072,71                      | 435.900,80              | 439.294,70                           | 126.146,26              | 35.561,11                            |
| Εθνική Συμμετοχή (δ)                               | 797.024,42          | 416.518,18                        | 108.975,20              | 109.823,68                           | 126.146,26              | 35.561,11                            |
| εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα             |                     |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα             |                     |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| εκ της οποίας για μεγάλα έργα                      |                     |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| εκ της οποίας για Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής |                     |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ                 |                     |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| <b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>                      |                     |                                   |                         |                                      |                         |                                      |

### Δυνητικοί δικαιούχοι

Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και εποπτευόμενοι φορείς

### Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

| Ενέργεια   | Ημερομηνία |
|--|------------|
| Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  |            |
| Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  |            |
| Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) |            |
| Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)   |            |
| Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης  | 30/6/2015  |

|  |                 |
|--|-----------------|
| Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης | Γ' τρίμηνο 2015 |
|--|-----------------|



### 2.13 Δράση Α.2.2.1: Απλούστευση και Προτυποποίηση υπηρεσιών προς τον πολίτη στον (κάθετο) τομέα πολιτικής κοινωνική ασφάλιση

|  |  |
|--|--|
| Χαρακτηρισμός δράσης   | <input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής<br><input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη<br><input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο<br><input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση<br><input type="checkbox"/> Μεταφερόμενο   |
| Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα |  |
| Τρόπος υλοποίησης δράσης   | <input type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant)<br><input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής<br><input type="checkbox"/> ΒΑΑ<br><input type="checkbox"/> ΟΧΕ<br><input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ<br><input checked="" type="checkbox"/> Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα |
| Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης   | <input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ<br><input type="checkbox"/> ΟΧΙ  |
| Ενδιάμεσοι φορείς  |  |
| Κατηγορία Περιφέρειας  | <input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα<br><input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες<br><input type="checkbox"/> Σε μετάβαση<br><input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες  |
| Σύνδεση με αιρεσιμότητες   |  |
| Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  | <input type="checkbox"/> ΝΑΙ<br><input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ  |

#### Περιγραφή δράσης

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ: «...Η κατηγορία αυτή αποσκοπεί αφενός στην υλοποίηση έργων ανάπτυξης εργαλείων και μηχανισμών για την εφαρμογή της προτυποποίησης και τον εξορθολογισμό διαδικασιών και αφετέρου στην αξιολόγηση διοικητικών επιβαρύνσεων, στον επανασχεδιασμό διαδικασιών και στην υλοποίηση σχετικών δράσεων εφαρμογής τους καθώς και σε συναλλαγές ευρείας από τους πολίτες ζήτησης που προτείνουν οι φορείς του δημοσίου.»

Στον κάθετο τομέα πολιτικής της κοινωνικής ασφάλισης προτείνεται για χρηματοδότηση:

1. Η αναδιοργάνωση του συστήματος απονομής σύνταξης στους δικαιούχους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με στόχο την έκδοση σύνταξης σε μία ημέρα μέσω:
  - της ανάπτυξης λογισμικού εφαρμογών για την υλοποίηση των αναγκαίων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, μέσω διαδικτύου, καθώς και τον εμπλουτισμό του

ΟΠΣ-ΙΚΑ με το κατάλληλο λογισμικό, ώστε να διασφαλίζεται η αυτόματη ηλεκτρονική διαχείριση της αρμοδιότητας ή μη, απονομής Σύνταξης με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης,

- της παροχής των απαιτούμενων υπηρεσιών υλοποίησης για την επιτυχή έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του συστήματος.

Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη δράση αποτελεί έργο – σημαία του προγράμματος

2. Η βελτίωση της λειτουργίας του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) μέσω:

- του σχεδιασμού επιχειρησιακού, λειτουργικού και οργανωτικού μοντέλου του ΚΕΠΑ βάσει των απαιτήσεων του Ν.3863/2010
- του καθορισμού των απαιτήσεων λειτουργίας του ΚΕΠΑ σε επίπεδο κτιριακών υποδομών και στελέχωσης,
- του σχεδιασμού, της ανάπτυξης και υποστήριξης κατά την πιλοτική λειτουργία ενός πληροφοριακού συστήματος το οποίο θα υποστηρίξει την επιχειρησιακή λειτουργία του ΚΕΠΑ,
- της εκπαίδευσης του εμπλεκόμενου διοικητικού προσωπικού στη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος, αλλά και στην ταξινόμηση της λειτουργικότητας, της αναπηρίας και της υγείας (ICF),
- του σχεδιασμού πλάνου ενεργειών (action plan) για τη λειτουργία του ΚΕΠΑ σε βραχυπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο επίπεδο

Η δράση ολοκληρώνεται με τη δράση Β2.1.3 που αφορά σε υποδομές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του Θεματικού Άξονα 2

#### Δείκτες εκροής

Πίνακας 29: Δείκτες εκροής

| Κωδικός δείκτη | Δείκτης  | Μονάδα μέτρησης | Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση) | Τιμή-στόχος (2023) |          |        | Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ) | Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ) |
|----------------|--|-----------------|--|--------------------|----------|--------|-------------------------------------|------------------------|
|                |  |                 |  | Άνδρες             | Γυναίκες | Σύνολο |                                     |                        |
| T4621          | Αριθμός έργων απλοποίησης διαδικασιών και προτυποποίησης υπηρεσιών προς τους πολίτες | Αριθμός         |  |                    |          | 2      | ΝΑΙ                                 | ΟΧΙ                    |

## Χρηματοδοτικό σχήμα

Πίνακας 30: Προϋπολογισμός

| Άξονας Προτεραιότητας                              | 1                   |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
|--|---------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
|  | Σύνολο Χώρας        | Λιγότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες | Περιφέρειες σε μετάβαση | Περισσότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες | Περιφέρειες σε μετάβαση | Περισσότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες |
| <b>Συνολικό Κόστος (α)</b>                         | <b>8.197.782,00</b> | <b>4.877.893,17</b>               | <b>1.276.221,33</b>     | <b>1.286.157,94</b>                  | <b>590.925,43</b>       | <b>166.584,13</b>                    |
| <b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>                          | <b>8.197.782,00</b> | <b>4.877.893,17</b>               | <b>1.276.221,33</b>     | <b>1.286.157,94</b>                  | <b>590.925,43</b>       | <b>166.584,13</b>                    |
| Ενωσιακή Συνδρομή (γ)                              | 6.330.972,73        | 3.902.314,54                      | 1.020.977,06            | 1.028.926,35                         | 295.462,72              | 83.292,07                            |
| Εθνική Συμμετοχή (δ)                               | 1.866.809,27        | 975.578,63                        | 255.244,27              | 257.231,59                           | 295.462,72              | 83.292,07                            |
| εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα             |                     |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα             |                     |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| εκ της οποίας για μεγάλα έργα                      |                     |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| εκ της οποίας για Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής |                     |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ                 |                     |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| <b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>                      |                     |                                   |                         |                                      |                         |                                      |

### Δυνητικοί δικαιούχοι

Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων / Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων

### Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

| Ενέργεια   | Ημερομηνία      |
|--|-----------------|
| Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  |                 |
| Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  |                 |
| Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) |                 |
| Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)   |                 |
| Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης  | 30/6/2015       |
| Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης   | Γ' τρίμηνο 2015 |

**2.14 Δράση Α.2.2.2: Προτυποποίηση υπηρεσιών προς τον πολίτη στον (κάθετο) τομέα πολιτικής: φορολογικής – δημοσιονομικής διαχείρισης**

|  |  |
|--|--|
| Χαρακτηρισμός δράσης   | <input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής<br><input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη<br><input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο<br><input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση<br><input type="checkbox"/> Μεταφερόμενο   |
| Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα |  |
| Τρόπος υλοποίησης δράσης   | <input type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant)<br><input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής<br><input type="checkbox"/> ΒΑΑ<br><input type="checkbox"/> ΟΧΕ<br><input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ<br><input checked="" type="checkbox"/> Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα |
| Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης   | <input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ<br><input type="checkbox"/> ΟΧΙ  |
| Ενδιάμεσοι φορείς  |  |
| Κατηγορία Περιφέρειας  | <input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα<br><input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες<br><input type="checkbox"/> Σε μετάβαση<br><input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες  |
| Σύνδεση με αιρεσιμότητες   |  |
| Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  | <input type="checkbox"/> ΝΑΙ<br><input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ  |

**Περιγραφή δράσης**

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ: «...Η κατηγορία αυτή αποσκοπεί αφενός στην υλοποίηση έργων ανάπτυξης εργαλείων και μηχανισμών για την εφαρμογή της προτυποποίησης και τον εξορθολογισμό διαδικασιών και αφετέρου στην αξιολόγηση διοικητικών επιβαρύνσεων, στον επανασχεδιασμό διαδικασιών και στην υλοποίηση σχετικών δράσεων εφαρμογής τους καθώς και σε συναλλαγές ευρείας από τους πολίτες ζήτησης που προτείνουν οι φορείς του δημοσίου.»

Στον κάθετο τομέα πολιτικής φορολογικής – δημοσιονομικής διαχείρισης θα επικαιροποιηθούν και προτυποποιηθούν οι παρεχόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, σύμφωνα με τις πρόσφατες φορολογικές, τελωνειακές και νομοθετικές και κανονιστικές πράξεις και θα υλοποιηθούν νέες υπηρεσίες, συμβάλλοντας στη βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης των συναλλασσομένων με τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την αποτελεσματική – ποιοτική ανταπόκριση της ΓΓΔΕ στις

ανάγκες των εσωτερικών χρηστών της Δημόσιας Διοίκησης με τους οποίους συνεργάζεται για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

### Δείκτες εκροής

Πίνακας 31: Δείκτες εκροής

| Κωδικός δείκτη | Δείκτης  | Μονάδα μέτρησης | Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση) | Τιμή-στόχος (2023) |          |        | Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ) | Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ) |
|----------------|--|-----------------|--|--------------------|----------|--------|-------------------------------------|------------------------|
|                |  |                 |  | Άνδρες             | Γυναίκες | Σύνολο |                                     |                        |
| T4621          | Αριθμός έργων απλοποίησης διαδικασιών και προτυποποίησης υπηρεσιών προς τους πολίτες | Αριθμός         |  |                    |          | 1      | ΝΑΙ                                 | ΟΧΙ                    |

### Χρηματοδοτικό σχήμα

Στον πίνακα 3 αναλύεται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης

Πίνακας 32: Προϋπολογισμός

| Άξονας Προτεραιότητας                              | Σύνολο Χώρας        | 1                                 |                         |                                      | 2                       | 3                                    |
|--|---------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
|  |                     | Λιγότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες | Περιφέρειες σε μετάβαση | Περισσότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες | Περιφέρειες σε μετάβαση | Περισσότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες |
| <b>Συνολικό Κόστος (α)</b>                         | <b>4.757.025,00</b> | <b>2.830.553,41</b>               | <b>740.568,21</b>       | <b>746.334,25</b>                    | <b>342.903,37</b>       | <b>96.665,77</b>                     |
| <b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>                          | <b>4.757.025,00</b> | <b>2.830.553,41</b>               | <b>740.568,21</b>       | <b>746.334,25</b>                    | <b>342.903,37</b>       | <b>96.665,77</b>                     |
| Ενωσιακή Συνδρομή (γ)                              | 3.673.749,26        | 2.264.442,73                      | 592.454,57              | 597.067,40                           | 171.451,68              | 48.332,88                            |
| Εθνική Συμμετοχή (δ)                               | 1.083.275,74        | 566.110,68                        | 148.113,64              | 149.266,85                           | 171.451,68              | 48.332,88                            |
| εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα             |                     |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα             |                     |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| εκ της οποίας για μεγάλα έργα                      |                     |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| εκ της οποίας για Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής |                     |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ                 |                     |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| <b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>                      |                     |                                   |                         |                                      |                         |                                      |

### Δυνητικοί δικαιούχοι

Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων

### Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

| Ενέργεια   | Ημερομηνία      |
|--|-----------------|
| Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  |                 |
| Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  |                 |
| Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) |                 |
| Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)   |                 |
| Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης  | 30/6/2015       |
| Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης   | Γ' τρίμηνο 2015 |



### 2.15 Δράση Α.2.2.3: Απλοποίηση εξωστρεφών διαδικασιών του Υπουργείου Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων στον τομέα του Πολιτισμού

|  |  |
|--|--|
| Χαρακτηρισμός δράσης   | <input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής<br><input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη<br><input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο<br><input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση<br><input type="checkbox"/> Μεταφερόμενο   |
| Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα |  |
| Τρόπος υλοποίησης δράσης   | <input type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant)<br><input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής<br><input type="checkbox"/> ΒΑΑ<br><input type="checkbox"/> ΟΧΕ<br><input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ<br><input checked="" type="checkbox"/> Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα |
| Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης   | <input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ<br><input type="checkbox"/> ΟΧΙ  |
| Ενδιάμεσοι φορείς  |  |
| Κατηγορία Περιφέρειας  | <input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα<br><input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες<br><input type="checkbox"/> Σε μετάβαση<br><input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες  |
| Σύνδεση με αιρεσιμότητες   |  |
| Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  | <input type="checkbox"/> ΝΑΙ<br><input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ  |

#### Περιγραφή δράσης

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ: «...Η κατηγορία αυτή αποσκοπεί αφενός στην υλοποίηση έργων ανάπτυξης εργαλείων και μηχανισμών για την εφαρμογή της προτυποποίησης και τον εξορθολογισμό διαδικασιών και αφετέρου στην αξιολόγηση διοικητικών επιβαρύνσεων, στον επανασχεδιασμό διαδικασιών και στην υλοποίηση σχετικών δράσεων εφαρμογής τους καθώς και σε συναλλαγές ευρείας από τους πολίτες ζήτησης που προτείνουν οι φορείς του δημοσίου.»

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η συγκεκριμένη προτεινόμενη δράση που αφορά στην απλοποίηση της διαδικασίας χορήγησης αντιγράφων των Πρακτικών και Γνωμοδοτήσεων του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (Κ.Α.Σ) του Συμβουλίου Μουσείων (Σ.Μ.) και του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων (Κ.Σ.Ν.Μ.) με στόχο την απλή και άμεση πρόσβαση των πολιτών στο αντίστοιχο περιεχόμενο με αποτέλεσμα να υπάρξει σημαντική

βελτίωση στην εξυπηρέτηση των πολιτών, να ενθαρρυνθεί η διαφάνεια και η ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης πολίτη-κράτους και να συντελεστεί δραματική μείωση στο χρόνο υλοποίησης επενδύσεων καθώς η προσκόμιση Πρακτικών και Γνωμοδοτήσεων των Συμβουλίων αποτελεί μία από τις βασικές προϋποθέσεις ολοκλήρωσης πολλών επενδυτικών πρωτοβουλιών που αναλαμβάνονται από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Ειδικότερα, πρόκειται να πραγματοποιηθούν τα ακόλουθα:

1. Μελέτη διαδικασίας (μοντελοποίηση, ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης)
2. Καταγραφή του υλικού που πρόκειται να ψηφιοποιηθεί
3. Ψηφιοποίηση των χειρόγραφων Πρακτικών και Γνωμοδοτήσεων
4. Κωδικοποίηση και τεκμηρίωση του υλικού που θα ψηφιοποιηθεί
5. Εισαγωγή, διαχείριση και οργάνωση του συνόλου του υλικού Πρακτικών και Γνωμοδοτήσεων και Μεταδεδομένων (για το Κ.Α.Σ. είναι ψηφιοποιημένα από το έτος 1999 και μετά) σε βάση δεδομένων σύμφωνα με διεθνή πρότυπα
6. Ανάπτυξη ηλεκτρονικής εφαρμογής η οποία θα ενσωματωθεί λειτουργικά στην υπάρχουσα διαδικτυακή υποδομή του ΥΠ.ΠΟΛΤ. για την παροχή πρόσβασης στο σχετικό περιεχόμενο στους πολίτες, τις επιχειρήσεις, τους δημόσιους φορείς. Μέσω διαδικτυακής πύλης οι πολίτες, οι φορείς και οι υπηρεσιακοί παράγοντες θα έχουν πρόσβαση στο απαραίτητο υλικό ενώ θα πραγματοποιηθεί διασύνδεση αυτής με την ιστοσελίδα υποστήριξης του προγράμματος «Διαύγεια» του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
7. Εκπαίδευση του προσωπικού στη νέα διαδικασία
8. Δοκιμαστική λειτουργία
9. Δημοσιότητα

Η δράση ολοκληρώνεται με τη δράση Β1.1.4 που αφορά σε υποδομές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του Θεματικού Άξονα 2

#### Δείκτες εκροής

Πίνακας 33: Δείκτες εκροής

| Κωδικός δείκτη | Δείκτης  | Μονάδα μέτρησης | Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση) | Τιμή-στόχος (2023) |          |        | Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ) | Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ) |
|----------------|--|-----------------|--|--------------------|----------|--------|-------------------------------------|------------------------|
|                |  |                 |  | Άνδρες             | Γυναίκες | Σύνολο |                                     |                        |
| T4621          | Αριθμός έργων απλοποίησης διαδικασιών και προτυποποίησης υπηρεσιών προς τους πολίτες | Αριθμός         |  |                    |          | 1      | ΝΑΙ                                 | ΟΧΙ                    |

## Χρηματοδοτικό σχήμα

Πίνακας 34: Προϋπολογισμός

| Άξονας Προτεραιότητας                              | Σύνολο Χώρας      | 1                                 |                         | 2                                    |                         | 3                                    |                                      |
|--|-------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|  |                   | Λιγότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες | Περιφέρειες σε μετάβαση | Περισσότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες | Περιφέρειες σε μετάβαση | Περισσότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες | Περισσότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες |
| <b>Συνολικό Κόστος (α)</b>                         | <b>664.441,80</b> | <b>395.360,13</b>                 | <b>103.439,54</b>       | <b>104.244,92</b>                    | <b>47.895,34</b>        | <b>13.501,88</b>                     | <b>13.501,88</b>                     |
| <b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>                          | <b>664.441,80</b> | <b>395.360,13</b>                 | <b>103.439,54</b>       | <b>104.244,92</b>                    | <b>47.895,34</b>        | <b>13.501,88</b>                     | <b>13.501,88</b>                     |
| Ενωσιακή Συνδρομή (γ)                              | 513.134,27        | 316.288,10                        | 82.751,63               | 83.395,93                            | 23.947,67               | 6.750,94                             | 6.750,94                             |
| Εθνική Συμμετοχή (δ)                               | 151.307,53        | 79.072,03                         | 20.687,91               | 20.848,98                            | 23.947,67               | 6.750,94                             | 6.750,94                             |
| εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα             |                   |                                   |                         |                                      |                         |                                      |                                      |
| εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα             |                   |                                   |                         |                                      |                         |                                      |                                      |
| εκ της οποίας για μεγάλα έργα                      |                   |                                   |                         |                                      |                         |                                      |                                      |
| εκ της οποίας για Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής |                   |                                   |                         |                                      |                         |                                      |                                      |
| εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ                 |                   |                                   |                         |                                      |                         |                                      |                                      |
| <b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>                      |                   |                                   |                         |                                      |                         |                                      |                                      |

### Δυνητικοί δικαιούχοι

- Υπουργείο Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων (τομέας του Πολιτισμού)
- Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ

### Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

| Ενέργεια   | Ημερομηνία |
|--|------------|
| Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  |            |
| Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  |            |
| Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) |            |
| Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)   |            |
| Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης  | 30/6/2015  |

|  |                 |
|--|-----------------|
| Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης | Γ' τρίμηνο 2015 |
|--|-----------------|

**2.16 Δράση Α.2.2.4: Δράσεις Βελτιστοποίησης της Ροής Ποινικής, Πολιτικής και Διοικητικής Διαδικασίας (κάθετος τομέα πολιτικής: δικαιοσύνη)**

|  |  |
|--|--|
| Χαρακτηρισμός δράσης   | <input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής<br><input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη<br><input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο<br><input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση<br><input type="checkbox"/> Μεταφερόμενο   |
| Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα |  |
| Τρόπος υλοποίησης δράσης   | <input type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant)<br><input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής<br><input type="checkbox"/> ΒΑΑ<br><input type="checkbox"/> ΟΧΕ<br><input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ<br><input checked="" type="checkbox"/> Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα |
| Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης   | <input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ<br><input type="checkbox"/> ΟΧΙ  |
| Ενδιάμεσοι φορείς  |  |
| Κατηγορία Περιφέρειας  | <input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα<br><input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες<br><input type="checkbox"/> Σε μετάβαση<br><input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες  |
| Σύνδεση με αιρεσιμότητες   |  |
| Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  | <input type="checkbox"/> ΝΑΙ<br><input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ  |

**Περιγραφή δράσης**

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ: «...Η κατηγορία αυτή αποσκοπεί αφενός στην υλοποίηση έργων ανάπτυξης εργαλείων και μηχανισμών για την εφαρμογή της προτυποποίησης και τον εξορθολογισμό διαδικασιών και αφετέρου στην αξιολόγηση διοικητικών επιβαρύνσεων, στον επανασχεδιασμό διαδικασιών και στην υλοποίηση σχετικών δράσεων εφαρμογής τους καθώς και σε συναλλαγές ευρείας από τους πολίτες ζήτησης που προτείνουν οι φορείς του δημοσίου.»

Ένας από τους νευραλγικούς τομείς για την Ελλάδα είναι ο χώρος της δικαιοσύνης, στον οποίο είναι απαραίτητο να καταβληθούν προσπάθειες εκσυγχρονισμού και βελτίωσης της ποιότητας και αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, λαμβάνοντας υπ' όψιν τα υπάρχοντα στοιχεία και με γνώμονα την επιτακτική ανάγκη να εξασφαλιστεί η προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών, προχώρησε στη διατύπωση πρότασης για

χρηματοδότηση με κύριο γνώμονα τον εξορθολογισμό και τη βελτίωση της απονομής της πολιτικής, ποινικής και διοικητικής δικαιοσύνης και στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας και ταχύτητας των λειτουργιών της Δικαιοσύνης, την αποτελεσματικότερη διοίκησή τους, τη διεύρυνση του κράτος δικαίου και την ενίσχυση, τελικώς, του αισθήματος της διαφάνειας των πράξεων της Δημόσιας Διοίκησης.

Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται:

- ο σχεδιασμός ενιαίας και ολοκληρωμένης επιχειρησιακής αρχιτεκτονικής της Ποινικής, Πολιτικής και Διοικητικής διαδικασίας, καθώς και των διαδικασιών διοικητικής υποστήριξης, σε όλες τις βαθμίδες Δικαστηρίων και Εισαγγελιών, με στόχο τη βελτιστοποίηση της ροής των διαδικασιών αυτών και την αποτελεσματικότερη διοίκησή της.
- η βελτίωση της διοίκησης του συστήματος και των διαδικασιών της Δικαιοσύνης
- η εισαγωγή καινοτόμων τεχνολογικών μέσων στα Δικαστήρια με σκοπό την υποβοήθηση της ομαλής λειτουργίας τους και την παροχή καλύτερων υπηρεσιών προς τους πολίτες
- η προώθηση των απαιτούμενων νομοθετικών παρεμβάσεων, οι οποίες θα ενσωματώνουν και θα περικλείουν τις αλλαγές στη διαδικασία απονομής δικαιοσύνης καθώς και στα θέματα διοικητικής υποστήριξης των δικαστηρίων.

Το έργο αποτελεί έργο – σημαία του προγράμματος.

#### Δείκτες εκροής

Πίνακας 35: Δείκτες εκροής

| Κωδικός δείκτη | Δείκτης  | Μονάδα μέτρησης | Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση) | Τιμή-στόχος (2023) |          |        | Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ) | Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ) |
|----------------|--|-----------------|--|--------------------|----------|--------|-------------------------------------|------------------------|
|                |  |                 |  | Άνδρες             | Γυναίκες | Σύνολο |                                     |                        |
| T4621          | Αριθμός έργων απλοποίησης διαδικασιών και προτυποποίησης υπηρεσιών προς τους πολίτες | Αριθμός         |  |                    |          | 1      | ΝΑΙ                                 | ΟΧΙ                    |

#### Χρηματοδοτικό σχήμα

Πίνακας 36: Προϋπολογισμός

| Άξονας Προτεραιότητας | Σύνολο Χώρας | 1                                 |                         |                                      | 2                       | 3                                    |
|-----------------------|--------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
|                       |              | Λιγότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες | Περιφέρειες σε μετάβαση | Περισσότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες | Περιφέρειες σε μετάβαση | Περισσότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες |
| Συνολικό Κόστος (α)   | 907.900,00   | 540.224,08                        | 141.340,83              | 142.441,31                           | 65.444,68               | 18.449,10                            |
| Δημόσια Δαπάνη (β)    | 907.900,00   | 540.224,08                        | 141.340,83              | 142.441,31                           | 65.444,68               | 18.449,10                            |
| Ενωσιακή              | 701.151,87   | 432.179,26                        | 113.072,67              | 113.953,05                           | 32.722,34               | 9.224,55                             |



|  |            |            |           |           |           |          |
|--|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Συνδρομή (γ)                                       |            |            |           |           |           |          |
| Εθνική Συμμετοχή (δ)                               | 206.748,13 | 108.044,82 | 28.268,17 | 28.488,26 | 32.722,34 | 9.224,55 |
| εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα             |            |            |           |           |           |          |
| εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα             |            |            |           |           |           |          |
| εκ της οποίας για μεγάλα έργα                      |            |            |           |           |           |          |
| εκ της οποίας για Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής |            |            |           |           |           |          |
| εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ                 |            |            |           |           |           |          |
| Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)                             |            |            |           |           |           |          |

#### Δυνητικοί δικαιούχοι

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

#### Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

| Ενέργεια   | Ημερομηνία       |
|--|------------------|
| Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  |                  |
| Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  |                  |
| Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) |                  |
| Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)   |                  |
| Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης  | 30/6/2015        |
| Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης   | Γ ' τρίμηνο 2015 |





**2.17 Δράση Α.2.2.5: Βελτίωση και εκσυγχρονισμός διαδικασιών της Γεν. Γραμματείας Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής προς πολίτες τρίτων χωρών**

|  |  |
|--|--|
| Χαρακτηρισμός δράσης   | <input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής<br><input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη<br><input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο<br><input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση<br><input type="checkbox"/> Μεταφερόμενο   |
| Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα |  |
| Τρόπος υλοποίησης δράσης   | <input type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant)<br><input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής<br><input type="checkbox"/> ΒΑΑ<br><input type="checkbox"/> ΟΧΕ<br><input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ<br><input checked="" type="checkbox"/> Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα |
| Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης   | <input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ<br><input type="checkbox"/> ΟΧΙ  |
| Ενδιάμεσοι φορείς  |  |
| Κατηγορία Περιφέρειας  | <input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα<br><input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες<br><input type="checkbox"/> Σε μετάβαση<br><input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες  |
| Σύνδεση με αιρεσιμότητες   |  |
| Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  | <input type="checkbox"/> ΝΑΙ<br><input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ  |

**Περιγραφή δράσης**

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ: «...Η κατηγορία αυτή αποσκοπεί αφενός στην υλοποίηση έργων ανάπτυξης εργαλείων και μηχανισμών για την εφαρμογή της προτυποποίησης και τον εξορθολογισμό διαδικασιών και αφετέρου στην αξιολόγηση διοικητικών επιβαρύνσεων, στον επανασχεδιασμό διαδικασιών και στην υλοποίηση σχετικών δράσεων εφαρμογής τους καθώς και σε συναλλαγές ευρείας από τους πολίτες ζήτησης που προτείνουν οι φορείς του δημοσίου.»

Η Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής (ΓΓΠΚΣ) έχει:

**Α)** δρομολογήσει μια σειρά από νομικές και θεσμικές αλλαγές που αφορούν στην βελτίωση της λειτουργίας έκδοσης αδειών και απόδοσης ιθαγένειας και ταυτόχρονα υποστηρίζει ισόρροπα τις παραδοσιακές και τις ηλεκτρονικές διαδικασίες και προτίθεται να δρομολογήσει ένα νομικό & θεσμικό πλαίσιο το οποίο θα είναι προσαρμοσμένο στο

ηλεκτρονικό περιβάλλον. Ένα τέτοιο πλαίσιο πρέπει να εξασφαλίσει ότι η Δημόσια Διοίκηση θα λειτουργήσει προς την κατεύθυνση της καθολικής επικοινωνίας προσφέροντας στους πολίτες πολύτιμες υπηρεσίες.

Συνεπώς, η ανάπτυξη και λειτουργία ενός κατάλληλου πληροφοριακού συστήματος που θα υποστηρίζει την αναδιοργάνωση των σχετικών διαδικασιών ώστε αυτές να πληρούν τα κριτήρια της μέγιστης λειτουργικότητας, διαλειτουργικότητας, εποπτείας, ελέγχου, διαφάνειας, χρηστικότητας και πληροφόρησης του συναλασσόμενου αποτελεί έργο κομβικής σημασίας για τη διοικητική μεταρρύθμιση της πολιτικής χρηστής διαχείρισης του καθεστώτος διαμονής του αλλοδαπού πληθυσμού στην ελληνική επικράτεια. Η παραγωγή του κατάλληλου πληροφοριακού συστήματος θα έχει θετική επίδραση οριζόντια σε όλες τις προαναφερθείσες προβληματικές καταστάσεις που επιβαρύνουν τις διαδικασίες έκδοσης άδειας διαμονής και απόδοσης ιθαγένειας. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η συγκεκριμένη προτεινόμενη δράση που περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες ενέργειες:

1. Σχεδιασμός και Υλοποίηση Πληροφοριακού συστήματος Υποστήριξης των Θεσμικών αλλαγών του Ν. 3907/2011. Οι υπηρεσίες που θα προσφερθούν θα αφορούν τις υπηρεσίες ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος το οποίο θα διατηρεί και θα διαχειρίζεται το σύνολο της πληροφορίας, ενώ ταυτόχρονα θα προσφέρει υπηρεσίες προς τρίτους, αναφορών και στατιστικής επεξεργασίας δεδομένων που θα υπάρχουν αποθηκευμένες
2. Υπηρεσίες Ποιότητας και Ασφάλειας. Στα πλαίσια ανάπτυξης ενός συστήματος αυτού του μεγέθους και πολυπλοκότητας το οποίο και θα διαχειρίζεται επεξεργάζεται προσωπικά και άλλα σημαντικά στοιχεία, η ασφάλεια αποτελεί προτεραιότητα και θα πρέπει να είναι σε υψηλό επίπεδο.

**Β)** για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς πολίτες τρίτων χωρών (ΠΤΧ) σχεδιάζει:

- το σχεδιασμό και την ανάπτυξη λογισμικού συστήματος και εφαρμογών που απαιτούνται για την ενίσχυση των ειδικών δεξιοτήτων και τη διασφάλιση των υπαλλήλων που εργάζονται στις Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης και Αστικής Κατάστασης / Ιθαγένειας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας και της ΓΓΠΚΣ, στο πλαίσιο βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών,. Θα εφαρμοστεί σύστημα «Καθολικής πολιτικής διαφάνειας και ασφάλειας» για τη διαχείριση και χρήση του κεντρικού πληροφοριακού συστήματος μετανάστευσης & ιθαγένειας, στα διάφορα επίπεδα πρόσβασης των χρηστών, όπως και πλήρης και συνεχής διασφάλιση των χρηστών, ανάλογα με το επίπεδο / δικαιώματα πρόσβασης που έχουν σε αυτό.
- τη διαδικτυακή ενημέρωση των ΠΤΧ σχετικά με την ισχύουσα νομοθεσία, όσον αφορά ιδίως, στην εφαρμογή και τις διαδικασίες που ακολουθούνται για την χορήγηση/ανανέωση των αδειών διαμονής, ανά κατηγορία και τα δικαιώματα που ο κάτοχός της απολαμβάνει, μέσω της δημιουργίας κόμβου πληροφόρησης, με φωνητική και γλωσσική υποστήριξη στις δέκα κυριότερες γλώσσες που ομιλούνται από τους πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν στην Ελλάδα.

Η δράση ολοκληρώνεται από τη δράση Β2.1.3 που αφορά σε υποδομές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του Θεματικού Άξονα 2

Δείκτες εκροής

Πίνακας 37: Δείκτες εκροής

| Κωδικός δείκτη | Δείκτης  | Μονάδα μέτρησης | Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση) | Τιμή-στόχος (2023) |          |        | Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ) | Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ) |
|----------------|--|-----------------|--|--------------------|----------|--------|-------------------------------------|------------------------|
|                |  |                 |  | Άνδρες             | Γυναίκες | Σύνολο |                                     |                        |
| T4621          | Αριθμός έργων απλοποίησης διαδικασιών και προτυποποίησης υπηρεσιών προς τους πολίτες | Αριθμός         |  |                    |          | 2      | ΝΑΙ                                 | ΟΧΙ                    |

Χρηματοδοτικό σχήμα

Πίνακας 38: Προϋπολογισμός

| Άξονας Προτεραιότητας                              | 4                   |                                   |                         |                                      | 5                       | 6                                    |
|--|---------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
|  | Σύνολο Χώρας        | Λιγότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες | Περιφέρειες σε μετάβαση | Περισσότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες | Περιφέρειες σε μετάβαση | Περισσότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες |
| <b>Συνολικό Κόστος (α)</b>                         | <b>3.430.090,58</b> | <b>2.040.992,97</b>               | <b>533.992,58</b>       | <b>538.150,22</b>                    | <b>247.253,19</b>       | <b>69.701,62</b>                     |
| <b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>                          | <b>3.430.090,58</b> | <b>2.040.992,97</b>               | <b>533.992,58</b>       | <b>538.150,22</b>                    | <b>247.253,19</b>       | <b>69.701,62</b>                     |
| Ενωσιακή Συνδρομή (γ)                              | 2.648.986,02        | 1.632.794,37                      | 427.194,06              | 430.520,18                           | 123.626,60              | 34.850,81                            |
| Εθνική Συμμετοχή (δ)                               | 781.104,56          | 408.198,59                        | 106.798,52              | 107.630,04                           | 123.626,60              | 34.850,81                            |
| εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα             |                     |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα             |                     |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| εκ της οποίας για μεγάλα έργα                      |                     |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| εκ της οποίας για Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής |                     |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ                 |                     |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| <b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>                      |                     |                                   |                         |                                      |                         |                                      |

### Δυνητικοί δικαιούχοι

Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και εποπτευόμενοι φορείς

Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ

### Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

| Ενέργεια   | Ημερομηνία      |
|--|-----------------|
| Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  |                 |
| Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  |                 |
| Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) |                 |
| Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)   |                 |
| Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης  | 30/6/2015       |
| Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης   | Γ' τρίμηνο 2015 |

### 2.18 Δράση Α.3.1.1: «e-Goal setting»- Ανάπτυξη Ηλεκτρονικού εργαλείου για την εφαρμογή και παρακολούθηση του συστήματος Διοίκησης μέσω Στόχων

|  |  |
|--|--|
| Χαρακτηρισμός δράσης   | <input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής<br><input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη<br><input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο<br><input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση<br><input type="checkbox"/> Μεταφερόμενο   |
| Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα |  |
| Τρόπος υλοποίησης δράσης   | <input type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant)<br><input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής<br><input type="checkbox"/> ΒΑΑ<br><input type="checkbox"/> ΟΧΕ<br><input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ<br><input checked="" type="checkbox"/> Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα |
| Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης   | <input type="checkbox"/> ΝΑΙ<br><input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ  |
| Ενδιάμεσοι φορείς  |  |
| Κατηγορία Περιφέρειας  | <input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα<br><input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες<br><input type="checkbox"/> Σε μετάβαση<br><input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες  |
| Σύνδεση με αιρεσιμότητες   | Αιρεσιμότητα 11.1 κριτήριο 3, το οποίο εκπληρώθηκε στον 3/2015   |
| Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  | <input type="checkbox"/> ΝΑΙ<br><input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ  |

#### Περιγραφή δράσης

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ: «...προβλέπεται η εφαρμογή ενός συστήματος διοίκησης βάσει στόχων με το οποίο επιδιώκεται η αποτελεσματικότερη λειτουργία του Δημόσιου Τομέα ώστε να επικεντρώνονται στα αποτελέσματα και όχι στην τήρηση των διοικητικών διαδικασιών βάσει οριζόντιων κατευθυντήριων αρχών και προτύπων.»

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η συγκεκριμένη προτεινόμενη δράση που αφορά στην ηλεκτρονική εφαρμογή και παρακολούθηση του συστήματος “Διοίκηση μέσω στόχων”, όπως αυτό προκύπτει από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (ν.3230/2004, όπως ισχύει) και περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες ενέργειες:

1. Τη διαμόρφωση της αρχιτεκτονικής για την οριζόντια ηλεκτρονική εφαρμογή συστήματος στοχοθεσίας, τόσο σε επίπεδο φορέα, όσο και σε επίπεδο διοικητικών

δομών με βάση τα νέα οργανογράμματα (σχεδιασμός & ανάπτυξη του ηλεκτρονικού συστήματος). Στη φάση αυτή, προβλέπεται η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και των απαιτήσεων για την εφαρμογή της Διοίκησης μέσω Στόχων σε 3 Υπουργεία (Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων).

2. Τη δημιουργία πληροφοριακού συστήματος για το σχεδιασμό και υλοποίηση της Διοίκησης μέσω Στόχων, την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και την παρακολούθηση της διαδικασίας μέσω web εφαρμογής.
3. Την πιλοτική εφαρμογή του ηλεκτρονικού συστήματος στα 3 επιλεγμένα Υπουργεία και διάθεση του συστήματος στους λοιπούς φορείς της Δημόσιας Διοίκησης

### Δείκτες εκροής

Πίνακας 39: Δείκτες εκροής

| Κωδικός δείκτη | Δείκτης   | Μονάδα μέτρησης | Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση) | Τιμή-στόχος (2023) |          |        | Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ) | Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ) |
|----------------|---|-----------------|--|--------------------|----------|--------|-------------------------------------|------------------------|
|                |   |                 |  | Άνδρες             | Γυναίκες | Σύνολο |                                     |                        |
| T4622          | Αριθμός έργων εισαγωγής συστημάτων στοχοθεσίας και αξιολόγησης σε φορείς του δημόσιου τομέα | Αριθμός         |  |                    |          | 1      | ΟΧΙ                                 | ΟΧΙ                    |

### Χρηματοδοτικό σχήμα

Πίνακας 40: Προϋπολογισμός

| Άξονας Προτεραιότητας                  | Σύνολο Χώρας      | 1                                 |                         |                                      | 2                       |                                      | 3 |
|--|-------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---|
|  |                   | Λιγότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες | Περιφέρειες σε μετάβαση | Περισσότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες | Περιφέρειες σε μετάβαση | Περισσότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες |   |
| <b>Συνολικό Κόστος (α)</b>             | <b>250.000,00</b> | <b>148.756,49</b>                 | <b>38.919,71</b>        | <b>39.222,74</b>                     | <b>18.020,89</b>        | <b>5.080,16</b>                      |   |
| <b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>              | <b>250.000,00</b> | <b>148.756,49</b>                 | <b>38.919,71</b>        | <b>39.222,74</b>                     | <b>18.020,89</b>        | <b>5.080,16</b>                      |   |
| Ενωσιακή Συνδρομή (γ)                  | 193.069,68        | 119.005,19                        | 31.135,77               | 31.378,19                            | 9.010,45                | 2.540,08                             |   |
| Εθνική Συμμετοχή (δ)                   | 56.930,32         | 29.751,30                         | 7.783,94                | 7.844,55                             | 9.010,45                | 2.540,08                             |   |
| εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα |                   |                                   |                         |                                      |                         |                                      |   |
| εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα |                   |                                   |                         |                                      |                         |                                      |   |
| εκ της οποίας για μεγάλα έργα          |                   |                                   |                         |                                      |                         |                                      |   |





|   |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|
| εκ της οποίας για<br>Μέσα<br>Χρηματοοικονομικής<br>Τεχνικής |  |  |  |  |  |  |
| εκ της οποίας για<br>ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ                       |  |  |  |  |  |  |
| <b>Ιδιωτική Συμμετοχή<br/>(ε)</b>                           |  |  |  |  |  |  |

### Δυνητικοί δικαιούχοι

Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και εποπτευόμενοι φορείς

### Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

| Ενέργεια   | Ημερομηνία      |
|--|-----------------|
| Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  |                 |
| Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  |                 |
| Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) |                 |
| Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)   |                 |
| Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης  | 30/6/2015       |
| Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης   | Δ' τρίμηνο 2015 |

### 2.19 Δράση Α.3.2.1: Διαχείριση Δημοσιονομικών Ελέγχων

|  |  |
|--|--|
| Χαρακτηρισμός δράσης   | <input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής<br><input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη<br><input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο<br><input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση<br><input type="checkbox"/> Μεταφερόμενο   |
| Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα |  |
| Τρόπος υλοποίησης δράσης   | <input type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant)<br><input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής<br><input type="checkbox"/> ΒΑΑ<br><input type="checkbox"/> ΟΧΕ<br><input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ<br><input checked="" type="checkbox"/> Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα |
| Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης   | <input type="checkbox"/> ΝΑΙ<br><input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ  |
| Ενδιάμεσοι φορείς  |  |
| Κατηγορία Περιφέρειας  | <input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα<br><input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες<br><input type="checkbox"/> Σε μετάβαση<br><input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες  |
| Σύνδεση με αιρεσιμότητες   | Αιρεσιμότητα 11.1 κριτήριο 3, το οποίο εκπληρώθηκε στον 3/2015   |
| Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  | <input type="checkbox"/> ΝΑΙ<br><input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ  |

#### Περιγραφή δράσης

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ: «...Χρηματοδοτούνται έργα που αφορούν στην ενίσχυση του εσωτερικού ελέγχου και της επιθεώρησης στους δημόσιους φορείς. Στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης των δομών θεσμοθετούνται Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου σε κάθε Υπουργείο, οι οποίες υπάγονται άμεσα στον Υπουργό. Οι δράσεις αφορούν στην επιχειρησιακή ενδυνάμωση των ελεγκτικών λειτουργιών με την ενίσχυση των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου που εφαρμόζουν καθώς και στην παροχή συμβουλευτικού ρόλου προς τους εποπτευόμενους οργανισμούς, ώστε αυτοί να καθίστανται πιο παραγωγικοί και να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία τους. Στόχο αποτελεί η προάσπιση του δημόσιου συμφέροντος, η χρηστή διοίκηση και η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών με παράλληλη ελαχιστοποίηση του κόστους..»

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η συγκεκριμένη προτεινόμενη δράση που αφορά στην αποτελεσματική λειτουργία του ελεγκτικού μηχανισμού της Επιτροπής Δημοσιονομικού

Ελέγχου (ΕΔΕΛ) μέσω της δημιουργίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Δημοσιονομικών Ελέγχων το οποίο περιλαμβάνει, ενδεικτικά, τα εξής υποσυστήματα:

- Υποσύστημα παρουσίασης
  - i. Παρουσίαση αποτελεσμάτων των δημοσιονομικών ελέγχων
  - ii. Υποδοχή καταγγελιών
  - iii. Στατιστικά
- Υποσύστημα επιλογής δείγματος ελέγχου
  - i. Risk management σύστημα για την επιλογή του δείγματος
  - ii. Ένταξη συγκεκριμένων καταγγελιών στο δείγμα ελέγχου
- Υποσύστημα εσωτερικής διαχείρισης workflow ελέγχων
  - i. Χρέωση ελεγκτών σε υποθέσεις ελέγχου και διαχείριση μητρώου ελεγκτών
  - ii. Παρακολούθηση πορείας υπόθεσης ελέγχου
  - iii. Υποστήριξη στην κατάρτιση της έκθεσης ελέγχου
  - iv. Αποθετήριο νομοθεσίας εθνικής και κοινοτικής κανονιστικού πλαισίου και αποτελεσμάτων ελέγχων
- Διαλειτουργικότητα με άλλους ελεγκτικούς μηχανισμούς, με TAXIS και ΟΠΣ-ΔΠ.

#### Δείκτες εκροής

Πίνακας 41: Δείκτες εκροής

| Κωδικός δείκτη | Δείκτης | Μονάδα μέτρησης | Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση) | Τιμή-στόχος (2023) |          |        | Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ) | Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ) |
|----------------|---------|-----------------|--|--------------------|----------|--------|-------------------------------------|------------------------|
|                |         |                 |  | Άνδρες             | Γυναίκες | Σύνολο |                                     |                        |
|                |         |                 |  |                    |          |        |                                     |                        |

#### Χρηματοδοτικό σχήμα

Πίνακας 42: Προϋπολογισμός

| Άξονας Προτεραιότητας                  | Σύνολο Χώρας      | 1                                 |                         |                                      | 2                       | 3                                    |
|--|-------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
|  |                   | Λιγότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες | Περιφέρειες σε μετάβαση | Περισσότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες | Περιφέρειες σε μετάβαση | Περισσότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες |
| <b>Συνολικό Κόστος (α)</b>             | <b>600.000,00</b> | <b>357.015,58</b>                 | <b>93.407,31</b>        | <b>94.134,58</b>                     | <b>43.250,14</b>        | <b>12.192,38</b>                     |
| <b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>              | <b>600.000,00</b> | <b>357.015,58</b>                 | <b>93.407,31</b>        | <b>94.134,58</b>                     | <b>43.250,14</b>        | <b>12.192,38</b>                     |
| Ενωσιακή Συνδρομή (γ)                  | 463.367,24        | 285.612,46                        | 74.725,85               | 75.307,66                            | 21.625,07               | 6.096,19                             |
| Εθνική Συμμετοχή (δ)                   | 136.632,76        | 71.403,12                         | 18.681,46               | 18.826,92                            | 21.625,07               | 6.096,19                             |
| εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα |                   |                                   |                         |                                      |                         |                                      |



|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
| εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα             |  |  |  |  |  |  |
| εκ της οποίας για μεγάλα έργα                      |  |  |  |  |  |  |
| εκ της οποίας για Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής |  |  |  |  |  |  |
| εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ                 |  |  |  |  |  |  |
| <b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>                      |  |  |  |  |  |  |

### Δυνητικοί δικαιούχοι

Υπουργείο Οικονομικών

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης

### Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

| Ενέργεια   | Ημερομηνία |
|--|------------|
| Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  |            |
| Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  |            |
| Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) |            |
| Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)   |            |
| Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης  | 30/6/2015  |

|  |                 |
|--|-----------------|
| Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης | Δ' τρίμηνο 2015 |
|--|-----------------|



Πίνακας 43: Ανάλυση προϋπολογισμού (σε δημόσια δαπάνη-ΔΔ)

| Κωδ. ΑΠ | ΔΔ            | Κωδ. ΘΣ | ΔΔ            | Κωδ. Επεν. Πρωτ. | ΔΔ            | Κωδ. Ειδικού στόχου | ΔΔ            | Κωδ. Δράσης/ πρόσκλησης | ΔΔ            | Κατηγορία περιφέρειας | Κωδ. πεδίου παρέμβασης | ΔΔ                    |     |              |
|---------|---------------|---------|---------------|------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----|--------------|
| 1       | 2             | 3       | 4             | 5                | 6             | 7                   | 8             | 9                       | 10            | 11                    | 12                     | 13                    |     |              |
| 1       | 83.391.866,00 | 11      | 83.391.866,00 | 11i              | 83.391.866,00 | 11i.1               | 12.495.545,33 | A.1.1.1                 | 1.880.282,06  | Λιγότερο ανεπτυγμένες | 119                    | 1.880.282,06          |     |              |
|         |               |         |               |                  |               |                     |               | A.1.1.2                 | 1.297.156,61  | Λιγότερο ανεπτυγμένες | 119                    | 1.297.156,61          |     |              |
|         |               |         |               |                  |               |                     |               | A.1.1.3                 | 654.528,57    | Λιγότερο ανεπτυγμένες | 119                    | 654.528,57            |     |              |
|         |               |         |               |                  |               |                     |               | A.1.1.4                 | 267.761,69    | Λιγότερο ανεπτυγμένες | 119                    | 267.761,69            |     |              |
|         |               |         |               |                  |               |                     |               | A.1.2.1                 | 989.067,04    | Λιγότερο ανεπτυγμένες | 119                    | 989.067,04            |     |              |
|         |               |         |               |                  |               |                     |               | A.1.2.2                 | 1.222.183,34  | Λιγότερο ανεπτυγμένες | 119                    | 1.222.183,34          |     |              |
|         |               |         |               |                  |               |                     |               | 11i.2                   | 62.180.213,68 | A.2.1.1               | 1.128.397,44           | Λιγότερο ανεπτυγμένες | 119 | 1.128.397,44 |
|         |               |         |               |                  |               |                     |               |                         |               | A.2.1.2               | 3.345.944,07           | Λιγότερο ανεπτυγμένες | 119 | 3.345.944,07 |
|         |               |         |               |                  |               | A.2.1.3             | 1.428.062,32  |                         |               | Λιγότερο ανεπτυγμένες | 119                    | 1.428.062,32          |     |              |
|         |               |         |               |                  |               | A.2.1.4             | 2.142.093,49  |                         |               | Λιγότερο ανεπτυγμένες | 119                    | 2.142.093,49          |     |              |
|         |               |         |               |                  |               | A.2.1.5             | 696.180,38    |                         |               | Λιγότερο ανεπτυγμένες | 119                    | 696.180,38            |     |              |
|         |               |         |               |                  |               | A.2.1.6             | 2.082.590,89  |                         |               | Λιγότερο ανεπτυγμένες | 119                    | 2.082.590,89          |     |              |
|         |               |         |               |                  |               | A.2.2.1             | 4.877.893,17  | Λιγότερο ανεπτυγμένες   | 119           | 4.877.893,17          |                        |                       |     |              |

|   |               |    |               |     |               |              |               |              |                       |          |              |              |
|---|---------------|----|---------------|-----|---------------|--------------|---------------|--------------|-----------------------|----------|--------------|--------------|
|   |               |    |               |     |               |              | A.2.2.2       | 2.830.553,41 | Λιγότερο ανεπτυγμένες | 119      | 2.830.553,41 |              |
|   |               |    |               |     |               |              | A.2.2.3       | 395.360,13   | Λιγότερο ανεπτυγμένες | 119      | 395.360,13   |              |
|   |               |    |               |     |               |              | A.2.2.4       | 540.224,08   | Λιγότερο ανεπτυγμένες | 119      | 540.224,08   |              |
|   |               |    |               |     |               |              | A.2.2.5       | 2.040.992,97 | Λιγότερο ανεπτυγμένες | 119      | 2.040.992,97 |              |
|   |               |    |               |     | 11i.3         | 8.716.106,99 | A.3.1.1       | 148.756,49   | Λιγότερο ανεπτυγμένες | 119      | 148.756,49   |              |
|   |               |    |               |     |               |              | A.3.2.1       | 357.015,58   | Λιγότερο ανεπτυγμένες | 119      | 357.015,58   |              |
| 1 | 21.818.124,00 | 11 | 21.818.124,00 | 11i | 21.818.124,00 | 11i.1        | 3.269.255,99  | A.1.1.1      | 491.945,19            | Μετάβαση | 119          | 491.945,19   |
|   |               |    |               |     |               |              |               | A.1.1.2      | 339.379,91            | Μετάβαση | 119          | 339.379,91   |
|   |               |    |               |     |               |              |               | A.1.1.3      | 171.246,74            | Μετάβαση | 119          | 171.246,74   |
|   |               |    |               |     |               |              |               | A.1.1.4      | 70.055,49             | Μετάβαση | 119          | 70.055,49    |
|   |               |    |               |     |               |              |               | A.1.2.1      | 258.773,29            | Μετάβαση | 119          | 258.773,29   |
|   |               |    |               |     |               |              |               | A.1.2.2      | 319.764,37            | Μετάβαση | 119          | 319.764,37   |
|   |               |    |               |     |               | 11i.2        | 16.268.440,53 | A.2.1.1      | 295.226,82            | Μετάβαση | 119          | 295.226,82   |
|   |               |    |               |     |               |              |               | A.2.1.2      | 875.411,79            | Μετάβαση | 119          | 875.411,79   |
|   |               |    |               |     |               |              |               | A.2.1.3      | 373.629,26            | Μετάβαση | 119          | 373.629,26   |
|   |               |    |               |     |               |              |               | A.2.1.4      | 560.443,88            | Μετάβαση | 119          | 560.443,88   |
|   |               |    |               |     |               |              |               | A.2.1.5      | 182.144,26            | Μετάβαση | 119          | 182.144,26   |
|   |               |    |               |     |               |              |               | A.2.1.6      | 544.876,00            | Μετάβαση | 119          | 544.876,00   |
|   |               |    |               |     |               |              |               | A.2.2.1      | 1.276.221,33          | Μετάβαση | 119          | 1.276.221,33 |
|   |               |    |               |     |               |              |               | A.2.2.2      | 740.568,21            | Μετάβαση | 119          | 740.568,21   |
|   |               |    |               |     |               |              |               | A.2.2.3      | 103.439,54            | Μετάβαση | 119          | 103.439,54   |
|   |               |    |               |     |               |              |               | A.2.2.4      | 141.340,83            | Μετάβαση | 119          | 141.340,83   |
|   |               |    |               |     |               |              |               | A.2.2.5      | 533.992,58            | Μετάβαση | 119          | 533.992,58   |
|   |               |    |               |     |               | 11i.3        | 2.280.427,48  | A.3.1.1      | 38.919,71             | Μετάβαση | 119          | 38.919,71    |
|   |               |    |               |     |               |              |               | A.3.2.1      | 93.407,31             | Μετάβαση | 119          | 93.407,31    |



ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ  
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ»

|   |               |    |               |     |               |       |               |         |              |                          |     |              |
|---|---------------|----|---------------|-----|---------------|-------|---------------|---------|--------------|--------------------------|-----|--------------|
| 1 | 21.818.124,00 | 11 | 21.818.124,00 | 11i | 21.818.124,00 | 11i.1 | 3.294.710,28  | A.1.1.1 | 495.775,45   | Περισσότερο ανεπτυγμένες | 119 | 495.775,45   |
|   |               |    |               |     |               |       |               | A.1.1.2 | 342.022,31   | Περισσότερο ανεπτυγμένες | 119 | 342.022,31   |
|   |               |    |               |     |               |       |               | A.1.1.3 | 172.580,06   | Περισσότερο ανεπτυγμένες | 119 | 172.580,06   |
|   |               |    |               |     |               |       |               | A.1.1.4 | 70.600,93    | Περισσότερο ανεπτυγμένες | 119 | 70.600,93    |
|   |               |    |               |     |               |       |               | A.1.2.1 | 260.788,09   | Περισσότερο ανεπτυγμένες | 119 | 260.788,09   |
|   |               |    |               |     |               |       |               | A.1.2.2 | 322.254,04   | Περισσότερο ανεπτυγμένες | 119 | 322.254,04   |
|   |               |    |               |     |               | 11i.2 | 16.395.105,92 | A.2.1.1 | 297.525,44   | Περισσότερο ανεπτυγμένες | 119 | 297.525,44   |
|   |               |    |               |     |               |       |               | A.2.1.2 | 882.227,71   | Περισσότερο ανεπτυγμένες | 119 | 882.227,71   |
|   |               |    |               |     |               |       |               | A.2.1.3 | 376.538,32   | Περισσότερο ανεπτυγμένες | 119 | 376.538,32   |
|   |               |    |               |     |               |       |               | A.2.1.4 | 564.807,48   | Περισσότερο ανεπτυγμένες | 119 | 564.807,48   |
|   |               |    |               |     |               |       |               | A.2.1.5 | 183.562,43   | Περισσότερο ανεπτυγμένες | 119 | 183.562,43   |
|   |               |    |               |     |               |       |               | A.2.1.6 | 549.118,38   | Περισσότερο ανεπτυγμένες | 119 | 549.118,38   |
|   |               |    |               |     |               |       |               | A.2.2.1 | 1.286.157,94 | Περισσότερο ανεπτυγμένες | 119 | 1.286.157,94 |
|   |               |    |               |     |               |       |               | A.2.2.2 | 746.334,25   | Περισσότερο ανεπτυγμένες | 119 | 746.334,25   |
|   |               |    |               |     |               |       |               | A.2.2.3 | 104.244,92   | Περισσότερο ανεπτυγμένες | 119 | 104.244,92   |
|   |               |    |               |     |               |       |               | A.2.2.4 | 142.441,31   | Περισσότερο ανεπτυγμένες | 119 | 142.441,31   |

|  |  |  |  |  |  |       |              |         |            |                          |     |            |
|--|--|--|--|--|--|-------|--------------|---------|------------|--------------------------|-----|------------|
|  |  |  |  |  |  |       |              | A.2.2.5 | 538.150,22 | Περισσότερο ανεπτυγμένες | 119 | 538.150,22 |
|  |  |  |  |  |  | 11i.3 | 2.298.182,80 | A.3.1.1 | 39.222,74  | Περισσότερο ανεπτυγμένες | 119 | 39.222,74  |
|  |  |  |  |  |  |       |              | A.3.2.1 | 94.134,58  | Περισσότερο ανεπτυγμένες | 119 | 94.134,58  |

| Κωδ. ΑΠ | ΔΔ            | Κωδ. ΘΣ  | ΔΔ            | Κωδ. Επεν. Προτ. | ΔΔ            | Κωδ. Ειδικού στόχου | ΔΔ           | Κωδ. Δράσης/ πρόσκλησης | ΔΔ         | Κατηγορία περιφέρειας | Κωδ. πεδίου παρέμβασης | ΔΔ         |
|---------|---------------|----------|---------------|------------------|---------------|---------------------|--------------|-------------------------|------------|-----------------------|------------------------|------------|
| 1       | 2             | 3        | 4             | 5                | 6             | 7                   | 8            | 9                       | 10         | 11                    | 12                     | 13         |
| 2       | 10.102.389,00 | 11       | 10.102.389,00 | 11i              | 10.102.389,00 | 11i.1               | 1.513.755,07 | A.1.1.1                 | 227.784,10 | Μετάβαση              | 119                    | 227.784,10 |
|         |               |          |               |                  |               |                     |              | A.1.1.2                 | 157.142,19 | Μετάβαση              | 119                    | 157.142,19 |
|         |               |          |               |                  |               |                     |              | A.1.1.3                 | 79.291,93  | Μετάβαση              | 119                    | 79.291,93  |
|         |               |          |               |                  |               |                     |              | A.1.1.4                 | 32.437,61  | Μετάβαση              | 119                    | 32.437,61  |
|         |               |          |               |                  |               |                     |              | A.1.2.1                 | 119.819,12 | Μετάβαση              | 119                    | 119.819,12 |
|         |               |          |               |                  |               |                     |              | A.1.2.2                 | 148.059,66 | Μετάβαση              | 119                    | 148.059,66 |
|         |               |          |               |                  |               | 11i.2               | 7.532.733,55 | A.2.1.1                 | 136.698,10 | Μετάβαση              | 119                    | 136.698,10 |
|         |               |          |               |                  |               |                     |              | A.2.1.2                 | 405.339,64 | Μετάβαση              | 119                    | 405.339,64 |
|         |               |          |               |                  |               |                     |              | A.2.1.3                 | 173.000,58 | Μετάβαση              | 119                    | 173.000,58 |
|         |               |          |               |                  |               |                     |              | A.2.1.4                 | 259.500,87 | Μετάβαση              | 119                    | 259.500,87 |
|         |               |          |               |                  |               |                     |              | A.2.1.5                 | 84.337,78  | Μετάβαση              | 119                    | 84.337,78  |
|         |               |          |               |                  |               |                     |              | A.2.1.6                 | 252.292,51 | Μετάβαση              | 119                    | 252.292,51 |
|         |               |          |               |                  |               |                     |              | A.2.2.1                 | 590.925,43 | Μετάβαση              | 119                    | 590.925,43 |
|         |               |          |               |                  |               |                     |              | A.2.2.2                 | 342.903,37 | Μετάβαση              | 119                    | 342.903,37 |
|         |               |          |               |                  |               |                     |              | A.2.2.3                 | 47.895,34  | Μετάβαση              | 119                    | 47.895,34  |
|         |               |          |               |                  |               |                     |              | A.2.2.4                 | 65.444,68  | Μετάβαση              | 119                    | 65.444,68  |
|         |               |          |               |                  |               | A.2.2.5             | 247.253,19   | Μετάβαση                | 119        | 247.253,19            |                        |            |
|         |               |          |               |                  |               | 11i.3               | 1.055.900,38 | A.3.1.1                 | 18.020,89  | Μετάβαση              | 119                    | 18.020,89  |
| A.3.2.1 | 43.250,14     | Μετάβαση | 119           | 43.250,14        |               |                     |              |                         |            |                       |                        |            |

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ  
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ»

| Κωδ. Δράσης/<br>πρόσκλησης | ΔΔ         | Κατηγορία<br>περιφέρειας    | Κωδ. πεδίου<br>παρέμβασης | ΔΔ         |
|----------------------------|------------|-----------------------------|---------------------------|------------|
| 9                          | 10         | 11                          | 12                        | 13         |
| A.1.1.1                    | 64.213,21  | Περισσότερο<br>ανεπτυγμένες | 119                       | 64.213,21  |
| A.1.1.2                    | 44.298,98  | Περισσότερο<br>ανεπτυγμένες | 119                       | 44.298,98  |
| A.1.1.3                    | 22.352,70  | Περισσότερο<br>ανεπτυγμένες | 119                       | 22.352,70  |
| A.1.1.4                    | 9.144,29   | Περισσότερο<br>ανεπτυγμένες | 119                       | 9.144,29   |
| A.1.2.1                    | 33.777,47  | Περισσότερο<br>ανεπτυγμένες | 119                       | 33.777,47  |
| A.1.2.2                    | 41.738,58  | Περισσότερο<br>ανεπτυγμένες | 119                       | 41.738,58  |
| A.2.1.1                    | 38.535,72  | Περισσότερο<br>ανεπτυγμένες | 119                       | 38.535,72  |
| A.2.1.2                    | 114.266,79 | Περισσότερο<br>ανεπτυγμένες | 119                       | 114.266,79 |
| A.2.1.3                    | 48.769,52  | Περισσότερο<br>ανεπτυγμένες | 119                       | 48.769,52  |
| A.2.1.4                    | 73.154,28  | Περισσότερο<br>ανεπτυγμένες | 119                       | 73.154,28  |
| A.2.1.5                    | 23.775,14  | Περισσότερο<br>ανεπτυγμένες | 119                       | 23.775,14  |
| A.2.1.6                    | 71.122,22  | Περισσότερο<br>ανεπτυγμένες | 119                       | 71.122,22  |
| A.2.2.1                    | 166.584,13 | Περισσότερο<br>ανεπτυγμένες | 119                       | 166.584,13 |
| A.2.2.2                    | 96.665,77  | Περισσότερο<br>ανεπτυγμένες | 119                       | 96.665,77  |
| A.2.2.3                    | 13.501,88  | Περισσότερο<br>ανεπτυγμένες | 119                       | 13.501,88  |
| A.2.2.4                    | 18.449,10  | Περισσότερο<br>ανεπτυγμένες | 119                       | 18.449,10  |
| A.2.2.5                    | 69.701,62  | Περισσότερο                 | 119                       | 69.701,62  |

|  |  |  |  |  |  |  |         |              |                             |     |           |
|--|--|--|--|--|--|--|---------|--------------|-----------------------------|-----|-----------|
|  |  |  |  |  |  |  |         | ανεπτυγμένες |                             |     |           |
|  |  |  |  |  |  |  | A.3.1.1 | 5.080,16     | Περισσότερο<br>ανεπτυγμένες | 119 | 5.080,16  |
|  |  |  |  |  |  |  | A.3.2.1 | 12.192,38    | Περισσότερο<br>ανεπτυγμένες | 119 | 12.192,38 |

ΠΡΟΤΑΣΗ

Πίνακας 44: Επισκόπηση χαρακτηριστικών των δράσεων

| Κωδικός Δράσης | Χαρακτηρισμός δράσης | Κατηγορία περιφέρειας | ΔΔ           | Τρόπος υλοποίησης δράσης                             | ΔΔ           | ΔΔ που συνεισφέρει στο πλαίσιο επίδοσης | ΔΔ μη εκπληρούμενων θεματικών αιρεσιμοτήτων | ΔΔ μη εκπληρούμενων αυτοδεσμεύσεων |
|----------------|----------------------|-----------------------|--------------|--|--------------|---|---|------------------------------------|
| 1              | 2                    | 3                     | 4            | 5  | 6            | 7                                       | 8   | 9                                  |
| A.1.1.1        |                      | Όλη η χώρα            | 3.160.000,00 | Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα | 3.160.000,00 |   |   |                                    |
| A.1.1.2        |                      | Όλη η χώρα            | 2.180.000,00 | Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα | 2.180.000,00 |   |   |                                    |
| A.1.1.3        |                      | Όλη η χώρα            | 1.100.000,00 | Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα | 1.100.000,00 |   |   |                                    |
| A.1.1.4        |                      | Όλη η χώρα            | 450.000,00   | Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα | 450.000,00   |   |   |                                    |
| A.1.2.1        |                      | Όλη η χώρα            | 1.662.225,00 | Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα | 1.662.225,00 | 1.662.225,00                            |   |                                    |
| A.1.2.2        |                      | Όλη η χώρα            | 2.054.000,00 | Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα | 2.054.000,00 | 2.054.000,00                            |   |                                    |

|         |  |            |              |  |              |              |  |  |
|---------|--|------------|--------------|--|--------------|--------------|--|--|
| A.2.1.1 |  | Όλη η χώρα | 1.896.383,52 | Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα | 1.896.383,52 | 1.896.383,52 |  |  |
| A.2.1.2 |  | Όλη η χώρα | 5.623.190,00 | Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα | 5.623.190,00 | 5.323.190,00 |  |  |
| A.2.1.3 |  | Όλη η χώρα | 2.400.000,00 | Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 |  |  |
| A.2.1.4 |  | Όλη η χώρα | 3.600.000,00 | Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 |  |  |
| A.2.1.5 |  | Όλη η χώρα | 1.170.000,00 | Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα | 1.170.000,00 | 1.170.000,00 |  |  |
| A.2.1.6 |  | Όλη η χώρα | 3.500.000,00 | Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 |  |  |
| A.2.2.1 |  | Όλη η χώρα | 8.197.782,00 | Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα | 8.197.782,00 | 8.197.782,00 |  |  |
| A.2.2.2 |  | Όλη η χώρα | 4.757.025,00 | Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα | 4.757.025,00 | 4.757.025,00 |  |  |



|         |  |            |              |  |              |              |  |  |
|---------|--|------------|--------------|--|--------------|--------------|--|--|
| A.2.2.3 |  | Όλη η χώρα | 664.441,80   | Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα | 664.441,80   | 664.441,80   |  |  |
| A.2.2.4 |  | Όλη η χώρα | 907.900,00   | Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα | 907.900,00   | 907.900,00   |  |  |
| A.2.2.5 |  | Όλη η χώρα | 3.430.090,58 | Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα | 3.430.090,58 | 3.430.090,58 |  |  |
| A.3.1.1 |  | Όλη η χώρα | 250.000,00   | Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα | 250.000,00   |              |  |  |
| A.3.2.1 |  | Όλη η χώρα | 600.000,00   | Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα | 600.000,00   |              |  |  |

### Θεματικός Άξονας Β΄: Ενίσχυση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Άξονες Προτεραιότητας 4, 5, 6)

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Θεματικοί στόχοι (ΘΣ)              | 2                |
| Ταμείο                             | ΕΤΠΑ             |
| Σύνδεση με θεματικές αιρεσιμότητες | T02.1            |
| Προϋπολογισμός (σε ΔΔ)             | 223.137.223,00 € |
| % Κοινοτικής συμμετοχής            | 77,75%           |

#### Άξονας Προτεραιότητας 4: Ενίσχυση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στις 11 περιφέρειες

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Θεματικοί στόχοι (ΘΣ)              | 2                |
| Ταμείο                             | ΕΤΠΑ             |
| Σύνδεση με θεματικές αιρεσιμότητες | T02.1            |
| Προϋπολογισμός (σε ΔΔ)             | 206.429.008,00 € |
| % Κοινοτικής συμμετοχής            | 80%              |

#### Άξονας Προτεραιότητας 5: Ενίσχυση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στη ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Θεματικοί στόχοι (ΘΣ)              | 2               |
| Ταμείο                             | ΕΤΠΑ            |
| Σύνδεση με θεματικές αιρεσιμότητες | T02.1           |
| Προϋπολογισμός (σε ΔΔ)             | 11.210.223,00 € |
| % Κοινοτικής συμμετοχής            | 50%             |

#### Άξονας Προτεραιότητας 6: Ενίσχυση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Θεματικοί στόχοι (ΘΣ)              | 2              |
| Ταμείο                             | ΕΤΠΑ           |
| Σύνδεση με θεματικές αιρεσιμότητες | T02.1          |
| Προϋπολογισμός (σε ΔΔ)             | 5.497.992,00 € |
| % Κοινοτικής συμμετοχής            | 50%            |

### Αποθεματικό Επίδοσης

Στο πλαίσιο επίδοσης του εγκεκριμένου ΕΠ έχουν τεθεί οι ακόλουθοι ενδιάμεσοι στόχοι όπως προκύπτουν από το εγκεκριμένο ΕΠ. Η ανάλυση πραγματοποιείται αρχικά σε επίπεδο Θεματικού Άξονα και στη συνέχεια αναλύεται στους Άξονες Προτεραιότητας που τον

αποτελούν.

**Πίνακας 45: Πλαίσιο επίδοσης Θεματικού Άξονα 2**

| Κωδικός Δείκτη ή βασικού σταδίου υλοποίησης | Δείκτης ή βασικό στάδιο υλοποίησης   | Μονάδα μέτρησης κατά περίπτωση | Ορόσημο για το 2018 |          |        |
|---|--|--------------------------------|---------------------|----------|--------|
|   |  |                                | Άνδρες              | Γυναίκες | Σύνολο |
| T4627                                       | Αριθμός έργων δημιουργίας ή αναβάθμισης συστημάτων ΤΠΕ για την υποστήριξη οριζόντιων λειτουργιών των δημόσιων φορέων                 | Αριθμός                        |                     |          | 8      |
| T4628                                       | Αριθμός έργων ενίσχυσης της διαλειτουργικότητας μητρώων και υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα   | Αριθμός                        |                     |          | 5      |
| T4630                                       | Αριθμός έργων ανάπτυξης ή αναβάθμισης βασικών υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης που παρέχονται πλήρως ηλεκτρονικά                     | Αριθμός                        |                     |          | 1      |
| T4632                                       | Αριθμός έργων ΤΠΕ που υποστηρίζουν την αναβάθμιση της λειτουργίας τομέων προτεραιότητας του ΕΠ για την παροχή υπηρεσιών προς πολίτες | Αριθμός                        |                     |          | 7      |

**Πίνακας 46α: Πλαίσιο επίδοσης Άξονα Προτεραιότητας 4**

| Κατηγορία περιφέρειας             | Κωδικός Δείκτη ή βασικού σταδίου υλοποίησης | Δείκτης ή βασικό στάδιο υλοποίησης   | Μονάδα μέτρησης κατά περίπτωση | Ορόσημο για το 2018 |          |        |
|-----------------------------------|---|--|--------------------------------|---------------------|----------|--------|
|                                   |   |  |                                | Άνδρες              | Γυναίκες | Σύνολο |
| Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες | T4627                                       | Αριθμός έργων δημιουργίας ή αναβάθμισης συστημάτων ΤΠΕ για την υποστήριξη οριζόντιων λειτουργιών των δημόσιων φορέων | ΑΡΙΘΜΟΣ                        |                     |          | 5,16   |
| Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες | T4628                                       | Αριθμός έργων ενίσχυσης της διαλειτουργικότητας μητρώων και υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα                             | ΑΡΙΘΜΟΣ                        |                     |          | 3,22   |
| Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες | T4630                                       | Αριθμός έργων ανάπτυξης ή αναβάθμισης βασικών υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης που παρέχονται πλήρως ηλεκτρονικά     | ΑΡΙΘΜΟΣ                        |                     |          | 0,64   |

|                                      |       |  |         |  |  |      |
|--------------------------------------|-------|--|---------|--|--|------|
| Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες    | T4632 | Αριθμός έργων ΤΠΕ που υποστηρίζουν την αναβάθμιση της λειτουργίας τομέων προτεραιότητας του ΕΠ για την παροχή υπηρεσιών προς πολίτες | ΑΡΙΘΜΟΣ |  |  | 4,51 |
| Μετάβαση                             | T4627 | Αριθμός έργων δημιουργίας ή αναβάθμισης συστημάτων ΤΠΕ για την υποστήριξη οριζόντιων λειτουργιών των δημόσιων φορέων                 |         |  |  | 0,89 |
| Μετάβαση                             | T4628 | Αριθμός έργων ενίσχυσης της διαλειτουργικότητας μητρώων και υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα   | ΑΡΙΘΜΟΣ |  |  | 0,56 |
| Μετάβαση                             | T4630 | Αριθμός έργων ανάπτυξης ή αναβάθμισης βασικών υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης που παρέχονται πλήρως ηλεκτρονικά                     |         |  |  | 0,11 |
| Μετάβαση                             | T4632 | Αριθμός έργων ΤΠΕ που υποστηρίζουν την αναβάθμιση της λειτουργίας τομέων προτεραιότητας του ΕΠ για την παροχή υπηρεσιών προς πολίτες |         |  |  | 0,78 |
| Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες | T4627 | Αριθμός έργων δημιουργίας ή αναβάθμισης συστημάτων ΤΠΕ για την υποστήριξη οριζόντιων λειτουργιών των δημόσιων φορέων                 | ΑΡΙΘΜΟΣ |  |  | 1,57 |
| Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες | T4628 | Αριθμός έργων ενίσχυσης της διαλειτουργικότητας μητρώων και υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα   | ΑΡΙΘΜΟΣ |  |  | 0,98 |
| Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες | T4630 | Αριθμός έργων ανάπτυξης ή αναβάθμισης βασικών υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης που παρέχονται πλήρως ηλεκτρονικά                     | ΑΡΙΘΜΟΣ |  |  | 0,20 |

|                                      |       |  |         |  |  |      |
|--------------------------------------|-------|--|---------|--|--|------|
| Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες | T4632 | Αριθμός έργων ΤΠΕ που υποστηρίζουν την αναβάθμιση της λειτουργίας τομέων προτεραιότητας του ΕΠ για την παροχή υπηρεσιών προς πολίτες | ΑΡΙΘΜΟΣ |  |  | 1,37 |
|--------------------------------------|-------|--|---------|--|--|------|

**Πίνακας 47β: Πλαίσιο επίδοσης Άξονα Προτεραιότητας 5**

| Κατηγορία περιφέρειας | Κωδικός Δείκτη ή βασικού σταδίου υλοποίησης | Δείκτης ή βασικό στάδιο υλοποίησης   | Μονάδα μέτρησης κατά περίπτωση | Ορόσημο για το 2018 |          |        |
|-----------------------|---|--|--------------------------------|---------------------|----------|--------|
|                       |   |  |                                | Άνδρες              | Γυναίκες | Σύνολο |
| Μετάβαση              | T4627                                       | Αριθμός έργων δημιουργίας ή αναβάθμισης συστημάτων ΤΠΕ για την υποστήριξη οριζόντιων λειτουργιών των δημόσιων φορέων                 | ΑΡΙΘΜΟΣ                        |                     |          | 0,26   |
| Μετάβαση              | T4628                                       | Αριθμός έργων ενίσχυσης της διαλειτουργικότητας μητρώων και υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα   | ΑΡΙΘΜΟΣ                        |                     |          | 0,16   |
| Μετάβαση              | T4630                                       | Αριθμός έργων ανάπτυξης ή αναβάθμισης βασικών υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης που παρέχονται πλήρως ηλεκτρονικά                     | ΑΡΙΘΜΟΣ                        |                     |          | 0,03   |
| Μετάβαση              | T4632                                       | Αριθμός έργων ΤΠΕ που υποστηρίζουν την αναβάθμιση της λειτουργίας τομέων προτεραιότητας του ΕΠ για την παροχή υπηρεσιών προς πολίτες | ΑΡΙΘΜΟΣ                        |                     |          | 0,23   |

**Πίνακας 48γ: Πλαίσιο επίδοσης Άξονα Προτεραιότητας 3**

| Κατηγορία περιφέρειας                | Κωδικός Δείκτη ή βασικού σταδίου υλοποίησης | Δείκτης ή βασικό στάδιο υλοποίησης                         | Μονάδα μέτρησης κατά περίπτωση | Ορόσημο για το 2018 |          |        |
|--------------------------------------|---|--|--------------------------------|---------------------|----------|--------|
|                                      |   |  |                                | Άνδρες              | Γυναίκες | Σύνολο |
| Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες | T4627                                       | Αριθμός έργων δημιουργίας ή αναβάθμισης συστημάτων ΤΠΕ για | ΑΡΙΘΜΟΣ                        |                     |          | 0,13   |

|                                      |       |  |         |  |  |      |
|--------------------------------------|-------|--|---------|--|--|------|
|                                      |       | την υποστήριξη οριζόντιων λειτουργιών των δημόσιων φορέων  |         |  |  |      |
| Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες | T4628 | Αριθμός έργων ενίσχυσης της διαλειτουργικότητας μητρώων και υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα   | ΑΡΙΘΜΟΣ |  |  | 0,08 |
| Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες | T4630 | Αριθμός έργων ανάπτυξης ή αναβάθμισης βασικών υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης που παρέχονται πλήρως ηλεκτρονικά                     | ΑΡΙΘΜΟΣ |  |  | 0,02 |
| Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες | T4632 | Αριθμός έργων ΤΠΕ που υποστηρίζουν την αναβάθμιση της λειτουργίας τομέων προτεραιότητας του ΕΠ για την παροχή υπηρεσιών προς πολίτες | ΑΡΙΘΜΟΣ |  |  | 0,11 |

Οι ενέργειες που θα αναληφθούν από τη ΔΑ προκειμένου να επιτευχθούν οι ενδιάμεσοι στόχοι που έχουν τεθεί για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης είναι, μεταξύ άλλων και ενδεικτικά, οι ακόλουθες:

- Ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων (π.χ. δικαιούχοι, επιτελικές δομές κλπ.) για τη συμβολή της δράσης στην επίτευξη των οροσήμων του 2018 και κατ' επέκταση για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης
- Κατάρτιση προσωπικού ΔΑ και εμπλεκόμενων φορέων σε θέματα μέτρησης και παρακολούθησης δεικτών
- Παρακολούθηση της εξέλιξης της επίτευξης των στόχων, διασφάλιση συλλογής αναγκαίων στοιχείων, ανάλυση κινδύνου μη επίτευξης και πρόταση διορθωτικών ενεργειών κλπ.

## Θεματικός στόχος 2 – Επενδυτική Προτεραιότητα 2c

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Θεματικός στόχος (ΘΣ)              | <i>Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών</i>                                 |
| Επενδυτική προτεραιότητα           | <i>Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ για ηλεκτρονική κυβέρνηση, ηλεκτρονική μάθηση, ηλεκτρονική ένταξη, ηλεκτρονικό πολιτισμό και ηλεκτρονική υγεία</i> |
| Σύνδεση με θεματικές αιρεσιμότητες | T02.1  |



|                       |  |
|-----------------------|--|
| Ειδικοί στόχοι        | 2c.1 Αύξηση των φορέων και συστημάτων του δημόσιου τομέα όπου εντείνεται η χρήση αποτελεσματικών μεθόδων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης<br>2c.2 Αύξηση των υπηρεσιών και συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που παρέχονται προς τους πολίτες  |
| Δείκτες αποτελέσματος | 2c.1 α) Αριθμός φορέων των οποίων η λειτουργία αναβαθμίζεται με τη χρήση συστημάτων ΤΠΕ<br>β) Αριθμός μητρώων δημόσιου τομέα που διαλειτουργούν<br>2c.2 α) Αριθμός συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που παρέχονται στους πολίτες<br>β) Αριθμός πολιτών που έχουν προσωποποιημένη πρόσβαση στο ενιαίο σημείο πρόσβασης των πολιτών |

## 2.20 Δράση Β.1.1.1: Ανάπτυξη υποδομών συστημάτων και εφαρμογών που αφορούν σε οριζόντιες λειτουργίες των δημοσίων φορέων

|  |  |
|--|--|
| Χαρακτηρισμός δράσης   | <input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής<br><input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη<br><input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο<br><input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση<br><input type="checkbox"/> Μεταφερόμενο   |
| Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα |  |
| Τρόπος υλοποίησης δράσης   | <input type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant)<br><input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής<br><input type="checkbox"/> ΒΑΑ<br><input type="checkbox"/> ΟΧΕ<br><input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ<br><input checked="" type="checkbox"/> Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα |
| Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης   | <input type="checkbox"/> ΝΑΙ<br><input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ  |
| Ενδιάμεσοι φορείς  |  |
| Κατηγορία Περιφέρειας  | <input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα<br><input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες<br><input type="checkbox"/> Σε μετάβαση<br><input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες  |
| Σύνδεση με αιρεσιμότητες   | T02.1  |
| Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  | <input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ<br><input type="checkbox"/> ΟΧΙ  |

### Περιγραφή δράσης

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ: «...αφορά στην ανάπτυξη συστημάτων και εφαρμογών ΤΠΕ που σχετίζονται άμεσα με τις μεταρρυθμίσεις που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα και αφορούν στη διεκπεραίωση εσωτερικών διαδικασιών και οριζόντιων λειτουργιών των δημοσίων φορέων.»

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η συγκεκριμένη προτεινόμενη δράση που θα περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες ενέργειες:

1. Αναμόρφωση του Δημοσιονομικού Συστήματος με στόχο την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση των δαπανών μέσω :
  - σχεδιαστικών και μελετητικών ενεργειών,
  - προσαρμογής του μοντέλου λειτουργίας δημοσιονομικής διαχείρισης στις ιδιαίτερες ανάγκες των Φορέων της Κεντρικής και Γενικής Κυβέρνησης

- υλοποίησης και λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης των οικονομικών και άλλων πόρων των φορέων
- υποστηρικτικών, στην κατεύθυνση της ενσωμάτωσης και πλήρους επιχειρησιακής αξιοποίησης των δράσεων στην καθημερινή λειτουργία των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης

Οι προτεινόμενες δράσεις λαμβάνουν υπόψη το μακροπρόθεσμο πλαίσιο λειτουργίας της δημοσιονομικής διαχείρισης, τα βασικά στοιχεία του οποίου είναι:

- Κάθε υπουργείο θα είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση του προϋπολογισμού του σε όλα τα στάδια από την κατάρτιση, την ψήφιση, την εκτέλεση, την παρακολούθηση της εκτέλεσης, την λογιστική και τις δημοσιονομικές αναφορές. Η διαχείριση θα είναι σύμφωνη με το ισχύον νομικό και δημοσιονομικό πλαίσιο και τελεί υπό την εποπτεία και καθοδήγηση του Υπουργείου Οικονομικών
- Κάθε υπουργείο θα είναι υπεύθυνο για τους φορείς που εποπτεύει.
- Το Υπουργείο Οικονομικών είναι υπεύθυνο για το συντονισμό της δημοσιονομικής πολιτικής, την παρακολούθηση του Προϋπολογισμού της Κεντρικής και της Γενικής Κυβέρνησης και την υλοποίηση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής
- Οι αλλαγές στο ΓΛΚ θα υποστηρίζονται κατά βάση από τα υπάρχοντα συστήματα και κυρίως από το ΟΠΣ-ΔΠ που υποστηρίζει τον Κρατικό Προϋπολογισμό καθώς και το Σύστημα Δημοσιονομικών Αναφορών, το οποίο σήμερα συλλέγει απολογιστικά στοιχεία και παράγει ενοποιημένες αναφορές για το σύνολο των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.
- Το έργο μπορεί να κατηγοριοποιηθεί με βάση το πεδίο εφαρμογής του σε δύο μεγάλες κατηγορίες α) έργα που υλοποιούνται για λογαριασμό της Κεντρικής Διοίκησης και β) έργα που υλοποιούνται για λογαριασμό της Γενικής Κυβέρνησης.

Το έργο αποτελεί έργο – σημαία του προγράμματος.

Στο πλαίσιο αυτό, στο Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού στον τομέα της Ναυτιλίας θα αναπτυχθεί ολοκληρωμένο Σύστημα Οικονομικής Διαχείρισης και Διαχείρισης Πόρων που θα υποστηρίζει τα εξής:

- την κατάρτιση και την εκτέλεση του Τακτικού Προϋπολογισμού,
- την κατάρτιση και την εκτέλεση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων,
- την κατάρτιση και την εκτέλεση Προϋπολογισμού Εποπτευόμενων Φορέων (ΟΛ. ΑΕ, Λιμενικά Ταμεία, Οίκος Ναύτου-Γ.Ε.Ν.Ε. κα)
- την κατάρτιση και εκτέλεση Προϋπολογισμού της Πλοηγικής Υπηρεσίας καθώς και τη λογιστική και οικονομική παρακολούθηση του προϋπολογισμού της Πλοηγικής Υπηρεσίας,
- την κατάρτιση και εκτέλεση του κοινωνικού προϋπολογισμού ΤΑΛΣ.
- Την παρακολούθηση της εξέλιξης των πάσης φύσεως δαπανών τακτικού προϋπολογισμού και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (μητρώο δεσμεύσεων – πληρωμών)

- τη μισθοδοσία στρατιωτικού - πολιτικού προσωπικού του φορέα, στο εσωτερικό και εξωτερικό,
  - την κατάρτιση και εκτέλεση του Προϋπολογισμού ΚΝΕ και Σχολών Ε/Ν καθώς και τη λογιστική και οικονομική παρακολούθηση ΚΝΕ (Κεφάλαιο Ναυτικής Εκπαίδευσης),
  - την Παγία Προκαταβολή (Κεντρικής Υπηρεσίας, Λιμενικών Αρχών και ΚΝΕ).
  - τον προγραμματισμό και την υλοποίηση πρόχειρων και τακτικών διαγωνισμών, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο της Διεύθυνσης Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών
2. Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών Ενιαίας Μισθοδοσίας, με την:
- υλοποίηση συστήματος υπολογισμού και εκκαθάρισης της μισθοδοσίας όλων των μισθοδοτούμενων από το Δημόσιο σύμφωνα με τις διαδικασίες εκκαθάρισης ανά φορέα ή και υπηρεσία
  - υλοποίηση συστήματος υποστήριξης ελέγχου και πληροφόρησης της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής, των εκκαθαριστών, των μισθοδοτούμενων και των Φορέων.
  - υλοποίηση συστήματος διαχείρισης χρηστών και φακέλου μισθοδοτούμενων.
  - υλοποίηση υπηρεσιών μετάπτωσης δεδομένων και εφαρμογών.
3. Την πλήρη εφαρμογή ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων και διαχείρισης υποθέσεων του Υπουργείου Οικονομικών μέσω της
- ομογενοποίησης του περιβάλλοντος διακίνησης εγγράφων και ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου εντός του Υπουργείου Οικονομικών
  - αυτοματοποίησης των εσωτερικών διαδικασιών των υπηρεσιών του Υπουργείου και δημιουργίας ενός συστήματος-πιλότου για το σύνολο των Υπουργείων με ανοικτές προδιαγραφές ώστε να μπορέσει να αξιοποιηθεί στη συνέχεια σε όλα τα Υπουργεία και να αυτοματοποιήσει τη διαχείριση εγγράφων στο σύνολο του Δημοσίου

## Δείκτες εκροής

Πίνακας 49: Δείκτες εκροής

| Κωδικός δείκτη | Δείκτης  | Μονάδα μέτρησης | Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση) | Τιμή-στόχος (2023) |          |        | Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ) | Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ) |
|----------------|--|-----------------|--|--------------------|----------|--------|-------------------------------------|------------------------|
|                |  |                 |  | Άνδρες             | Γυναίκες | Σύνολο |                                     |                        |
| T4627          | Αριθμός έργων δημιουργίας ή αναβάθμισης συστημάτων ΤΠΕ για την υποστήριξη οριζόντιων λειτουργιών των δημόσιων φορέων | Αριθμός         |  |                    |          | 4      | ΝΑΙ                                 | ΟΧΙ                    |

### Χρηματοδοτικό σχήμα

### Πίνακας 50: Προϋπολογισμός

| Άξονας Προτεραιότητας                              | Σύνολο Χώρας         | 4                                 |                         |                                      | 5                       | 6                                    |
|--|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
|  |                      | Λιγότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες | Περιφέρειες σε μετάβαση | Περισσότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες | Περιφέρειες σε μετάβαση | Περισσότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες |
| <b>Συνολικό Κόστος (α)</b>                         | <b>27.575.360,00</b> | <b>17.272.762,04</b>              | <b>2.991.967,13</b>     | <b>5.245.824,98</b>                  | <b>1.385.362,47</b>     | <b>679.443,38</b>                    |
| <b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>                          | <b>27.575.360,00</b> | <b>17.272.762,04</b>              | <b>2.991.967,13</b>     | <b>5.245.824,98</b>                  | <b>1.385.362,47</b>     | <b>679.443,38</b>                    |
| Ενωσιακή Συνδρομή (γ)                              | 21.440.846,24        | 13.818.209,63                     | 2.393.573,71            | 4.196.659,98                         | 692.681,24              | 339.721,69                           |
| Εθνική Συμμετοχή (δ)                               | 6.134.513,76         | 3.454.552,41                      | 598.393,43              | 1.049.165,00                         | 692.681,24              | 339.721,69                           |
| εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα             |                      |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα             |                      |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| εκ της οποίας για μεγάλα έργα                      |                      |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| εκ της οποίας για Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής |                      |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ                 |                      |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| <b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>                      |                      |                                   |                         |                                      |                         |                                      |

#### Δυνητικοί δικαιούχοι

- Υπουργείο Οικονομικών
- Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης
- Υπουργείο Οικονομίας , Υποδομών , Ναυτιλίας και Τουρισμού/(Τομέας Ναυτιλίας ΓΔΟΥ)
- Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.

#### Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

| Ενέργεια   | Ημερομηνία |
|--|------------|
| Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  |            |
| Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  |            |
| Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) |            |
| Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)   |            |
| Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης  | 30/6/2015  |

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης | Προϋπόθεση για την έκδοση της |
|--|-------------------------------|



|  |  |
|--|--|
|  | Πρόσκλησης είναι<br>εκπλήρωση της<br>αιρεσιμότητας |
|--|--|

ΠΡΟΤΑΣΗ





**2.21 Δράση Β.1.1.2: Ανάπτυξη και πιλοτική λειτουργία του ψηφιακού θεματικού αποθετηρίου της βιβλιοθήκης της ΓΓΙΦ και των προσαρμοσμένων υπηρεσιών προς χρήστες/τριες με αναπηρίες.**

|  |  |
|--|--|
| Χαρακτηρισμός δράσης   | <input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής<br><input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη<br><input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο<br><input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση<br><input type="checkbox"/> Μεταφερόμενο   |
| Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα |  |
| Τρόπος υλοποίησης δράσης   | <input type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant)<br><input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής<br><input type="checkbox"/> ΒΑΑ<br><input type="checkbox"/> ΟΧΕ<br><input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ<br><input checked="" type="checkbox"/> Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα |
| Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης   | <input type="checkbox"/> ΝΑΙ<br><input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ  |
| Ενδιάμεσοι φορείς  |  |
| Κατηγορία Περιφέρειας  | <input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα<br><input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες<br><input type="checkbox"/> Σε μετάβαση<br><input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες  |
| Σύνδεση με αιρεσιμότητες   | T02.1  |
| Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  | <input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ<br><input type="checkbox"/> ΟΧΙ  |

**Περιγραφή δράσης**

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ: «...αφορά στην ανάπτυξη συστημάτων και εφαρμογών ΤΠΕ που σχετίζονται άμεσα με τις μεταρρυθμίσεις που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα και αφορούν στη διεκπεραίωση εσωτερικών διαδικασιών και οριζόντιων λειτουργιών των δημοσίων φορέων.»

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η συγκεκριμένη προτεινόμενη δράση που θα περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες ενέργειες:

1. Την ανάπτυξη και πιλοτική λειτουργία του ψηφιακού θεματικού αποθετηρίου και των προσαρμοσμένων υπηρεσιών προς χρήστες/τριες με αναπηρίες προκειμένου να επιτραπεί η παροχή νέων υπηρεσιών πληροφόρησης προς όφελος της ενημέρωσης των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό θα δημιουργηθεί και λειτουργήσει

πιλοτικά δικτυακός κόμβος, με προδιαγραφές ανοικτής πρόσβασης, στον οποίο θα συλλέγεται, διαφυλάσσεται, ευρετηριάζεται, τεκμηριώνεται και διαχέεται η σε ψηφιακή μορφή πνευματική παραγωγή, ερευνητικών, εκπαιδευτικών και άλλων ιδρυμάτων.

2. Τη ψηφιοποίηση και αποθήκευση νέων τεκμηρίων. Εμπλουτισμός της υπάρχουσας βάσης δεδομένων της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας των Φύλων.
3. Οι προδιαγραφές του Υποέργου θα προκύψουν από το Υποέργο 1. Το Υποέργο θα υλοποιηθεί.

### Δείκτες εκροής

Πίνακας 51: Δείκτες εκροής

| Κωδικός δείκτη | Δείκτης | Μονάδα μέτρησης | Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση) | Τιμή-στόχος (2023) |          |        | Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ) | Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ) |
|----------------|---------|-----------------|--|--------------------|----------|--------|-------------------------------------|------------------------|
|                |         |                 |  | Άνδρες             | Γυναίκες | Σύνολο |                                     |                        |
|                |         |                 |  |                    |          |        |                                     |                        |
|                |         |                 |  |                    |          |        |                                     |                        |

### Χρηματοδοτικό σχήμα

Πίνακας 52: Προϋπολογισμός

| Άξονας Προτεραιότητας                              | 4                 |                                   |                         |                                      | 5                       | 6                                    |
|--|-------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
|  | Σύνολο Χώρας      | Λιγότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες | Περιφέρειες σε μετάβαση | Περισσότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες | Περιφέρειες σε μετάβαση | Περισσότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες |
| <b>Συνολικό Κόστος (α)</b>                         | <b>200.000,00</b> | <b>125.276,78</b>                 | <b>21.700,29</b>        | <b>38.047,19</b>                     | <b>10.047,83</b>        | <b>4.927,90</b>                      |
| <b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>                          | <b>200.000,00</b> | <b>125.276,78</b>                 | <b>21.700,29</b>        | <b>38.047,19</b>                     | <b>10.047,83</b>        | <b>4.927,90</b>                      |
| Ενωσιακή Συνδρομή (γ)                              | 155.507,28        | 100.221,43                        | 17.360,24               | 30.437,75                            | 5.023,91                | 2.463,95                             |
| Εθνική Συμμετοχή (δ)                               | 44.492,72         | 25.055,36                         | 4.340,06                | 7.609,44                             | 5.023,91                | 2.463,95                             |
| εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα             |                   |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα             |                   |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| εκ της οποίας για μεγάλα έργα                      |                   |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| εκ της οποίας για Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής |                   |                                   |                         |                                      |                         |                                      |



|                                       |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| εκ της οποίας για<br>ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ |  |  |  |  |  |  |
| Ιδιωτική Συμμετοχή<br>(€)             |  |  |  |  |  |  |

#### Δυνητικοί δικαιούχοι

- Γενική Γραμματεία Ισότητας των φύλων και εποπτευόμενοι φορείς

#### Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

| Ενέργεια   | Ημερομηνία |
|--|------------|
| Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  |            |
| Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  |            |
| Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) |            |
| Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)   |            |
| Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης  | 30/6/2015  |

|  |  |
|--|--|
| Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης | Προϋπόθεση για την έκδοση της Πρόσκλησης είναι εκπλήρωση της αιρεσιμότητας |
|--|--|

## 2.22 Δράση Β.1.1.3: Ψηφιοποίηση Αρχείων Δημόσιας Διοίκησης

|  |  |
|--|--|
| Χαρακτηρισμός δράσης   | <input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής<br><input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη<br><input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο<br><input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση<br><input type="checkbox"/> Μεταφερόμενο   |
| Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα |  |
| Τρόπος υλοποίησης δράσης   | <input type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant)<br><input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής<br><input type="checkbox"/> ΒΑΑ<br><input type="checkbox"/> ΟΧΕ<br><input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ<br><input checked="" type="checkbox"/> Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα |
| Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης   | <input type="checkbox"/> ΝΑΙ<br><input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ  |
| Ενδιάμεσοι φορείς  |  |
| Κατηγορία Περιφέρειας  | <input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα<br><input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες<br><input type="checkbox"/> Σε μετάβαση<br><input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες  |
| Σύνδεση με αιρεσιμότητες   | T02.1  |
| Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  | <input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ<br><input type="checkbox"/> ΟΧΙ  |

### Περιγραφή δράσης

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ: «...αφορά στην ανάπτυξη συστημάτων και εφαρμογών ΤΠΕ που σχετίζονται άμεσα με τις μεταρρυθμίσεις που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα και αφορούν στη διεκπεραίωση εσωτερικών διαδικασιών και οριζόντιων λειτουργιών των δημοσίων φορέων.»

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η συγκεκριμένη προτεινόμενη δράση που θα περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες ενέργειες:

1. Μελέτη για τον προσδιορισμό των αναγκών του Δημοσίου Τομέα για ψηφιοποίηση
2. Δημιουργία κοινού λεξικού σημασιολογίας/ οντολογίας και ψηφιακού λεξιλογίου για το δημόσιο τομέα (common core semantics/ ontologies/ vocabularies)
3. Προετοιμασία αρχείων

4. Ψηφιοποίηση φυσικού αρχείου Φορέων

Βασική προϋπόθεση για την ολοκλήρωση και ορθή εφαρμογή της δράσης είναι η προτυποποίηση των μεθόδων ψηφιοποίησης λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του είδους του κάθε αρχείου, ένα κοινό λεξικό σημασιολογίας/ οντολογίας και ψηφιακού λεξιλογίου και τη προσθήκη των απαραίτητων μεταδεδομένων στα ψηφιοποιημένα αρχεία.

**Δείκτες εκροής**

**Πίνακας 53: Δείκτες εκροής**

| Κωδικός δείκτη | Δείκτης | Μονάδα μέτρησης | Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση) | Τιμή-στόχος (2023) |          |        | Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ) | Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ) |
|----------------|---------|-----------------|--|--------------------|----------|--------|-------------------------------------|------------------------|
|                |         |                 |  | Άνδρες             | Γυναίκες | Σύνολο |                                     |                        |
|                |         |                 |  |                    |          |        |                                     |                        |

**Χρηματοδοτικό σχήμα**

**Πίνακας 54: Προϋπολογισμός**

| Άξονας Προτεραιότητας                              | Σύνολο Χώρας         | 4                                 |                         |                                      | 5                       | 6                                    |
|--|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
|  |                      | Λιγότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες | Περιφέρειες σε μετάβαση | Περισσότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες | Περιφέρειες σε μετάβαση | Περισσότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες |
| <b>Συνολικό Κόστος (α)</b>                         | <b>21.020.000,00</b> | <b>13.166.589,96</b>              | <b>2.280.700,93</b>     | <b>3.998.759,80</b>                  | <b>1.056.026,80</b>     | <b>517.922,52</b>                    |
| <b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>                          | <b>21.020.000,00</b> | <b>13.166.589,96</b>              | <b>2.280.700,93</b>     | <b>3.998.759,80</b>                  | <b>1.056.026,80</b>     | <b>517.922,52</b>                    |
| Ενωσιακή Συνδρομή (γ)                              | 16.343.815,21        | 10.533.271,97                     | 1.824.560,74            | 3.199.007,84                         | 528.013,40              | 258.961,26                           |
| Εθνική Συμμετοχή (δ)                               | 4.676.184,79         | 2.633.317,99                      | 456.140,19              | 799.751,96                           | 528.013,40              | 258.961,26                           |
| εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα             |                      |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα             |                      |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| εκ της οποίας για μεγάλα έργα                      |                      |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| εκ της οποίας για Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής |                      |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ                 |                      |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| <b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>                      |                      |                                   |                         |                                      |                         |                                      |

### Δυνητικοί δικαιούχοι

- Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και εποπτευόμενοι φορείς του
- Λοιπά Υπουργεία – Γενικές Γραμματείες
- ΝΠΔΔ

### Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

| Ενέργεια   | Ημερομηνία   |
|--|--|
| Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  |  |
| Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  |  |
| Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) |  |
| Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)   |  |
| Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης  | 30/6/2015  |
| Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης   | Προϋπόθεση για την έκδοση της Πρόσκλησης είναι εκπλήρωση της αιρεσιμότητας |



**2.23 Δράση Β.1.1.4: Ολοκλήρωση μεταρρυθμιστικών δράσεων οργάνωσης και λειτουργίας του δημοσίου τομέα - υποδομές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης συμπληρωματικών των δράσεων των Θεματικών Αξόνων 1 και 3**

|  |  |
|--|--|
| Χαρακτηρισμός δράσης   | <input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής<br><input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη<br><input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο<br><input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση<br><input type="checkbox"/> Μεταφερόμενο   |
| Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα |  |
| Τρόπος υλοποίησης δράσης   | <input type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant)<br><input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής<br><input type="checkbox"/> ΒΑΑ<br><input type="checkbox"/> ΟΧΕ<br><input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ<br><input checked="" type="checkbox"/> Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα |
| Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης   | <input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ<br><input type="checkbox"/> ΟΧΙ  |
| Ενδιάμεσοι φορείς  |  |
| Κατηγορία Περιφέρειας  | <input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα<br><input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες<br><input type="checkbox"/> Σε μετάβαση<br><input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες  |
| Σύνδεση με αιρεσιμότητες   | T02.1  |
| Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  | <input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ<br><input type="checkbox"/> ΟΧΙ  |

**Περιγραφή δράσης**

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ: «Η παρούσα κατηγορία δράσεων αφορά στην ανάπτυξη συστημάτων και εφαρμογών ΤΠΕ που σχετίζονται άμεσα με τις μεταρρυθμίσεις που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα και αφορούν στη διεκπεραίωση εσωτερικών διαδικασιών και λειτουργιών των δημοσίων φορέων. Στο πλαίσιο αυτό, θα υλοποιηθούν δράσεις που ανάπτυξης υποδομών, συστημάτων και εφαρμογών και οι οποίες:

- ολοκληρώνουν μεταρρυθμιστικές δράσεις οργάνωσης και λειτουργίας του δημοσίου τομέα που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας του ΕΚΤ όπως π.χ. η ανάπτυξη υποδομών και συστημάτων για το σύστημα διαχείρισης ανθρώπινου

δυναμικού, το σύστημα στοχοθεσίας υπηρεσιών, σύστημα συντονισμού του κυβερνητικού έργου κλπ.»

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η συγκεκριμένη προτεινόμενη δράση που χρηματοδοτεί υποδομές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, απαραίτητες για την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων που υλοποιούνται στους Θεματικούς Άξονες 1 και 3 Ενδεικτικά αναφέρονται :

1. η παροχή εξοπλισμού για ολοκλήρωση μεταρρυθμιστικών δράσεων που υποστηρίζουν την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία του Δημοσίου Τομέα και ειδικότερα στο πλαίσιο
  - προώθησης της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και ενίσχυσης των επιτελικών λειτουργιών του ΥΠΕΣΔΑ (δράση Α.1.1.2. του ΘΑ 1)
  - της εθνικής πύλης κωδικοποίησης (δράση Α.1.2.2. του ΘΑ 1)
  - της απλοποίησης των εσωτερικών διαδικασιών φορέων του Δημόσιου Τομέα και βελτίωση της λειτουργίας τους (δράση Α.2.1.1. του ΘΑ 1)
  - της βελτίωσης και εκσυγχρονισμού των διαδικασιών της Γεν. Γραμ. Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής (δράση Α.2.2.5. του ΘΑ 1)
2. η παροχή εξοπλισμού για την υλοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Δημόσιου Τομέα (Δράση Γ.1.1.1 του ΘΑ 3)
3. η παροχή εξοπλισμού και η δημιουργία υποδομών για την παροχή εκπαίδευσης και τηλεεκπαίδευσης (Δράσεις, Γ2.1.1 και Γ.2.1.2 του ΘΑ 3)

#### Δείκτες εκροής

Πίνακας 55: Δείκτες εκροής

| Κωδικός δείκτη | Δείκτης  | Μονάδα μέτρησης | Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση) | Τιμή-στόχος (2023) |          |        | Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ) | Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ) |
|----------------|--|-----------------|--|--------------------|----------|--------|-------------------------------------|------------------------|
|                |  |                 |  | Άνδρες             | Γυναίκες | Σύνολο |                                     |                        |
| T4627          | Αριθμός έργων δημιουργίας ή αναβάθμισης συστημάτων ΤΠΕ για την υποστήριξη οριζόντιων λειτουργιών των δημόσιων φορέων | Αριθμός         |  |                    |          | 3      | ΝΑΙ                                 | ΟΧΙ                    |

## Χρηματοδοτικό σχήμα

Πίνακας 56: Προϋπολογισμός

| Άξονας Προτεραιότητας                              | Σύνολο Χώρας        | 4                                 |                         | 5                                    | 6                                    |
|--|---------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|  |                     | Λιγότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες | Περιφέρειες σε μετάβαση | Περισσότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες | Περισσότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες |
| <b>Συνολικό Κόστος (α)</b>                         | <b>8.224.880,91</b> | <b>5.151.933,13</b>               | <b>892.411,68</b>       | <b>1.564.668,09</b>                  | <b>202.657,04</b>                    |
| <b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>                          | <b>8.224.880,91</b> | <b>5.151.933,13</b>               | <b>892.411,68</b>       | <b>1.564.668,09</b>                  | <b>202.657,04</b>                    |
| Ενωσιακή Συνδρομή (γ)                              | 6.395.144,32        | 4.121.546,50                      | 713.929,34              | 1.251.734,47                         | 101.328,52                           |
| Εθνική Συμμετοχή (δ)                               | 1.829.736,59        | 1.030.386,63                      | 178.482,34              | 312.933,62                           | 101.328,52                           |
| εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα             |                     |                                   |                         |                                      |                                      |
| εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα             |                     |                                   |                         |                                      |                                      |
| εκ της οποίας για μεγάλα έργα                      |                     |                                   |                         |                                      |                                      |
| εκ της οποίας για Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής |                     |                                   |                         |                                      |                                      |
| εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ                 |                     |                                   |                         |                                      |                                      |
| <b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>                      |                     |                                   |                         |                                      |                                      |

### Δυνητικοί δικαιούχοι

- Υπουργεία και εποπτευόμενοι φορείς
- Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ
- Δικαιούχοι ως αναφέρονται στις ανωτέρω δράσεις των Θεματικών Αξόνων 1 και 3

### Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

| Ενέργεια   | Ημερομηνία |
|--|------------|
| Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  |            |
| Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  |            |
| Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) |            |
| Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)   |            |
| Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης  | 30/6/2015  |

|  |  |
|--|--|
| Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης | Προϋπόθεση για την έκδοση της Πρόσκλησης είναι εκπλήρωση της αιρεσιμότητας |
|--|--|

## 2.24 Δράση Β.1.1.5: Υποδομές Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την εφαρμογή των νέων μοντέλων λειτουργίας των ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού

|  |  |
|--|--|
| Χαρακτηρισμός δράσης   | <input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής<br><input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη<br><input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο<br><input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση<br><input type="checkbox"/> Μεταφερόμενο   |
| Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα |  |
| Τρόπος υλοποίησης δράσης   | <input type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant)<br><input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής<br><input type="checkbox"/> ΒΑΑ<br><input type="checkbox"/> ΟΧΕ<br><input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ<br><input checked="" type="checkbox"/> Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα |
| Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης   | <input type="checkbox"/> ΝΑΙ<br><input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ  |
| Ενδιάμεσοι φορείς  |  |
| Κατηγορία Περιφέρειας  | <input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα<br><input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες<br><input type="checkbox"/> Σε μετάβαση<br><input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες  |
| Σύνδεση με αιρεσιμότητες   | T02.1  |
| Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  | <input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ<br><input type="checkbox"/> ΟΧΙ  |

### Περιγραφή δράσης

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ: «*Η παρούσα κατηγορία δράσεων αφορά στην ανάπτυξη συστημάτων και εφαρμογών ΤΠΕ που σχετίζονται άμεσα με τις μεταρρυθμίσεις που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα και αφορούν στη διεκπεραίωση εσωτερικών διαδικασιών και λειτουργιών των δημοσίων φορέων. Στο πλαίσιο αυτό, θα υλοποιηθούν δράσεις που ανάπτυξης υποδομών, συστημάτων και εφαρμογών και οι οποίες:*

- *ολοκληρώνουν μεταρρυθμιστικές δράσεις οργάνωσης και λειτουργίας του δημοσίου τομέα που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας του ΕΚΤ όπως π.χ. η ανάπτυξη υποδομών και συστημάτων για το σύστημα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, το σύστημα στοχοθεσίας υπηρεσιών, σύστημα συντονισμού του κυβερνητικού έργου κλπ.»*

Η εν λόγω δράση αφορά:

**A)** συμπληρωματική δράση του έργου - σημαία για την αναδιοργάνωση και διοικητική μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ Α' και Β' Βαθμού) του Θεματικού Άξονα 1 και αφορά ενδεικτικά:

- στην υποστήριξη της Εφαρμογής των νέων μοντέλων λειτουργίας από τους ΟΤΑ (Δήμους και Περιφέρειες)
- στην εφαρμογή ειδικού προγράμματος τηλε-υποστήριξης των 85 μικρών ορεινών και νησιωτικών Δήμων και των νησιωτικών Περιφερειών

**B)** στη δημιουργία Έξυπνου Κέντρου Επιχειρήσεων στο Δήμο Αθηναίων που θα λαμβάνει πληροφορίες από διάφορες πηγές (καταγγελίες και αιτήματα πολιτών, παρατηρήσεις δημοτικών υπαλλήλων, κάμερες σε χώρους ευθύνης του Δήμου) και κανάλια (SMS, email, εσωτερικές εφαρμογές του Δήμου), θα τις επεξεργάζεται και θα τις προωθεί προς διαχείριση στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου ενημερώνοντας όπου απαιτείται τους πολίτες για την εξέλιξη των εργασιών ή/και την επιτυχή αντιμετώπιση των προβλημάτων.

### Δείκτες εκροής

Πίνακας 57: Δείκτες εκροής

| Κωδικός δείκτη | Δείκτης | Μονάδα μέτρησης | Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση) | Τιμή-στόχος (2023) |          |        | Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ) | Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ) |
|----------------|---------|-----------------|--|--------------------|----------|--------|-------------------------------------|------------------------|
|                |         |                 |  | Άνδρες             | Γυναίκες | Σύνολο |                                     |                        |
|                |         |                 |  |                    |          |        |                                     |                        |

### Χρηματοδοτικό σχήμα

Πίνακας 58: Προϋπολογισμός

| Άξονας Προτεραιότητας                  |                      | 4                                 |                         |                                      | 5                       | 6                                    |
|--|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
|  | Σύνολο Χώρας         | Λιγότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες | Περιφέρειες σε μετάβαση | Περισσότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες | Περιφέρειες σε μετάβαση | Περισσότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες |
| <b>Συνολικό Κόστος (α)</b>             | <b>23.920.647,00</b> | <b>13.905.722,98</b>              | <b>2.408.732,66</b>     | <b>5.943.885,23</b>                  | <b>1.115.308,99</b>     | <b>546.997,14</b>                    |
| <b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>              | <b>23.920.647,00</b> | <b>13.905.722,98</b>              | <b>2.408.732,66</b>     | <b>5.943.885,23</b>                  | <b>1.115.308,99</b>     | <b>546.997,14</b>                    |
| Ενωσιακή Συνδρομή (γ)                  | 17.646.705,39        | 11.124.578,38                     | 1.926.986,13            | 3.763.987,81                         | 557.654,49              | 273.498,57                           |
| Εθνική Συμμετοχή (δ)                   | 4.438.173,59         | 2.781.144,60                      | 481.746,53              | 344.129,40                           | 557.654,49              | 273.498,57                           |
| εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα |                      |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα |                      |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| εκ της οποίας για μεγάλα έργα          |                      |                                   |                         |                                      |                         |                                      |



|   |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|
| εκ της οποίας για<br>Μέσα<br>Χρηματοοικονομικής<br>Τεχνικής |  |  |  |  |  |  |
| εκ της οποίας για<br>ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ                       |  |  |  |  |  |  |
| <b>Ιδιωτική Συμμετοχή<br/>(ε)</b>                           |  |  |  |  |  |  |

#### Δυνητικοί δικαιούχοι

Επιτελική δομή του ΥΠΕΣΔΑ και άλλοι συναρμόδιοι φορείς.

#### Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

| Ενέργεια   | Ημερομηνία   |
|--|--|
| Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  |  |
| Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  |  |
| Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) |  |
| Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)   |  |
| Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης  | 30/6/2015  |
| Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης   | Προϋπόθεση για την έκδοση της Πρόσκλησης είναι εκπλήρωση της αιρεσιμότητας |



### 2.25 Δράση Β.1.1.6: Δικτύωση Δημόσιου Τομέα

|  |  |
|--|--|
| Χαρακτηρισμός δράσης   | <input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής<br><input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη<br><input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο<br><input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση<br><input type="checkbox"/> Μεταφερόμενο   |
| Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα |  |
| Τρόπος υλοποίησης δράσης   | <input type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant)<br><input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής<br><input type="checkbox"/> ΒΑΑ<br><input type="checkbox"/> ΟΧΕ<br><input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ<br><input checked="" type="checkbox"/> Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα |
| Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης   | <input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ<br><input type="checkbox"/> ΟΧΙ  |
| Ενδιάμεσοι φορείς  |  |
| Κατηγορία Περιφέρειας  | <input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα<br><input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες<br><input type="checkbox"/> Σε μετάβαση<br><input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες  |
| Σύνδεση με αιρεσιμότητες   | T02.1  |
| Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  | <input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ<br><input type="checkbox"/> ΟΧΙ  |

#### Περιγραφή δράσης

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ: «*Η παρούσα κατηγορία δράσεων αφορά στην ανάπτυξη συστημάτων και εφαρμογών ΤΠΕ που σχετίζονται άμεσα με τις μεταρρυθμίσεις που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα και αφορούν στη διεκπεραίωση εσωτερικών διαδικασιών και λειτουργιών των δημοσίων φορέων. Στο πλαίσιο αυτό, θα υλοποιηθούν δράσεις που ανάπτυξης υποδομών, συστημάτων και εφαρμογών και οι οποίες:*

- *βελτιώνουν τη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών, με την αναβάθμιση της μεταξύ τους επικοινωνίας μέσω της παροχής προηγμένων τηλεματικών υπηρεσιών με χαμηλό κόστος, και της ενοποιημένης εξυπηρέτησης των πολιτών, με αυτοματοποιημένα και φιλικά προς τον χρήστη συστήματα πληροφόρησης και διεκπεραίωσης συναλλαγών με το Δημόσιο.»*

Το Δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ II σχεδιάζεται να είναι η συνέχεια του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ I το οποίο χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του Γ' ΚΠΣ και προσφέρει δικτυακές υπηρεσίες σε 4.500 κτίρια φορέων του Ελληνικού Δημοσίου.

Οι βασικοί στόχοι της υλοποίησης του ΣΥΖΕΥΞΙΣ II είναι οι εξής:

1. Η ένταξη σε αυτό κάθε κτιρίου Δημόσιου Φορέα (εκτιμώνται σε 34.000 κτίρια, συμπεριλαμβανομένων των σχολείων)
2. Η αναβάθμιση του βαθμού ευρυζωνικότητας του ΣΥΖΕΥΞΙΣ I
3. Η αναβάθμιση των υφιστάμενων υπηρεσιών
4. Η παροχή νέων υπηρεσιών προστιθεμένης αξίας
5. Τα 34.000 προτεινόμενα κτίρια/ φορείς καλύπτουν σχεδόν το σύνολο των δημοσίων υπηρεσιών (με εξαίρεση το διαβαθμισμένο δίκτυο ΕΣΕΘΑ του Ελληνικού Στρατού και το δίκτυο NETVIS του Υπουργείου Εξωτερικών).

Οι στόχοι του έργου επιτυγχάνονται μέσω της υλοποίησης των 5 δράσεων που ακολουθούν

1. Υπηρεσία Πρόσβασης & Τηλεφωνίας φορέων – 9 Νησίδες  
Αφορά στην παροχή, λειτουργία και διαχείριση δικτυακών υπηρεσιών για το σύνολο των κτιρίων & φορέων του νέου δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ II (34.000 περίπου κτίρια) ταξινομημένων σε 9 γεωγραφικές Νησίδες.

Περιλαμβάνει :

- Την υπηρεσία δικτυακής πρόσβασης των κτιρίων
- Την υπηρεσία τηλεφωνίας νησίδων (on-net & off-net)
- Την υπηρεσία δικτύου διανομής νησίδας
- Την υπηρεσία διασύνδεσης με τους κεντρικούς κόμβους (SIX) του ΣΥΖΕΥΞΙΣ II
- Την προμήθεια & την λειτουργία υποδομών τηλεφωνίας (υποδομές VoIP) για τους φορείς του δικτύου καθώς και ενεργών και παθητικών στοιχείων καλωδίωσης επιλεγμένων φορέων του δημοσίου
- Την προμήθεια & λειτουργία συστημάτων τηλεδιάσκεψης σε επιλεγμένους φορείς καθώς και στη λειτουργία κεντρικής υποδομής πολυδιάσκεψης

2. Υπηρεσίες Κινητικότητας

Περιλαμβάνει την παροχή κινητών υπηρεσιών τηλεφωνίας & δεδομένων για το ελληνικό δημόσιο χωρισμένες σε δύο ασύρματες νησίδες, καθώς και υπηρεσία μαζικής αποστολής και λήψης σύντομων μηνυμάτων (sms και mms).

3. Υπηρεσία Ασφάλειας και διαχείρισης του SLA

Αφορά στο υποσύστημα ασφάλειας και στο υποσύστημα SLA Management του ΣΥΖΕΥΞΙΣ II.

Περικλείει μέσω κατάλληλων συστημάτων :

- την εγκατάσταση, διαχείριση & λειτουργία του απαραίτητου εξοπλισμού πρόσβασης/ ασφάλειας των 34.000 κτιρίων των νησίδων
- την εγκατάσταση, διαχείριση & λειτουργία των κεντρικών υποδομών ασφάλειας
- την παρακολούθηση του συνόλου του δικτύου και των παρεχόμενων υπηρεσιών
- την παρακολούθηση και διαχείριση του SLA όλων των δράσεων και υπηρεσιών του δικτύου
- την υπηρεσία υποστήριξης χρηστών helpdesk / call center

4. Υπηρεσία Διασύνδεσης Νησίδων – SIX και Data Centers Δικτύου

Πρόκειται για την Κεντρική Υποδομή Διασύνδεσης των 11 Νησίδων του ΣΥΖΕΥΞΙΣ II (9 επίγειες και 2 ασύρματες) και τη φιλοξενία των κεντρικών υποδομών του ΣΥΖΕΥΞΙΣ II σε Κέντρο/α Δεδομένων (Data Center). Το υποέργο περιλαμβάνει :

- Υποδομή διασύνδεσης & διαλειτουργικότητας των δικτύων νησίδων
- Υποδομή / διεπαφή για διασύνδεση της τηλεφωνίας νησίδων
- Διεπαφές του ΣΥΖΕΥΞΙΣ II με εξωτερικά δίκτυα
- Κεντρική υποδομή πολυδιάσκεψης / τηλεδιάσκεψης
- Φιλοξενία υλικού των υποσυστημάτων :
  - i. κεντρικής ασφάλειας,
  - ii. SIX – διασύνδεσης & διαλειτουργικότητας των δικτύων νησίδων,
  - iii. διασύνδεσης της τηλεφωνίας νησίδων & υποδομής πολυδιάσκεψης
  - iv. διεπαφών του ΣΥΖΕΥΞΙΣ II με εξωτερικά δίκτυα
  - v. κεντρικών ISP υποδομών
  - vi. υποδομών SLA
  - vii. πρόσθετων κεντρικών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας

#### 5. 5. ISP Υπηρεσίες του ΣΥΖΕΥΞΙΣ II

Η δράση αφορά στην παροχή, λειτουργία & διαχείριση ISP υπηρεσιών και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας όπως η τηλεσυνεργασία και το video streaming.

**Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθούν τα ανωτέρω σημεία 4 και 5, ενώ τα υπόλοιπα θα υλοποιηθούν από άλλα ΕΠ του ΕΣΠΑ.**

Παράλληλα θα πραγματοποιηθούν προπαρασκευαστικές ενέργειες για την καλύτερη υλοποίηση του κυρίως έργου, που είναι:

- Αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης (site survey) για το ΣΥΖΕΥΞΙΣ II
- Μελέτη Πολιτικής Ασφάλειας και Security Auditing για το ΣΥΖΕΥΞΙΣ II
- Σύστημα Καταχώρισης και Διαχείρισης Αιτημάτων Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Δημόσιου

**Απαιτείται ο καθορισμός του φυσικού αντικείμενου και του πρ/σμού που τελικά θα χρηματοδοτηθεί καθώς και ο τρόπος επιμερισμού της συγχρηματοδότησης μεταξύ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» και «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».**

Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί επίσης η Αναβάθμιση της Δικτυακής Υποδομής Κεντρικής Υπηρεσίας του λιμενικού σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα και η ασφάλεια πρόσβασης των τελικών χρηστών στις παρεχόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες καλύπτοντας τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες. Στο πλαίσιο αυτό, απαιτείται η αντικατάσταση το υφιστάμενου ενεργού δικτυακού εξοπλισμού (π.χ. μεταγωγείς, δρομολογητές, laser links κ.λπ.) της Κεντρικής Υπηρεσίας με σύγχρονο εξοπλισμό υψηλής ταχύτητας μετάδοσης δεδομένων και υψηλού επιπέδου ασφάλειας της πληροφορίας. Επιπρόσθετα, κρίνεται απαραίτητη και η συντήρηση του υφιστάμενου μη ενεργού δικτυακού εξοπλισμού (π.χ. υποδομή δομημένης καλωδίωσης κ.λπ.) των κτιρίων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Φορέα.

### Δείκτες εκροής

Πίνακας 59: Δείκτες εκροής

| Κωδικός δείκτη | Δείκτης  | Μονάδα μέτρησης | Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση) | Τιμή-στόχος (2023) |          |        | Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ) | Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ) |
|----------------|--|-----------------|--|--------------------|----------|--------|-------------------------------------|------------------------|
|                |  |                 |  | Άνδρες             | Γυναίκες | Σύνολο |                                     |                        |
| T4627          | Αριθμός έργων δημιουργίας ή αναβάθμισης συστημάτων ΤΠΕ για την υποστήριξη οριζόντιων λειτουργιών των δημόσιων φορέων | Αριθμός         |  |                    |          | 3      | ΝΑΙ                                 | ΟΧΙ                    |

### Χρηματοδοτικό σχήμα

Πίνακας 60: Προϋπολογισμός

| Άξονας Προτεραιότητας                              | Σύνολο Χώρας         | 4                                 |                         |                                      | 5                       | 6                                    |
|--|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
|  |                      | Λιγότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες | Περιφέρειες σε μετάβαση | Περισσότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες | Περιφέρειες σε μετάβαση | Περισσότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες |
| <b>Συνολικό Κόστος (α)</b>                         | <b>43.616.041,60</b> | <b>27.320.387,03</b>              | <b>4.732.404,69</b>     | <b>8.297.339,38</b>                  | <b>2.191.232,58</b>     | <b>1.074.677,92</b>                  |
| <b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>                          | <b>43.616.041,60</b> | <b>27.320.387,03</b>              | <b>4.732.404,69</b>     | <b>8.297.339,38</b>                  | <b>2.191.232,58</b>     | <b>1.074.677,92</b>                  |
| Ενωσιακή Συνδρομή (γ)                              | 33.913.060,13        | 21.856.309,62                     | 3.785.923,75            | 6.637.871,51                         | 1.095.616,29            | 537.338,96                           |
| Εθνική Συμμετοχή (δ)                               | 9.702.981,47         | 5.464.077,41                      | 946.480,94              | 1.659.467,88                         | 1.095.616,29            | 537.338,96                           |
| εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα             |                      |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα             |                      |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| εκ της οποίας για μεγάλα έργα                      |                      |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| εκ της οποίας για Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής |                      |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ                 |                      |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| <b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>                      |                      |                                   |                         |                                      |                         |                                      |

### Δυνητικοί δικαιούχοι

- Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και εποπτευόμενοι φορείς

- Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ
- Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (τομέας ναυτιλίας)
- Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής

#### Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

| Ενέργεια   | Ημερομηνία   |
|--|--|
| Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  |  |
| Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  |  |
| Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) |  |
| Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)   |  |
| Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης  | 30/6/2015  |
| Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης   | Προϋπόθεση για την έκδοση της Πρόσκλησης είναι εκπλήρωση της αιρεσιμότητας |

## 2.26 Δράση Β.1.1.7: Εκσυγχρονισμός των χερσαίων συνοριακών σταθμών της χώρας

|  |  |
|--|--|
| Χαρακτηρισμός δράσης   | <input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής<br><input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη<br><input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο<br><input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση<br><input type="checkbox"/> Μεταφερόμενο   |
| Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα |  |
| Τρόπος υλοποίησης δράσης   | <input type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant)<br><input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής<br><input type="checkbox"/> ΒΑΑ<br><input type="checkbox"/> ΟΧΕ<br><input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ<br><input checked="" type="checkbox"/> Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα |
| Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης   | <input type="checkbox"/> ΝΑΙ<br><input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ  |
| Ενδιάμεσοι φορείς  |  |
| Κατηγορία Περιφέρειας  | <input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα<br><input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες<br><input type="checkbox"/> Σε μετάβαση<br><input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες  |
| Σύνδεση με αιρεσιμότητες   | T02.1  |
| Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  | <input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ<br><input type="checkbox"/> ΟΧΙ  |

### Περιγραφή δράσης

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ: «..αφορά στην ανάπτυξη συστημάτων και εφαρμογών ΤΠΕ που σχετίζονται άμεσα με τις μεταρρυθμίσεις που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα και αφορούν στη διεκπεραίωση εσωτερικών διαδικασιών και λειτουργιών των δημοσίων φορέων... οι οποίες: α) αφορούν οριζόντιες λειτουργίες των δημόσιων υπηρεσιών, β) ολοκληρώνουν μεταρρυθμιστικές δράσεις οργάνωσης και λειτουργίας του δημοσίου τομέα που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας του ΕΚΤ όπως π.χ. η ανάπτυξη υποδομών και συστημάτων για το σύστημα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, το σύστημα στοχοθεσίας υπηρεσιών, σύστημα συντονισμού του κυβερνητικού έργου κλπ. και γ) βελτιώνουν τη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών, με την αναβάθμιση της μεταξύ τους επικοινωνίας μέσω της παροχής προηγμένων τηλεματικών υπηρεσιών με χαμηλό κόστος, και της ενοποιημένης



*εξυπηρέτησης των πολιτών, με αυτοματοποιημένα και φιλικά προς τον χρήστη συστήματα πληροφόρησης και διεκπεραίωσης συναλλαγών με το Δημόσιο.....»*

Ως Συνοριακός Σταθμός κατά τις διατάξεις του Ν. 2647/1998 «νοείται το σύνολο των υπηρεσιών, σε καθορισμένα σημεία των χερσαίων συνόρων που έχουν εντολή να ασκούν έλεγχο, κατά λόγο αρμοδιότητας, των εισερχομένων στη χώρα, και των εξερχομένων από αυτή προσώπων και αγαθών, καθώς και των υπηρεσιών που έχουν ταχθεί στην παροχή σχετικών πληροφοριών και εξυπηρετήσεων». Η ευθύνη για το συντονισμό, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων που αφορούν την ίδρυση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία των Συνοριακών Σταθμών, καθώς και η ευθύνη για τη χωροθέτηση, την εκπόνηση και τον καθορισμό των όρων ή προδιαγραφών της λειτουργίας και της εν γένει εμφάνισης των Συνοριακών Σταθμών ανατίθεται με τον παραπάνω Νόμο στο ΥΠΕΣΔΑ.

Πεδίο παρέμβασης της προτεινόμενης δράσης αποτελούν οι χερσαίες πύλες εισόδου – εξόδου της χώρας, δηλαδή οι Συνοριακοί Σταθμοί και τα σημεία εισόδου - εξόδου. Η δράση συνιστά μια ολοκληρωμένη παρέμβαση για την αναβάθμιση της εικόνας και της λειτουργίας τους. Καλύπτει δύο Αποκεντρωμένες Διοικήσεις (Μακεδονίας – Θράκης και Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας) και τις τέσσερις Περιφέρειες που έχουν χερσαία σύνορα (Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης). Οι πύλες εισόδου-εξόδου της χώρας, πέραν της σημασίας τους ως η πρώτη εικόνα της χώρας προς τους επισκέπτες της, επιτελούν σημαντικές λειτουργίες στους τομείς της οικονομίας, της δημόσιας ασφάλειας και της δημόσιας υγείας. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η συγκεκριμένη προτεινόμενη δράση που θα περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες ενέργειες:

1. διαμόρφωσης νέου θεσμικού και οργανωτικού πλαισίου λειτουργίας των συνοριακών σταθμών, δεδομένου ότι λειτουργούν υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών (Τελωνεία), του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Αστυνομικά Τμήματα), του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (Σταθμοί Υγειονομικού Κτηνιατρικού Ελέγχου- ΕΟΤ (σε ορισμένους Σταθμούς))
2. ανάπτυξης ΤΠΕ και εκσυγχρονισμού υφιστάμενων ηλεκτρονικών δομών με σκοπό την δυνατότητα άμεσης καταχώρησης της πληροφορίας και διάχυσης της στα συστήματα των συναρμόδιων υπουργείων στα πλαίσια του ελέγχου διακίνησης προσώπων, οχημάτων και εμπορευμάτων

### Δείκτες εκροής

Πίνακας 61: Δείκτες εκροής

| Κωδικός δείκτη | Δείκτης | Μονάδα μέτρησης | Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση) | Τιμή-στόχος (2023) |          |        | Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ) | Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ) |
|----------------|---------|-----------------|--|--------------------|----------|--------|-------------------------------------|------------------------|
|                |         |                 |  | Άνδρες             | Γυναίκες | Σύνολο |                                     |                        |
|                |         |                 |  |                    |          |        |                                     |                        |

## Χρηματοδοτικό σχήμα

Πίνακας 62: Προϋπολογισμός

| Άξονας Προτεραιότητας                              | 4                   |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
|--|---------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
|  | Σύνολο Χώρας        | Λιγότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες | Περιφέρειες σε μετάβαση | Περισσότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες | Περιφέρειες σε μετάβαση | Περισσότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες |
| <b>Συνολικό Κόστος (α)</b>                         | <b>4.900.000,00</b> | <b>3.069.281,20</b>               | <b>531.657,21</b>       | <b>932.156,19</b>                    | <b>246.171,80</b>       | <b>120.733,60</b>                    |
| <b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>                          | <b>4.900.000,00</b> | <b>3.069.281,20</b>               | <b>531.657,21</b>       | <b>932.156,19</b>                    | <b>246.171,80</b>       | <b>120.733,60</b>                    |
| Ενωσιακή Συνδρομή (γ)                              | 3.809.928,38        | 2.455.424,96                      | 425.325,77              | 745.724,95                           | 123.085,90              | 60.366,80                            |
| Εθνική Συμμετοχή (δ)                               | 1.090.071,62        | 613.856,24                        | 106.331,44              | 186.431,24                           | 123.085,90              | 60.366,80                            |
| εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα             |                     |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα             |                     |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| εκ της οποίας για μεγάλα έργα                      |                     |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| εκ της οποίας για Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής |                     |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ                 |                     |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| <b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>                      |                     |                                   |                         |                                      |                         |                                      |

### Δυνητικοί δικαιούχοι

- Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και οι εποπτευόμενοι φορείς του
- Υπουργείο Οικονομικών και οι εποπτευόμενοι φορείς του
- Αποκεντρωμένες διοικήσεις

### Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

| Ενέργεια   | Ημερομηνία |
|--|------------|
| Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  |            |
| Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  |            |
| Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) |            |
| Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)   |            |
| Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης  | 30/6/2015  |



|  |  |
|--|--|
| Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης | Προϋπόθεση για την έκδοση της Πρόσκλησης είναι εκπλήρωση της αιρεσιμότητας |
|--|--|

ΠΡΟΤΑΣΗ



### 2.27 Δράση Β.1.1.8: Εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών της ελληνικής αστυνομίας

|  |  |
|--|--|
| Χαρακτηρισμός δράσης   | <input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής<br><input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη<br><input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο<br><input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση<br><input type="checkbox"/> Μεταφερόμενο   |
| Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα |  |
| Τρόπος υλοποίησης δράσης   | <input type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant)<br><input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής<br><input type="checkbox"/> ΒΑΑ<br><input type="checkbox"/> ΟΧΕ<br><input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ<br><input checked="" type="checkbox"/> Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα |
| Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης   | <input type="checkbox"/> ΝΑΙ<br><input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ  |
| Ενδιάμεσοι φορείς  |  |
| Κατηγορία Περιφέρειας  | <input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα<br><input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες<br><input type="checkbox"/> Σε μετάβαση<br><input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες  |
| Σύνδεση με αιρεσιμότητες   | T02.1  |
| Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  | <input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ<br><input type="checkbox"/> ΟΧΙ  |

#### Περιγραφή δράσης

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ: «..αφορά στην ανάπτυξη συστημάτων και εφαρμογών ΤΠΕ που σχετίζονται άμεσα με τις μεταρρυθμίσεις που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα και αφορούν στη διεκπεραίωση εσωτερικών διαδικασιών και λειτουργιών των δημοσίων φορέων... οι οποίες: α) αφορούν οριζόντιες λειτουργίες των δημόσιων υπηρεσιών, β) ολοκληρώνουν μεταρρυθμιστικές δράσεις οργάνωσης και λειτουργίας του δημοσίου τομέα που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας του ΕΚΤ όπως π.χ. η ανάπτυξη υποδομών και συστημάτων για το σύστημα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, το σύστημα στοχοθεσίας υπηρεσιών, σύστημα συντονισμού του κυβερνητικού έργου κλπ. και γ) βελτιώνουν τη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών, με την αναβάθμιση της μεταξύ τους επικοινωνίας μέσω της παροχής προηγμένων τηλεματικών υπηρεσιών με χαμηλό κόστος, και της ενοποιημένης εξυπηρέτησης των πολιτών, με αυτοματοποιημένα και φιλικά προς τον χρήστη συστήματα

πληροφόρησης και διεκπεραίωσης συναλλαγών με το Δημόσιο.....»

Η Ελληνική Αστυνομία εκσυγχρονίζει διαρκώς τις παρεχόμενες υπηρεσίες της. Από 23/9/2013, αυξήθηκε ο όγκος των αρμοδιοτήτων - εργασιών της, λόγω της μεταβίβασης σε αυτή του συνόλου των αρμοδιοτήτων της καταργηθείσας δημοτικής αστυνομίας, μεταξύ των οποίων είναι και η βεβαίωση παραβάσεων πταισματικού και διοικητικού χαρακτήρα. Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών της ελληνικής αστυνομίας θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες ενέργειες

1. Προμήθεια ειδικών συσκευών βεβαίωσης παραβάσεων με άμεση εκτύπωση προστίμου προκειμένου η Ελληνική Αστυνομία να ανταποκριθεί με επιτυχία στο βασικό έργο της που είναι η πρόληψη και η καταστολή του εγκλήματος μειώνονται επιδιώκοντας τη μείωση της γραφειοκρατίας.
2. Αναβάθμιση με στόχο την ομογενοποίηση δικτύου τηλεδιασκέψεων και άλλων τεχνολογιών πληροφορικής Ελληνικής Αστυνομίας με λοιπούς Φορείς/ Αρχές χώρας.
3. Ανάπτυξη και εφαρμογή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης: σύστημα φωνητικής πύλης για την πληροφόρηση και εξυπηρέτηση του πολίτη και σύστημα τηλεδιάσκεψης/ τηλεδιερμηνείας στην υπηρεσία 1<sup>η</sup> υποδοχής μεταναστών.

## Δείκτες εκροής

Πίνακας 63: Δείκτες εκροής

| Κωδικός δείκτη | Δείκτης                                 | Μονάδα μέτρησης | Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση) | Τιμή-στόχος (2023) |          |        | Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ) | Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ) |
|----------------|---|-----------------|--|--------------------|----------|--------|-------------------------------------|------------------------|
|                |   |                 |  | Άνδρες             | Γυναίκες | Σύνολο |                                     |                        |
|                | Προμήθεια Συσκευών βεβαίωσης παραβάσεων | Αριθμός         |  |                    |          | 500    |                                     |                        |

## Χρηματοδοτικό σχήμα

Πίνακας 64: Προϋπολογισμός

| Άξονας Προτεραιότητας                  | Σύνολο Χώρας        | 4                                 |                         |                                      | 5                       | 6                                    |
|--|---------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
|  |                     | Λιγότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες | Περιφέρειες σε μετάβαση | Περισσότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες | Περιφέρειες σε μετάβαση | Περισσότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες |
| <b>Συνολικό Κόστος (α)</b>             | <b>1.100.000,00</b> | <b>689.022,31</b>                 | <b>119.351,62</b>       | <b>209.259,55</b>                    | <b>55.263,06</b>        | <b>27.103,46</b>                     |
| <b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>              | <b>1.100.000,00</b> | <b>689.022,31</b>                 | <b>119.351,62</b>       | <b>209.259,55</b>                    | <b>55.263,06</b>        | <b>27.103,46</b>                     |
| Ενωσιακή Συνδρομή (γ)                  | 855.290,04          | 551.217,85                        | 95.481,29               | 167.407,64                           | 27.631,53               | 13.551,73                            |
| Εθνική Συμμετοχή (δ)                   | 244.709,96          | 137.804,46                        | 23.870,32               | 41.851,91                            | 27.631,53               | 13.551,73                            |
| εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα |                     |                                   |                         |                                      |                         |                                      |



|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
| εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα             |  |  |  |  |  |  |
| εκ της οποίας για μεγάλα έργα                      |  |  |  |  |  |  |
| εκ της οποίας για Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής |  |  |  |  |  |  |
| εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ                 |  |  |  |  |  |  |
| <b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>                      |  |  |  |  |  |  |

#### Δυνητικοί δικαιούχοι

- Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και εποπτευόμενοι φορείς
- Ελληνική Αστυνομία

#### Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

| Ενέργεια   | Ημερομηνία |
|--|------------|
| Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  |            |
| Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  |            |
| Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) |            |
| Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)   |            |
| Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης  | 30/6/2015  |

|  |   |
|--|---|
| Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης | <b>Προϋπόθεση για την έκδοση της Πρόσκλησης είναι εκπλήρωση της αιρεσιμότητας</b> |
|--|---|



### 2.28 Δράση Β.1.1.9: Ενιαίο σύστημα εξυπηρέτησης υποθέσεων πολιτών τρίτων χωρών

|  |  |
|--|--|
| Χαρακτηρισμός δράσης   | <input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής<br><input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη<br><input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο<br><input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση<br><input type="checkbox"/> Μεταφερόμενο   |
| Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα |  |
| Τρόπος υλοποίησης δράσης   | <input type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant)<br><input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής<br><input type="checkbox"/> ΒΑΑ<br><input type="checkbox"/> ΟΧΕ<br><input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ<br><input checked="" type="checkbox"/> Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα |
| Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης   | <input type="checkbox"/> ΝΑΙ<br><input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ  |
| Ενδιάμεσοι φορείς  |  |
| Κατηγορία Περιφέρειας  | <input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα<br><input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες<br><input type="checkbox"/> Σε μετάβαση<br><input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες  |
| Σύνδεση με αιρεσιμότητες   | T02.1  |
| Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  | <input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ<br><input type="checkbox"/> ΟΧΙ  |

#### Περιγραφή δράσης

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ: «..αφορά στην ανάπτυξη συστημάτων και εφαρμογών ΤΠΕ που σχετίζονται άμεσα με τις μεταρρυθμίσεις που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα και αφορούν στη διεκπεραίωση εσωτερικών διαδικασιών και λειτουργιών των δημοσίων φορέων... οι οποίες: α) αφορούν οριζόντιες λειτουργίες των δημόσιων υπηρεσιών, β) ολοκληρώνουν μεταρρυθμιστικές δράσεις οργάνωσης και λειτουργίας του δημοσίου τομέα που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας του ΕΚΤ όπως π.χ. η ανάπτυξη υποδομών και συστημάτων για το σύστημα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, το σύστημα στοχοθεσίας υπηρεσιών, σύστημα συντονισμού του κυβερνητικού έργου κλπ. και γ) βελτιώνουν τη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών, με την αναβάθμιση της μεταξύ τους επικοινωνίας μέσω της παροχής προηγμένων τηλεματικών υπηρεσιών με χαμηλό κόστος, και της ενοποιημένης

*εξυπηρέτησης των πολιτών, με αυτοματοποιημένα και φιλικά προς τον χρήστη συστήματα πληροφόρησης και διεκπεραίωσης συναλλαγών με το Δημόσιο.....»*

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η συγκεκριμένη προτεινόμενη δράση που χρηματοδοτεί την ανάπτυξη υποδομών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, απαραίτητες για την:

- Ενίσχυση της επιτελικής αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών που προσφέρουν οι δημόσιοι φορείς σε υπηκόους τρίτων χωρών.
- Απλούστευση διαδικασιών μέσω της ανάπτυξης και χρήσης μεθόδων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
- Διασφάλιση, Εκπαίδευση και κατάρτιση υπάλληλων με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας και της αξιοπιστίας των παρεχόμενων υπηρεσιών με ηλεκτρονικές υπηρεσίες.
- Ανάπτυξη υπηρεσιών προς τους πολίτες τρίτων χωρών με στόχο την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας τη βελτίωση της πρόσβασης και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω της χρήσης ΤΠΕ.

Ενδεικτικά πρόκειται να υλοποιηθούν οι ακόλουθες ενέργειες:

1. Ενιαίο σύστημα εξυπηρέτησης υποθέσεων πολιτών τρίτων χωρών για την επιτελική αποτελεσματικότητα της Γενικής Γραμματείας Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής, μέσω της ανάπτυξης λύσης λογισμικού και υπηρεσίες για υποστήριξη /συλλογή, επεξεργασία και παρακολούθηση δεδομένων ροών πληθυσμού – πολιτών τρίτων χωρών.
2. Δημιουργία παρατηρητηρίου για την ιθαγένεια και μετανάστευση μέσω της ηλεκτρονικής διασύνδεσης όλων των πληροφοριακών συστημάτων των υπηρεσιών οι οποίες διαθέτουν ΒΔ αλλοδαπών πληθυσμών που διαμένουν στην Ελλάδα. Στόχος η εξαγωγή ασφαλών και αξιόπιστων στατιστικών τόσο για την άσκηση της εθνικής πολιτικής όσο και για την υποβολή τους στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3. Πλατφόρμα διαλειτουργικότητας με υπηρεσίες Κρατών μελών της ΕΕ και με νέες εγχώριες υπηρεσίες μέσω της αναβάθμισης των διαδικασιών διαλειτουργικότητας του συστήματος Μετανάστευσης & Ιθαγένειας με άλλες βάσεις δεδομένων, μητρώα και αποθήκες πληροφοριών άλλων Υπουργείων και υπηρεσιών του ελληνικού και ενωσιακού δημοσίου (π.χ. Υπηρεσίες Μετανάστευσης Κρατών Μελών, Υπηρεσίες Τρίτων χωρών και νέες υπηρεσίες για Υπ. Οικονομικών, Υπ. Εξωτερικών, Ασφαλιστικών οργανισμών, κεντρικών υπηρεσιών Ευρωπαϊκής Επιτροπής eu-LISA κ.ο.κ.).
4. Ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων από τους πολίτες τρίτων χωρών και επιχειρήσεις για υποθέσεις μετανάστευσης και τις ιθαγένειας μέσω της ανάπτυξης συστημάτων και εφαρμογών τεχνολογίας και πληροφορικής μέσω της ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων προς τις υπηρεσίες μίας στάσης (one-stop-shop) μετανάστευσης και ιθαγένειας. Περιλαμβάνεται επίσης, η δημιουργία εφαρμογών διαχείρισης ηλεκτρονικού ραντεβού για ΠΤΧ, επιχειρήσεις, νομικούς εκπροσώπους καθώς και σύστημα Αυτοματοποιημένης Επιβεβαίωσης Εγκυρότητας, Ολοκλήρωσης και Πιστότητας Υποβαλλόμενων Εγγράφων.

## Δείκτες εκροής

Πίνακας 65: Δείκτες εκροής

| Κωδικός δείκτη | Δείκτης | Μονάδα μέτρησης | Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση) | Τιμή-στόχος (2023) |          |        | Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ) | Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ) |
|----------------|---------|-----------------|--|--------------------|----------|--------|-------------------------------------|------------------------|
|                |         |                 |  | Άνδρες             | Γυναίκες | Σύνολο |                                     |                        |
|                |         |                 |  |                    |          |        |                                     |                        |

## Χρηματοδοτικό σχήμα

Πίνακας 66: Προϋπολογισμός

| Άξονας Προτεραιότητας                              | Σύνολο Χώρας        | 4                                 |                         |                                      | 5                       | 6                                    |
|--|---------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
|  |                     | Λιγότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες | Περιφέρειες σε μετάβαση | Περισσότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες | Περιφέρειες σε μετάβαση | Περισσότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες |
| <b>Συνολικό Κόστος (α)</b>                         | <b>4.750.000,00</b> | <b>2.975.323,61</b>               | <b>515.381,99</b>       | <b>903.620,79</b>                    | <b>238.635,93</b>       | <b>117.037,68</b>                    |
| <b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>                          | <b>4.750.000,00</b> | <b>2.975.323,61</b>               | <b>515.381,99</b>       | <b>903.620,79</b>                    | <b>238.635,93</b>       | <b>117.037,68</b>                    |
| Ενωσιακή Συνδρομή (γ)                              | 3.693.297,92        | 2.380.258,89                      | 412.305,59              | 722.896,63                           | 119.317,97              | 58.518,84                            |
| Εθνική Συμμετοχή (δ)                               | 1.056.702,08        | 595.064,72                        | 103.076,40              | 180.724,16                           | 119.317,97              | 58.518,84                            |
| εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα             |                     |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα             |                     |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| εκ της οποίας για μεγάλα έργα                      |                     |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| εκ της οποίας για Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής |                     |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ                 |                     |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| <b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>                      |                     |                                   |                         |                                      |                         |                                      |

## Δυνητικοί δικαιούχοι

- Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και εποπτευόμενοι φορείς
- Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής

### Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

| Ενέργεια   | Ημερομηνία |
|--|------------|
| Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  |            |
| Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  |            |
| Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) |            |
| Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)   |            |
| Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης  | 30/6/2015  |

|  |  |
|--|--|
| Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης | Προϋπόθεση για την έκδοση της Πρόσκλησης είναι εκπλήρωση της αιρεσιμότητας |
|--|--|

### 2.29 Δράση Β.1.1.10: Γεωπληροφοριακή υποδομή Υπουργείου Οικονομικών

|  |  |
|--|--|
| Χαρακτηρισμός δράσης   | <input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής<br><input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη<br><input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο<br><input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση<br><input type="checkbox"/> Μεταφερόμενο   |
| Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα |  |
| Τρόπος υλοποίησης δράσης   | <input type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant)<br><input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής<br><input type="checkbox"/> ΒΑΑ<br><input type="checkbox"/> ΟΧΕ<br><input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ<br><input checked="" type="checkbox"/> Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα |
| Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης   | <input type="checkbox"/> ΝΑΙ<br><input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ  |
| Ενδιάμεσοι φορείς  |  |
| Κατηγορία Περιφέρειας  | <input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα<br><input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες<br><input type="checkbox"/> Σε μετάβαση<br><input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες  |
| Σύνδεση με αιρεσιμότητες   | T02.1  |
| Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  | <input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ<br><input type="checkbox"/> ΟΧΙ  |

#### Περιγραφή δράσης

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ: «..αφορά στην ανάπτυξη συστημάτων και εφαρμογών ΤΠΕ που σχετίζονται άμεσα με τις μεταρρυθμίσεις που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα και αφορούν στη διεκπεραίωση εσωτερικών διαδικασιών και λειτουργιών των δημοσίων φορέων... οι οποίες: α) αφορούν οριζόντιες λειτουργίες των δημόσιων υπηρεσιών, β) ολοκληρώνουν μεταρρυθμιστικές δράσεις οργάνωσης και λειτουργίας του δημοσίου τομέα που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας του ΕΚΤ όπως π.χ. η ανάπτυξη υποδομών και συστημάτων για το σύστημα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, το σύστημα στοχοθεσίας υπηρεσιών, σύστημα συντονισμού του κυβερνητικού έργου κλπ. και γ) βελτιώνουν τη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών, με την αναβάθμιση της μεταξύ τους επικοινωνίας μέσω της παροχής προηγμένων τηλεματικών υπηρεσιών με χαμηλό κόστος, και της ενοποιημένης

*εξυπηρέτησης των πολιτών, με αυτοματοποιημένα και φιλικά προς τον χρήστη συστήματα πληροφόρησης και διεκπεραίωσης συναλλαγών με το Δημόσιο.....»*

Η προτεινόμενη αυτή δράση αφορά στην ανάπτυξη και λειτουργία της γεωπληροφορικής υποδομής του Υπουργείου Οικονομικών, που είναι αναγκαία προκειμένου να υλοποιηθούν οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για την ανάκαμψη της χώρας και να εξυπηρετούνται με τον πληρέστερο τρόπο οι επιτελικές αρμοδιότητες των φορέων του Υπ. Οικονομικών. Η δράση αφορά επίσης την επέκταση και εμπλουτισμό της υπάρχουσας ψηφιακής υποδομής της δημόσιας περιουσίας (Ψ.Υ.-ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.). Η απαραίτητη γεωπληροφορική υποδομή του Υπ. Οικονομικών, που θα υλοποιηθεί, συνίσταται στα εξής:

- Πλήρης γεωχωρική απεικόνιση όλων των αντικειμένων της δημόσιας περιουσίας και των κοινωφελών περιουσιών
- χωρικά μοντέλα, χρονικά μεταβαλλόμενα όλων των αντικειμένων του Υπ. Οικονομικών (έσοδα, δαπάνες, υποστήριξη ελεγκτικών μηχανισμών, λαθρεμπόριο, επενδυτικά σχέδια και επενδύσεις κ.α.)
- μέθοδοι χωρικής ανάλυσης των αντικειμένων του Υπ. Οικονομικών με βάση τα χωροχρονικά μοντέλα

Οι ενέργειες που θα λάβουν χώρα είναι:

- Αποκάλυψη, συστηματική καταγραφή και ψηφιοποίηση της δημόσιας περιουσίας (δημόσια και ανταλλάξιμα κτήματα, αιγιαλός, απαλλοτριώσεις, και των Κοινωφελών Περιουσιών και πλήρης γεωχωρική απεικόνιση της
- Συστηματική καταγραφή, ψηφιοποίηση και γεωχωρική απεικόνιση του συνόλου της ιδιωτικής περιουσίας του δημοσίου (Ν. 4092/2012 Μητρώο Ακίνητης Περιουσίας-ΜΑΠ)
- Γεωχωρική απεικόνιση και μοντέλα επεξεργασίας αντικειμενικού προσδιορισμού αξιών ακινήτων καθώς και μισθωτικών αξιών κοινόχρηστων χώρων (αιγιαλός, παραλία χώροι αμμοληψίας, κλπ)
- Ανάπτυξη χωροχρονικών μοντέλων και χωροχρονική ανάλυση των αντικειμένων του Υπουργείου Οικονομικών για την προπαρασκευή και τεκμηρίωση νομοθετικών και κανονιστικών πράξεων
- Ψηφιακές υπηρεσίες διαχείρισης των κτιριακών εγκαταστάσεων του δημοσίου
- Κατάρτιση και εφαρμογή Στρατηγικού σχεδιασμού του Υπουργείου με εργαλεία χωρικών αναλύσεων χρονικά μεταβαλλόμενων
- Ψηφιακές υπηρεσίες διαχείρισης Ακινήτων και Κινητών Αξιών
- Ψηφιακές υπηρεσίες διαχείρισης και ελέγχου των ακινήτων ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου
- Ψηφιακές υπηρεσίες διαχείρισης και ελέγχου των Κοινωφελών Περιουσιών και Σχολαζουσών Κληρονομιών
- Ο έλεγχος, η επεξεργασία και η επικύρωση του συνόλου των περιγραφικών και γεωχωρικών δεδομένων του συστήματος, που θα υλοποιηθούν από ομάδες εργασίας στελεχών του ΥΠΟΙΚ σε όλες τις περιφέρειες.
- Ψηφιακές υπηρεσίες κατάρτισης και εφαρμογής σχεδίων ανάπτυξης μικρής και μεγάλης κλίμακας με προτεραιότητα έργα ανάπτυξης φιλικά στο περιβάλλον και τις τοπικές κοινωνίες.



## Δείκτες εκροής

Πίνακας 67: Δείκτες εκροής

| Κωδικός δείκτη | Δείκτης | Μονάδα μέτρησης | Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση) | Τιμή-στόχος (2023) |          |        | Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ) | Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ) |
|----------------|---------|-----------------|--|--------------------|----------|--------|-------------------------------------|------------------------|
|                |         |                 |  | Άνδρες             | Γυναίκες | Σύνολο |                                     |                        |
|                |         |                 |  |                    |          |        |                                     |                        |

## Χρηματοδοτικό σχήμα

Πίνακας 68: Προϋπολογισμός

| Άξονας Προτεραιότητας                              | Σύνολο Χώρας        | 4                                 |                         | 5                                    |                         | 6                                    |
|--|---------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
|  |                     | Λιγότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες | Περιφέρειες σε μετάβαση | Περισσότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες | Περιφέρειες σε μετάβαση | Περισσότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες |
| <b>Συνολικό Κόστος (α)</b>                         | <b>4.000.000,00</b> | <b>2.505.535,67</b>               | <b>434.005,89</b>       | <b>760.943,83</b>                    | <b>200.956,57</b>       | <b>98.558,04</b>                     |
| <b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>                          | <b>4.000.000,00</b> | <b>2.505.535,67</b>               | <b>434.005,89</b>       | <b>760.943,83</b>                    | <b>200.956,57</b>       | <b>98.558,04</b>                     |
| Ενωσιακή Συνδρομή (γ)                              | 3.110.145,61        | 2.004.428,54                      | 347.204,71              | 608.755,06                           | 100.478,29              | 49.279,02                            |
| Εθνική Συμμετοχή (δ)                               | 889.854,39          | 501.107,13                        | 86.801,18               | 152.188,77                           | 100.478,29              | 49.279,02                            |
| εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα             |                     |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα             |                     |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| εκ της οποίας για μεγάλα έργα                      |                     |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| εκ της οποίας για Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής |                     |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ                 |                     |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| <b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>                      |                     |                                   |                         |                                      |                         |                                      |

## Δυνητικοί δικαιούχοι

Υπουργείο Οικονομικών και οι εποπτευόμενοι φορείς του

## Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

| Ενέργεια | Ημερομηνία |
|----------|------------|
|----------|------------|



|  |  |
|--|--|
| Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  |  |
| Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  |  |
| Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) |  |
| Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)   |  |
| Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης  | 30/6/2015  |
| Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης   | Προϋπόθεση για την έκδοση της Πρόσκλησης είναι εκπλήρωση της αιρεσιμότητας |

ΠΡΟΤΑΣΗ



### 2.30 Δράση Β.1.1.11: Ψηφιακό Κέντρο Ενημέρωσης

|  |  |
|--|--|
| Χαρακτηρισμός δράσης   | <input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής<br><input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη<br><input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο<br><input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση<br><input type="checkbox"/> Μεταφερόμενο   |
| Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα |  |
| Τρόπος υλοποίησης δράσης   | <input type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant)<br><input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής<br><input type="checkbox"/> ΒΑΑ<br><input type="checkbox"/> ΟΧΕ<br><input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ<br><input checked="" type="checkbox"/> Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα |
| Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης   | <input type="checkbox"/> ΝΑΙ<br><input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ  |
| Ενδιάμεσοι φορείς  |  |
| Κατηγορία Περιφέρειας  | <input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα<br><input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες<br><input type="checkbox"/> Σε μετάβαση<br><input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες  |
| Σύνδεση με αιρεσιμότητες   | T02.1  |
| Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  | <input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ<br><input type="checkbox"/> ΟΧΙ  |

#### Περιγραφή δράσης

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ: «...αφορά στην ανάπτυξη συστημάτων και εφαρμογών ΤΠΕ που σχετίζονται άμεσα με τις μεταρρυθμίσεις που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα και αφορούν στη διεκπεραίωση εσωτερικών διαδικασιών και λειτουργιών των δημοσίων φορέων... οι οποίες: α) αφορούν οριζόντιες λειτουργίες των δημόσιων υπηρεσιών, β) ολοκληρώνουν μεταρρυθμιστικές δράσεις οργάνωσης και λειτουργίας του δημοσίου τομέα που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας του ΕΚΤ όπως π.χ. η ανάπτυξη υποδομών και συστημάτων για το σύστημα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, το σύστημα στοχοθεσίας υπηρεσιών, σύστημα συντονισμού του κυβερνητικού έργου κλπ. και γ) βελτιώνουν τη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών, με την αναβάθμιση της μεταξύ τους επικοινωνίας μέσω της παροχής προηγμένων τηλεματικών υπηρεσιών με χαμηλό κόστος, και της ενοποιημένης

εξυπηρέτησης των πολιτών, με αυτοματοποιημένα και φιλικά προς τον χρήστη συστήματα πληροφόρησης και διεκπεραίωσης συναλλαγών με το Δημόσιο.....».

Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθούν τα ακόλουθα:

- Σύστημα συλλογής και ψηφιακής καταγραφής και αρχειοθέτησης ΜΜΕ (τύπος, ηλεκτρονικά μέσα, τηλεοράσεις, ραδιόφωνα).
- Σύστημα αυτόματης αναγνώρισης περιεχομένου, αυτόματης ταξινόμησης και ανάλυσης δεδομένων με διαδικασία διόρθωσης και προσθήκης μεταδεδομένων από ομάδα εργασίας.
- Πλατφόρμα και mobile εφαρμογές διανομής δημοσιότητας στην Κυβέρνηση.
- Σύστημα παρακολούθησης αναδημοσιεύσεων στο διαδίκτυο (Λογοκλοπή).
- Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου ONLINE MEDIA και συλλογής στοιχείων. Υπολογισμός και διανομή ηλεκτρονικής κρατικής διαφήμισης.
- Εξειδικευμένη ομάδα εργασίας δημοσιογραφικής ανάλυσης περιεχομένου.
- Κεντρικός εξοπλισμός με εξυπηρετητές, αποθηκευτικούς χώρους δεδομένων (storages) και θέσεις εργασίας χρηστών ψηφιακού κέντρου ενημέρωσης.

## Δείκτες εκροής

Πίνακας 69: Δείκτες εκροής

| Κωδικός δείκτη | Δείκτης | Μονάδα μέτρησης | Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση) | Τιμή-στόχος (2023) |          |        | Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ) | Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ) |
|----------------|---------|-----------------|--|--------------------|----------|--------|-------------------------------------|------------------------|
|                |         |                 |  | Άνδρες             | Γυναίκες | Σύνολο |                                     |                        |
|                |         |                 |  |                    |          |        |                                     |                        |

## Χρηματοδοτικό σχήμα

Πίνακας 70: Προϋπολογισμός

| Άξονας Προτεραιότητας                  | Σύνολο Χώρας        | 4                                 |                         |                                      | 5                       | 6                                    |
|--|---------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
|  |                     | Λιγότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες | Περιφέρειες σε μετάβαση | Περισσότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες | Περιφέρειες σε μετάβαση | Περισσότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες |
| <b>Συνολικό Κόστος (α)</b>             | <b>3.000.000,00</b> | <b>1.879.151,75</b>               | <b>325.504,41</b>       | <b>570.707,87</b>                    | <b>150.717,43</b>       | <b>73.918,53</b>                     |
| <b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>              | <b>3.000.000,00</b> | <b>1.879.151,75</b>               | <b>325.504,41</b>       | <b>570.707,87</b>                    | <b>150.717,43</b>       | <b>73.918,53</b>                     |
| Ενωσιακή Συνδρομή (γ)                  | 2.332.609,21        | 1.503.321,40                      | 260.403,53              | 456.566,30                           | 75.358,72               | 36.959,27                            |
| Εθνική Συμμετοχή (δ)                   | 667.390,79          | 375.830,35                        | 65.100,88               | 114.141,57                           | 75.358,72               | 36.959,27                            |
| εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα |                     |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα |                     |                                   |                         |                                      |                         |                                      |

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
| εκ της οποίας για μεγάλα έργα                      |  |  |  |  |  |  |
| εκ της οποίας για Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής |  |  |  |  |  |  |
| εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ                 |  |  |  |  |  |  |
| <b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>                      |  |  |  |  |  |  |

#### Δυνητικοί δικαιούχοι

Υπουργείο Οικονομικών και οι εποπτευόμενοι φορείς του Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας

#### Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

| Ενέργεια   | Ημερομηνία   |
|--|--|
| Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  |  |
| Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  |  |
| Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) |  |
| Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)   |  |
| Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης  | 30/6/2015  |
| Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης   | Προϋπόθεση για την έκδοση της Πρόσκλησης είναι εκπλήρωση της αιρεσιμότητας |

**2.31 Δράση Β.1.2.1: Ενιαία πολιτική για την προμήθεια, χρήση, λειτουργία, διαχείριση και συντήρηση των βασικών πληροφοριακών υποδομών**

|  |  |
|--|--|
| Χαρακτηρισμός δράσης   | <input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής<br><input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη<br><input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο<br><input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση<br><input type="checkbox"/> Μεταφερόμενο   |
| Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα |  |
| Τρόπος υλοποίησης δράσης   | <input type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant)<br><input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής<br><input type="checkbox"/> ΒΑΑ<br><input type="checkbox"/> ΟΧΕ<br><input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ<br><input checked="" type="checkbox"/> Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα |
| Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης   | <input type="checkbox"/> ΝΑΙ<br><input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ  |
| Ενδιάμεσοι φορείς  |  |
| Κατηγορία Περιφέρειας  | <input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα<br><input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες<br><input type="checkbox"/> Σε μετάβαση<br><input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες  |
| Σύνδεση με αιρεσιμότητες   | T02.1  |
| Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  | <input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ<br><input type="checkbox"/> ΟΧΙ  |

**Περιγραφή δράσης**

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ: «...Επιδιώκεται κεντρικός καθορισμός των προδιαγραφών σχεδιασμού και ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων στο δημόσιο τομέα, έτσι ώστε:

- να χρησιμοποιείται κοινή γλώσσα σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης.
- να υπάρξει ευθυγράμμιση κεντρικής και αποκεντρωμένης διοίκησης και της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης με την στρατηγική για Διαχείριση Πληροφοριών της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.»

Στόχος της δράσης είναι:

**A)** ο προσδιορισμός και η εφαρμογή μιας ενιαίας πολιτικής για την προμήθεια, χρήση, λειτουργία, διαχείριση και συντήρηση των βασικών πληροφοριακών υποδομών των



φορέων της Γενικής Κυβέρνησης (IT POLICY), μέσω:

- της εκπόνησης ενός Κοινού Πλαισίου Ασφάλειας, Προστασίας της ιδιωτικότητας, Διαχείρισης και Παροχής ψηφιακών Υπηρεσιών για την προμήθεια, χρήση και λειτουργία, διαχείριση και συντήρηση των βασικών πληροφοριακών υποδομών, με παράλληλη δυνατότητα αξιολόγησης και παρακολούθησης δεικτών μέτρησης της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, συστημάτων και υποδομών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
- Της εκπόνησης ενός Πλαισίου Οργάνωσης και Διοίκησης των Γενικών Διευθύνσεων ή Διευθύνσεων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και των υφιστάμενων σε αυτές οργανικών μονάδων Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης που θα κληθούν να υιοθετήσουν την Ενιαία Πολιτική, οι οποίες έχουν αρμοδιότητες σχετικές με την αξιοποίηση των ΤΠΕ, την ενίσχυση της αποδοτικότητας των υπηρεσιών και γενικότερα την υλοποίηση δράσεων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- της αναδιאμόρφωσης και επικαιροποίησης του Πλαισίου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε πρότυπη μορφή, με στόχο τη δυνατότητα ουσιαστικής εφαρμογής του από τους φορείς στα πληροφοριακά συστήματα και εφαρμογές της Δημόσιας Διοίκησης και ελέγχου του βαθμού συμμόρφωσης.
- της ανάλυσης, σχεδιασμού, υλοποίησης, εφαρμογής και παραγωγικής λειτουργίας ενός ολοκληρωμένου συστήματος – αποθετηρίου για την προμήθεια, χρήση, λειτουργία, διαχείριση και συντήρηση βασικών πληροφοριακών υποδομών, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 3979/2011.

**Β)** η αναβάθμιση, μετάπτωση και η παροχή υπηρεσιών εγγύησης και τεχνικής υποστήριξης των εφαρμογών λογισμικού και πληροφοριακών συστημάτων των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης που θα επιλεγούν για τη μετάπτωση στις δημόσιες υποδομές Cloud

## Δείκτες εκροής

**Πίνακας 71: Δείκτες εκροής**

| Κωδικός δείκτη | Δείκτης | Μονάδα μέτρησης | Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση) | Τιμή-στόχος (2023) |          |        | Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ) | Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ) |
|----------------|---------|-----------------|--|--------------------|----------|--------|-------------------------------------|------------------------|
|                |         |                 |  | Άνδρες             | Γυναίκες | Σύνολο |                                     |                        |
|                |         |                 |  |                    |          |        |                                     |                        |

## Χρηματοδοτικό σχήμα

Πίνακας 72: Προϋπολογισμός

| Άξονας Προτεραιότητας                              | 4                   |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
|--|---------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
|  | Σύνολο Χώρας        | Λιγότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες | Περιφέρειες σε μετάβαση | Περισσότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες | Περιφέρειες σε μετάβαση | Περισσότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες |
| <b>Συνολικό Κόστος (α)</b>                         | <b>6.000.000,00</b> | <b>3.758.303,51</b>               | <b>651.008,83</b>       | <b>1.141.415,74</b>                  | <b>301.434,86</b>       | <b>147.837,06</b>                    |
| <b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>                          | <b>6.000.000,00</b> | <b>3.758.303,51</b>               | <b>651.008,83</b>       | <b>1.141.415,74</b>                  | <b>301.434,86</b>       | <b>147.837,06</b>                    |
| Ενωσιακή Συνδρομή (γ)                              | 4.665.218,42        | 3.006.642,81                      | 520.807,06              | 913.132,59                           | 150.717,43              | 73.918,53                            |
| Εθνική Συμμετοχή (δ)                               | 1.334.781,58        | 751.660,70                        | 130.201,77              | 228.283,15                           | 150.717,43              | 73.918,53                            |
| εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα             |                     |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα             |                     |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| εκ της οποίας για μεγάλα έργα                      |                     |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| εκ της οποίας για Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής |                     |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ                 |                     |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| <b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>                      |                     |                                   |                         |                                      |                         |                                      |

### Δυνητικοί δικαιούχοι

- Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

### Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

| Ενέργεια   | Ημερομηνία |
|--|------------|
| Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  |            |
| Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  |            |
| Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) |            |
| Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)   |            |
| Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης  | 30/6/2015  |

|  |  |
|--|--|
| Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης | Προϋπόθεση για την έκδοση της Πρόσκλησης είναι εκπλήρωση της αιρεσιμότητας |
|--|--|

### 2.32 Δράση Β.1.2.2: Διαλειτουργικότητα μητρώων και υπηρεσιών Δημόσιου Τομέα

|  |  |
|--|--|
| Χαρακτηρισμός δράσης   | <input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής<br><input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη<br><input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο<br><input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση<br><input type="checkbox"/> Μεταφερόμενο   |
| Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα |  |
| Τρόπος υλοποίησης δράσης   | <input type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant)<br><input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής<br><input type="checkbox"/> ΒΑΑ<br><input type="checkbox"/> ΟΧΕ<br><input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ<br><input checked="" type="checkbox"/> Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα |
| Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης   | <input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ<br><input type="checkbox"/> ΟΧΙ  |
| Ενδιάμεσοι φορείς  |  |
| Κατηγορία Περιφέρειας  | <input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα<br><input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες<br><input type="checkbox"/> Σε μετάβαση<br><input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες  |
| Σύνδεση με αιρεσιμότητες   | T02.1  |
| Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  | <input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ<br><input type="checkbox"/> ΟΧΙ  |

#### Περιγραφή δράσης

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ: «...Η παρούσα κατηγορία δράσεων αφορά στην υλοποίηση έργων ώστε αφενός η δημόσια διοίκηση να αξιοποιήσει πλήρως και αποτελεσματικά τον πλούτο της δημόσιας πληροφορίας, μεταβαίνοντας από ένα σύστημα ανταλλαγής εγγράφων σε ένα σύστημα ανταλλαγής πληροφορίας και αφετέρου να εξασφαλίσει διαβαθμισμένα την ανοικτή διάθεση των δεδομένων στις ομάδες ενδιαφέροντος.

Στο πλαίσιο αυτό ενδεικτικές παρεμβάσεις αποτελούν:

- η ανάπτυξη εφαρμογών ενίσχυσης της διαλειτουργικότητας των συστημάτων και υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. Προτεραιότητα θα δοθεί στη χρηματοδότηση σχετικών δράσεων διαλειτουργικότητας που αφορούν στους κάθετους τομείς πολιτικής του ΕΠ»

Η δράση αφορά στην ανάπτυξη υπηρεσιών διαλειτουργικότητας μητρώων και υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα και προβλέπεται να υλοποιηθεί μέσω των εξής έργων:

- “Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Τώρα”, το οποίο σκοπεύει μέσω της παροχής ενός πακέτου υπηρεσιών στην ανάπτυξη υπηρεσιών Διαδικτύου μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης (G2G Web Services) έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η μεταξύ τους διαλειτουργικότητα και να διευκολύνεται με αυτό τον τρόπο :
  - η συναλλαγή μεταξύ φορέων του κράτους (G2G), η οποία κρίνεται ως αναγκαία συνθήκη για την περαιτέρω ανάπτυξη δράσεων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται στην πράξη η διαλειτουργικότητα των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης και ενισχύεται και η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών
  - η δημιουργία ενός πλαισίου ενιαίας λειτουργίας και συνεργασίας μεταξύ των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης, γεγονός που συμβάλλει στον αποτελεσματικό έλεγχο και την παρακολούθηση της λειτουργίας της και στην άμεση υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων
  - η συναλλαγή μεταξύ φορέων της Δημόσιας Διοίκησης και πολιτών (G2C), καθώς και μεταξύ φορέων και επιχειρήσεων (G2B). Η κατεύθυνση αυτή έχει ως στόχο την ενδυνάμωση της Εθνικής Πύλης ΕΡΜΗΣ με την εισαγωγή και ενεργοποίηση πρόσθετων ηλεκτρονικών Υπηρεσιών σε αυτή.
  - η δημιουργία και παροχή υπηρεσιών κοινού ενδιαφέροντος για τους φορείς της ΔΔ, οι οποίες θα δώσουν τη δυνατότητα αναβάθμισης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των φορέων στο μέγιστο δυνατό, ανά υπηρεσία, επίπεδο ηλεκτρονικοποίησης.

Το έργο αποτελεί έργο – σημαία του προγράμματος

- ανάπτυξη διαλειτουργικότητας συστημάτων που λειτουργούν στο πεδίο πολιτικής του Τουρισμού και στην δημιουργία ενοποιημένου μητρώου τουριστικών επιχειρήσεων

## Δείκτες εκροής

Πίνακας 73: Δείκτες εκροής

| Κωδικός δείκτη | Δείκτης  | Μονάδα μέτρησης | Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση) | Τιμή-στόχος (2023) |          |        | Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ) | Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ) |
|----------------|--|-----------------|--|--------------------|----------|--------|-------------------------------------|------------------------|
|                |  |                 |  | Άνδρες             | Γυναίκες | Σύνολο |                                     |                        |
| T4628          | Αριθμός έργων ενίσχυσης της διαλειτουργικότητας μητρώων και υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα | Αριθμός         |  |                    |          | 2      | ΝΑΙ                                 | ΟΧΙ                    |

## Χρηματοδοτικό σχήμα



Πίνακας 74: Προϋπολογισμός

| Άξονας Προτεραιότητας                              | Σύνολο Χώρας        | 4                                 |                         |                                      | 5                       | 6                                    |
|--|---------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
|  |                     | Λιγότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες | Περιφέρειες σε μετάβαση | Περισσότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες | Περιφέρειες σε μετάβαση | Περισσότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες |
| <b>Συνολικό Κόστος (α)</b>                         | <b>8.989.732,02</b> | <b>5.631.023,56</b>               | <b>975.399,15</b>       | <b>1.710.170,27</b>                  | <b>451.636,44</b>       | <b>221.502,60</b>                    |
| <b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>                          | <b>8.989.732,02</b> | <b>5.631.023,56</b>               | <b>975.399,15</b>       | <b>1.710.170,27</b>                  | <b>451.636,44</b>       | <b>221.502,60</b>                    |
| Ενωσιακή Συνδρομή (γ)                              | 6.989.843,90        | 4.504.818,85                      | 780.319,32              | 1.368.136,21                         | 225.818,22              | 110.751,30                           |
| Εθνική Συμμετοχή (δ)                               | 1.999.888,12        | 1.126.204,71                      | 195.079,83              | 342.034,05                           | 225.818,22              | 110.751,30                           |
| εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα             |                     |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα             |                     |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| εκ της οποίας για μεγάλα έργα                      |                     |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| εκ της οποίας για Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής |                     |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ                 |                     |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| <b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>                      |                     |                                   |                         |                                      |                         |                                      |

#### Δυνητικοί δικαιούχοι

- Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και εποπτευόμενοι φορείς
- Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού (τομέας τουρισμού) και εποπτευόμενοι φορείς
- Υπουργεία – Γενικές Γραμματείες και εποπτευόμενοι φορείς
- Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ

#### Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

| Ενέργεια   | Ημερομηνία |
|--|------------|
| Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  |            |
| Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  |            |
| Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) |            |
| Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)   |            |
| Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης  | 30/6/2015  |

|  |  |
|--|--|
| Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης | Προϋπόθεση για την έκδοση της Πρόσκλησης είναι |
|--|--|



|  |                                |
|--|--------------------------------|
|  | εκπλήρωση της<br>αιρεσιμότητας |
|--|--------------------------------|

ΠΡΟΤΑΣΗ





**2.33 Δράση Β.1.2.3: Διασφάλιση της ασφάλειας δεδομένων στον (κάθετο) τομέα πολιτικής της κοινωνικής ασφάλισης**

|  |  |
|--|--|
| Χαρακτηρισμός δράσης   | <input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής<br><input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη<br><input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο<br><input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση<br><input type="checkbox"/> Μεταφερόμενο   |
| Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα |  |
| Τρόπος υλοποίησης δράσης   | <input type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant)<br><input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής<br><input type="checkbox"/> ΒΑΑ<br><input type="checkbox"/> ΟΧΕ<br><input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ<br><input checked="" type="checkbox"/> Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα |
| Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης   | <input type="checkbox"/> ΝΑΙ<br><input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ  |
| Ενδιάμεσοι φορείς  |  |
| Κατηγορία Περιφέρειας  | <input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα<br><input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες<br><input type="checkbox"/> Σε μετάβαση<br><input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες  |
| Σύνδεση με αιρεσιμότητες   | T02.1  |
| Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  | <input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ<br><input type="checkbox"/> ΟΧΙ  |

**Περιγραφή δράσης**

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ: «...Η παρούσα κατηγορία δράσεων αφορά στην υλοποίηση έργων ώστε αφενός η δημόσια διοίκηση να αξιοποιήσει πλήρως και αποτελεσματικά τον πλούτο της δημόσιας πληροφορίας, μεταβαίνοντας από ένα σύστημα ανταλλαγής εγγράφων σε ένα σύστημα ανταλλαγής πληροφορίας και αφετέρου να εξασφαλίσει διαβαθμισμένα την ανοικτή διάθεση των δεδομένων στις ομάδες ενδιαφέροντος.

Στο πλαίσιο αυτό ενδεικτικές παρεμβάσεις αποτελούν:

- η εξασφάλιση της ασφάλειας των δεδομένων»

Σκοπός της προτεινόμενης δράσης είναι η διασφάλιση της ασφάλειας των πληροφοριών, του λογισμικού και των πληροφοριακών υποδομών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Δεδομένου ότι η

λειτουργία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σήμερα στηρίζεται ουσιαστικά στα πληροφοριακά του συστήματα και αν ληφθεί επίσης υπόψη ο σημαντικότερος κοινωνικός ρόλος των λειτουργιών που επιτελεί το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και η κρισιμότητα της απρόσκοπτης εκτέλεσής τους, η ασφάλεια των πληροφοριών και των σχετικών συστημάτων έναντι πιθανών κινδύνων – και η προστασία τους με σύγχρονες μεθόδους και πρακτικές – προβάλλει ως απαραίτητη προϋπόθεση για να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών από το ίδρυμα στους συναλλασσομένους μαζί του (ασφαλισμένους, συνταξιούχους, εργοδότες).

Παρά την εγκατάσταση στο ΙΚΑ, τα τελευταία χρόνια, σημαντικού μεγέθους νέας πληροφοριακής υποδομής, το θέμα της διασφάλισης της ασφάλειας των πληροφοριών, του λογισμικού και των υποδομών του Ιδρύματος δεν έχει τύχει αντίστοιχης αντιμετώπισης. Έως σήμερα έχουν τεθεί σε παραγωγική λειτουργία όλα τα Υποσυστήματα του ΟΠΣ-ΙΚΑ, ενώ έχει πολλαπλασιαστεί ο αριθμός των τελικών χρηστών, φτάνοντας τους 6.500 ενεργούς χρήστες. Επιπλέον, η υλοποίηση και θέση σε λειτουργία πολλών νέων συστημάτων και δικτύων, θέτει νέες απαιτήσεις ασφαλείας.

Τα δεδομένα που έχουν αναφερθεί προηγουμένως, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη συνολικής αναβάθμισης των διαδικασιών και υποδομών για τη διασφάλιση της ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων, των υποδομών αλλά και των δεδομένων που χειρίζεται το ίδρυμα. Στην κατεύθυνση αυτή κρίνεται επιβεβλημένη η υλοποίηση μιας σειράς σχετικών παρεμβάσεων.

Σε αυτό το πλαίσιο προτείνονται οι ακόλουθες ενέργειες:

1. η εκπόνηση μιας μελέτης ασφάλειας, έτσι ώστε να ληφθούν υπόψη οι νέοι κίνδυνοι που προκύπτουν από τις εξελίξεις, προσθήκες και βελτιώσεις που έχουν εν τω μεταξύ συντελεστεί στις υποδομές ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
2. η αποτίμηση των κινδύνων που υφίστανται τα «αγαθά» (π.χ. υπολογιστές, δίκτυα, δεδομένα κλπ).
3. η καταγραφή των επιπτώσεων που είναι δυνατόν να υποστούν τα «αγαθά» από κακόβουλες ενέργειες.
4. η ανάπτυξη σχεδίου ανάκαμψης από καταστροφή.

## Δείκτες εκροής

Πίνακας 75: Δείκτες εκροής

| Κωδικός δείκτη | Δείκτης  | Μονάδα μέτρησης | Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση) | Τιμή-στόχος (2023) |          |        | Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ) | Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ) |
|----------------|--|-----------------|--|--------------------|----------|--------|-------------------------------------|------------------------|
|                |  |                 |  | Άνδρες             | Γυναίκες | Σύνολο |                                     |                        |
|                | Μελέτες - εμπειρογνωμοσύνες - έρευνες – αξιολογήσεις | Αριθμός         |  |                    |          | 1      | ΟΧΙ                                 | ΟΧΙ                    |

## Χρηματοδοτικό σχήμα



Πίνακας 76: Προϋπολογισμός

| Άξονας Προτεραιότητας                              | Σύνολο Χώρας      | 4                                 |                         | 5                                    | 6                       |                                      |
|--|-------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
|  |                   | Λιγότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες | Περιφέρειες σε μετάβαση | Περισσότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες | Περιφέρειες σε μετάβαση | Περισσότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες |
| <b>Συνολικό Κόστος (α)</b>                         | <b>462.855,49</b> | <b>289.925,24</b>                 | <b>50.220,50</b>        | <b>88.051,76</b>                     | <b>23.253,46</b>        | <b>11.404,53</b>                     |
| <b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>                          | <b>462.855,49</b> | <b>289.925,24</b>                 | <b>50.220,50</b>        | <b>88.051,76</b>                     | <b>23.253,46</b>        | <b>11.404,53</b>                     |
| Ενωσιακή Συνδρομή (γ)                              | 359.886,99        | 231.940,19                        | 40.176,40               | 70.441,41                            | 11.626,73               | 5.702,27                             |
| Εθνική Συμμετοχή (δ)                               | 102.968,50        | 57.985,05                         | 10.044,10               | 17.610,35                            | 11.626,73               | 5.702,27                             |
| εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα             |                   |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα             |                   |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| εκ της οποίας για μεγάλα έργα                      |                   |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| εκ της οποίας για Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής |                   |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ                 |                   |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| <b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>                      |                   |                                   |                         |                                      |                         |                                      |

#### Δυνητικοί δικαιούχοι

- Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
- Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων

#### Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

| Ενέργεια   | Ημερομηνία |
|--|------------|
| Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  |            |
| Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  |            |
| Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) |            |
| Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)   |            |
| Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης  | 30/6/2015  |

|  |  |
|--|--|
| Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης | Προϋπόθεση για την έκδοση της Πρόσκλησης είναι εκπλήρωση της αιρεσιμότητας |
|--|--|

### 2.34 Δράση Β.1.2.4: Ενιαίο πλαίσιο αυθεντικοποίησης

|  |  |
|--|--|
| Χαρακτηρισμός δράσης   | <input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής<br><input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη<br><input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο<br><input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση<br><input type="checkbox"/> Μεταφερόμενο   |
| Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα |  |
| Τρόπος υλοποίησης δράσης   | <input type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant)<br><input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής<br><input type="checkbox"/> ΒΑΑ<br><input type="checkbox"/> ΟΧΕ<br><input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ<br><input checked="" type="checkbox"/> Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και αυτεπιστασία |
| Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης   | <input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ<br><input type="checkbox"/> ΟΧΙ  |
| Ενδιάμεσοι φορείς  |  |
| Κατηγορία Περιφέρειας  | <input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα<br><input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες<br><input type="checkbox"/> Σε μετάβαση<br><input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες  |
| Σύνδεση με αιρεσιμότητες   | T02.1  |
| Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  | <input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ<br><input type="checkbox"/> ΟΧΙ  |

#### Περιγραφή δράσης

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ: «...περιλαμβάνει δράσεις: α) ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και αυθεντικοποίησης φυσικών και νομικών προσώπων από τους δημόσιους φορείς, β) πολυκαναλικής και ενιαίας παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες δηλαδή την ενιαία και ολοκληρωμένη διαχείριση των συναλλαγών του πολίτη με τις δημόσιες υπηρεσίες, ανεξάρτητα από τον τρόπο πρόσβασής του (διαδικτυακά, με φυσική παρουσία ή μέσω τηλεφωνικού κέντρου), γ) ενίσχυσης της συμμετοχικής δημοκρατίας των πολιτών, δ) ανάπτυξης ή αναβάθμισης συστημάτων και εφαρμογών ΤΠΕ για την παροχή άμεσων, ολοκληρωμένων και πλήρως ηλεκτρονικοποιημένων υπηρεσιών προς τους πολίτες οι οποίες θα αλλάξουν δραστικά την «καθημερινότητα» της εξυπηρέτησής τους από τον Δημόσιο Τομέα.»

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται το έργο «Ενιαίο Πλαίσιο Αυθεντικοποίησης (ΕΠΛΑ) και Ηλεκτρονική Ταυτοποίηση», το οποίο ολοκληρώνει τον Στρατηγικό Στόχο 6 της

Στρατηγικής για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 2014-2020 (ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ) και ικανοποιεί τις δράσεις: «Διαλειτουργικότητα πληροφοριακών συστημάτων» και «Δράσεις διάδοσης και υποχρεωτικής εφαρμογής του Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε όλες τις δράσεις και έργα των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης» του Σχεδίου Δράσης για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 2014-2020. Επισπεύδων και κύριος του έργου είναι το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με ενεργό ρόλο των φορέων παροχής ταυτοποίησης (πχ ΓΓΠΣ, ΕΛΑΣ, ΗΔΙΚΑ) καθώς και η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Στο πλαίσιο του έργου θα υλοποιηθούν οι παρακάτω ενέργειες:

1. Δημιουργία πρότυπου λογισμικού ΕΠΛΑ, διασφαλίζοντας:
  - την υποστήριξη διαφορετικών επιπέδων ποιότητας αυθεντικοποίησης ανάλογα με τις ανάγκες των φορέων και των πολιτών.
  - την αξιοποίηση υφιστάμενων υποδομών και λύσεων αυθεντικοποίησης που έχουν αναπτυχθεί από τους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
  - την υποστήριξη πολλαπλών αναγνωριστικών αριθμών χρήστη για τις διαδικασίες ταυτοποίησης και συμπληρωματικών χαρακτηριστικών που επιτρέπουν τη διασύνδεση με υφιστάμενα μητρώα της δημόσιας διοίκησης.
  - την ασφαλή μεταφορά μηνυμάτων που περιέχουν χαρακτηριστικά ταυτοποίησης μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών δημιουργώντας ένα δίκτυο εμπιστοσύνης (circle of trust) σε εθνικό επίπεδο.
  - τη διασφάλιση της προστασίας της ιδιωτικότητας και την εφαρμογή των αρχών για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
  - τη διασφάλιση τεχνολογικής ουδετερότητας.
  - τη διασφάλιση της επεκτασιμότητας με νέους εμπλεκόμενους και τη δημιουργία των προϋποθέσεων για την διασύνδεση της επικείμενης ηλεκτρονικής αστυνομικής ταυτότητας με τις παρεχόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες.
  - τη διασφάλιση της ανάγκης για παροχή διασυνοριακών υπηρεσιών όπως αυτή προβλέπεται από τον κανονισμό eIDAS.
2. Οριστικοποίηση- Θεσμοθέτηση Ενιαίου Πλαισίου Αυθεντικοποίησης (ΕΠΛΑ) και Ηλεκτρονική Ταυτοποίηση
3. Προτάσεις για θεσμικής θωράκισης της λειτουργίας του ΕΠΛΑ και προσχέδια για κάθε είδος εμπλεκόμενου δηλαδή κόμβος διαλειτουργικότητας, πάροχος υπηρεσιών ταυτοποίησης, πάροχος χαρακτηριστικών και πάροχος υπηρεσιών
4. Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και εκπαίδευση στελεχών για ανάπτυξη εφαρμογών
5. Αναβάθμιση υποδομών PKI, Χρονοσήμανσης, Υποδομών κεντρικών Υπηρεσιών Υπογραφών
6. Υπηρεσίες ανάπτυξης κατάλληλων διεπαφών και υποστήριξης των φορέων για την ενσωμάτωση του πρότυπου λογισμικού στα υφιστάμενα συστήματα των φορέων
7. Πιστοποίηση εμπλεκόμενων φορέων από τρίτο ανεξάρτητο φορέα
8. Πληροφόρηση - δημοσιότητα

## Δείκτες εκροής

Πίνακας 77: Δείκτες εκροής

| Κωδικός δείκτη | Δείκτης  | Μονάδα μέτρησης | Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση) | Τιμή-στόχος (2023) |          |        | Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ) | Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ) |
|----------------|--|-----------------|--|--------------------|----------|--------|-------------------------------------|------------------------|
|                |  |                 |  | Άνδρες             | Γυναίκες | Σύνολο |                                     |                        |
| T4628          | Αριθμός έργων ενίσχυσης της διαλειτουργικότητας μητρώων και υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα | Αριθμός         |  |                    |          | 1      | ΝΑΙ                                 | ΟΧΙ                    |

## Χρηματοδοτικό σχήμα

Πίνακας 78: Προϋπολογισμός

| Άξονας Προτεραιότητας                              | 4                   |                                   |                         |                                      | 5                       | 6                                    |
|--|---------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
|  | Σύνολο Χώρας        | Λιγότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες | Περιφέρειες σε μετάβαση | Περισσότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες | Περιφέρειες σε μετάβαση | Περισσότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες |
| <b>Συνολικό Κόστος (α)</b>                         | <b>2.975.000,00</b> | <b>1.863.492,16</b>               | <b>322.791,88</b>       | <b>565.951,97</b>                    | <b>149.461,45</b>       | <b>73.302,54</b>                     |
| <b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>                          | <b>2.975.000,00</b> | <b>1.863.492,16</b>               | <b>322.791,88</b>       | <b>565.951,97</b>                    | <b>149.461,45</b>       | <b>73.302,54</b>                     |
| Ενωσιακή Συνδρομή (γ)                              | 2.313.170,80        | 1.490.793,72                      | 258.233,50              | 452.761,58                           | 74.730,73               | 36.651,27                            |
| Εθνική Συμμετοχή (δ)                               | 661.829,20          | 372.698,43                        | 64.558,38               | 113.190,39                           | 74.730,73               | 36.651,27                            |
| εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα             |                     |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα             |                     |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| εκ της οποίας για μεγάλα έργα                      |                     |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| εκ της οποίας για Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής |                     |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ                 |                     |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| <b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>                      |                     |                                   |                         |                                      |                         |                                      |

## Δυνητικοί δικαιούχοι

Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και εποπτευόμενοι φορείς του

## Χρονοπρογραμματισμός εργασιών





Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

| Ενέργεια   | Ημερομηνία |
|--|------------|
| Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  |            |
| Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  |            |
| Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) |            |
| Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)   |            |
| Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης  | 30/6/2015  |

|  |  |
|--|--|
| Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης | Προϋπόθεση για την έκδοση της Πρόσκλησης είναι εκπλήρωση της αιρεσιμότητας |
|--|--|

**2.35 Δράση Β.1.2.5: Ανάπτυξη Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ**

|  |  |
|--|--|
| Χαρακτηρισμός δράσης   | <input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής<br><input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη<br><input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο<br><input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση<br><input type="checkbox"/> Μεταφερόμενο   |
| Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα |  |
| Τρόπος υλοποίησης δράσης   | <input type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant)<br><input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής<br><input type="checkbox"/> ΒΑΑ<br><input type="checkbox"/> ΟΧΕ<br><input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ<br><input checked="" type="checkbox"/> Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα |
| Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης   | <input type="checkbox"/> ΝΑΙ<br><input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ  |
| Ενδιάμεσοι φορείς  |  |
| Κατηγορία Περιφέρειας  | <input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα<br><input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες<br><input type="checkbox"/> Σε μετάβαση<br><input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες  |
| Σύνδεση με αιρεσιμότητες   | T02.1  |
| Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  | <input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ<br><input type="checkbox"/> ΟΧΙ  |

**Περιγραφή δράσης**

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ: «...περιλαμβάνει δράσεις: α) ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και αυθεντικοποίησης φυσικών και νομικών προσώπων από τους δημόσιους φορείς, β) πολυκαναλικής και ενιαίας παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες δηλαδή την ενιαία και ολοκληρωμένη διαχείριση των συναλλαγών του πολίτη με τις δημόσιες υπηρεσίες, ανεξάρτητα από τον τρόπο πρόσβασής του (διαδικτυακά, με φυσική παρουσία ή μέσω τηλεφωνικού κέντρου), γ) ενίσχυσης της συμμετοχικής δημοκρατίας των πολιτών, δ) ανάπτυξης ή αναβάθμισης συστημάτων και εφαρμογών ΤΠΕ για την παροχή άμεσων, ολοκληρωμένων και πλήρως ηλεκτρονικοποιημένων υπηρεσιών προς τους πολίτες οι οποίες θα αλλάξουν δραστικά την «καθημερινότητα» της εξυπηρέτησής τους από τον Δημόσιο Τομέα.»

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται το έργο «Ανάπτυξη Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας του

Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Με την εφαρμογή του νόμου 3861/2010, το πρόγραμμα Δι@ύγεια στοχεύει στην επίτευξη της μέγιστης δυνατής δημοσιότητας της κυβερνητικής πολιτικής και της διοικητικής δραστηριότητας, τη διασφάλιση της διαφάνειας και την εμπέδωση της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας από την πλευρά των φορέων άσκησης της δημόσιας εξουσίας. Εξαιτίας του καθολικού και οριζόντιου πεδίου εφαρμογής του, της υποχρεωτικότητας χρήσης του, καθώς και της καθολικής υποστήριξης του από Ομάδες Διοίκησης Έργου που έχουν συσταθεί σε κάθε φορέα, το πρόγραμμα Διαύγεια αποτελεί ένα κομβικό Πληροφοριακό Σύστημα πάνω στο οποίο είναι δυνατόν να «χτιστούν» υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της εν λόγω παρέμβασης το εν λόγω έργο αφορά:

1. Την ανάπτυξη συστήματος Εξόρυξης, Ανάλυσης Επεξεργασίας και Διάθεσης Πληροφοριών του Προγράμματος Διαύγεια, με τις κατάλληλες υπηρεσίες εκπαίδευσης και υποστήριξης προς τους φορείς του δημοσίου. Το εν λόγω σύστημα θα επιτρέπει την ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων από το σύστημα Διαύγεια και θα παρέχει reports και αναφορές που σχετίζονται με την κανονιστική δραστηριότητα της Δημόσιας Διοίκησης σε ημερήσια / μηνιαία και ετήσια βάση. Επιπλέον θα διαλειτουργεί με τρίτα συστήματα και θα συνδυάζει δεδομένα με σκοπό την εξόρυξη γνώσης για την καθημερινή λειτουργία της διοίκησης.
2. Παρεμβάσεις διαλειτουργικότητας στο σημερινό Σύστημα Διαύγεια τόσο με τρίτα συστήματα όσο στα πλαίσια του συστήματος Εξόρυξης –Ανάλυσης- Επεξεργασίας και Διάθεσης πληροφοριών
3. Την δημιουργία υποσυστήματος – Μητρώου Φορέων της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης», το οποίο θα επιτρέπει την διαχείριση όλου του κύκλου ζωής (δημιουργία , μεταβολή , διαγραφή) των δημοσίων φορέων καθώς και ιστορικότητα και διασύνδεση με το σύστημα της Απογραφής
4. Διαρκή επικαιροποίηση και εμπλουτισμό του μητρώου φορέων της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης

## Δείκτες εκροής

Πίνακας 79: Δείκτες εκροής

| Κωδικός δείκτη | Δείκτης | Μονάδα μέτρησης | Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση) | Τιμή-στόχος (2023) |          |        | Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ) | Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ) |
|----------------|---------|-----------------|--|--------------------|----------|--------|-------------------------------------|------------------------|
|                |         |                 |  | Άνδρες             | Γυναίκες | Σύνολο |                                     |                        |
|                |         |                 |  |                    |          |        |                                     |                        |

## Χρηματοδοτικό σχήμα

Πίνακας 80: Προϋπολογισμός

| Άξονας Προτεραιότητας                              | 4                   |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
|--|---------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
|  | Σύνολο Χώρας        | Λιγότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες | Περιφέρειες σε μετάβαση | Περισσότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες | Περιφέρειες σε μετάβαση | Περισσότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες |
| <b>Συνολικό Κόστος (α)</b>                         | <b>1.000.000,00</b> | <b>626.383,92</b>                 | <b>108.501,47</b>       | <b>190.235,96</b>                    | <b>50.239,14</b>        | <b>24.639,51</b>                     |
| <b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>                          | <b>1.000.000,00</b> | <b>626.383,92</b>                 | <b>108.501,47</b>       | <b>190.235,96</b>                    | <b>50.239,14</b>        | <b>24.639,51</b>                     |
| Ενωσιακή Συνδρομή (γ)                              | 777.536,40          | 501.107,13                        | 86.801,18               | 152.188,77                           | 25.119,57               | 12.319,76                            |
| Εθνική Συμμετοχή (δ)                               | 222.463,60          | 125.276,78                        | 21.700,29               | 38.047,19                            | 25.119,57               | 12.319,76                            |
| εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα             |                     |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα             |                     |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| εκ της οποίας για μεγάλα έργα                      |                     |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| εκ της οποίας για Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής |                     |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ                 |                     |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| <b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>                      |                     |                                   |                         |                                      |                         |                                      |

### Δυνητικοί δικαιούχοι

Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και εποπτευόμενοι φορείς του

### Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

| Ενέργεια   | Ημερομηνία |
|--|------------|
| Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  |            |
| Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  |            |
| Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) |            |
| Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)   |            |
| Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης  | 30/6/2015  |

|  |  |
|--|--|
| Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης | Προϋπόθεση για την έκδοση της Πρόσκλησης είναι εκπλήρωση της αιρεσιμότητας |
|--|--|

**2.36 Δράση Β.2.1.1: Κεντρική Πύλη Ανάρτησης Συνόλων Ανοικτών Δημόσιων Δεδομένων (data.gov.gr).**

|  |  |
|--|--|
| Χαρακτηρισμός δράσης   | <input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής<br><input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη<br><input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο<br><input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση<br><input type="checkbox"/> Μεταφερόμενο   |
| Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα |  |
| Τρόπος υλοποίησης δράσης   | <input type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant)<br><input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής<br><input type="checkbox"/> ΒΑΑ<br><input type="checkbox"/> ΟΧΕ<br><input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ<br><input checked="" type="checkbox"/> Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα |
| Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης   | <input type="checkbox"/> ΝΑΙ<br><input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ  |
| Ενδιάμεσοι φορείς  |  |
| Κατηγορία Περιφέρειας  | <input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα<br><input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες<br><input type="checkbox"/> Σε μετάβαση<br><input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες  |
| Σύνδεση με αιρεσιμότητες   | T02.1  |
| Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  | <input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ<br><input type="checkbox"/> ΟΧΙ  |

**Περιγραφή δράσης**

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ: «...περιλαμβάνει δράσεις: α) ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και αυθεντικοποίησης φυσικών και νομικών προσώπων από τους δημόσιους φορείς, β) πολυκαναλικής και ενιαίας παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες δηλαδή την ενιαία και ολοκληρωμένη διαχείριση των συναλλαγών του πολίτη με τις δημόσιες υπηρεσίες, ανεξάρτητα από τον τρόπο πρόσβασής του (διαδικτυακά, με φυσική παρουσία ή μέσω τηλεφωνικού κέντρου), γ) ενίσχυσης της συμμετοχικής δημοκρατίας των πολιτών, δ) ανάπτυξης ή αναβάθμισης συστημάτων και εφαρμογών ΤΠΕ για την παροχή άμεσων, ολοκληρωμένων και πλήρως ηλεκτρονικοποιημένων υπηρεσιών προς τους πολίτες οι οποίες θα αλλάξουν δραστικά την «καθημερινότητα» της εξυπηρέτησής τους από τον Δημόσιο Τομέα.»

Τα δημόσια κρατικά δεδομένα αποτελούν εργαλείο διακυβέρνησης και σημαντική πηγή πληροφόρησης, η οποία ακόμα δεν αξιοποιείται πλήρως. Το Κράτος είναι ο μεγαλύτερος συλλέκτης και πάροχος της πληροφορίας. Αν αυτή η πληροφορία διατεθεί δημόσια αναμένεται να επιφέρει άμεσα σημαντικά πλεονεκτήματα ανάπτυξης.

Η εθνική πύλη θα επιτρέπει την ανάρτηση των συνόλων ανοικτών δεδομένων που κατέχουν οι δημόσιοι φορείς σε έναν ενιαίο ιστότοπο και την πρόσβαση και αξιοποίηση αυτών από τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και άλλους δημόσιους φορείς.

Σκοπός της λειτουργίας του αποθετηρίου είναι να αποτελέσει το κομβικό σημείο αναζήτησης δημόσια διαθέσιμων συνόλων δεδομένων μέσω των ακόλουθων ενδεικτικών ενεργειών:

1. Τη δημιουργία εθνικής πύλης, στην οποία θα αναρτώνται ενιαία το σύνολο των ανοικτών δεδομένων που κατέχουν οι δημόσιοι φορείς και την πρόσβαση και αξιοποίηση αυτών από τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και άλλους δημόσιους φορείς.
2. Την εκπαίδευση / ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των φορέων της δημόσιας διοίκησης στην αξιοποίηση των ανοικτών δεδομένων στην διαδικασία λήψης αποφάσεων
3. Την ενημέρωση πολιτών και επιχειρήσεων για την αξιοποίηση (πχ ερευνητική, εμπορική) των ανοικτών δημόσιων δεδομένων
4. Τη διασύνδεση της εθνικής πύλης με υπάρχουσες πηγές ανοικτών δεδομένων τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο

## Δείκτες εκροής

Πίνακας 81: Δείκτες εκροής

| Κωδικός δείκτη | Δείκτης   | Μονάδα μέτρησης | Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση) | Τιμή-στόχος (2023) |          |        | Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ) | Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ) |
|----------------|---|-----------------|--|--------------------|----------|--------|-------------------------------------|------------------------|
|                |   |                 |  | Άνδρες             | Γυναίκες | Σύνολο |                                     |                        |
| T4631          | Αριθμός έργων ενίσχυσης της πληροφόρησης και της συμμετοχής των πολιτών | Αριθμός         |  |                    |          | 1      | ΟΧΙ                                 | ΟΧΙ                    |

## Χρηματοδοτικό σχήμα

Πίνακας 82: Προϋπολογισμός

| Άξονας Προτεραιότητας | Σύνολο Χώρας | 4                                 |                         |                                      | 5                       | 6                                    |
|-----------------------|--------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
|                       |              | Λιγότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες | Περιφέρειες σε μετάβαση | Περισσότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες | Περιφέρειες σε μετάβαση | Περισσότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες |
| Συνολικό Κόστος (α)   | 150.000,00   | 93.957,59                         | 16.275,22               | 28.535,39                            | 7.535,87                | 3.695,93                             |
| Δημόσια Δαπάνη (β)    | 150.000,00   | 93.957,59                         | 16.275,22               | 28.535,39                            | 7.535,87                | 3.695,93                             |



|  |            |           |           |           |          |          |
|--|------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| Ενωσιακή Συνδρομή (γ)                              | 116.630,46 | 75.166,07 | 13.020,18 | 22.828,31 | 3.767,94 | 1.847,96 |
| Εθνική Συμμετοχή (δ)                               | 33.369,54  | 18.791,52 | 3.255,04  | 5.707,08  | 3.767,94 | 1.847,96 |
| εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα             |            |           |           |           |          |          |
| εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα             |            |           |           |           |          |          |
| εκ της οποίας για μεγάλα έργα                      |            |           |           |           |          |          |
| εκ της οποίας για Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής |            |           |           |           |          |          |
| εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ                 |            |           |           |           |          |          |
| Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)                             |            |           |           |           |          |          |

#### Δυνητικοί δικαιούχοι

Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και εποπτευόμενοι φορείς

#### Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

| Ενέργεια   | Ημερομηνία |
|--|------------|
| Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  |            |
| Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  |            |
| Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) |            |
| Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)   |            |
| Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης  | 30/6/2015  |

|  |  |
|--|--|
| Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης | Προϋπόθεση για την έκδοση της Πρόσκλησης είναι εκπλήρωση της αιρεσιμότητας |
|--|--|

### 2.37 Δράση Β.2.1.2: Σύστημα Ενιαίας Εξυπηρέτησης Πολιτών

|  |  |
|--|--|
| Χαρακτηρισμός δράσης   | <input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής<br><input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη<br><input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο<br><input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση<br><input type="checkbox"/> Μεταφερόμενο   |
| Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα |  |
| Τρόπος υλοποίησης δράσης   | <input type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant)<br><input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής<br><input type="checkbox"/> ΒΑΑ<br><input type="checkbox"/> ΟΧΕ<br><input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ<br><input checked="" type="checkbox"/> Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα |
| Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης   | <input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ<br><input type="checkbox"/> ΟΧΙ  |
| Ενδιάμεσοι φορείς  |  |
| Κατηγορία Περιφέρειας  | <input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα<br><input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες<br><input type="checkbox"/> Σε μετάβαση<br><input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες  |
| Σύνδεση με αιρεσιμότητες   | T02.1  |
| Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  | <input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ<br><input type="checkbox"/> ΟΧΙ  |

#### Περιγραφή δράσης

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ: «Ενδεικτικές δράσεις αποτελούν:

- η λειτουργία συστήματος παροχής υπηρεσιών CRM (CRMS) που περιλαμβάνει την προμήθεια και την υλοποίηση των απαραίτητων υποδομών εξοπλισμού και λογισμικού που θα εξασφαλίσουν την καλύτερη δυνατή, ασφαλή και αποτελεσματική επικοινωνία του κράτους με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις»

Το Ελληνικό Δημόσιο αποτελείται συνολικά από περισσότερους των 21.000 Φορείς οι οποίοι εμπλέκονται καθημερινά, άμεσα ή έμμεσα, στην διεκπεραίωση των συναλλαγών των συναλασσομένων (πολιτών - επιχειρήσεων) με το Ελληνικό Δημόσιο.

Οι εμπλεκόμενοι Φορείς για την ολοκλήρωση των διαδικασιών τους διαθέτουν είτε χαμηλό επίπεδο ηλεκτρονικής ωριμότητας (έλλειψη πληροφοριακών συστημάτων ή πεπαλαιωμένα - εσωστρεφή πληροφοριακά συστήματα), είτε μεσαίο ή και υψηλό επίπεδο ηλεκτρονικής

ωριμότητας χωρίς όμως τα συστήματα αυτά να συνδέονται και να συνεργάζονται λειτουργικά μεταξύ τους. Επιπρόσθετα ενώ οι υπηρεσίες που προσφέρονται στους συναλλασσόμενους, (πολίτες και επιχειρήσεις), από τους Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης είναι στην πλειονότητά τους πολύ-εισοδικές διαδικασίες (απαιτείται δηλαδή η προσκόμιση περισσότερων του ενός δικαιολογητικού προς τον Τελικό Φορέα για την έκδοση του τελικού προϊόντος), εμφανίζεται μεγάλη ανομοιογένεια τόσο στις διαδικασίες έκδοσης μιας Διοικητικής Πράξης όσο και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την έκδοση αυτής του ίδιου Φορέα ανά γεωγραφική περιοχή.

Τέλος, η Δημόσια Διοίκηση δεν έχει συνολική εικόνα για τις απαιτήσεις των πολιτών και των επιχειρήσεων από τη διοίκηση και δεν μπορεί να προσαρμόσει έγκαιρα αποτελεσματικά και αποδοτικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η συγκεκριμένη προτεινόμενη δράση που περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες ενέργειες:

1. Υπηρεσίες λειτουργίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πολίτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα)
2. Ενιαία και τυποποιημένη διαχείριση – επικαιροποίηση των προδιαγραφών των εντύπων, των πληροφοριών και των δικαιολογητικών που πρέπει να συγκεντρώνει η Δημόσια Διοίκηση προκειμένου να εξυπηρετήσει τους πολίτες / της επιχειρήσεις / τους δημοσίους υπαλλήλους.
3. Διαχείριση των ροών εργασίας, μέσα από ένα ενιαίο και ολοκληρωμένο σύστημα ηλεκτρονικής εργασίας και συνεργασίας.
4. Έκδοση πιστοποιητικών, βεβαιώσεων κλπ με την χρήση πλήρως αυτοματοποιημένων διαδικασιών και υπηρεσιών.
5. Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση εγγράφων και την επανα-χρησιμοποίησή τους από τους χρήστες πολίτες / της επιχειρήσεις / δημοσίους υπαλλήλους.
6. Πιστοποιημένη ανταλλαγή ηλεκτρονικών εγγράφων μεταξύ δημοσίων υπηρεσιών.

Το έργο αποτελεί έργο – σημαία του προγράμματος.

Επίσης θα γίνει αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής των ΚΕΠ για τη λειτουργία και την παροχή προηγμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους πολίτες και στις επιχειρήσεις. Στόχος είναι η αναβάθμιση του σταθμού εργασίας του τελικού χρήστη (όπου απαιτείται) για τη βελτίωση της εμπειρίας των πολιτών και των επιχειρήσεων από την παροχή και υποστήριξη ποιοτικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας σε πολίτες και επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο αυτό θα γίνει η προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού για την υποστήριξη της δράσης των ψηφιακών υπογραφών (ΑΔΔΥ) και της ψηφιοποίησης των εγγράφων (σαρωτές) με αποτέλεσμα την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών.

## Δείκτες εκροής

Πίνακας 83: Δείκτες εκροής

| Κωδικός δείκτη | Δείκτης  | Μονάδα μέτρησης | Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση) | Τιμή-στόχος (2023) |          |        | Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ) | Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ) |
|----------------|--|-----------------|--|--------------------|----------|--------|-------------------------------------|------------------------|
|                |  |                 |  | Άνδρες             | Γυναίκες | Σύνολο |                                     |                        |
| T4630          | Αριθμός έργων ανάπτυξης ή αναβάθμισης βασικών υπηρεσιών δημόσιας διοίκησης που παρέχονται πλήρως ηλεκτρονικά | Αριθμός         |  |                    |          | 2      | ΝΑΙ                                 | ΟΧΙ                    |

## Χρηματοδοτικό σχήμα

Πίνακας 84: Προϋπολογισμός

| Άξονας Προτεραιότητας                              | Σύνολο Χώρας         | 4                                 |                         |                                      | 5                       | 6                                    |
|--|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
|  |                      | Λιγότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες | Περιφέρειες σε μετάβαση | Περισσότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες | Περιφέρειες σε μετάβαση | Περισσότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες |
| <b>Συνολικό Κόστος (α)</b>                         | <b>16.047.348,75</b> | <b>10.051.801,18</b>              | <b>1.741.160,95</b>     | <b>3.052.782,74</b>                  | <b>806.205,06</b>       | <b>395.398,82</b>                    |
| <b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>                          | <b>16.047.348,75</b> | <b>10.051.801,18</b>              | <b>1.741.160,95</b>     | <b>3.052.782,74</b>                  | <b>806.205,06</b>       | <b>395.398,82</b>                    |
| Ενωσιακή Συνδρομή (γ)                              | 12.477.397,84        | 8.041.440,95                      | 1.392.928,76            | 2.442.226,19                         | 403.102,53              | 197.699,41                           |
| Εθνική Συμμετοχή (δ)                               | 3.569.950,91         | 2.010.360,24                      | 348.232,19              | 610.556,55                           | 403.102,53              | 197.699,41                           |
| εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα             |                      |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα             |                      |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| εκ της οποίας για μεγάλα έργα                      |                      |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| εκ της οποίας για Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής |                      |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ                 |                      |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| <b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>                      |                      |                                   |                         |                                      |                         |                                      |

## Δυνητικοί δικαιούχοι

Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

**Χρονοπρογραμματισμός εργασιών**

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

| Ενέργεια   | Ημερομηνία |
|--|------------|
| Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  |            |
| Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  |            |
| Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) |            |
| Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)   |            |
| Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης  | 30/6/2015  |

|  |  |
|--|--|
| Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης | Προϋπόθεση για την έκδοση της Πρόσκλησης είναι εκπλήρωση της αιρεσιμότητας |
|--|--|

**2.38 Δράση Β.2.1.3: Ολοκλήρωση μεταρρυθμιστικών δράσεων - υποδομές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης των κάθετων τομεακών πολιτικών - συμπληρωματικών των δράσεων των Θεματικών Αξόνων 1 και 3**

|  |  |
|--|--|
| Χαρακτηρισμός δράσης   | <input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής<br><input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη<br><input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο<br><input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση<br><input type="checkbox"/> Μεταφερόμενο   |
| Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα |  |
| Τρόπος υλοποίησης δράσης   | <input type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant)<br><input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής<br><input type="checkbox"/> ΒΑΑ<br><input type="checkbox"/> ΟΧΕ<br><input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ<br><input checked="" type="checkbox"/> Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα |
| Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης   | <input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ<br><input type="checkbox"/> ΟΧΙ  |
| Ενδιάμεσοι φορείς  |  |
| Κατηγορία Περιφέρειας  | <input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα<br><input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες<br><input type="checkbox"/> Σε μετάβαση<br><input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες  |
| Σύνδεση με αιρεσιμότητες   | T02.1  |
| Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  | <input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ<br><input type="checkbox"/> ΟΧΙ  |

**Περιγραφή δράσης**

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ: «Ενδεικτικές δράσεις αποτελούν:

- η ανάπτυξη υποδομών, συστημάτων και εφαρμογών που:
  - ο ολοκληρώνουν μεταρρυθμιστικές δράσεις, εξωστρεφείς προς τους πολίτες, που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας του ΕΚΤ»

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η συγκεκριμένη προτεινόμενη δράση που χρηματοδοτεί υποδομές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, απαραίτητες για την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων που υλοποιούνται στον Θεματικό Άξονα 1. Ενδεικτικά αναφέρονται :

- η παροχή εξοπλισμού για ολοκλήρωση μεταρρυθμιστικών δράσεων που υποστηρίζουν την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία του Δημοσίου Τομέα και



ειδικότερα στο πλαίσιο :

- βελτίωσης και εκσυγχρονισμού διαδικασιών της Γεν. Γραμ. Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής (δράση Α2.2.5. του ΘΑ 1)
2. η παροχή εξοπλισμού για την ολοκλήρωση μεταρρυθμιστικών δράσεων των κάθετων τομέων προτεραιότητας πολιτικής του Προγράμματος στο πλαίσιο:
- απλούστευση και προτυποποίηση υπηρεσιών προς τον πολίτη στον κάθετο τομέα πολιτικής κοινωνική ασφάλιση (δράση Α2.2.1. του ΘΑ 1)
  - βελτιστοποίηση της ροής ποινικής πολιτικής και διοικητικής διαδικασίας (κάθετος τομέας δικαιοσύνης) (δράση Α2.2.4. του ΘΑ 1)

## Δείκτες εκροής

Πίνακας 85: Δείκτες εκροής

| Κωδικός δείκτη | Δείκτης  | Μονάδα μέτρησης | Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση) | Τιμή-στόχος (2023) |          |        | Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ) | Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ) |
|----------------|--|-----------------|--|--------------------|----------|--------|-------------------------------------|------------------------|
|                |  |                 |  | Άνδρες             | Γυναίκες | Σύνολο |                                     |                        |
| T4632          | Αριθμός έργων ΤΠΕ που υποστηρίζουν την αναβάθμιση της λειτουργίας τομέων προτεραιότητας του ΕΠ για την παροχή υπηρεσιών προς πολίτες | Αριθμός         |  |                    |          | 5      | ΝΑΙ                                 | ΟΧΙ                    |

## Χρηματοδοτικό σχήμα

Πίνακας 86: Προϋπολογισμός

| Άξονας Προτεραιότητας                  | Σύνολο Χώρας        | 4                                 |                         |                                      | 5                       | 6                                    |
|--|---------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
|  |                     | Λιγότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες | Περιφέρειες σε μετάβαση | Περισσότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες | Περιφέρειες σε μετάβαση | Περισσότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες |
| <b>Συνολικό Κόστος (α)</b>             | <b>1.660.995,00</b> | <b>1.040.420,56</b>               | <b>180.220,40</b>       | <b>315.980,97</b>                    | <b>83.446,97</b>        | <b>40.926,10</b>                     |
| <b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>              | <b>1.660.995,00</b> | <b>1.040.420,56</b>               | <b>180.220,40</b>       | <b>315.980,97</b>                    | <b>83.446,97</b>        | <b>40.926,10</b>                     |
| Ενωσιακή Συνδρομή (γ)                  | 1.291.484,08        | 832.336,44                        | 144.176,32              | 252.784,78                           | 41.723,48               | 20.463,05                            |
| Εθνική Συμμετοχή (δ)                   | 369.510,92          | 208.084,11                        | 36.044,08               | 63.196,19                            | 41.723,48               | 20.463,05                            |
| εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα |                     |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα |                     |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| εκ της οποίας για μεγάλα έργα          |                     |                                   |                         |                                      |                         |                                      |



|   |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|
| εκ της οποίας για<br>Μέσα<br>Χρηματοοικονομικής<br>Τεχνικής |  |  |  |  |  |  |
| εκ της οποίας για<br>ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ                       |  |  |  |  |  |  |
| <b>Ιδιωτική Συμμετοχή<br/>(ε)</b>                           |  |  |  |  |  |  |

#### Δυνητικοί δικαιούχοι

- Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και εποπτευόμενοι φορείς
- Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
- Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
- Δυνητικοί Δικαιούχοι των αναφερόμενων δράσεων

#### Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

| Ενέργεια   | Ημερομηνία |
|--|------------|
| Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  |            |
| Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  |            |
| Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) |            |
| Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)   |            |
| Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης  | 30/6/2015  |

|  |  |
|--|--|
| Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης | Προϋπόθεση για την έκδοση της Πρόσκλησης είναι εκπλήρωση της αιρεσιμότητας |
|--|--|

**2.39 Δράση Β.2.1.4: Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Πολιτική και Ποινική Διαδικασία Β' Φάση (κάθετος τομέας πολιτικής: δικαιοσύνη)**

|  |  |
|--|--|
| Χαρακτηρισμός δράσης   | <input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής<br><input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη<br><input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο<br><input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση<br><input type="checkbox"/> Μεταφερόμενο   |
| Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα |  |
| Τρόπος υλοποίησης δράσης   | <input type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant)<br><input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής<br><input type="checkbox"/> ΒΑΑ<br><input type="checkbox"/> ΟΧΕ<br><input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ<br><input checked="" type="checkbox"/> Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα |
| Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης   | <input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ<br><input type="checkbox"/> ΟΧΙ  |
| Ενδιάμεσοι φορείς  |  |
| Κατηγορία Περιφέρειας  | <input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα<br><input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες<br><input type="checkbox"/> Σε μετάβαση<br><input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες  |
| Σύνδεση με αιρεσιμότητες   | T02.1  |
| Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  | <input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ<br><input type="checkbox"/> ΟΧΙ  |

**Περιγραφή δράσης**

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ: «...περιλαμβάνει δράσεις: α) ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και αυθεντικοποίησης φυσικών και νομικών προσώπων από τους δημόσιους φορείς, β) πολυκαναλικής και ενιαίας παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες δηλαδή την ενιαία και ολοκληρωμένη διαχείριση των συναλλαγών του πολίτη με τις δημόσιες υπηρεσίες, ανεξάρτητα από τον τρόπο πρόσβασής του (διαδικτυακά, με φυσική παρουσία ή μέσω τηλεφωνικού κέντρου), γ) ενίσχυσης της συμμετοχικής δημοκρατίας των πολιτών, δ) ανάπτυξης ή αναβάθμισης συστημάτων και εφαρμογών ΤΠΕ για την παροχή άμεσων, ολοκληρωμένων και πλήρως ηλεκτρονικοποιημένων υπηρεσιών προς τους πολίτες οι οποίες θα αλλάξουν δραστικά την «καθημερινότητα» της εξυπηρέτησής τους από τον Δημόσιο Τομέα.»

Σε αυτό το πλαίσιο θα πραγματοποιηθεί η εξάπλωση του «Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Πολιτική και Ποινική Διαδικασία» που θα αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου ΟΣΔΔΥ – ΠΠ Α΄ Φάση (χρηματοδοτούμενο από το Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», σε όλους του Δικαστικούς Φορείς της χώρας. (Επισημαίνεται ότι το ΟΣΔΔΥ – ΠΠ Α΄ Φάση αφορά μόνο στις εφετειακές περιφέρειες των Αθηνών, Πειραιά, Θεσσαλονίκης και Χαλκίδας), συνεπώς η επέκταση αφορά . αφορά 288 Δικαστικούς Φορείς σε 17 Εφετειακές Περιφέρειες της χώρας (17 Εφετεία & Εισαγγελίες Εφετών, 59 Πρωτοδικεία και Εισαγγελίες Πρωτοδικών, 136 Ειρηνοδικεία – Πταισματοδικεία).

Το σύστημα αφορά στην ηλεκτρονικοποίηση της ροής της ποινικής και πολιτικής διαδικασίας, και περιλαμβάνει επιμέρους εφαρμογές (υπό-συστήματα) για την υποστήριξη της επιχειρησιακής λειτουργίας των μονάδων όλων των βαθμίδων των δικαστηρίων που εμπλέκονται στη ροή κάθε δικαστικής υπόθεσης (Ποινικής και Πολιτικής) και τις εισαγγελίες.

Η υλοποίηση της πρότασης συμβάλει άμεσα :

- στον εκσυγχρονισμό της εσωτερικής οργάνωσης, λειτουργίας και επικοινωνίας των Δικαστικών Φορέων της χώρας.
- στην αναβάθμιση της ποιότητας και της ταχύτητας απονομής δικαιοσύνης
- στην εξασφάλιση διαλειτουργικότητας με άλλους φορείς του Δημοσίου.
- στην αύξηση της διαφάνειας στη λειτουργία του δικαστικού συστήματος.
- στην παροχή αναβαθμισμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς του πολίτες και επαγγελματίες της χώρας.

## Δείκτες εκροής

Πίνακας 87: Δείκτες εκροής

| Κωδικός δείκτη | Δείκτης  | Μονάδα μέτρησης | Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση) | Τιμή-στόχος (2023) |          |        | Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ) | Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ) |
|----------------|--|-----------------|--|--------------------|----------|--------|-------------------------------------|------------------------|
|                |  |                 |  | Άνδρες             | Γυναίκες | Σύνολο |                                     |                        |
| T4632          | Αριθμός έργων ΤΠΕ που υποστηρίζουν την αναβάθμιση της λειτουργίας τομέων προτεραιότητας του ΕΠ για την παροχή υπηρεσιών προς πολίτες | Αριθμός         |  |                    |          | 1      | ΝΑΙ                                 | ΟΧΙ                    |

**Χρηματοδοτικό σχήμα**

**Πίνακας 88: Προϋπολογισμός**

| Άξονας Προτεραιότητας                              | Σύνολο Χώρας         | 4                                 |                         |                                      | 5                       | 6                                    |
|--|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
|  |                      | Λιγότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες | Περιφέρειες σε μετάβαση | Περισσότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες | Περιφέρειες σε μετάβαση | Περισσότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες |
| <b>Συνολικό Κόστος (α)</b>                         | <b>13.000.000,00</b> | <b>8.142.990,93</b>               | <b>1.410.519,13</b>     | <b>2.473.067,43</b>                  | <b>653.108,87</b>       | <b>320.313,64</b>                    |
| <b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>                          | <b>13.000.000,00</b> | <b>8.142.990,93</b>               | <b>1.410.519,13</b>     | <b>2.473.067,43</b>                  | <b>653.108,87</b>       | <b>320.313,64</b>                    |
| Ενωσιακή Συνδρομή (γ)                              | 10.107.973,25        | 6.514.392,75                      | 1.128.415,30            | 1.978.453,95                         | 326.554,43              | 160.156,82                           |
| Εθνική Συμμετοχή (δ)                               | 2.892.026,75         | 1.628.598,19                      | 282.103,83              | 494.613,49                           | 326.554,43              | 160.156,82                           |
| εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα             |                      |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα             |                      |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| εκ της οποίας για μεγάλα έργα                      |                      |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| εκ της οποίας για Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής |                      |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ                 |                      |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| <b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>                      |                      |                                   |                         |                                      |                         |                                      |

**Δυνητικοί δικαιούχοι**

- Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

**Χρονοπρογραμματισμός εργασιών**

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

| Ενέργεια   | Ημερομηνία   |
|--|--|
| Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  |  |
| Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  |  |
| Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) |  |
| Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)   |  |
| Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης  | 30/6/2015  |
| Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης   | Προϋπόθεση για την έκδοση της Πρόσκλησης είναι εκπλήρωση της αιρεσιμότητας |

Πίνακας 89: Ανάλυση προϋπολογισμού (σε δημόσια δαπάνη-ΔΔ)

| Κωδ. ΑΠ | ΔΔ             | Κωδ. ΘΣ | ΔΔ             | Κωδ. Επεν. Πρωτ. | ΔΔ             | Κωδ. Ειδικού στόχου | ΔΔ            | Κωδ. Δράσης/ πρόσκλησης | ΔΔ            | Κατηγορία περιφέρειας | Κωδ. πεδίου παρέμβασης | ΔΔ            |
|---------|----------------|---------|----------------|------------------|----------------|---------------------|---------------|-------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|---------------|
| 1       | 2              | 3       | 4              | 5                | 6              | 7                   | 8             | 9                       | 10            | 11                    | 12                     | 13            |
| 4       | 139.769.568,00 | 2       | 139.769.568,00 | 2c               | 139.769.568,00 | 2c.1                | 84.561.828,93 | B.1.1.1                 | 17.272.762,04 | Λιγότερο ανεπτυγμένες | 96                     | 17.272.762,04 |
|         |                |         |                |                  |                |                     |               | B.1.1.2                 | 125.276,78    | Λιγότερο ανεπτυγμένες | 96                     | 125.276,78    |
|         |                |         |                |                  |                |                     |               | B.1.1.3                 | 13.166.589,96 | Λιγότερο ανεπτυγμένες | 96                     | 13.166.589,96 |
|         |                |         |                |                  |                |                     |               | B.1.1.4                 | 5.151.933,13  | Λιγότερο ανεπτυγμένες | 96                     | 5.151.933,13  |
|         |                |         |                |                  |                |                     |               | B.1.1.5                 | 14.983.508,59 | Λιγότερο ανεπτυγμένες | 96                     | 14.983.508,59 |
|         |                |         |                |                  |                |                     |               | B.1.1.6                 | 27.320.387,03 | Λιγότερο ανεπτυγμένες | 96                     | 27.320.387,03 |
|         |                |         |                |                  |                |                     |               | B.1.1.7                 | 3.069.281,20  | Λιγότερο ανεπτυγμένες | 96                     | 3.069.281,20  |
|         |                |         |                |                  |                |                     |               | B.1.1.8                 | 689.022,31    | Λιγότερο ανεπτυγμένες | 96                     | 689.022,31    |
|         |                |         |                |                  |                |                     |               | B.1.1.9                 | 2.975.323,61  | Λιγότερο ανεπτυγμένες | 96                     | 2.975.323,61  |
|         |                |         |                |                  |                |                     |               | B.1.1.10                | 2.505.535,67  | Λιγότερο ανεπτυγμένες | 96                     | 2.505.535,67  |
|         |                |         |                |                  |                |                     |               | B.1.1.11                | 1.879.151,75  | Λιγότερο ανεπτυγμένες | 96                     | 1.879.151,75  |
|         |                |         |                |                  |                |                     |               | B.1.2.1                 | 3.758.303,51  | Λιγότερο ανεπτυγμένες | 96                     | 3.758.303,51  |
|         |                |         |                |                  |                |                     |               | B.1.2.2                 | 5.631.023,56  | Λιγότερο ανεπτυγμένες | 96                     | 5.631.023,56  |



ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ  
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ»

|   |               |   |               |    |               |      |               |          |               |                       |    |               |
|---|---------------|---|---------------|----|---------------|------|---------------|----------|---------------|-----------------------|----|---------------|
|   |               |   |               |    |               |      |               | B.1.2.3  | 289.925,24    | Λιγότερο ανεπτυγμένες | 96 | 289.925,24    |
|   |               |   |               |    |               |      |               | B.1.2.4  | 1.863.492,16  | Λιγότερο ανεπτυγμένες | 96 | 1.863.492,16  |
|   |               |   |               |    |               |      |               | B.1.2.5  | 626.383,92    | Λιγότερο ανεπτυγμένες | 96 | 626.383,92    |
|   |               |   |               |    |               | 2c.2 | 55.207.739,07 | B.2.1.1  | 93.957,59     | Λιγότερο ανεπτυγμένες | 96 | 93.957,59     |
|   |               |   |               |    |               |      |               | B.2.1.2  | 10.051.801,18 | Λιγότερο ανεπτυγμένες | 96 | 10.051.801,18 |
|   |               |   |               |    |               |      |               | B.2.1.3  | 1.040.420,56  | Λιγότερο ανεπτυγμένες | 96 | 1.040.420,56  |
|   |               |   |               |    |               |      |               | B.2.1.4  | 8.142.990,93  | Λιγότερο ανεπτυγμένες | 96 | 8.142.990,93  |
| 4 | 24.210.717,00 | 2 | 24.210.717,00 | 2c | 24.210.717,00 | 2c.1 | 14.647.698,63 | B.1.1.1  | 2.991.967,13  | Μετάβαση              | 96 | 2.991.967,13  |
|   |               |   |               |    |               |      |               | B.1.1.2  | 21.700,29     | Μετάβαση              | 96 | 21.700,29     |
|   |               |   |               |    |               |      |               | B.1.1.3  | 2.280.700,93  | Μετάβαση              | 96 | 2.280.700,93  |
|   |               |   |               |    |               |      |               | B.1.1.4  | 892.411,68    | Μετάβαση              | 96 | 892.411,68    |
|   |               |   |               |    |               |      |               | B.1.1.5  | 2.595.425,39  | Μετάβαση              | 96 | 2.595.425,39  |
|   |               |   |               |    |               |      |               | B.1.1.6  | 4.732.404,69  | Μετάβαση              | 96 | 4.732.404,69  |
|   |               |   |               |    |               |      |               | B.1.1.7  | 531.657,21    | Μετάβαση              | 96 | 531.657,21    |
|   |               |   |               |    |               |      |               | B.1.1.8  | 119.351,62    | Μετάβαση              | 96 | 119.351,62    |
|   |               |   |               |    |               |      |               | B.1.1.9  | 515.381,99    | Μετάβαση              | 96 | 515.381,99    |
|   |               |   |               |    |               |      |               | B.1.1.10 | 434.005,89    | Μετάβαση              | 96 | 434.005,89    |
|   |               |   |               |    |               |      |               | B.1.1.11 | 325.504,41    | Μετάβαση              | 96 | 325.504,41    |
|   |               |   |               |    |               |      |               | B.1.2.1  | 651.008,83    | Μετάβαση              | 96 | 651.008,83    |
|   |               |   |               |    |               |      |               | B.1.2.2  | 975.399,15    | Μετάβαση              | 96 | 975.399,15    |
|   |               |   |               |    |               |      |               | B.1.2.3  | 50.220,50     | Μετάβαση              | 96 | 50.220,50     |
|   |               |   |               |    |               |      |               | B.1.2.4  | 322.791,88    | Μετάβαση              | 96 | 322.791,88    |
|   |               |   |               |    |               |      |               | B.1.2.5  | 108.501,47    | Μετάβαση              | 96 | 108.501,47    |
|   |               |   |               |    |               | 2c.2 | 9.563.018,37  | B.2.1.1  | 16.275,22     | Μετάβαση              | 96 | 16.275,22     |
|   |               |   |               |    |               |      |               | B.2.1.2  | 1.741.160,95  | Μετάβαση              | 96 | 1.741.160,95  |

|   |               |   |               |    |               |      |               |          |              |                          |    |              |
|---|---------------|---|---------------|----|---------------|------|---------------|----------|--------------|--------------------------|----|--------------|
|   |               |   |               |    |               |      |               | B.2.1.3  | 180.220,40   | Μετάβαση                 | 96 | 180.220,40   |
|   |               |   |               |    |               |      |               | B.2.1.4  | 1.410.519,13 | Μετάβαση                 | 96 | 1.410.519,13 |
|   |               |   |               |    |               |      |               | B.1.1.1  | 5.245.824,98 | Περισσότερο ανεπτυγμένες | 96 | 5.245.824,98 |
|   |               |   |               |    |               |      |               | B.1.1.2  | 38.047,19    | Περισσότερο ανεπτυγμένες | 96 | 38.047,19    |
|   |               |   |               |    |               |      |               | B.1.1.3  | 3.998.759,80 | Περισσότερο ανεπτυγμένες | 96 | 3.998.759,80 |
|   |               |   |               |    |               |      |               | B.1.1.4  | 1.564.668,09 | Περισσότερο ανεπτυγμένες | 96 | 1.564.668,09 |
|   |               |   |               |    |               |      |               | B.1.1.5  | 4.550.567,16 | Περισσότερο ανεπτυγμένες | 96 | 4.550.567,16 |
|   |               |   |               |    |               |      |               | B.1.1.6  | 8.297.339,38 | Περισσότερο ανεπτυγμένες | 96 | 8.297.339,38 |
|   |               |   |               |    |               |      |               | B.1.1.7  | 932.156,19   | Περισσότερο ανεπτυγμένες | 96 | 932.156,19   |
| 4 | 42.448.723,00 | 2 | 42.448.723,00 | 2c | 42.448.723,00 | 2c.1 | 25.681.854,10 | B.1.1.8  | 209.259,55   | Περισσότερο ανεπτυγμένες | 96 | 209.259,55   |
|   |               |   |               |    |               |      |               | B.1.1.9  | 903.620,79   | Περισσότερο ανεπτυγμένες | 96 | 903.620,79   |
|   |               |   |               |    |               |      |               | B.1.1.10 | 760.943,83   | Περισσότερο ανεπτυγμένες | 96 | 760.943,83   |
|   |               |   |               |    |               |      |               | B.1.1.11 | 570.707,87   | Περισσότερο ανεπτυγμένες | 96 | 570.707,87   |
|   |               |   |               |    |               |      |               | B.1.2.1  | 1.141.415,74 | Περισσότερο ανεπτυγμένες | 96 | 1.141.415,74 |
|   |               |   |               |    |               |      |               | B.1.2.2  | 1.710.170,27 | Περισσότερο ανεπτυγμένες | 96 | 1.710.170,27 |
|   |               |   |               |    |               |      |               | B.1.2.3  | 88.051,76    | Περισσότερο ανεπτυγμένες | 96 | 88.051,76    |
|   |               |   |               |    |               |      |               | B.1.2.4  | 565.951,97   | Περισσότερο ανεπτυγμένες | 96 | 565.951,97   |

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ  
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ»

|  |  |  |  |  |  |      |               |         |              |                          |    |              |
|--|--|--|--|--|--|------|---------------|---------|--------------|--------------------------|----|--------------|
|  |  |  |  |  |  |      |               | B.1.2.5 | 190.235,96   | Περισσότερο ανεπτυγμένες | 96 | 190.235,96   |
|  |  |  |  |  |  | 2c.2 | 16.766.868,90 | B.2.1.1 | 28.535,39    | Περισσότερο ανεπτυγμένες | 96 | 28.535,39    |
|  |  |  |  |  |  |      |               | B.2.1.2 | 3.052.782,74 | Περισσότερο ανεπτυγμένες | 96 | 3.052.782,74 |
|  |  |  |  |  |  |      |               | B.2.1.3 | 315.980,97   | Περισσότερο ανεπτυγμένες | 96 | 315.980,97   |
|  |  |  |  |  |  |      |               | B.2.1.4 | 2.473.067,43 | Περισσότερο ανεπτυγμένες | 96 | 2.473.067,43 |

| Κωδ. ΑΠ | ΔΔ            | Κωδ. ΘΣ  | ΔΔ            | Κωδ. Επεν. Πρωτ. | ΔΔ            | Κωδ. Ειδικού στόχου | ΔΔ           | Κωδ. Δράσης/ πρόσκλησης | ΔΔ           | Κατηγορία περιφέρειας | Κωδ. πεδίου παρέμβασης | ΔΔ           |
|---------|---------------|----------|---------------|------------------|---------------|---------------------|--------------|-------------------------|--------------|-----------------------|------------------------|--------------|
| 1       | 2             | 3        | 4             | 5                | 6             | 7                   | 8            | 9                       | 10           | 11                    | 12                     | 13           |
| 5       | 11.210.223,00 | 2        | 11.210.223,00 | 2c               | 11.210.223,00 | 2c.1                | 6.782.284,39 | B.1.1.1                 | 1.385.362,47 | Μετάβαση              | 96                     | 1.385.362,47 |
|         |               |          |               |                  |               |                     |              | B.1.1.2                 | 10.047,83    | Μετάβαση              | 96                     | 10.047,83    |
|         |               |          |               |                  |               |                     |              | B.1.1.3                 | 1.056.026,80 | Μετάβαση              | 96                     | 1.056.026,80 |
|         |               |          |               |                  |               |                     |              | B.1.1.4                 | 413.210,97   | Μετάβαση              | 96                     | 413.210,97   |
|         |               |          |               |                  |               |                     |              | B.1.1.5                 | 1.115.308,99 | Μετάβαση              | 96                     | 1.115.308,99 |
|         |               |          |               |                  |               |                     |              | B.1.1.6                 | 2.191.232,58 | Μετάβαση              | 96                     | 2.191.232,58 |
|         |               |          |               |                  |               |                     |              | B.1.1.7                 | 246.171,80   | Μετάβαση              | 96                     | 246.171,80   |
|         |               |          |               |                  |               |                     |              | B.1.1.8                 | 55.263,06    | Μετάβαση              | 96                     | 55.263,06    |
|         |               |          |               |                  |               |                     |              | B.1.1.9                 | 238.635,93   | Μετάβαση              | 96                     | 238.635,93   |
|         |               |          |               |                  |               |                     |              | B.1.1.10                | 200.956,57   | Μετάβαση              | 96                     | 200.956,57   |
|         |               |          |               |                  |               |                     |              | B.1.1.11                | 150.717,43   | Μετάβαση              | 96                     | 150.717,43   |
|         |               |          |               |                  |               |                     |              | B.1.2.1                 | 301.434,86   | Μετάβαση              | 96                     | 301.434,86   |
|         |               |          |               |                  |               |                     |              | B.1.2.2                 | 451.636,44   | Μετάβαση              | 96                     | 451.636,44   |
|         |               |          |               |                  |               |                     |              | B.1.2.3                 | 23.253,46    | Μετάβαση              | 96                     | 23.253,46    |
|         |               |          |               |                  |               |                     |              | B.1.2.4                 | 149.461,45   | Μετάβαση              | 96                     | 149.461,45   |
| B.1.2.5 | 50.239,14     | Μετάβαση | 96            | 50.239,14        |               |                     |              |                         |              |                       |                        |              |

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ  
 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ»

|  |  |  |  |  |  |      |              |         |            |          |    |            |
|--|--|--|--|--|--|------|--------------|---------|------------|----------|----|------------|
|  |  |  |  |  |  | 2c.2 | 4.427.938,61 | B.2.1.1 | 7.535,87   | Μετάβαση | 96 | 7.535,87   |
|  |  |  |  |  |  |      |              | B.2.1.2 | 806.205,06 | Μετάβαση | 96 | 806.205,06 |
|  |  |  |  |  |  |      |              | B.2.1.3 | 83.446,97  | Μετάβαση | 96 | 83.446,97  |
|  |  |  |  |  |  |      |              | B.2.1.4 | 653.108,87 | Μετάβαση | 96 | 653.108,87 |

| Κωδ. ΑΠ | ΔΔ           | Κωδ. ΘΣ | ΔΔ           | Κωδ. Επεν. Πρωτ. | ΔΔ           | Κωδ. Ειδικού στόχου | ΔΔ           | Κωδ. Δράσης/ πρόσκλησης | ΔΔ           | Κατηγορία περιφέρειας    | Κωδ. πεδίου παρέμβασης | ΔΔ           |
|---------|--------------|---------|--------------|------------------|--------------|---------------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------------------|------------------------|--------------|
| 1       | 2            | 3       | 4            | 5                | 6            | 7                   | 8            | 9                       | 10           | 11                       | 12                     | 13           |
| 6       | 5.497.992,00 | 2       | 5.497.992,00 | 2c               | 5.497.992,00 | 2c.1                | 3.326.333,95 | B.1.1.1                 | 679.443,38   | Περισσότερο ανεπτυγμένες | 96                     | 679.443,38   |
|         |              |         |              |                  |              |                     |              | B.1.1.2                 | 4.927,90     | Περισσότερο ανεπτυγμένες | 96                     | 4.927,90     |
|         |              |         |              |                  |              |                     |              | B.1.1.3                 | 517.922,52   | Περισσότερο ανεπτυγμένες | 96                     | 517.922,52   |
|         |              |         |              |                  |              |                     |              | B.1.1.4                 | 202.657,04   | Περισσότερο ανεπτυγμένες | 96                     | 202.657,04   |
|         |              |         |              |                  |              |                     |              | B.1.1.5                 | 546.997,14   | Περισσότερο ανεπτυγμένες | 96                     | 546.997,14   |
|         |              |         |              |                  |              |                     |              | B.1.1.6                 | 1.074.677,92 | Περισσότερο ανεπτυγμένες | 96                     | 1.074.677,92 |
|         |              |         |              |                  |              |                     |              | B.1.1.7                 | 120.733,60   | Περισσότερο ανεπτυγμένες | 96                     | 120.733,60   |
|         |              |         |              |                  |              |                     |              | B.1.1.8                 | 27.103,46    | Περισσότερο ανεπτυγμένες | 96                     | 27.103,46    |
|         |              |         |              |                  |              |                     |              | B.1.1.9                 | 117.037,68   | Περισσότερο ανεπτυγμένες | 96                     | 117.037,68   |
|         |              |         |              |                  |              |                     |              | B.1.1.10                | 98.558,04    | Περισσότερο ανεπτυγμένες | 96                     | 98.558,04    |
|         |              |         |              |                  |              |                     |              | B.1.1.11                | 73.918,53    | Περισσότερο ανεπτυγμένες | 96                     | 73.918,53    |
|         |              |         |              |                  |              |                     |              | B.1.2.1                 | 147.837,06   | Περισσότερο ανεπτυγμένες | 96                     | 147.837,06   |



|  |  |  |  |  |      |              |         |            |                          |    |            |
|--|--|--|--|--|------|--------------|---------|------------|--------------------------|----|------------|
|  |  |  |  |  |      |              | B.1.2.2 | 221.502,60 | Περισσότερο ανεπτυγμένες | 96 | 221.502,60 |
|  |  |  |  |  |      |              | B.1.2.3 | 11.404,53  | Περισσότερο ανεπτυγμένες | 96 | 11.404,53  |
|  |  |  |  |  |      |              | B.1.2.4 | 73.302,54  | Περισσότερο ανεπτυγμένες | 96 | 73.302,54  |
|  |  |  |  |  |      |              | B.1.2.5 | 24.639,51  | Περισσότερο ανεπτυγμένες | 96 | 24.639,51  |
|  |  |  |  |  | 2c.2 | 2.171.658,05 | B.2.1.1 | 3.695,93   | Περισσότερο ανεπτυγμένες | 96 | 3.695,93   |
|  |  |  |  |  |      |              | B.2.1.2 | 395.398,82 | Περισσότερο ανεπτυγμένες | 96 | 395.398,82 |
|  |  |  |  |  |      |              | B.2.1.3 | 40.926,10  | Περισσότερο ανεπτυγμένες | 96 | 40.926,10  |
|  |  |  |  |  |      |              | B.2.1.4 | 320.313,64 | Περισσότερο ανεπτυγμένες | 96 | 320.313,64 |

Πίνακας 90: Επισκόπηση χαρακτηριστικών των δράσεων

| Κωδικός Δράσης | Χαρακτηρισμός δράσης | Κατηγορία περιφέρειας    | ΔΔ            | Τρόπος υλοποίησης δράσης                             | ΔΔ            | ΔΔ που συνεισφέρει στο πλαίσιο επίδοσης | ΔΔ μη εκπληρούμενων θεματικών αιρεσιμοτήτων | ΔΔ μη εκπληρούμενων αυτοδεσμεύσεων |
|----------------|----------------------|--------------------------|---------------|--|---------------|---|---|------------------------------------|
| 1              | 2                    | 3                        | 4             | 5  | 6             | 7                                       | 8   | 9                                  |
| B.1.1.1        |                      | Όλη η χώρα               | 27.575.360,00 | Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα | 27.575.360,00 | 26.075.360,00                           | 27.575.360,00                               | 27.575.360,00                      |
| B.1.1.2        |                      | Όλη η χώρα               | 200.000,00    | Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα | 200.000,00    |   | 200.000,00                                  | 200.000,00                         |
| B.1.1.3        |                      | Όλη η χώρα               | 21.020.000,00 | Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα | 21.020.000,00 |   | 21.020.000,00                               | 21.020.000,00                      |
| B.1.1.4        |                      | Όλη η χώρα               | 7.654.880,91  | Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα | 7.654.880,91  | 2.380.200,00                            | 7.654.880,91                                | 7.654.880,91                       |
| B.1.1.5        |                      | Περισσότερο Ανεπτυγμένες | 1.720.647,00  | Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα | 1.720.647,00  |   | 1.720.647,00                                | 1.720.647,00                       |
|                |                      | Όλη η χώρα               | 22.200.000,00 | Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα | 22.200.000,00 |   | 22.200.000,00                               | 22.200.000,00                      |



|          |  |            |               |  |               |               |               |               |
|----------|--|------------|---------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| B.1.1.6  |  | Όλη η χώρα | 43.616.041,60 | Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα | 43.616.041,60 | 43.616.041,60 | 43.616.041,60 | 43.616.041,60 |
| B.1.1.7  |  | Όλη η χώρα | 4.900.000,00  | Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα | 4.900.000,00  |               | 4.900.000,00  | 4.900.000,00  |
| B.1.1.8  |  | Όλη η χώρα | 1.100.000,00  | Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα | 1.100.000,00  |               | 1.100.000,00  | 1.100.000,00  |
| B.1.1.9  |  | Όλη η χώρα | 4.750.000,00  | Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα | 4.750.000,00  |               | 4.750.000,00  | 4.750.000,00  |
| B.1.1.10 |  | Όλη η χώρα | 4.000.000,00  | Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα | 4.000.000,00  |               | 4.000.000,00  | 4.000.000,00  |
| B.1.1.11 |  | Όλη η χώρα | 3.000.000,00  | Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα | 3.000.000,00  |               | 3.000.000,00  | 3.000.000,00  |
| B.1.2.1  |  | Όλη η χώρα | 6.000.000,00  | Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα | 6.000.000,00  |               | 6.000.000,00  | 6.000.000,00  |
| B.1.2.2  |  | Όλη η χώρα | 8.989.732,02  | Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα | 8.989.732,02  | 7.739.889,00  | 8.989.732,02  | 8.989.732,02  |

|         |  |            |               |  |               |               |               |               |
|---------|--|------------|---------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| B.1.2.3 |  | Όλη η χώρα | 462.855,49    | Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα | 462.855,49    |               | 462.855,49    | 462.855,49    |
| B.1.2.4 |  | Όλη η χώρα | 2.975.000,00  | Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα | 2.975.000,00  |               | 2.975.000,00  | 2.975.000,00  |
| B.1.2.5 |  | Όλη η χώρα | 1.000.000,00  | Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα | 1.000.000,00  |               | 1.000.000,00  | 1.000.000,00  |
| B.2.1.1 |  | Όλη η χώρα | 150.000,00    | Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα | 150.000,00    |               | 150.000,00    | 150.000,00    |
| B.2.1.2 |  | Όλη η χώρα | 16.047.348,75 | Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα | 16.047.348,75 | 16.047.348,75 | 16.047.348,75 | 16.047.348,75 |
| B.2.1.3 |  | Όλη η χώρα | 1.660.995,00  | Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα | 1.660.995,00  | 1.260.995,00  | 1.660.995,00  | 1.660.995,00  |
| B.2.1.4 |  | Όλη η χώρα | 13.000.000,00 | Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 |

### Θεματικός Άξονας Γ΄ : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (Άξονες Προτεραιότητας 7, 8, 9)

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Θεματικοί στόχοι (ΘΣ)              | 11               |
| Ταμείο                             | ΕΚΤ              |
| Σύνδεση με θεματικές αιρεσιμότητες |                  |
| Προϋπολογισμός (σε ΔΔ)             | 114.666.774,00 € |
| % Κοινοτικής συμμετοχής            | 77,23%           |

#### Άξονας Προτεραιότητας 7: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ στις 11 περιφέρειες

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Θεματικοί στόχοι (ΘΣ)              | 11               |
| Ταμείο                             | ΕΚΤ              |
| Σύνδεση με θεματικές αιρεσιμότητες |                  |
| Προϋπολογισμός (σε ΔΔ)             | 104.071.082,00 € |
| % Κοινοτικής συμμετοχής            | 80%              |

#### Άξονας Προτεραιότητας 8: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ στη ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Θεματικοί στόχοι (ΘΣ)              | 11               |
| Ταμείο                             | ΕΚΤ              |
| Σύνδεση με θεματικές αιρεσιμότητες |                  |
| Προϋπολογισμός (σε ΔΔ)             | 8.265.590,00 € € |
| % Κοινοτικής συμμετοχής            | 50%              |

#### Άξονας Προτεραιότητας 9: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ στο ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Θεματικοί στόχοι (ΘΣ)              | 11             |
| Ταμείο                             | ΕΚΤ            |
| Σύνδεση με θεματικές αιρεσιμότητες |                |
| Προϋπολογισμός (σε ΔΔ)             | 2.330.102,00 € |
| % Κοινοτικής συμμετοχής            | 50%            |

### Αποθεματικό Επίδοσης

Στο πλαίσιο επίδοσης του εγκεκριμένου ΕΠ έχουν τεθεί οι ακόλουθοι ενδιάμεσοι στόχοι όπως προκύπτουν από το εγκεκριμένο ΕΠ. Η ανάλυση πραγματοποιείται αρχικά σε επίπεδο Θεματικού Άξονα και στη συνέχεια αναλύεται στους Άξονες Προτεραιότητας που τον αποτελούν.

Πίνακας 91: Πλαίσιο επίδοσης Θεματικού Άξονα 3

| Κωδικός Δείκτη ή βασικού σταδίου υλοποίησης | Δείκτης ή βασικό στάδιο υλοποίησης | Μονάδα μέτρησης κατά περίπτωση | Ορόσημο για το 2018 |          |        |
|---|------------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------|--------|
|   |                                    |                                | Άνδρες              | Γυναίκες | Σύνολο |
|   |                                    |                                |                     |          |        |

|       |   |         |        |        |        |
|-------|---|---------|--------|--------|--------|
| T4634 | Αριθμός μελετών για τη βελτίωση των πολιτικών ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου τομέα                                   | ΑΡΙΘΜΟΣ |        |        | 3      |
| T4635 | Αριθμός δημοσίων υπαλλήλων που συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης για την ανάπτυξη δεξιοτήτων/διοικητικών ικανοτήτων | ΑΡΙΘΜΟΣ | 24.500 | 45.500 | 70.000 |
| T4638 | Αριθμός στελεχών που παρακολουθεί προγράμματα ταχείας εξέλιξης  | ΑΡΙΘΜΟΣ | 176    | 324    | 500    |

Πίνακας 92α: Πλαίσιο επίδοσης Άξονα Προτεραιότητας 7

| Κατηγορία περιφέρειας             | Κωδικός Δείκτη ή βασικού σταδίου υλοποίησης | Δείκτης ή βασικό στάδιο υλοποίησης  | Μονάδα μέτρησης κατά περίπτωση | Ορόσημο για το 2018 |          |        |
|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|---------------------|----------|--------|
|                                   |   |   |                                | Άνδρες              | Γυναίκες | Σύνολο |
| Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες | T4634                                       | Αριθμός μελετών για τη βελτίωση των πολιτικών ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου τομέα                                   | ΑΡΙΘΜΟΣ                        |                     |          | 1,85   |
| Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες | T4635                                       | Αριθμός δημοσίων υπαλλήλων που συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης για την ανάπτυξη δεξιοτήτων/διοικητικών ικανοτήτων | ΑΡΙΘΜΟΣ                        | 15.101              | 28.045   | 43.146 |
| Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες | T4638                                       | Αριθμός στελεχών που παρακολουθεί προγράμματα ταχείας εξέλιξης  | ΑΡΙΘΜΟΣ                        | 108                 | 200      | 308    |
| Μετάβαση                          | T4634                                       | Αριθμός μελετών για τη βελτίωση των πολιτικών ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου τομέα                                   | ΑΡΙΘΜΟΣ                        |                     |          | 0,48   |

|                                      |       |   |         |       |       |        |
|--------------------------------------|-------|---|---------|-------|-------|--------|
| Μετάβαση                             | T4635 | Αριθμός δημοσίων υπαλλήλων που συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης για την ανάπτυξη δεξιοτήτων/διοικητικών ικανοτήτων | ΑΡΙΘΜΟΣ | 3.951 | 7.338 | 11.289 |
| Μετάβαση                             | T4638 | Αριθμός στελεχών που παρακολουθεί προγράμματα ταχείας εξέλιξης  | ΑΡΙΘΜΟΣ | 28    | 53    | 81     |
| Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες | T4634 | Αριθμός μελετών για τη βελτίωση των πολιτικών ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου τομέα                                   | ΑΡΙΘΜΟΣ |       |       | 0,49   |
| Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες | T4635 | Αριθμός δημοσίων υπαλλήλων που συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης για την ανάπτυξη δεξιοτήτων/διοικητικών ικανοτήτων | ΑΡΙΘΜΟΣ | 3.982 | 7.395 | 11.377 |
| Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες | T4638 | Αριθμός στελεχών που παρακολουθεί προγράμματα ταχείας εξέλιξης  | ΑΡΙΘΜΟΣ | 29    | 52    | 81     |

Πίνακας 93β: Πλαίσιο επίδοσης Άξονα Προτεραιότητας 8

| Κατηγορία περιφέρειας | Κωδικός Δείκτη ή βασικού σταδίου υλοποίησης | Δείκτης ή βασικό στάδιο υλοποίησης  | Μονάδα μέτρησης κατά περίπτωση | Ορόσημο για το 2018 |          |        |
|-----------------------|---|---|--------------------------------|---------------------|----------|--------|
|                       |   |   |                                | Άνδρες              | Γυναίκες | Σύνολο |
| Μετάβαση              | T4634                                       | Αριθμός μελετών για τη βελτίωση των πολιτικών ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου τομέα                                   | ΑΡΙΘΜΟΣ                        |                     |          | 0,14   |
| Μετάβαση              | T4635                                       | Αριθμός δημοσίων υπαλλήλων που συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης για την ανάπτυξη δεξιοτήτων/διοικητικών ικανοτήτων | ΑΡΙΘΜΟΣ                        | 1.143               | 2.124    | 3.267  |
| Μετάβαση              | T4638                                       | Αριθμός στελεχών που παρακολουθεί προγράμματα ταχείας εξέλιξης  | ΑΡΙΘΜΟΣ                        | 8                   | 15       | 23     |

Πίνακας 94γ: Πλαίσιο επίδοσης Άξονα Προτεραιότητας 9

| Κατηγορία περιφέρειας                | Κωδικός Δείκτη ή βασικού σταδίου υλοποίησης | Δείκτης ή βασικό στάδιο υλοποίησης  | Μονάδα μέτρησης κατά περίπτωση | Ορόσημο για το 2018 |          |        |
|--------------------------------------|---|---|--------------------------------|---------------------|----------|--------|
|                                      |   |   |                                | Άνδρες              | Γυναίκες | Σύνολο |
| Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες | T4634                                       | Αριθμός μελετών για τη βελτίωση των πολιτικών ανθρωπίνου δυναμικού του δημόσιου τομέα                                   | ΑΡΙΘΜΟΣ                        |                     |          | 0,04   |
| Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες | T4635                                       | Αριθμός δημοσίων υπαλλήλων που συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης για την ανάπτυξη δεξιοτήτων/διοικητικών ικανοτήτων | ΑΡΙΘΜΟΣ                        | 323                 | 598      | 921    |
| Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες | T4638                                       | Αριθμός στελεχών που παρακολουθεί προγράμματα ταχείας εξέλιξης  | ΑΡΙΘΜΟΣ                        | 3                   | 4,00     | 7      |

Οι ενέργειες που θα αναληφθούν από τη ΔΑ προκειμένου να επιτευχθούν οι ενδιάμεσοι στόχοι που έχουν τεθεί για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης είναι, μεταξύ άλλων και ενδεικτικά, οι ακόλουθες:

- Ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων (π.χ. δικαιούχοι, επιτελικές δομές κλπ.) για τη συμβολή της δράσης στην επίτευξη των οροσήμων του 2018 και κατ' επέκταση για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης
- Κατάρτιση προσωπικού ΔΑ και εμπλεκόμενων φορέων σε θέματα μέτρησης και παρακολούθησης δεικτών
- Παρακολούθηση της εξέλιξης της επίτευξης των στόχων, διασφάλιση συλλογής αναγκαίων στοιχείων, ανάλυση κινδύνου μη επίτευξης και πρόταση διορθωτικών ενεργειών κλπ.



### Θεματικός στόχος 11 – Επενδυτική Προτεραιότητα 11i

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Θεματικός στόχος (ΘΣ)              | Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας των δημόσιων αρχών και των ενδιαφερομένων φορέων και της αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης   |
| Επενδυτική προτεραιότητα           | Επένδυση στη θεσμική ικανότητα και στην αποτελεσματικότητα των δημόσιων διοικήσεων και υπηρεσιών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο εν όψει των μεταρρυθμίσεων, καλύτερη κανονιστική ρύθμιση και χρηστή διακυβέρνηση   |
| Σύνδεση με θεματικές αιρεσιμότητες |  |
| Ειδικοί στόχοι                     | 11.i.4 Αύξηση των φορέων της δημόσιας διοίκησης όπου εφαρμόζονται νέες οριζόντιες πολιτικές ανθρώπινου δυναμικού<br>11.i.5 Αύξηση του αριθμού στελεχών / υπαλλήλων της δημόσιας διοίκησης με πιστοποιημένες δεξιότητες / διοικητικές ικανότητες  |
| Δείκτες αποτελέσματος              | 11.i.4 α) Αριθμός φορέων δημόσιας διοίκησης που εφαρμόζουν νέες οριζόντιες πολιτικές διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού<br>β) Αριθμός δημοσίων υπαλλήλων που πιστοποιήθηκαν μετά την παρακολούθηση προγραμμάτων κατάρτισης<br>11.i.5 α) Αριθμός στελεχών ταχείας εξέλιξης που καταρτίστηκαν και τοποθετήθηκαν σε θέσεις του Δημόσιου Τομέα |

#### 2.40 Δράση Γ.1.1.1: Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού

|  |  |
|--|--|
| Χαρακτηρισμός δράσης   | <input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής<br><input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη<br><input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο<br><input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση<br><input type="checkbox"/> Μεταφερόμενο   |
| Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα |  |
| Τρόπος υλοποίησης δράσης   | <input type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant)<br><input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής<br><input type="checkbox"/> ΒΑΑ<br><input type="checkbox"/> ΟΧΕ<br><input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ<br><input checked="" type="checkbox"/> Άλλο: Διαγωνιστική διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα |
| Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης   | <input type="checkbox"/> ΝΑΙ<br><input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ  |
| Ενδιάμεσοι φορείς  |  |
| Κατηγορία Περιφέρειας  | <input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα<br><input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες<br><input type="checkbox"/> Σε μετάβαση<br><input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες  |
| Σύνδεση με αιρεσιμότητες   |  |
| Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  | Επιλέγεται ένα από τα παρακάτω:<br><input type="checkbox"/> ΝΑΙ<br><input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ   |

#### Περιγραφή δράσης

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ: «...Στην εν λόγω κατηγορία δράσης περιλαμβάνονται επίσης οι δράσεις εκπόνησης εργαλείων διοίκησης και αξιολόγησης του ανθρωπίνου δυναμικού του Δημόσιου Τομέα μέσω στόχων. Η στοχοθεσία και ειδικότερα η διαδικασία επιλογής και διαμόρφωσης στόχων, η αξιολόγηση και η ανέλιξη βάσει απόδοσης, θα θεσπιστεί διασφαλίζοντας την αξιοκρατία και την παροχή ίσων ευκαιριών σε όλους τους άξιους δημόσιους υπαλλήλους. Παράλληλα θα υποστηριχτεί μια διαδικασία προγραμματισμού ανθρωπίνων πόρων, η οποία θα είναι άμεσα συνδεδεμένη με τον κρατικό προϋπολογισμό, μειώνοντας στο ελάχιστο τα περιθώρια υπερβάσεων των στόχων και των περιορισμών που θα τεθούν.

Επιπλέον θα αναπτυχθεί ένα νέο σύστημα ταξινόμησης των υπαλλήλων το οποίο θα βασίζεται στις κατηγορίες θέσεων εργασίας και στις δεξιότητες που απαιτούνται για την εκτέλεση του διοικητικού έργου σε αντίθεση με την ισχύουσα αποκλειστική και μονοδιάστατη σύνδεση της θέσης εργασίας με το εκπαιδευτικό επίπεδο των υπαλλήλων. Το επίπεδο εκπαίδευσης θα αποτελεί ένα κριτήριο για την ένταξη σε κάποιο κλάδο μεταξύ άλλων κριτηρίων και η επαγγελματική σταδιοδρομία θα οικοδομείται με βάση την

αποδεδειγμένη εμπειρία και απόδοση.»

Σε αυτό το πλαίσιο η προτεινόμενη δράση που αφορά στην υλοποίηση συστήματος θα εξυπηρετεί δύο βασικές ανάγκες:

- Την ανάγκη του αρμόδιου Υπουργείου, αλλά και των άλλων Υπουργείων, να έχει ποιοτικά στοιχεία για την δημόσια διοίκηση έτσι ώστε να εξυπηρετείται η λήψη αποφάσεων και η χάραξη πολιτικής
- Την ανάγκη κάθε φορέα να έχει ένα σύστημα διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού που θα απαλείφει γραφειοκρατικές διαδικασίες και θα εξοικονομεί χρόνο και κόστος

Το σύστημα θα επιτρέπει διττή λειτουργικότητα:

- Λειτουργία Μητρώου για όσους Φορείς δεν διαθέτουν ένα Σύστημα Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού ή
- Διαμοιραζόμενη Υπηρεσία για όσους διαθέτουν και θέλουν να διαλειτουργούν με το σύστημα

Οι διαδικασίες, τα λεξικά, η παραμετροποίηση και γενικά κάθε θέμα που άπτεται τις διαδικασίες και το κανονιστικό πλαίσιο της Δημόσιας Διοίκησης θα αναπτύσσονται στο κεντρικό σύστημα που θα χρησιμοποιεί το ΥΠΕΣΔΑ με παράλληλη υποχρέωση συμμόρφωσης όλων των υπολοίπων Φορέων. Έτσι, θα μπορεί ένα Υπουργείο να διατηρεί το δικό του σύστημα διαχείρισης προσωπικού αλλά θα πρέπει να ακολουθεί την παραμετροποίηση του κεντρικού συστήματος για να απαλειφθούν έτσι διαφορετικές προσεγγίσεις.

Το σύστημα θα:

- διαλειτουργεί με τα συστήματα των Φορέων που έχουν οριζόντια αρμοδιότητα σε διαδικασίες διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού (ΑΣΕΠ, ΕΚΔΔΑ, ΕΑΠ, ΕΤ, κ.α.).
- απαλείφει έγχαρτες διαδικασίες αντικαθιστώντας τις με ηλεκτρονικές
- επικαιροποιείται σε πραγματικό χρόνο
- αποτελεί την μόνη πηγή της σχετικής πληροφορίας σε όλη την δημόσια διοίκηση

Θα περιλαμβάνει και εξυπηρέτηση /αυτοδιαχείριση του φακέλου των εργαζομένων από τους ίδιους τους εργαζόμενους σε ειδικά σημεία επαφής με το HRMS από όπου ηλεκτρονικά θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε επιλεγμένα στοιχεία του φακέλου τους και τα οποία θα μπορούν είτε να αναπαράγουν (π.χ. εκτύπωση υπηρεσιακών μεταβολών) είτε να επικαιροποιούν (π.χ. ενημέρωση στοιχείων ταχυδρομικής διεύθυνσης).

Το έργο αποτελεί έργο – σημαία του προγράμματος.

## Δείκτες εκροής

Πίνακας 95: Δείκτες εκροής

| Κωδικός δείκτη | Δείκτης   | Μονάδα μέτρησης | Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση) | Τιμή-στόχος (2023) |          |        | Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ) | Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ) |
|----------------|---|-----------------|--|--------------------|----------|--------|-------------------------------------|------------------------|
|                |   |                 |  | Άνδρες             | Γυναίκες | Σύνολο |                                     |                        |
| T4633          | Αριθμός έργων δημιουργίας και εφαρμογής ενιαίας ψηφιακής διαχείρισης ανθρωπίνου | Αριθμός         |  |                    |          | 1      | ΟΧΙ                                 | ΟΧΙ                    |

|                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| δυναμικού της δημόσιας διοίκησης |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

## Χρηματοδοτικό σχήμα

Πίνακας 96: Προϋπολογισμός

| Άξονας Προτεραιότητας                              | Σύνολο Χώρας        | 7                                 |                         |                                      | 8                       | 9                                    |
|--|---------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
|  |                     | Λιγότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες | Περιφέρειες σε μετάβαση | Περισσότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες | Περιφέρειες σε μετάβαση | Περισσότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες |
| <b>Συνολικό Κόστος (α)</b>                         | <b>4.500.000,00</b> | <b>2.677.616,86</b>               | <b>700.554,86</b>       | <b>706.009,35</b>                    | <b>324.376,09</b>       | <b>91.442,86</b>                     |
| <b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>                          | <b>4.500.000,00</b> | <b>2.677.616,86</b>               | <b>700.554,86</b>       | <b>706.009,35</b>                    | <b>324.376,09</b>       | <b>91.442,86</b>                     |
| Ενωσιακή Συνδρομή (γ)                              | 3.475.254,32        | 2.142.093,49                      | 560.443,88              | 564.807,48                           | 162.188,04              | 45.721,43                            |
| Εθνική Συμμετοχή (δ)                               | 1.024.745,68        | 535.523,37                        | 140.110,97              | 141.201,87                           | 162.188,04              | 45.721,43                            |
| εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα             |                     |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα             |                     |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| εκ της οποίας για μεγάλα έργα                      |                     |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| εκ της οποίας για Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής |                     |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ                 |                     |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| <b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>                      |                     |                                   |                         |                                      |                         |                                      |

## Δυνητικοί δικαιούχοι

Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και εποπτευόμενοι φορείς του

## Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

| Ενέργεια   | Ημερομηνία |
|--|------------|
| Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  |            |
| Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  |            |
| Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) |            |
| Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)   |            |
| Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης  | 30/6/2015  |

|  |                 |
|--|-----------------|
| Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης | Δ' τρίμηνο 2015 |
|--|-----------------|

## 2.41 Δράση Γ.2.1.1: Δράσεις προεισαγωγικής και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών

|  |  |
|--|--|
| Χαρακτηρισμός δράσης   | <input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής<br><input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη<br><input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο<br><input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση<br><input type="checkbox"/> Μεταφερόμενο   |
| Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα |  |
| Τρόπος υλοποίησης δράσης   | <input type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant)<br><input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής<br><input type="checkbox"/> ΒΑΑ<br><input type="checkbox"/> ΟΧΕ<br><input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ<br><input checked="" type="checkbox"/> Άλλο: Υλοποίηση με ίδια μέσα |
| Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης   | <input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ<br><input type="checkbox"/> ΟΧΙ  |
| Ενδιάμεσοι φορείς  |  |
| Κατηγορία Περιφέρειας  | <input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα<br><input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες<br><input type="checkbox"/> Σε μετάβαση<br><input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες  |
| Σύνδεση με αιρεσιμότητες   |  |
| Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  | Επιλέγεται ένα από τα παρακάτω:<br><input type="checkbox"/> ΝΑΙ<br><input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ   |

### Περιγραφή δράσης

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ: «...περιλαμβάνονται δράσεις κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού για την υποστήριξη των μεταρρυθμίσεων στο δημόσιο τομέα. ...οι οποίες μπορούν να απευθύνονται οριζόντια σε όλο το εύρος του δημοσίου τομέα με παροχή κατάρτισης και ευκαιριών ανάπτυξης: α) για νεοπροσληφθέντες, β) υπαλλήλους υπαγόμενους σε καθεστώς κινητικότητας και γ) υπαλλήλους που ασκούν διευθυντικές αρμοδιότητες ή που μπορεί να κληθούν να τις ασκήσουν..... Από την άλλη πλευρά μπορούν να πραγματοποιηθεί για τους τομείς προτεραιότητας η δημιουργία εξειδικευμένων προγραμμάτων που θα είναι σχεδιασμένα σε στενή συνεργασία με τους δημόσιους οργανισμούς που θα τα ζητούν προκειμένου να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες και προτεραιότητές τους. Περιλαμβάνει επίσης δράσεις κατάρτισης των χρηστών σε νέα συστήματα και εφαρμογές ΤΠΕ ....Τέλος στη συγκεκριμένη κατηγορία δράσης περιλαμβάνονται έργα κατάρτισης που θα αναβαθμίζουν στοχευμένα τα μεσαία και υψηλόβαθμα διοικητικά στελέχη του Δημοσίου Τομέα....»

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η συγκεκριμένη προτεινόμενη δράση που περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες ενέργειες:

1. προετοιμασία και διεξαγωγή του εισαγωγικού διαγωνισμού, διεξαγωγή της θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης και τέλος αποφοίτηση των σπουδαστών της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργιών
2. βελτίωση και ενίσχυση της ποιότητας της προεισαγωγικής εκπαίδευσης της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργιών παρέχοντας τον απαιτούμενο εξοπλισμό προς τους σπουδαστές και εξοικειώνοντας τους με την λειτουργία και οργάνωση εν γένει της Ευρωπαϊκής έννομης τάξης, διοργανώνοντας εκπαιδευτικές επισκέψεις σε Δικαστήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης με έδρα το Λουξεμβούργο, στο Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στο Στρασβούργο και στο Διεθνές Δικαστήριο της Δικαιοσύνης στη Χάγη
3. βελτίωση και ενίσχυση της ποιότητας της προεισαγωγικής και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργιών, ήτοι του παραγόμενου έργου της σχολής, μέσω: α) της πραγματοποίησης σεμιναριακού τύπου εκπαίδευσης μέσω e-conference με καθηγητές του εξωτερικού, β) της ανάπτυξης ηλεκτρονικής εφαρμογής «μαθητολογίου», η οποία ενισχύει την αλληλεπίδραση των σπουδαστών και καθηγητών με την γραμματεία της σχολής και αυτοματοποιεί την διαδικασία του μηνιαίου προγραμματισμού των μαθημάτων, γ) της ανάπτυξης ηλεκτρονικής εφαρμογής παρακολούθησης της εισαγωγικής και συνεχιζόμενης κατάρτισης και αξιολόγησης της εκπαίδευσης

## Δείκτες εκροής

Πίνακας 97: Δείκτες εκροής

| Κωδικός δείκτη | Δείκτης   | Μονάδα μέτρησης | Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση) | Τιμή-στόχος (2023) |          |        | Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ) | Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ) |
|----------------|---|-----------------|--|--------------------|----------|--------|-------------------------------------|------------------------|
|                |   |                 |  | Άνδρες             | Γυναίκες | Σύνολο |                                     |                        |
| T4636          | Αριθμός δημοσίων υπαλλήλων που συμμετέχουν σε προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης                 | Αριθμός         |  | 700                | 1300     | 2000   | ΟΧΙ                                 | ΟΧΙ                    |
| T4637          | Αριθμός προγραμμάτων κατάρτισης για μεσαία και υψηλόβαθμα διοικητικά στελέχη της δημόσιας διοίκησης | Αριθμός         |  |                    |          | 20     | ΟΧΙ                                 | ΟΧΙ                    |
| T4638          | Αριθμός στελεχών που παρακολουθεί προγράμματα ταχείας εξέλιξης                                      | Αριθμός         |  | 303                | 562      | 865    | ΝΑΙ                                 | ΟΧΙ                    |



## Χρηματοδοτικό σχήμα

Πίνακας 98: Προϋπολογισμός

| Άξονας<br>Προτεραιότητας                                    | Σύνολο<br>Χώρας      | 7                                       |                               |  | 8                             | 9  |
|---|----------------------|---|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
|   |                      | Λιγότερο<br>ανεπτυγμένες<br>Περιφέρειες | Περιφέρειες<br>σε<br>μετάβαση | Περισσότερο<br>ανεπτυγμένες<br>Περιφέρειες | Περιφέρειες<br>σε<br>μετάβαση | Περισσότερο<br>ανεπτυγμένες<br>Περιφέρειες |
| <b>Συνολικό Κόστος (α)</b>                                  | <b>26.552.892,23</b> | <b>15.799.660,41</b>                    | <b>4.133.723,90</b>           | <b>4.165.908,91</b>                        | <b>1.914.027,39</b>           | <b>539.571,62</b>                          |
| <b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>                                   | <b>26.552.892,23</b> | <b>15.799.660,41</b>                    | <b>4.133.723,90</b>           | <b>4.165.908,91</b>                        | <b>1.914.027,39</b>           | <b>539.571,62</b>                          |
| Ενωσιακή<br>Συνδρομή (γ)                                    | 20.506.234,08        | 12.639.728,33                           | 3.306.979,12                  | 3.332.727,12                               | 957.013,69                    | 269.785,81                                 |
| Εθνική<br>Συμμετοχή (δ)                                     | 6.046.658,15         | 3.159.932,08                            | 826.744,78                    | 833.181,78                                 | 957.013,69                    | 269.785,81                                 |
| εκ της οποίας για τα<br>εμπροσθοβαρή έργα                   |                      |   |                               |  |                               |  |
| εκ της οποίας για<br>τμηματοποιημένα έργα                   |                      |   |                               |  |                               |  |
| εκ της οποίας για<br>μεγάλα έργα                            |                      |   |                               |  |                               |  |
| εκ της οποίας για<br>Μέσα<br>Χρηματοοικονομικής<br>Τεχνικής |                      |   |                               |  |                               |  |
| εκ της οποίας για<br>ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ                       |                      |   |                               |  |                               |  |
| <b>Ιδιωτική Συμμετοχή<br/>(ε)</b>                           |                      |   |                               |  |                               |  |

### Δυνητικοί δικαιούχοι

- Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων/
- Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργιών

### Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

| Ενέργεια   | Ημερομηνία |
|--|------------|
| Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  |            |
| Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  |            |
| Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) |            |
| Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)   |            |
| Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης  | 30/6/2015  |

|  |                 |
|--|-----------------|
| Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης | Γ' τρίμηνο 2015 |
|--|-----------------|

**2.42 Δράση Γ.2.1.2: Δράσεις ανάπτυξης γνώσεων δεξιοτήτων και ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού του Δημόσιου Τομέα**

|  |  |
|--|--|
| Χαρακτηρισμός δράσης   | <input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής<br><input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη<br><input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο<br><input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση<br><input type="checkbox"/> Μεταφερόμενο   |
| Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα |  |
| Τρόπος υλοποίησης δράσης   | <input type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant)<br><input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής<br><input type="checkbox"/> ΒΑΑ<br><input type="checkbox"/> ΟΧΕ<br><input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ<br><input checked="" type="checkbox"/> Άλλο: Υλοποίηση με ίδια μέσα |
| Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης   | <input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ<br><input type="checkbox"/> ΟΧΙ  |
| Ενδιάμεσοι φορείς  |  |
| Κατηγορία Περιφέρειας  | <input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα<br><input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες<br><input type="checkbox"/> Σε μετάβαση<br><input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες  |
| Σύνδεση με αιρεσιμότητες   |  |
| Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  | Επιλέγεται ένα από τα παρακάτω:<br><input type="checkbox"/> ΝΑΙ<br><input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ   |

**Περιγραφή δράσης**

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ: «...Περιλαμβάνονται δράσεις κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού για την υποστήριξη των μεταρρυθμίσεων στο δημόσιο τομέα. Μέσω των δράσεων θα επιτευχθεί:

- Ενίσχυση των ανθρώπινων πόρων προκειμένου να υποστηριχθεί η ανάπτυξη της σταδιοδρομίας και να γίνουν αποδεκτές οι οργανωτικές και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις
- Διευκόλυνση του μόνιμου καθεστώτος κινητικότητας που θα εφαρμοστεί με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών της διοίκησης και των πολιτών.
- Ενίσχυση των βασικών οριζόντιων δεξιοτήτων

Οι δράσεις κατάρτισης μπορούν να απευθύνονται οριζόντια σε όλο το εύρος του δημοσίου τομέα με παροχή κατάρτισης και ευκαιριών ανάπτυξης: α) για νεοπροσληφθέντες, β) υπαλλήλους υπαγόμενους σε καθεστώς κινητικότητας και γ) υπαλλήλους που ασκούν διευθυντικές αρμοδιότητες ή που μπορεί να κληθούν να τις ασκήσουν.»

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η συγκεκριμένη προτεινόμενη δράση που θα υλοποιηθεί από το

Εθνικό

Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης που περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες ενέργειες:

1. Υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τεχνική υποστήριξη από εμπειρογνώμονες εγνωσμένου κύρους σε Βέλτιστες Πρακτικές που αφορούν θέματα της Δημόσιας Διοίκησης και οι οποίες έχουν καταγραφεί σε διεθνές επίπεδο καθώς και η μεταφορά τεχνογνωσίας για την υποστήριξη της Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Ειδικότερα, σχεδιάζονται και υλοποιούνται δράσεις που στοχεύουν να αναδείξουν τη μεθοδολογία, τα προβλήματα εφαρμογής και τα αποτελέσματα δράσεων που αναπτύχθηκαν σε διεθνές επίπεδο. Μέσω των δράσεων αυτών, οι φορείς της δημόσιας διοίκησης θα μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε Βέλτιστες Πρακτικές που έχουν υιοθετηθεί είτε από φορείς Δημόσιας Διοίκησης χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε από διεθνή εκπαιδευτικά ιδρύματα ή ερευνητικά κέντρα τα οποία έχουν αναπτύξει σε υψηλό βαθμό τεχνογνωσία σε μία σειρά θεμάτων που αποτελούν χρόνιες δυσλειτουργίες της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης.
2. Διενέργεια εισαγωγικού Διαγωνισμού και έκδοση αποτελεσμάτων (με τα σημερινά ισχύοντα γίνονται εξετάσεις σε δύο φάσεις, τόσο προφορικές όσο και γραπτές) για την εισαγωγή υποψηφίων σε Πρόγραμμα Προεισαγωγικής Εκπαίδευσης στελεχών.
3. Υλοποίηση Προεισαγωγικής Εκπαίδευσης στελεχών που έχει ως στόχο τη δημιουργία στελεχών ταχείας εξέλιξης για τη Δημόσια Διοίκηση.
4. Υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για το ανθρώπινο δυναμικό της Δημόσιας Διοίκησης σε «οριζόντια» θέματα (θέματα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού και οικονομικών πόρων, θέματα αξιοποίησης των σύγχρονων τεχνολογιών)
5. Υλοποίηση δράσεων εισαγωγικής εκπαίδευσης. Πρόκειται για τις δράσεις εκπαίδευσης – επιμόρφωσης των νεοδιορισζόμενων στο δημόσιο τομέα, η οποία θα προσαρμοστεί στις σύγχρονες απαιτήσεις με ανασχεδιασμό του προγράμματος σπουδών.
6. Υλοποίηση ειδικών προγραμμάτων επιμόρφωσης στελεχών της δημόσιας διοίκησης, με απολύτως εξειδικευμένους στόχους. Το περιεχόμενο των προγραμμάτων θα προσδιορισθεί ανά ομάδα επιμορφωνόμενων σύμφωνα με τις προτεραιότητες των δημόσιων πολιτικών που θα σχεδιαστούν και θα αναπτυχθούν από τα καθ' ύλη αρμόδια Υπουργεία κατά την εν λόγω Προγραμματική περίοδο.
7. Υλοποίηση δράσεων κατάρτισης που απευθύνονται στα στελέχη της δημόσιας διοίκησης τα οποία ασκούν καθήκοντα Προϊσταμένου Διευθύνσεων. Για τα στελέχη αυτά απαιτούνται κατάλληλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, προκειμένου να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες οι οποίες θεωρούνται αναγκαίες για την άσκηση αυτών των καθηκόντων, κυρίως στους τομείς ηγεσίας, επιχειρησιακού σχεδιασμού, διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, λήψης αποφάσεων.
8. Υλοποίηση δράσεων ηλεκτρονικής μάθησης. Η τηλεεκπαίδευση (Distance Education / Distance Learning) βρίσκεται τα τελευταία χρόνια στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και ολοένα και περισσότεροι φορείς παροχής εκπαίδευσης ενηλίκων

**Δείκτες εκροής**

**Πίνακας 99: Δείκτες εκροής**

| Κωδικός δείκτη | Δείκτης   | Μονάδα μέτρησης | Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση) | Τιμή-στόχος (2023) |          |         | Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ) | Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ) |
|----------------|---|-----------------|--|--------------------|----------|---------|-------------------------------------|------------------------|
|                |   |                 |  | Άνδρες             | Γυναίκες | Σύνολο  |                                     |                        |
| T4635          | Αριθμός δημοσίων υπαλλήλων που συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης για την ανάπτυξη δεξιοτήτων/διοικητικών ικανοτήτων | Αριθμός         |  | 49.001             | 90.999   | 140.000 | ΝΑΙ                                 | ΟΧΙ                    |
| T4636          | Αριθμός δημοσίων υπαλλήλων που συμμετέχουν σε προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης                                     | Αριθμός         |  | 4.200              | 7.800    | 12.000  | ΟΧΙ                                 | ΟΧΙ                    |
| T4637          | Αριθμός προγραμμάτων κατάρτισης για μεσαία και υψηλόβαθμα διοικητικά στελέχη της δημόσιας διοίκησης                     | Αριθμός         |  |                    |          | 250     | ΟΧΙ                                 | ΟΧΙ                    |
| T4638          | Αριθμός στελεχών που παρακολουθεί προγράμματα ταχείας εξέλιξης  | Αριθμός         |  | 203                | 376      | 579     | ΝΑΙ                                 | ΟΧΙ                    |

**Χρηματοδοτικό σχήμα**

Στον πίνακα αναλύεται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης.

**Πίνακας 100: Προϋπολογισμός**

| Άξονας Προτεραιότητας                              | Σύνολο Χώρας         | 7                                 |                         |                                      | 8                       | 9                                    |
|--|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
|  |                      | Λιγότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες | Περιφέρειες σε μετάβαση | Περισσότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες | Περιφέρειες σε μετάβαση | Περισσότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες |
| <b>Συνολικό Κόστος (α)</b>                         | <b>60.256.746,87</b> | <b>35.854.329,15</b>              | <b>9.380.701,46</b>     | <b>9.453.739,21</b>                  | <b>4.343.521,71</b>     | <b>1.224.455,34</b>                  |
| <b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>                          | <b>60.256.746,87</b> | <b>35.854.329,15</b>              | <b>9.380.701,46</b>     | <b>9.453.739,21</b>                  | <b>4.343.521,71</b>     | <b>1.224.455,34</b>                  |
| Ενωσιακή Συνδρομή (γ)                              | 46.535.004,38        | 28.683.463,32                     | 7.504.561,17            | 7.562.991,37                         | 2.171.760,85            | 612.227,67                           |
| Εθνική Συμμετοχή (δ)                               | 13.721.742,49        | 7.170.865,83                      | 1.876.140,29            | 1.890.747,84                         | 2.171.760,85            | 612.227,67                           |
| εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα             |                      |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα             |                      |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| εκ της οποίας για μεγάλα έργα                      |                      |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| εκ της οποίας για Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής |                      |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ                 |                      |                                   |                         |                                      |                         |                                      |



|                           |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Ιδιωτική Συμμετοχή<br>(ε) |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|

### Δυνητικοί δικαιούχοι

Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης  
Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

### Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

|  |                 |
|--|-----------------|
| Ενέργεια   | Ημερομηνία      |
| Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  |                 |
| Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  |                 |
| Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) |                 |
| Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)   |                 |
| Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης  | 30/6/2015       |
| Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης   | Γ' τρίμηνο 2015 |



### 2.43 Δράση Γ.2.1.3: Επιμόρφωση του προσωπικού των Δήμων και των Περιφερειών στην εφαρμογή των νέων μοντέλων λειτουργίας

|  |  |
|--|--|
| Χαρακτηρισμός δράσης   | <input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής<br><input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη<br><input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο<br><input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση<br><input type="checkbox"/> Μεταφερόμενο   |
| Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα |  |
| Τρόπος υλοποίησης δράσης   | <input type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant)<br><input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής<br><input type="checkbox"/> ΒΑΑ<br><input type="checkbox"/> ΟΧΕ<br><input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ<br><input checked="" type="checkbox"/> Άλλο: Διαγωνιστική διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα |
| Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης   | <input type="checkbox"/> ΝΑΙ<br><input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ  |
| Ενδιάμεσοι φορείς  |  |
| Κατηγορία Περιφέρειας  | <input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα<br><input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες<br><input type="checkbox"/> Σε μετάβαση<br><input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες  |
| Σύνδεση με αιρεσιμότητες   |  |
| Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  | Επιλέγεται ένα από τα παρακάτω:<br><input type="checkbox"/> ΝΑΙ<br><input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ   |

#### Περιγραφή δράσης

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ: «Επειδή ο τελικός στόχος της κατηγορίας δράσης δεν είναι η παραγωγή καταρτισμένων δημοσίων υπαλλήλων, αλλά η κατάρτισή τους με τρόπο που να συμβάλλουν στη βελτίωση της οργάνωσης και της λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης, το μεγαλύτερο ποσοστό των προγραμμάτων κατάρτισης θα συνδέεται στη φάση του σχεδιασμού και της εφαρμογής τους με συγκεκριμένες δράσεις διοικητικής μεταρρύθμισης ή/και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και επομένως θα αποκτά επιχειρησιακά τον χαρακτήρα του «on the job training».»

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η συγκεκριμένη προτεινόμενη δράση που αφορά σε:

- επιμόρφωση του προσωπικού των Δήμων και των Περιφερειών στην εφαρμογή των νέων μοντέλων λειτουργίας
- συμβουλευτική υποστήριξη του προσωπικού των Δήμων και των Περιφερειών στην εφαρμογή των νέων μοντέλων λειτουργίας
- On the job training



### Δείκτες εκροής

Στον πίνακα αποτυπώνονται οι δείκτες εκροής της δράσης.

Πίνακας 101: Δείκτες εκροής

| Κωδικός δείκτη | Δείκτης | Μονάδα μέτρησης | Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση) | Τιμή-στόχος (2023) |          |        | Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ) | Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ) |
|----------------|---------|-----------------|--|--------------------|----------|--------|-------------------------------------|------------------------|
|                |         |                 |  | Άνδρες             | Γυναίκες | Σύνολο |                                     |                        |
|                |         |                 |  |                    |          |        |                                     |                        |

### Χρηματοδοτικό σχήμα

Πίνακας 102: Προϋπολογισμός

| Άξονας Προτεραιότητας                              | Σύνολο Χώρας        | 7                                 |                         |                                      | 8                       | 9                                    |
|--|---------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
|  |                     | Λιγότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες | Περιφέρειες σε μετάβαση | Περισσότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες | Περιφέρειες σε μετάβαση | Περισσότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες |
| <b>Συνολικό Κόστος (α)</b>                         | <b>3.000.000,00</b> | <b>1.785.077,90</b>               | <b>467.036,57</b>       | <b>470.672,90</b>                    | <b>216.250,72</b>       | <b>60.961,90</b>                     |
| <b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>                          | <b>3.000.000,00</b> | <b>1.785.077,90</b>               | <b>467.036,57</b>       | <b>470.672,90</b>                    | <b>216.250,72</b>       | <b>60.961,90</b>                     |
| Ενωσιακή Συνδρομή (γ)                              | 2.316.836,21        | 1.428.062,32                      | 373.629,26              | 376.538,32                           | 108.125,36              | 30.480,95                            |
| Εθνική Συμμετοχή (δ)                               | 683.163,79          | 357.015,58                        | 93.407,31               | 94.134,58                            | 108.125,36              | 30.480,95                            |
| εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα             |                     |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα             |                     |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| εκ της οποίας για μεγάλα έργα                      |                     |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| εκ της οποίας για Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής |                     |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ                 |                     |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| <b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>                      |                     |                                   |                         |                                      |                         |                                      |

### Δυνητικοί δικαιούχοι

Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και εποπτευόμενοι φορείς

### Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Ενέργεια                | Ημερομηνία |
| Εκπλήρωση αιρεσιμότητας |            |



|  |                 |
|--|-----------------|
| Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  |                 |
| Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) |                 |
| Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)   |                 |
| Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης  | 30/6/2015       |
| Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης   | Β' τρίμηνο 2016 |

ΠΡΟΤΑΣΗ



## 2.44 Δράση Γ.2.1.4: Κατάρτιση προσωπικού της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

|  |  |
|--|--|
| Χαρακτηρισμός δράσης   | <input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής<br><input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη<br><input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο<br><input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση<br><input type="checkbox"/> Μεταφερόμενο   |
| Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα |  |
| Τρόπος υλοποίησης δράσης   | <input type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant)<br><input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής<br><input type="checkbox"/> ΒΑΑ<br><input type="checkbox"/> ΟΧΕ<br><input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ<br><input checked="" type="checkbox"/> Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και Υλοποίηση με ίδια μέσα |
| Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης   | <input type="checkbox"/> ΝΑΙ<br><input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ  |
| Ενδιάμεσοι φορείς  |  |
| Κατηγορία Περιφέρειας  | <input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα<br><input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες<br><input type="checkbox"/> Σε μετάβαση<br><input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες  |
| Σύνδεση με αιρεσιμότητες   |  |
| Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  | Επιλέγεται ένα από τα παρακάτω:<br><input type="checkbox"/> ΝΑΙ<br><input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ   |

### Περιγραφή δράσης

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ: «Επειδή ο τελικός στόχος της κατηγορίας δράσης δεν είναι η παραγωγή καταρτισμένων δημοσίων υπαλλήλων, αλλά η κατάρτισή τους με τρόπο που να συμβάλλουν στη βελτίωση της οργάνωσης και της λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης, το μεγαλύτερο ποσοστό των προγραμμάτων κατάρτισης θα συνδέεται στη φάση του σχεδιασμού και της εφαρμογής τους με συγκεκριμένες δράσεις διοικητικής μεταρρύθμισης ή/και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και επομένως θα αποκτά επιχειρησιακά τον χαρακτήρα του «on the job training».»

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η συγκεκριμένη προτεινόμενη δράση υποστήριξης του εκσυγχρονισμού της ελληνικής αστυνομίας μέσω της πραγματοποίησης εκπαιδευτικών δράσεων στο προσωπικό της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος με στόχο την επιστημονική τεκμηρίωση των ερευνών και αναλύσεων βάσει των τρεχουσών Τεχνολογικών Εξελίξεων. Το ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο αποτελεί ο χώρος των Digital Investigation και Cyber Forensics (προδιαγραφές αντίστοιχες των σχετικών πιστοποιήσεων γνώσεων διαδικτυακής διερεύνησης και έρευνας υπολογιστικών συστημάτων CCE, CEH, CISSP κ.ά.).

## Δείκτες εκροής

Πίνακας 103: Δείκτες εκροής

| Κωδικός δείκτη | Δείκτης | Μονάδα μέτρησης | Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση) | Τιμή-στόχος (2023) |          |        | Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ) | Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ) |
|----------------|---------|-----------------|--|--------------------|----------|--------|-------------------------------------|------------------------|
|                |         |                 |  | Άνδρες             | Γυναίκες | Σύνολο |                                     |                        |
|                |         |                 |  |                    |          |        |                                     |                        |

## Χρηματοδοτικό σχήμα

Πίνακας 104: Προϋπολογισμός

| Άξονας Προτεραιότητας                              | Σύνολο Χώρας      | 7                                 |                         |                                      | 8                       | 9                                    |
|--|-------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
|  |                   | Λιγότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες | Περιφέρειες σε μετάβαση | Περισσότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες | Περιφέρειες σε μετάβαση | Περισσότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες |
| <b>Συνολικό Κόστος (α)</b>                         | <b>100.000,00</b> | <b>59.502,60</b>                  | <b>15.567,89</b>        | <b>15.689,10</b>                     | <b>7.208,36</b>         | <b>2.032,06</b>                      |
| <b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>                          | <b>100.000,00</b> | <b>59.502,60</b>                  | <b>15.567,89</b>        | <b>15.689,10</b>                     | <b>7.208,36</b>         | <b>2.032,06</b>                      |
| Ενωσιακή Συνδρομή (γ)                              | 77.227,87         | 47.602,08                         | 12.454,31               | 12.551,28                            | 3.604,18                | 1.016,03                             |
| Εθνική Συμμετοχή (δ)                               | 22.772,13         | 11.900,52                         | 3.113,58                | 3.137,82                             | 3.604,18                | 1.016,03                             |
| εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα             |                   |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα             |                   |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| εκ της οποίας για μεγάλα έργα                      |                   |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| εκ της οποίας για Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής |                   |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ                 |                   |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| <b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>                      |                   |                                   |                         |                                      |                         |                                      |

### Δυνητικοί δικαιούχοι

- Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
- Ελληνική Αστυνομία και εποπτευόμενοι φορείς

### Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Ενέργεια                | Ημερομηνία |
| Εκπλήρωση αιρεσιμότητας |            |



|  |                 |
|--|-----------------|
| Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  |                 |
| Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) |                 |
| Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)   |                 |
| Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης  | 30/6/2015       |
| Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης   | Γ' Τρίμηνο 2015 |

ΠΡΟΤΑΣΗ



## 2.45 Δράση Γ.2.2.1: Βελτίωση της ποιότητας σχεδιασμού των προγραμμάτων σπουδών και του εκπαιδευτικού υλικού του ΕΚΔΔΑ

|  |  |
|--|--|
| Χαρακτηρισμός δράσης   | <input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής<br><input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη<br><input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο<br><input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση<br><input type="checkbox"/> Μεταφερόμενο   |
| Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα |  |
| Τρόπος υλοποίησης δράσης   | <input type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant)<br><input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής<br><input type="checkbox"/> ΒΑΑ<br><input type="checkbox"/> ΟΧΕ<br><input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ<br><input checked="" type="checkbox"/> Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και Υλοποίηση με ίδια μέσα |
| Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης   | <input type="checkbox"/> ΝΑΙ<br><input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ  |
| Ενδιάμεσοι φορείς  |  |
| Κατηγορία Περιφέρειας  | <input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα<br><input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες<br><input type="checkbox"/> Σε μετάβαση<br><input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες  |
| Σύνδεση με αιρεσιμότητες   |  |
| Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  | Επιλέγεται ένα από τα παρακάτω:<br><input type="checkbox"/> ΝΑΙ<br><input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ   |

### Περιγραφή δράσης

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ: «...Περιλαμβάνονται δράσεις κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού για την υποστήριξη των μεταρρυθμίσεων στο δημόσιο τομέα. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η συγκεκριμένη προτεινόμενη δράση που χρηματοδοτεί τον ανασχεδιασμό και τη βελτίωση του συστήματος ανίχνευσης εκπαιδευτικών αναγκών, τη βελτίωση του σχεδιασμού και αξιολόγησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων καθώς και του παρεχόμενου εκπαιδευτικού υλικού.»

Ενδεικτικά πρόκειται να χρηματοδοτηθούν δράσεις που αφορούν στα παρακάτω θεματικά πεδία παρέμβασης:

1. Αναπροσανατολισμό της στρατηγικής εκπαίδευσης και βελτίωση του εκπαιδευτικού υλικού, έτσι ώστε να ενισχύονται οι γνώσεις και δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού με συνολικές συστηματικές και πιστοποιημένες παρεμβάσεις εκπαίδευσης υποστηριζόμενες από υψηλής ποιότητας επιμορφωτικού υλικού.

Ο ανασχεδιασμός της δομής και ο εμπλουτισμός της ύλης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι σκόπιμος, λαμβάνοντας υπ' όψη τις διαρθρωτικές αλλαγές που



υλοποιούνται στον Δημόσιο Τομέα και αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα προσδιορισμού ενός νέου προφίλ του στελέχους της δημόσιας διοίκησης.

Το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων καθορίζει αδιαμφισβήτητα το επίπεδο και την ποιότητα εκπαίδευσης και ανάπτυξης των στελεχών της δημόσιας διοίκησης.

Απώτερο στόχο αποτελεί η ανανέωση και αναβάθμιση του περιεχομένου των επιμορφωτικών προγραμμάτων, του εκπαιδευτικού υλικού τους και του υλικού πιστοποίησης, προκειμένου να αντεπεξέρχονται καλύτερα στις αναγκαιότητες που προκύπτουν από την δυναμική των αλλαγών και των μεταρρυθμίσεων στον δημόσιο τομέα.

2. Ορθολογικό σχεδιασμό των δράσεων εκπαίδευσης και των συμβουλευτικών υπηρεσιών υποστήριξης των φορέων του δημοσίου, με την υιοθέτηση σύγχρονων εργαλείων ανίχνευσης εκπαιδευτικών αναγκών.

Η ανίχνευση των εκπαιδευτικών αναγκών στους Φορείς του Δημοσίου αποτελεί αναγκαία διαδικασία, προκειμένου να διαγνωστεί το εκάστοτε έλλειμμα γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού τους συγκριτικά με τις απαιτήσεις οργάνωσης και λειτουργίας τους. Παράλληλα, με την εν λόγω Δράση προβλέπεται η ανάπτυξη ενός συστήματος συλλογής αναγκών στελέχωσης των φορέων με στελέχη ταχείας εξέλιξης (απόφοιτοι της Ε.Σ.Δ.Δ.Α.), προκειμένου να διαμορφωθεί κατάλληλα το εκπαιδευτικό περιεχόμενο και να βελτιστοποιηθεί η τοποθέτηση των αποφοίτων στις θέσεις της Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

3. Ανασχεδιασμός και διαρκή βελτίωση του συστήματος αξιολόγησης της εκπαίδευσης και επιμόρφωσης ώστε να προσαρμοστεί και αυτό στις απαιτήσεις των δράσεων εκπαίδευσης/ κατάρτισης της νέας προγραμματικής περιόδου, με ιδιαίτερη έμφαση:

- στην αποτίμηση των αποτελεσμάτων της επιμόρφωσης στην άσκηση των καθηκόντων των στελεχών της δημόσιας διοίκησης και
- στην βελτίωση της αποδοτικότητάς τους κλπ.

Η βελτίωση του εν λόγω συστήματος, μεταξύ των άλλων, σχετίζεται και με την ευρύτερη αναθεώρηση του συστήματος αξιολόγησης του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης που πρόκειται άμεσα να προωθηθεί προς εφαρμογή.

## Δείκτες εκροής

Πίνακας 105: Δείκτες εκροής

| Κωδικός δείκτη | Δείκτης   | Μονάδα μέτρησης | Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση) | Τιμή-στόχος (2023) |          |        | Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ) | Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ) |
|----------------|---|-----------------|--|--------------------|----------|--------|-------------------------------------|------------------------|
|                |   |                 |  | Άνδρες             | Γυναίκες | Σύνολο |                                     |                        |
| T4639          | Αριθμός προγραμμάτων σπουδών / πακέτων εκπαιδευτικού υλικού που δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται | Αριθμός         |  |                    |          | 204    | ΟΧΙ                                 | ΟΧΙ                    |

## Χρηματοδοτικό σχήμα

Πίνακας 106: Προϋπολογισμός



| Άξονας Προτεραιότητας                              | Σύνολο Χώρας        | 7                                 |                         |                                      | 8                       | 9                                    |
|--|---------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
|  |                     | Λιγότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες | Περιφέρειες σε μετάβαση | Περισσότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες | Περιφέρειες σε μετάβαση | Περισσότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες |
| <b>Συνολικό Κόστος (α)</b>                         | <b>3.875.000,00</b> | <b>2.305.725,63</b>               | <b>603.255,57</b>       | <b>607.952,49</b>                    | <b>279.323,85</b>       | <b>78.742,46</b>                     |
| <b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>                          | <b>3.875.000,00</b> | <b>2.305.725,63</b>               | <b>603.255,57</b>       | <b>607.952,49</b>                    | <b>279.323,85</b>       | <b>78.742,46</b>                     |
| Ενωσιακή Συνδρομή (γ)                              | 2.992.580,11        | 1.844.580,50                      | 482.604,46              | 486.361,99                           | 139.661,93              | 39.371,23                            |
| Εθνική Συμμετοχή (δ)                               | 882.419,89          | 461.145,13                        | 120.651,11              | 121.590,50                           | 139.661,93              | 39.371,23                            |
| εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα             |                     |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα             |                     |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| εκ της οποίας για μεγάλα έργα                      |                     |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| εκ της οποίας για Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής |                     |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ                 |                     |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| <b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>                      |                     |                                   |                         |                                      |                         |                                      |

#### Δυνητικοί δικαιούχοι

- Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
- Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

#### Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

| Ενέργεια   | Ημερομηνία |
|--|------------|
| Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  |            |
| Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  |            |
| Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) |            |
| Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)   |            |
| Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης  | 30/6/2015  |

|  |                 |
|--|-----------------|
| Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης | Γ' Τρίμηνο 2015 |
|--|-----------------|

## 2.46 Δράση Γ.2.2.2: Βελτίωση της ποιότητας σχεδιασμού των προγραμμάτων σπουδών και του εκπαιδευτικού υλικού της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργιών

|  |  |
|--|--|
| Χαρακτηρισμός δράσης   | <input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής<br><input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη<br><input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο<br><input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση<br><input type="checkbox"/> Μεταφερόμενο   |
| Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα |  |
| Τρόπος υλοποίησης δράσης   | <input type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant)<br><input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής<br><input type="checkbox"/> ΒΑΑ<br><input type="checkbox"/> ΟΧΕ<br><input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ<br><input checked="" type="checkbox"/> Άλλο: Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και Υλοποίηση με ίδια μέσα |
| Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης   | <input type="checkbox"/> ΝΑΙ<br><input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ  |
| Ενδιάμεσοι φορείς  |  |
| Κατηγορία Περιφέρειας  | <input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα<br><input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες<br><input type="checkbox"/> Σε μετάβαση<br><input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες  |
| Σύνδεση με αιρεσιμότητες   |  |
| Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις  | Επιλέγεται ένα από τα παρακάτω:<br><input type="checkbox"/> ΝΑΙ<br><input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ   |

### Περιγραφή δράσης

Στον εν λόγω θεματικό άξονα όπως περιγράφεται στο κείμενο του ΕΠ: «...Περιλαμβάνονται δράσεις κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού για την υποστήριξη των μεταρρυθμίσεων στο δημόσιο τομέα. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η συγκεκριμένη προτεινόμενη δράση που χρηματοδοτεί τον ανασχεδιασμό και τη βελτίωση του συστήματος ανίχνευσης εκπαιδευτικών αναγκών, τη βελτίωση του σχεδιασμού και αξιολόγησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων καθώς και του παρεχόμενου εκπαιδευτικού υλικού.»

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης περιλαμβάνονται δράσεις βελτίωσης της ποιότητας σχεδιασμού των προγραμμάτων σπουδών και του εκπαιδευτικού υλικού της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργιών.

Ενδεικτικά προβλέπεται ο εμπλουτισμός του εκπαιδευτικού υλικού της σχολής μέσω της αγοράς νομικών συγγραμμάτων, συνδρομής επιστημονικών περιοδικών, απαραίτητων για τον εκσυγχρονισμό και βελτίωση του εκπαιδευτικού υλικού των προγραμμάτων τόσο της εισαγωγικής όσο και της συνεχιζόμενης κατάρτισης.

## Δείκτες εκροής

Πίνακας 107: Δείκτες εκροής

| Κωδικός δείκτη | Δείκτης   | Μονάδα μέτρησης | Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση) | Τιμή-στόχος (2023) |          |        | Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ) | Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ) |
|----------------|---|-----------------|--|--------------------|----------|--------|-------------------------------------|------------------------|
|                |   |                 |  | Άνδρες             | Γυναίκες | Σύνολο |                                     |                        |
| T4639          | Αριθμός προγραμμάτων σπουδών / πακέτων εκπαιδευτικού υλικού που δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται | Αριθμός         |  |                    |          | 2      | ΟΧΙ                                 | ΟΧΙ                    |

## Χρηματοδοτικό σχήμα

Πίνακας 108: Προϋπολογισμός

| Άξονας Προτεραιότητας                              | 7                 |                                   |                         |                                      | 8                       | 9                                    |
|--|-------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
|  | Σύνολο Χώρας      | Λιγότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες | Περιφέρειες σε μετάβαση | Περισσότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες | Περιφέρειες σε μετάβαση | Περισσότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες |
| <b>Συνολικό Κόστος (α)</b>                         | <b>884.000,00</b> | <b>526.002,96</b>                 | <b>137.620,11</b>       | <b>138.691,61</b>                    | <b>63.721,88</b>        | <b>17.963,44</b>                     |
| <b>Δημόσια Δαπάνη (β)</b>                          | <b>884.000,00</b> | <b>526.002,96</b>                 | <b>137.620,11</b>       | <b>138.691,61</b>                    | <b>63.721,88</b>        | <b>17.963,44</b>                     |
| Ενωσιακή Συνδρομή (γ)                              | 682.694,40        | 420.802,36                        | 110.096,09              | 110.953,29                           | 31.860,94               | 8.981,72                             |
| Εθνική Συμμετοχή (δ)                               | 201.305,60        | 105.200,59                        | 27.524,02               | 27.738,32                            | 31.860,94               | 8.981,72                             |
| εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα             |                   |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα             |                   |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| εκ της οποίας για μεγάλα έργα                      |                   |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| εκ της οποίας για Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής |                   |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| εκ της οποίας για ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ                 |                   |                                   |                         |                                      |                         |                                      |
| <b>Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)</b>                      |                   |                                   |                         |                                      |                         |                                      |

### Δυνητικοί δικαιούχοι

- Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
- Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών

### Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

| Ενέργεια   | Ημερομηνία      |
|--|-----------------|
| Εκπλήρωση αιρεσιμότητας  |                 |
| Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης  |                 |
| Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ) |                 |
| Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)   |                 |
| Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης  | 30/6/2015       |
| Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης   | Γ' Τρίμηνο 2015 |

Πίνακας 109: Ανάλυση προϋπολογισμού (σε δημόσια δαπάνη-ΔΔ)

| Κωδ. ΑΠ | ΔΔ            | Κωδ. Θ Σ | ΔΔ            | Κωδ. Επεν. Πρωτ. | ΔΔ            | Κωδ. Ειδικού στόχου | ΔΔ            | Κωδ. Δράσης/ πρόσκλησης | ΔΔ            | Κατηγορία περιφέρειας    | Κωδ. πεδίου παρέμβασης | ΔΔ            |
|---------|---------------|----------|---------------|------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------------------|---------------|--------------------------|------------------------|---------------|
| 1       | 2             | 3        | 4             | 5                | 6             | 7                   | 8             | 9                       | 10            | 11                       | 12                     | 13            |
| 7       | 68.229.709,00 | 11       | 68.229.709,00 | 11i              | 68.229.709,00 | 11i.4               | 7.140.311,62  | Γ.1.1.1                 | 2.677.616,86  | Λιγότερο ανεπτυγμένες    | 119                    | 2.677.616,86  |
|         |               |          |               |                  |               | 11i.5               | 61.089.396,60 | Γ.2.1.1                 | 15.799.660,41 | Λιγότερο ανεπτυγμένες    | 119                    | 15.799.660,41 |
|         |               |          |               |                  |               |                     |               | Γ.2.1.2                 | 35.854.329,15 | Λιγότερο ανεπτυγμένες    | 119                    | 35.854.329,15 |
|         |               |          |               |                  |               |                     |               | Γ.2.1.3                 | 1.785.077,90  | Λιγότερο ανεπτυγμένες    | 119                    | 1.785.077,90  |
|         |               |          |               |                  |               |                     |               | Γ.2.1.4                 | 59.502,60     | Λιγότερο ανεπτυγμένες    | 119                    | 59.502,60     |
|         |               |          |               |                  |               |                     |               | Γ.2.2.1                 | 2.305.725,63  | Λιγότερο ανεπτυγμένες    | 119                    | 2.305.725,63  |
|         |               |          |               |                  |               |                     |               | Γ.2.2.2                 | 526.002,96    | Λιγότερο ανεπτυγμένες    | 119                    | 526.002,96    |
| 7       | 17.851.193,00 | 11       | 17.851.193,00 | 11i              | 17.851.193,00 | 11i.4               | 1.868.146,28  | Γ.1.1.1                 | 700.554,86    | Μετάβαση                 | 119                    | 700.554,86    |
|         |               |          |               |                  |               | 11i.5               | 15.983.046,00 | Γ.2.1.1                 | 4.133.723,90  | Μετάβαση                 | 119                    | 4.133.723,90  |
|         |               |          |               |                  |               |                     |               | Γ.2.1.2                 | 9.380.701,46  | Μετάβαση                 | 119                    | 9.380.701,46  |
|         |               |          |               |                  |               |                     |               | Γ.2.1.3                 | 467.036,57    | Μετάβαση                 | 119                    | 467.036,57    |
|         |               |          |               |                  |               |                     |               | Γ.2.1.4                 | 15.567,89     | Μετάβαση                 | 119                    | 15.567,89     |
|         |               |          |               |                  |               |                     |               | Γ.2.2.1                 | 603.255,57    | Μετάβαση                 | 119                    | 603.255,57    |
|         |               |          |               |                  |               |                     |               | Γ.2.2.2                 | 137.620,11    | Μετάβαση                 | 119                    | 137.620,11    |
| 7       | 17.990.180,00 | 11       | 17.990.180,00 | 11i              | 17.990.180,00 | 11i.4               | 1.882.691,59  | Γ.1.1.1                 | 706.009,35    | Περισσότερο ανεπτυγμένες | 119                    | 706.009,35    |
|         |               |          |               |                  |               | 11i.5               | 16.107.489,33 | Γ.2.1.1                 | 4.165.908,91  | Περισσότερο ανεπτυγμένες | 119                    | 4.165.908,91  |
|         |               |          |               |                  |               |                     |               | Γ.2.1.2                 | 9.453.739,21  | Περισσότερο ανεπτυγμένες | 119                    | 9.453.739,21  |



ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ  
 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ»

|  |  |  |  |  |  |  |  |         |            |                          |     |            |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|------------|--------------------------|-----|------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  | Γ.2.1.3 | 470.672,90 | Περισσότερο ανεπτυγμένες | 119 | 470.672,90 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Γ.2.1.4 | 15.689,10  | Περισσότερο ανεπτυγμένες | 119 | 15.689,10  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Γ.2.2.1 | 607.952,49 | Περισσότερο ανεπτυγμένες | 119 | 607.952,49 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Γ.2.2.2 | 138.691,61 | Περισσότερο ανεπτυγμένες | 119 | 138.691,61 |

| Κωδ. ΑΠ | ΔΔ           | Κωδ. Θ Σ | ΔΔ           | Κωδ. Επεν. Πρωτ. | ΔΔ           | Κωδ. Ειδικού στόχου | ΔΔ           | Κωδ. Δράσης/ πρόσκλησης | ΔΔ           | Κατηγορία περιφέρειας | Κωδ. πεδίου παρέμβασης | ΔΔ           |
|---------|--------------|----------|--------------|------------------|--------------|---------------------|--------------|-------------------------|--------------|-----------------------|------------------------|--------------|
| 1       | 2            | 3        | 4            | 5                | 6            | 7                   | 8            | 9                       | 10           | 11                    | 12                     | 13           |
| 8       | 8.265.590,00 | 11       | 8.265.590,00 | 11i              | 8.265.590,00 | 11i.4               | 865.002,90   | Γ.1.1.1                 | 324.376,09   | Μετάβαση              | 119                    | 324.376,09   |
|         |              |          |              |                  |              | 11i.5               | 7.400.588,07 | Γ.2.1.1                 | 1.914.027,39 | Μετάβαση              | 119                    | 1.914.027,39 |
|         |              |          |              |                  |              |                     |              | Γ.2.1.2                 | 4.343.521,71 | Μετάβαση              | 119                    | 4.343.521,71 |
|         |              |          |              |                  |              |                     |              | Γ.2.1.3                 | 216.250,72   | Μετάβαση              | 119                    | 216.250,72   |
|         |              |          |              |                  |              |                     |              | Γ.2.1.4                 | 7.208,36     | Μετάβαση              | 119                    | 7.208,36     |
|         |              |          |              |                  |              |                     |              | Γ.2.2.1                 | 279.323,85   | Μετάβαση              | 119                    | 279.323,85   |
| Γ.2.2.2 | 63.721,88    | Μετάβαση | 119          | 63.721,88        |              |                     |              |                         |              |                       |                        |              |

| Κωδ. ΑΠ | ΔΔ           | Κωδ. Θ Σ | ΔΔ           | Κωδ. Επεν. Πρωτ. | ΔΔ           | Κωδ. Ειδικού στόχου | ΔΔ           | Κωδ. Δράσης/ πρόσκλησης | ΔΔ           | Κατηγορία περιφέρειας    | Κωδ. πεδίου παρέμβασης | ΔΔ           |
|---------|--------------|----------|--------------|------------------|--------------|---------------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------------------|------------------------|--------------|
| 1       | 2            | 3        | 4            | 5                | 6            | 7                   | 8            | 9                       | 10           | 11                       | 12                     | 13           |
| 9       | 2.330.102,00 | 11       | 2.330.102,00 | 11i              | 2.330.102,00 | 11i.4               | 243.847,62   | Γ.1.1.1                 | 91.442,86    | Περισσότερο ανεπτυγμένες | 119                    | 91.442,86    |
|         |              |          |              |                  |              | 11i.5               | 2.086.254,01 | Γ.2.1.1                 | 539.571,62   | Περισσότερο ανεπτυγμένες | 119                    | 539.571,62   |
|         |              |          |              |                  |              |                     |              | Γ.2.1.2                 | 1.224.455,34 | Περισσότερο ανεπτυγμένες | 119                    | 1.224.455,34 |

|  |  |  |  |  |  |  |         |           |                          |     |           |
|--|--|--|--|--|--|--|---------|-----------|--------------------------|-----|-----------|
|  |  |  |  |  |  |  | Γ.2.1.3 | 60.961,90 | Περισσότερο ανεπτυγμένες | 119 | 60.961,90 |
|  |  |  |  |  |  |  | Γ.2.1.4 | 2.032,06  | Περισσότερο ανεπτυγμένες | 119 | 2.032,06  |
|  |  |  |  |  |  |  | Γ.2.2.1 | 78.742,46 | Περισσότερο ανεπτυγμένες | 119 | 78.742,46 |
|  |  |  |  |  |  |  | Γ.2.2.2 | 17.963,44 | Περισσότερο ανεπτυγμένες | 119 | 17.963,44 |

Πίνακας 110: Επισκόπηση χαρακτηριστικών των δράσεων

| Κωδικός Δράσης | Χαρακτηρισμός δράσης | Κατηγορία περιφέρειας | ΔΔ            | Τρόπος υλοποίησης δράσης                             | ΔΔ            | ΔΔ που συνεισφέρει στο πλαίσιο επίδοσης | ΔΔ μη εκπληρούμενων θεματικών αιρεσιμοτήτων | ΔΔ μη εκπληρούμενων αυτοδεσμεύσεων |
|----------------|----------------------|-----------------------|---------------|--|---------------|---|---|------------------------------------|
| 1              | 2                    | 3                     | 4             | 5  | 6             | 7                                       | 8   | 9                                  |
| Γ.1.1.1        |                      | Όλη η χώρα            | 4.500.000,00  | Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα | 4.500.000,00  |   |   |                                    |
| Γ.2.1.1        |                      | Όλη η χώρα            | 26.552.892,23 | Υλοποίηση με ίδια μέσα                               | 26.552.892,23 | 26.552.892,23                           |   |                                    |
| Γ.2.1.2        |                      | Όλη η χώρα            | 60.256.746,87 | Υλοποίηση με ίδια μέσα                               | 60.256.746,87 | 60.256.746,87                           |   |                                    |
| Γ.2.1.3        |                      | Όλη η χώρα            | 3.000.000,00  | Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα | 3.000.000,00  |   |   |                                    |
| Γ.2.1.4        |                      | Όλη η χώρα            | 100.000,00    | Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα | 100.000,00    |   |   |                                    |
| Γ.2.2.1        |                      | Όλη η χώρα            | 3.875.000,00  | Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα | 3.875.000,00  |   |   |                                    |
| Γ.2.2.2        |                      | Όλη η χώρα            | 884.000,00    | Διαγωνιστική Διαδικασία ή/και υλοποίηση με ίδια μέσα | 884.000,00    |   |   |                                    |

## Κεφάλαιο Β: Ολοκληρωμένες Δράσεις Χωρικής Ανάπτυξης

Πίνακας 111: Προϋπολογισμός δράσεων χωρικής ανάπτυξης

| ΕΠ/<br>ΕΔΕΤ | Κωδ.<br>Δράσης | Τρόπος<br>υλοποίησης* | Κωδ.<br>Επενδυτικής<br>προτεραιότητας | Κωδ. Πεδίου<br>παρέμβασης | ΔΔ |
|-------------|----------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------|----|
|             |                |                       |                                       |                           |    |
|             |                |                       |                                       |                           |    |
|             |                |                       |                                       |                           |    |
|             |                |                       |                                       |                           |    |

\* ΟΧΕ, ΒΑΑ, ΤΑΠΤΟΚ

Το κεφάλαιο Β και ο πίνακας 6 θα συμπληρώνονται κατά τη διάρκεια της εξειδίκευσης με τα δεδομένα κάθε ΕΠ. Η δέσμευση έγκρισης από την Επιτροπή Παρακολούθησης αφορά αποκλειστικά τις δράσεις και τους π/υ κάθε ΕΠ.

Εφόσον υπάρχουν και ενδεικτικές δράσεις και π/υ που αφορούν σε άλλα ΕΠ ή/ και Ταμεία, αυτά είναι δεσμευτικά μόνο αν για αυτά υπάρχει αντίστοιχη έγκριση από την Επιτροπή Παρακολούθησής τους.

## Ενότητα Δ: Προγραμματισμός

Πίνακας 112: Προγραμματισμός ετήσιων στόχων

| Ε.Π. : Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα   | Συνολική Δημόσια Δαπάνη (ευρώ) | ΠΟΣΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ    |                      | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 |               |                                |              |                           |             |                |               |
|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|---|---------------|--------------------------------|--------------|---------------------------|-------------|----------------|---------------|
|                                      |                                | Συνολική Δημόσια Δαπάνη (ευρώ) | Ποσοστό Εξειδίκευσης | ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ                             |               | ΕΝΤΑΞΕΙΣ                       |              | ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ        |             | ΔΑΠΑΝΕΣ        |               |
|                                      |                                |                                |                      | Συνολική Δημόσια Δαπάνη (ευρώ)          | % Προσλήσεων  | Συνολική Δημόσια Δαπάνη (ευρώ) | % Εντάξεων   | Νομικές Δεσμεύσεις (ευρώ) | % ΝοΔε      | Δαπάνες (ευρώ) | % Απορρόφησης |
| 1                                    | 2                              | 3                              | 4                    | 5                                       | 6             | 7                              | 8            | 9                         | 10          | 11             | 12            |
| <b>ΑΕΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1</b>       | <b>127.197.989,00</b>          | <b>43.204.316,82</b>           | <b>33,97</b>         | <b>43.204.316,82</b>                    | <b>100,00</b> | <b>15.410.505,39</b>           | <b>35,67</b> | <b>856.095,19</b>         | <b>5,56</b> |                | <b>0,00</b>   |
| <b>ΔΡΑΣΗ Α.1.1.1</b>                 |                                | <b>2.868.002,70</b>            | <b>2,25</b>          | <b>2.868.002,70</b>                     | <b>100,00</b> | <b>1.003.800,94</b>            | <b>35,00</b> |                           | <b>0,00</b> |                |               |
| Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες |                                | 1.880.282,06                   | 1,48                 | 1.880.282,06                            | 100,00        | 658.098,72                     | 35,00        |                           | 0,00        |                |               |
| Περιφέρειες σε μετάβαση              |                                | 491.945,19                     | 0,39                 | 491.945,19                              | 100,00        | 172.180,82                     | 35,00        |                           | 0,00        |                |               |
| Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες    |                                | 495.775,45                     | 0,39                 | 495.775,45                              | 100,00        | 173.521,41                     | 35,00        |                           | 0,00        |                |               |
| <b>ΔΡΑΣΗ Α.1.1.2</b>                 |                                | <b>1.978.558,82</b>            | <b>1,56</b>          | <b>1.978.558,82</b>                     | <b>100,00</b> | <b>197.855,88</b>              | <b>10,00</b> |                           | <b>0,00</b> |                |               |
| Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες |                                | 1.297.156,61                   | 1,02                 | 1.297.156,61                            | 100,00        | 129.715,66                     | 10,00        |                           | 0,00        |                |               |
| Περιφέρειες σε μετάβαση              |                                | 339.379,91                     | 0,27                 | 339.379,91                              | 100,00        | 33.937,99                      | 10,00        |                           | 0,00        |                |               |
| Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες    |                                | 342.022,31                     | 0,27                 | 342.022,31                              | 100,00        | 34.202,23                      | 10,00        |                           | 0,00        |                |               |
| <b>ΔΡΑΣΗ Α.1.1.3</b>                 |                                | <b>998.355,37</b>              | <b>0,78</b>          | <b>998.355,37</b>                       | <b>100,00</b> | <b>99.835,54</b>               | <b>10,00</b> |                           | <b>0,00</b> |                |               |
| Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες |                                | 654.528,57                     | 0,51                 | 654.528,57                              | 100,00        | 65.452,86                      | 10,00        |                           | 0,00        |                |               |
| Περιφέρειες σε μετάβαση              |                                | 171.246,74                     | 0,13                 | 171.246,74                              | 100,00        | 17.124,67                      | 10,00        |                           | 0,00        |                |               |
| Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες    |                                | 172.580,06                     | 0,14                 | 172.580,06                              | 100,00        | 17.258,01                      | 10,00        |                           | 0,00        |                |               |
| <b>ΔΡΑΣΗ Α.1.1.4</b>                 |                                | <b>408.418,11</b>              | <b>0,32</b>          | <b>408.418,11</b>                       | <b>100,00</b> | <b>40.841,81</b>               | <b>10,00</b> |                           | <b>0,00</b> |                |               |

|  |  |                     |             |                     |               |                     |              |                   |              |  |             |
|--|--|---------------------|-------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------|-------------------|--------------|--|-------------|
| Περισσότερο<br>Ανεπτυγμένες<br>Περιφέρειες |  | 267.761,69          | 0,21        | 267.761,69          | 100,00        | 26.776,17           | 10,00        |                   | 0,00         |  |             |
| Περιφέρειες σε<br>μετάβαση                 |  | 70.055,49           | 0,06        | 70.055,49           | 100,00        | 7.005,55            | 10,00        |                   | 0,00         |  |             |
| Λιγότερο Ανεπτυγμένες<br>Περιφέρειες       |  | 70.600,93           | 0,06        | 70.600,93           | 100,00        | 7.060,09            | 10,00        |                   | 0,00         |  |             |
| <b>ΔΡΑΣΗ Α.1.2.1</b>                       |  | <b>1.508.628,41</b> | <b>1,19</b> | <b>1.508.628,41</b> | <b>100,00</b> | <b>754.314,21</b>   | <b>50,00</b> | <b>301.725,68</b> | <b>40,00</b> |  | <b>0,00</b> |
| Περισσότερο<br>Ανεπτυγμένες<br>Περιφέρειες |  | 989.067,04          | 0,78        | 989.067,04          | 100,00        | 494.533,52          | 50,00        | 197.813,41        | 40,00        |  | 0,00        |
| Περιφέρειες σε<br>μετάβαση                 |  | 258.773,29          | 0,20        | 258.773,29          | 100,00        | 129.386,64          | 50,00        | 51.754,66         | 40,00        |  | 0,00        |
| Λιγότερο Ανεπτυγμένες<br>Περιφέρειες       |  | 260.788,09          | 0,21        | 260.788,09          | 100,00        | 130.394,04          | 50,00        | 52.157,62         | 40,00        |  | 0,00        |
| <b>ΔΡΑΣΗ Α.1.2.2</b>                       |  | <b>1.864.201,75</b> | <b>1,47</b> | <b>1.864.201,75</b> | <b>100,00</b> | <b>652.470,61</b>   | <b>35,00</b> |                   | <b>0,00</b>  |  |             |
| Περισσότερο<br>Ανεπτυγμένες<br>Περιφέρειες |  | 1.222.183,34        | 0,96        | 1.222.183,34        | 100,00        | 427.764,17          | 35,00        |                   | 0,00         |  |             |
| Περιφέρειες σε<br>μετάβαση                 |  | 319.764,37          | 0,25        | 319.764,37          | 100,00        | 111.917,53          | 35,00        |                   | 0,00         |  |             |
| Λιγότερο Ανεπτυγμένες<br>Περιφέρειες       |  | 322.254,04          | 0,25        | 322.254,04          | 100,00        | 112.788,92          | 35,00        |                   | 0,00         |  |             |
| <b>ΔΡΑΣΗ Α.2.1.1</b>                       |  | <b>1.721.149,70</b> | <b>1,35</b> | <b>1.721.149,70</b> | <b>100,00</b> | <b>688.459,88</b>   | <b>40,00</b> |                   | <b>0,00</b>  |  |             |
| Περισσότερο<br>Ανεπτυγμένες<br>Περιφέρειες |  | 1.128.397,44        | 0,89        | 1.128.397,44        | 100,00        | 451.358,98          | 40,00        |                   | 0,00         |  |             |
| Περιφέρειες σε<br>μετάβαση                 |  | 295.226,82          | 0,23        | 295.226,82          | 100,00        | 118.090,73          | 40,00        |                   | 0,00         |  |             |
| Λιγότερο Ανεπτυγμένες<br>Περιφέρειες       |  | 297.525,44          | 0,23        | 297.525,44          | 100,00        | 119.010,18          | 40,00        |                   | 0,00         |  |             |
| <b>ΔΡΑΣΗ Α.2.1.2</b>                       |  | <b>5.103.583,57</b> | <b>4,01</b> | <b>5.103.583,57</b> | <b>100,00</b> | <b>2.041.433,43</b> | <b>40,00</b> | <b>40.828,67</b>  | <b>2,00</b>  |  | <b>0,00</b> |
| Περισσότερο<br>Ανεπτυγμένες<br>Περιφέρειες |  | 3.345.944,07        | 2,63        | 3.345.944,07        | 100,00        | 1.338.377,63        | 40,00        | 26.767,55         | 2,00         |  | 0,00        |
| Περιφέρειες σε<br>μετάβαση                 |  | 875.411,79          | 0,69        | 875.411,79          | 100,00        | 350.164,72          | 40,00        | 7.003,29          | 2,00         |  | 0,00        |
| Λιγότερο Ανεπτυγμένες<br>Περιφέρειες       |  | 882.227,71          | 0,69        | 882.227,71          | 100,00        | 352.891,08          | 40,00        | 7.057,82          | 2,00         |  | 0,00        |
| <b>ΔΡΑΣΗ Α.2.1.3</b>                       |  | <b>2.178.229,90</b> | <b>1,71</b> | <b>2.178.229,90</b> | <b>100,00</b> | <b>762.380,46</b>   | <b>35,00</b> |                   | <b>0,00</b>  |  |             |



ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ  
 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ»

|                                     |                     |             |                     |               |                     |              |                  |             |             |
|-------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------|------------------|-------------|-------------|
| Περισσότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες | 1.428.062,32        | 1,12        | 1.428.062,32        | 100,00        | 499.821,81          | 35,00        | 0,00             |             |             |
| Περιφέρειες σε μετάβαση             | 373.629,26          | 0,29        | 373.629,26          | 100,00        | 130.770,24          | 35,00        | 0,00             |             |             |
| Λιγότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες    | 376.538,32          | 0,30        | 376.538,32          | 100,00        | 131.788,41          | 35,00        | 0,00             |             |             |
| <b>ΔΡΑΣΗ Α.2.1.4</b>                | <b>3.267.344,85</b> | <b>2,57</b> | <b>3.267.344,85</b> | <b>100,00</b> | <b>1.143.570,70</b> | <b>35,00</b> | <b>0,00</b>      |             |             |
| Περισσότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες | 2.142.093,49        | 1,68        | 2.142.093,49        | 100,00        | 749.732,72          | 35,00        | 0,00             |             |             |
| Περιφέρειες σε μετάβαση             | 560.443,88          | 0,44        | 560.443,88          | 100,00        | 196.155,36          | 35,00        | 0,00             |             |             |
| Λιγότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες    | 564.807,48          | 0,44        | 564.807,48          | 100,00        | 197.682,62          | 35,00        | 0,00             |             |             |
| <b>ΔΡΑΣΗ Α.2.1.5</b>                | <b>1.061.887,08</b> | <b>0,83</b> | <b>1.061.887,08</b> | <b>100,00</b> | <b>371.660,48</b>   | <b>35,00</b> | <b>0,00</b>      |             |             |
| Περισσότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες | 696.180,38          | 0,55        | 696.180,38          | 100,00        | 243.663,13          | 35,00        | 0,00             |             |             |
| Περιφέρειες σε μετάβαση             | 182.144,26          | 0,14        | 182.144,26          | 100,00        | 63.750,49           | 35,00        | 0,00             |             |             |
| Λιγότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες    | 183.562,43          | 0,14        | 183.562,43          | 100,00        | 64.246,85           | 35,00        | 0,00             |             |             |
| <b>ΔΡΑΣΗ Α.2.1.6</b>                | <b>3.176.585,27</b> | <b>2,50</b> | <b>3.176.585,27</b> | <b>100,00</b> | <b>635.317,05</b>   | <b>20,00</b> | <b>0,00</b>      |             |             |
| Περισσότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες | 2.082.590,89        | 1,64        | 2.082.590,89        | 100,00        | 416.518,18          | 20,00        | 0,00             |             |             |
| Περιφέρειες σε μετάβαση             | 544.876,00          | 0,43        | 544.876,00          | 100,00        | 108.975,20          | 20,00        | 0,00             |             |             |
| Λιγότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες    | 549.118,38          | 0,43        | 549.118,38          | 100,00        | 109.823,68          | 20,00        | 0,00             |             |             |
| <b>ΔΡΑΣΗ Α.2.2.1</b>                | <b>7.440.272,44</b> | <b>5,85</b> | <b>7.440.272,44</b> | <b>100,00</b> | <b>2.976.108,97</b> | <b>40,00</b> | <b>59.522,18</b> | <b>2,00</b> | <b>0,00</b> |
| Περισσότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες | 4.877.893,17        | 3,83        | 4.877.893,17        | 100,00        | 1.951.157,27        | 40,00        | 39.023,15        | 2,00        | 0,00        |
| Περιφέρειες σε μετάβαση             | 1.276.221,33        | 1,00        | 1.276.221,33        | 100,00        | 510.488,53          | 40,00        | 10.209,77        | 2,00        | 0,00        |
| Λιγότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες    | 1.286.157,94        | 1,01        | 1.286.157,94        | 100,00        | 514.463,17          | 40,00        | 10.289,26        | 2,00        | 0,00        |
| <b>ΔΡΑΣΗ Α.2.2.2</b>                | <b>4.317.455,87</b> | <b>3,39</b> | <b>4.317.455,87</b> | <b>100,00</b> | <b>1.726.982,35</b> | <b>40,00</b> | <b>0,00</b>      |             |             |

|  |  |                     |             |                     |               |                     |              |                   |              |  |             |
|--|--|---------------------|-------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------|-------------------|--------------|--|-------------|
| Περισσότερο<br>Ανεπτυγμένες<br>Περιφέρειες |  | 2.830.553,41        | 2,23        | 2.830.553,41        | 100,00        | 1.132.221,36        | 40,00        |                   | 0,00         |  |             |
| Περιφέρειες σε<br>μετάβαση                 |  | 740.568,21          | 0,58        | 740.568,21          | 100,00        | 296.227,29          | 40,00        |                   | 0,00         |  |             |
| Λιγότερο Ανεπτυγμένες<br>Περιφέρειες       |  | 746.334,25          | 0,59        | 746.334,25          | 100,00        | 298.533,70          | 40,00        |                   | 0,00         |  |             |
| <b>ΔΡΑΣΗ Α.2.2.3</b>                       |  | <b>603.044,58</b>   | <b>0,47</b> | <b>603.044,58</b>   | <b>100,00</b> | <b>301.522,29</b>   | <b>50,00</b> | <b>60.304,46</b>  | <b>20,00</b> |  | <b>0,00</b> |
| Περισσότερο<br>Ανεπτυγμένες<br>Περιφέρειες |  | 395.360,13          | 0,31        | 395.360,13          | 100,00        | 197.680,06          | 50,00        | 39.536,01         | 20,00        |  | 0,00        |
| Περιφέρειες σε<br>μετάβαση                 |  | 103.439,54          | 0,08        | 103.439,54          | 100,00        | 51.719,77           | 50,00        | 10.343,95         | 20,00        |  | 0,00        |
| Λιγότερο Ανεπτυγμένες<br>Περιφέρειες       |  | 104.244,92          | 0,08        | 104.244,92          | 100,00        | 52.122,46           | 50,00        | 10.424,49         | 20,00        |  | 0,00        |
| <b>ΔΡΑΣΗ Α.2.2.4</b>                       |  | <b>824.006,22</b>   | <b>0,65</b> | <b>824.006,22</b>   | <b>100,00</b> | <b>412.003,11</b>   | <b>50,00</b> | <b>82.400,62</b>  | <b>20,00</b> |  | <b>0,00</b> |
| Περισσότερο<br>Ανεπτυγμένες<br>Περιφέρειες |  | 540.224,08          | 0,42        | 540.224,08          | 100,00        | 270.112,04          | 50,00        | 54.022,41         | 20,00        |  | 0,00        |
| Περιφέρειες σε<br>μετάβαση                 |  | 141.340,83          | 0,11        | 141.340,83          | 100,00        | 70.670,42           | 50,00        | 14.134,08         | 20,00        |  | 0,00        |
| Λιγότερο Ανεπτυγμένες<br>Περιφέρειες       |  | 142.441,31          | 0,11        | 142.441,31          | 100,00        | 71.220,65           | 50,00        | 14.244,13         | 20,00        |  | 0,00        |
| <b>ΔΡΑΣΗ Α.2.2.5</b>                       |  | <b>3.113.135,77</b> | <b>2,45</b> | <b>3.113.135,77</b> | <b>100,00</b> | <b>1.556.567,89</b> | <b>50,00</b> | <b>311.313,58</b> | <b>20,00</b> |  | <b>0,00</b> |
| Περισσότερο<br>Ανεπτυγμένες<br>Περιφέρειες |  | 2.040.992,97        | 1,60        | 2.040.992,97        | 100,00        | 1.020.496,48        | 50,00        | 204.099,30        | 20,00        |  | 0,00        |
| Περιφέρειες σε<br>μετάβαση                 |  | 533.992,58          | 0,42        | 533.992,58          | 100,00        | 266.996,29          | 50,00        | 53.399,26         | 20,00        |  | 0,00        |
| Λιγότερο Ανεπτυγμένες<br>Περιφέρειες       |  | 538.150,22          | 0,42        | 538.150,22          | 100,00        | 269.075,11          | 50,00        | 53.815,02         | 20,00        |  | 0,00        |
| <b>ΔΡΑΣΗ Α.3.1.1</b>                       |  | <b>226.898,95</b>   | <b>0,18</b> | <b>226.898,95</b>   | <b>100,00</b> | <b>45.379,79</b>    | <b>20,00</b> |                   | <b>0,00</b>  |  |             |
| Περισσότερο<br>Ανεπτυγμένες<br>Περιφέρειες |  | 148.756,49          | 0,12        | 148.756,49          | 100,00        | 29.751,30           | 20,00        |                   | 0,00         |  |             |
| Περιφέρειες σε<br>μετάβαση                 |  | 38.919,71           | 0,03        | 38.919,71           | 100,00        | 7.783,94            | 20,00        |                   | 0,00         |  |             |
| Λιγότερο Ανεπτυγμένες<br>Περιφέρειες       |  | 39.222,74           | 0,03        | 39.222,74           | 100,00        | 7.844,55            | 20,00        |                   | 0,00         |  |             |
| <b>ΔΡΑΣΗ Α.3.2.1</b>                       |  | <b>544.557,47</b>   | <b>0,43</b> | <b>544.557,47</b>   | <b>100,00</b> |                     | <b>0,00</b>  |                   |              |  |             |

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ  
 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ»

|                                     |                      |                     |              |                     |               |                     |              |                  |             |  |             |
|-------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------|------------------|-------------|--|-------------|
| Περισσότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες |                      | 357.015,58          | 0,28         | 357.015,58          | 100,00        |                     | 0,00         |                  |             |  |             |
| Περιφέρειες σε μετάβαση             |                      | 93.407,31           | 0,07         | 93.407,31           | 100,00        |                     | 0,00         |                  |             |  |             |
| Λιγότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες    |                      | 94.134,58           | 0,07         | 94.134,58           | 100,00        |                     | 0,00         |                  |             |  |             |
| <b>ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2</b>      | <b>10.102.389,00</b> | <b>3.431.397,13</b> | <b>33,97</b> | <b>3.431.397,13</b> | <b>100,00</b> | <b>1.223.941,68</b> | <b>35,67</b> | <b>64.750,55</b> | <b>5,29</b> |  | <b>0,00</b> |
| <b>ΔΡΑΣΗ Α.1.1.1</b>                |                      | 227.784,10          | 2,25         | 227.784,10          | 100,00        | 79.724,43           | 35,00        |                  | 0,00        |  |             |
| Περιφέρειες σε μετάβαση             |                      | 227.784,10          | 2,25         | 227.784,10          | 100,00        | 79.724,43           | 35,00        |                  | 0,00        |  |             |
| <b>ΔΡΑΣΗ Α.1.1.2</b>                |                      | 157.142,19          | 1,56         | 157.142,19          | 100,00        | 15.714,22           | 10,00        |                  | 0,00        |  |             |
| Περιφέρειες σε μετάβαση             |                      | 157.142,19          | 1,56         | 157.142,19          | 100,00        | 15.714,22           | 10,00        |                  | 0,00        |  |             |
| <b>ΔΡΑΣΗ Α.1.1.3</b>                |                      | 79.291,93           | 0,78         | 79.291,93           | 100,00        | 7.929,19            | 10,00        |                  | 0,00        |  |             |
| Περιφέρειες σε μετάβαση             |                      | 79.291,93           | 0,78         | 79.291,93           | 100,00        | 7.929,19            | 10,00        |                  | 0,00        |  |             |
| <b>ΔΡΑΣΗ Α.1.1.4</b>                |                      | 32.437,61           | 0,32         | 32.437,61           | 100,00        | 3.243,76            | 10,00        |                  | 0,00        |  |             |
| Περιφέρειες σε μετάβαση             |                      | 32.437,61           | 0,32         | 32.437,61           | 100,00        | 3.243,76            | 10,00        |                  | 0,00        |  |             |
| <b>ΔΡΑΣΗ Α.1.2.1</b>                |                      | 119.819,12          | 1,19         | 119.819,12          | 100,00        | 59.909,56           | 50,00        | 23.963,82        | 40,00       |  | 0,00        |
| Περιφέρειες σε μετάβαση             |                      | 119.819,12          | 1,19         | 119.819,12          | 100,00        | 59.909,56           | 50,00        | 23.963,82        | 40,00       |  | 0,00        |
| <b>ΔΡΑΣΗ Α.1.2.2</b>                |                      | 148.059,66          | 1,47         | 148.059,66          | 100,00        | 51.820,88           | 35,00        |                  | 0,00        |  |             |
| Περιφέρειες σε μετάβαση             |                      | 148.059,66          | 1,47         | 148.059,66          | 100,00        | 51.820,88           | 35,00        |                  | 0,00        |  |             |
| <b>ΔΡΑΣΗ Α.2.1.1</b>                |                      | 136.698,10          | 1,35         | 136.698,10          | 100,00        | 54.679,24           | 40,00        |                  | 0,00        |  |             |
| Περιφέρειες σε μετάβαση             |                      | 136.698,10          | 1,35         | 136.698,10          | 100,00        | 54.679,24           | 40,00        |                  | 0,00        |  |             |
| <b>ΔΡΑΣΗ Α.2.1.2</b>                |                      | 405.339,64          | 4,01         | 405.339,64          | 100,00        | 162.135,85          | 40,00        |                  | 0,00        |  |             |
| Περιφέρειες σε μετάβαση             |                      | 405.339,64          | 4,01         | 405.339,64          | 100,00        | 162.135,85          | 40,00        |                  | 0,00        |  |             |
| <b>ΔΡΑΣΗ Α.2.1.3</b>                |                      | 173.000,58          | 1,71         | 173.000,58          | 100,00        | 60.550,20           | 35,00        |                  | 0,00        |  |             |
| Περιφέρειες σε μετάβαση             |                      | 173.000,58          | 1,71         | 173.000,58          | 100,00        | 60.550,20           | 35,00        |                  | 0,00        |  |             |
| <b>ΔΡΑΣΗ Α.2.1.4</b>                |                      | 259.500,87          | 2,57         | 259.500,87          | 100,00        | 90.825,30           | 35,00        |                  | 0,00        |  |             |

|                                   |                     |                   |              |                   |               |                   |              |                  |             |  |             |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|-------------|--|-------------|
| Περιφέρειες σε μετάβαση           |                     | 259.500,87        | 2,57         | 259.500,87        | 100,00        | 90.825,30         | 35,00        |                  | 0,00        |  |             |
| <b>ΔΡΑΣΗ Α.2.1.5</b>              |                     | 84.337,78         | 0,83         | 84.337,78         | 100,00        | 29.518,22         | 35,00        |                  | 0,00        |  |             |
| Περιφέρειες σε μετάβαση           |                     | 84.337,78         | 0,83         | 84.337,78         | 100,00        | 29.518,22         | 35,00        |                  | 0,00        |  |             |
| <b>ΔΡΑΣΗ Α.2.1.6</b>              |                     | 252.292,51        | 2,50         | 252.292,51        | 100,00        | 50.458,50         | 20,00        |                  | 0,00        |  |             |
| Περιφέρειες σε μετάβαση           |                     | 252.292,51        | 2,50         | 252.292,51        | 100,00        | 50.458,50         | 20,00        |                  | 0,00        |  |             |
| <b>ΔΡΑΣΗ Α.2.2.1</b>              |                     | 590.925,43        | 5,85         | 590.925,43        | 100,00        | 236.370,17        | 40,00        | 4.727,40         | 2,00        |  | 0,00        |
| Περιφέρειες σε μετάβαση           |                     | 590.925,43        | 5,85         | 590.925,43        | 100,00        | 236.370,17        | 40,00        | 4.727,40         | 2,00        |  | 0,00        |
| <b>ΔΡΑΣΗ Α.2.2.2</b>              |                     | 342.903,37        | 3,39         | 342.903,37        | 100,00        | 137.161,35        | 40,00        |                  | 0,00        |  |             |
| Περιφέρειες σε μετάβαση           |                     | 342.903,37        | 3,39         | 342.903,37        | 100,00        | 137.161,35        | 40,00        |                  | 0,00        |  |             |
| <b>ΔΡΑΣΗ Α.2.2.3</b>              |                     | 47.895,34         | 0,47         | 47.895,34         | 100,00        | 23.947,67         | 50,00        | 4.789,53         | 20,00       |  | 0,00        |
| Περιφέρειες σε μετάβαση           |                     | 47.895,34         | 0,47         | 47.895,34         | 100,00        | 23.947,67         | 50,00        | 4.789,53         | 20,00       |  | 0,00        |
| <b>ΔΡΑΣΗ Α.2.2.4</b>              |                     | 65.444,68         | 0,65         | 65.444,68         | 100,00        | 32.722,34         | 50,00        | 6.544,47         | 20,00       |  | 0,00        |
| Περιφέρειες σε μετάβαση           |                     | 65.444,68         | 0,65         | 65.444,68         | 100,00        | 32.722,34         | 50,00        | 6.544,47         | 20,00       |  | 0,00        |
| <b>ΔΡΑΣΗ Α.2.2.5</b>              |                     | 247.253,19        | 2,45         | 247.253,19        | 100,00        | 123.626,60        | 50,00        | 24.725,32        | 20,00       |  | 0,00        |
| Περιφέρειες σε μετάβαση           |                     | 247.253,19        | 2,45         | 247.253,19        | 100,00        | 123.626,60        | 50,00        | 24.725,32        | 20,00       |  | 0,00        |
| <b>ΔΡΑΣΗ Α.3.1.1</b>              |                     | 18.020,89         | 0,18         | 18.020,89         | 100,00        | 3.604,18          | 20,00        |                  | 0,00        |  |             |
| Περιφέρειες σε μετάβαση           |                     | 18.020,89         | 0,18         | 18.020,89         | 100,00        | 3.604,18          | 20,00        |                  | 0,00        |  |             |
| <b>ΔΡΑΣΗ Α.3.2.1</b>              |                     | 43.250,14         | 0,43         | 43.250,14         | 100,00        |                   | 0,00         |                  |             |  |             |
| Περιφέρειες σε μετάβαση           |                     | 43.250,14         | 0,43         | 43.250,14         | 100,00        |                   | 0,00         |                  |             |  |             |
| <b>ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3</b>    | <b>2.847.902,00</b> | <b>967.323,94</b> | <b>33,97</b> | <b>967.323,94</b> | <b>100,00</b> | <b>345.033,83</b> | <b>35,67</b> | <b>18.253,43</b> | <b>5,29</b> |  | <b>0,00</b> |
| <b>ΔΡΑΣΗ Α.1.1.1</b>              |                     | 64.213,21         | 2,25         | 64.213,21         | 100,00        | 22.474,62         | 35,00        |                  | 0,00        |  |             |
| Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες |                     | 64.213,21         | 2,25         | 64.213,21         | 100,00        | 22.474,62         | 35,00        |                  | 0,00        |  |             |
| <b>ΔΡΑΣΗ Α.1.1.2</b>              |                     | 44.298,98         | 1,56         | 44.298,98         | 100,00        | 4.429,90          | 10,00        |                  | 0,00        |  |             |

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ  
 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ»

|                                  |            |      |            |        |           |       |          |       |      |
|----------------------------------|------------|------|------------|--------|-----------|-------|----------|-------|------|
| Λιγότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες | 44.298,98  | 1,56 | 44.298,98  | 100,00 | 4.429,90  | 10,00 | 0,00     |       |      |
| <b>ΔΡΑΣΗ Α.1.1.3</b>             | 22.352,70  | 0,78 | 22.352,70  | 100,00 | 2.235,27  | 10,00 | 0,00     |       |      |
| Λιγότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες | 22.352,70  | 0,78 | 22.352,70  | 100,00 | 2.235,27  | 10,00 | 0,00     |       |      |
| <b>ΔΡΑΣΗ Α.1.1.4</b>             | 9.144,29   | 0,32 | 9.144,29   | 100,00 | 914,43    | 10,00 | 0,00     |       |      |
| Λιγότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες | 9.144,29   | 0,32 | 9.144,29   | 100,00 | 914,43    | 10,00 | 0,00     |       |      |
| <b>ΔΡΑΣΗ Α.1.2.1</b>             | 33.777,47  | 1,19 | 33.777,47  | 100,00 | 16.888,73 | 50,00 | 6.755,49 | 40,00 | 0,00 |
| Λιγότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες | 33.777,47  | 1,19 | 33.777,47  | 100,00 | 16.888,73 | 50,00 | 6.755,49 | 40,00 | 0,00 |
| <b>ΔΡΑΣΗ Α.1.2.2</b>             | 41.738,58  | 1,47 | 41.738,58  | 100,00 | 14.608,50 | 35,00 | 0,00     |       |      |
| Λιγότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες | 41.738,58  | 1,47 | 41.738,58  | 100,00 | 14.608,50 | 35,00 | 0,00     |       |      |
| <b>ΔΡΑΣΗ Α.2.1.1</b>             | 38.535,72  | 1,35 | 38.535,72  | 100,00 | 15.414,29 | 40,00 | 0,00     |       |      |
| Λιγότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες | 38.535,72  | 1,35 | 38.535,72  | 100,00 | 15.414,29 | 40,00 | 0,00     |       |      |
| <b>ΔΡΑΣΗ Α.2.1.2</b>             | 114.266,79 | 4,01 | 114.266,79 | 100,00 | 45.706,72 | 40,00 | 0,00     |       |      |
| Λιγότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες | 114.266,79 | 4,01 | 114.266,79 | 100,00 | 45.706,72 | 40,00 | 0,00     |       |      |
| <b>ΔΡΑΣΗ Α.2.1.3</b>             | 48.769,52  | 1,71 | 48.769,52  | 100,00 | 17.069,33 | 35,00 | 0,00     |       |      |
| Λιγότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες | 48.769,52  | 1,71 | 48.769,52  | 100,00 | 17.069,33 | 35,00 | 0,00     |       |      |
| <b>ΔΡΑΣΗ Α.2.1.4</b>             | 73.154,28  | 2,57 | 73.154,28  | 100,00 | 25.604,00 | 35,00 | 0,00     |       |      |
| Λιγότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες | 73.154,28  | 2,57 | 73.154,28  | 100,00 | 25.604,00 | 35,00 | 0,00     |       |      |
| <b>ΔΡΑΣΗ Α.2.1.5</b>             | 23.775,14  | 0,83 | 23.775,14  | 100,00 | 8.321,30  | 35,00 | 0,00     |       |      |
| Λιγότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες | 23.775,14  | 0,83 | 23.775,14  | 100,00 | 8.321,30  | 35,00 | 0,00     |       |      |
| <b>ΔΡΑΣΗ Α.2.1.6</b>             | 71.122,22  | 2,50 | 71.122,22  | 100,00 | 14.224,44 | 20,00 | 0,00     |       |      |
| Λιγότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες | 71.122,22  | 2,50 | 71.122,22  | 100,00 | 14.224,44 | 20,00 | 0,00     |       |      |
| <b>ΔΡΑΣΗ Α.2.2.1</b>             | 166.584,13 | 5,85 | 166.584,13 | 100,00 | 66.633,65 | 40,00 | 1.332,67 | 2,00  | 0,00 |

|                                     |                       |                       |              |                      |               |           |             |          |       |  |      |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|----------------------|---------------|-----------|-------------|----------|-------|--|------|
| Λιγότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες    |                       | 166.584,13            | 5,85         | 166.584,13           | 100,00        | 66.633,65 | 40,00       | 1.332,67 | 2,00  |  | 0,00 |
| <b>ΔΡΑΣΗ Α.2.2.2</b>                |                       | 96.665,77             | 3,39         | 96.665,77            | 100,00        | 38.666,31 | 40,00       |          | 0,00  |  |      |
| Λιγότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες    |                       | 96.665,77             | 3,39         | 96.665,77            | 100,00        | 38.666,31 | 40,00       |          | 0,00  |  |      |
| <b>ΔΡΑΣΗ Α.2.2.3</b>                |                       | 13.501,88             | 0,47         | 13.501,88            | 100,00        | 6.750,94  | 50,00       | 1.350,19 | 20,00 |  | 0,00 |
| Λιγότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες    |                       | 13.501,88             | 0,47         | 13.501,88            | 100,00        | 6.750,94  | 50,00       | 1.350,19 | 20,00 |  | 0,00 |
| <b>ΔΡΑΣΗ Α.2.2.4</b>                |                       | 18.449,10             | 0,65         | 18.449,10            | 100,00        | 9.224,55  | 50,00       | 1.844,91 | 20,00 |  | 0,00 |
| Λιγότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες    |                       | 18.449,10             | 0,65         | 18.449,10            | 100,00        | 9.224,55  | 50,00       | 1.844,91 | 20,00 |  | 0,00 |
| <b>ΔΡΑΣΗ Α.2.2.5</b>                |                       | 69.701,62             | 2,45         | 69.701,62            | 100,00        | 34.850,81 | 50,00       | 6.970,16 | 20,00 |  | 0,00 |
| Λιγότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες    |                       | 69.701,62             | 2,45         | 69.701,62            | 100,00        | 34.850,81 | 50,00       | 6.970,16 | 20,00 |  | 0,00 |
| <b>ΔΡΑΣΗ Α.3.1.1</b>                |                       | 5.080,16              | 0,18         | 5.080,16             | 100,00        | 1.016,03  | 20,00       |          | 0,00  |  |      |
| Λιγότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες    |                       | 5.080,16              | 0,18         | 5.080,16             | 100,00        | 1.016,03  | 20,00       |          | 0,00  |  |      |
| <b>ΔΡΑΣΗ Α.3.2.1</b>                |                       | 12.192,38             | 0,43         | 12.192,38            | 100,00        |           | 0,00        |          |       |  |      |
| Λιγότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες    |                       | 12.192,38             | 0,43         | 12.192,38            | 100,00        |           | 0,00        |          |       |  |      |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΘΑ 1</b>                  | <b>140.148.280,00</b> | <b>47.603.037,90</b>  | <b>33,97</b> | <b>47.603.037,90</b> | <b>100,00</b> |           | <b>0,00</b> |          |       |  |      |
| <b>ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4*</b>     | <b>206.429.008,00</b> | <b>178.300.606,24</b> | <b>86,37</b> |                      | <b>0,00</b>   |           |             |          |       |  |      |
| <b>ΔΡΑΣΗ Β.1.1.1</b>                |                       | 25.510.554,15         | 12,36        |                      | 0,00          |           |             |          |       |  |      |
| Περισσότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες |                       | 17.272.762,04         | 8,37         |                      | 0,00          |           |             |          |       |  |      |
| Περιφέρειες σε μετάβαση             |                       | 2.991.967,13          | 1,45         |                      | 0,00          |           |             |          |       |  |      |
| Λιγότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες    |                       | 5.245.824,98          | 2,54         |                      | 0,00          |           |             |          |       |  |      |
| <b>ΔΡΑΣΗ Β.1.1.2</b>                |                       | 185.024,27            | 0,09         |                      | 0,00          |           |             |          |       |  |      |
| Περισσότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες |                       | 125.276,78            | 0,06         |                      | 0,00          |           |             |          |       |  |      |
| Περιφέρειες σε                      |                       | 21.700,29             | 0,01         |                      | 0,00          |           |             |          |       |  |      |

|                                     |  |                      |              |  |             |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------|--|----------------------|--------------|--|-------------|--|--|--|--|--|--|
| μετάβαση                            |  |                      |              |  |             |  |  |  |  |  |  |
| Λιγότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες    |  | 38.047,19            | 0,02         |  | 0,00        |  |  |  |  |  |  |
| <b>ΔΡΑΣΗ Β.1.1.3</b>                |  | <b>19.446.050,68</b> | <b>9,42</b>  |  | <b>0,00</b> |  |  |  |  |  |  |
| Περισσότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες |  | 13.166.589,96        | 6,38         |  | 0,00        |  |  |  |  |  |  |
| Περιφέρειες σε μετάβαση             |  | 2.280.700,93         | 1,10         |  | 0,00        |  |  |  |  |  |  |
| Λιγότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες    |  | 3.998.759,80         | 1,94         |  | 0,00        |  |  |  |  |  |  |
| <b>ΔΡΑΣΗ Β.1.1.4</b>                |  | <b>7.609.012,90</b>  | <b>3,69</b>  |  | <b>0,00</b> |  |  |  |  |  |  |
| Περισσότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες |  | 5.151.933,13         | 2,50         |  | 0,00        |  |  |  |  |  |  |
| Περιφέρειες σε μετάβαση             |  | 892.411,68           | 0,43         |  | 0,00        |  |  |  |  |  |  |
| Λιγότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες    |  | 1.564.668,09         | 0,76         |  | 0,00        |  |  |  |  |  |  |
| <b>ΔΡΑΣΗ Β.1.1.5</b>                |  | <b>22.258.340,87</b> | <b>10,78</b> |  | <b>0,00</b> |  |  |  |  |  |  |
| Περισσότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες |  | 13.905.722,98        | 6,74         |  | 0,00        |  |  |  |  |  |  |
| Περιφέρειες σε μετάβαση             |  | 2.408.732,66         | 1,17         |  | 0,00        |  |  |  |  |  |  |
| Λιγότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες    |  | 5.943.885,23         | 2,88         |  | 0,00        |  |  |  |  |  |  |
| <b>ΔΡΑΣΗ Β.1.1.6</b>                |  | <b>40.350.131,10</b> | <b>19,55</b> |  | <b>0,00</b> |  |  |  |  |  |  |
| Περισσότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες |  | 27.320.387,03        | 13,23        |  | 0,00        |  |  |  |  |  |  |
| Περιφέρειες σε μετάβαση             |  | 4.732.404,69         | 2,29         |  | 0,00        |  |  |  |  |  |  |
| Λιγότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες    |  | 8.297.339,38         | 4,02         |  | 0,00        |  |  |  |  |  |  |
| <b>ΔΡΑΣΗ Β.1.1.7</b>                |  | <b>4.533.094,59</b>  | <b>2,20</b>  |  | <b>0,00</b> |  |  |  |  |  |  |
| Περισσότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες |  | 3.069.281,20         | 1,49         |  | 0,00        |  |  |  |  |  |  |



|                                     |  |                     |             |  |             |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------|--|---------------------|-------------|--|-------------|--|--|--|--|--|
| Περιφέρειες σε μετάβαση             |  | 531.657,21          | 0,26        |  | 0,00        |  |  |  |  |  |
| Λιγότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες    |  | 932.156,19          | 0,45        |  | 0,00        |  |  |  |  |  |
| <b>ΔΡΑΣΗ Β.1.1.8</b>                |  | <b>1.017.633,48</b> | <b>0,49</b> |  | <b>0,00</b> |  |  |  |  |  |
| Περισσότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες |  | 689.022,31          | 0,33        |  | 0,00        |  |  |  |  |  |
| Περιφέρειες σε μετάβαση             |  | 119.351,62          | 0,06        |  | 0,00        |  |  |  |  |  |
| Λιγότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες    |  | 209.259,55          | 0,10        |  | 0,00        |  |  |  |  |  |
| <b>ΔΡΑΣΗ Β.1.1.9</b>                |  | <b>4.394.326,39</b> | <b>2,13</b> |  | <b>0,00</b> |  |  |  |  |  |
| Περισσότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες |  | 2.975.323,61        | 1,44        |  | 0,00        |  |  |  |  |  |
| Περιφέρειες σε μετάβαση             |  | 515.381,99          | 0,25        |  | 0,00        |  |  |  |  |  |
| Λιγότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες    |  | 903.620,79          | 0,44        |  | 0,00        |  |  |  |  |  |
| <b>ΔΡΑΣΗ Β.1.1.10</b>               |  | <b>3.700.485,38</b> | <b>1,79</b> |  | <b>0,00</b> |  |  |  |  |  |
| Περισσότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες |  | 2.505.535,67        | 1,21        |  | 0,00        |  |  |  |  |  |
| Περιφέρειες σε μετάβαση             |  | 434.005,89          | 0,21        |  | 0,00        |  |  |  |  |  |
| Λιγότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες    |  | 760.943,83          | 0,37        |  | 0,00        |  |  |  |  |  |
| <b>ΔΡΑΣΗ Β.1.1.11</b>               |  | <b>2.775.364,04</b> | <b>1,34</b> |  | <b>0,00</b> |  |  |  |  |  |
| Περισσότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες |  | 1.879.151,75        | 0,91        |  | 0,00        |  |  |  |  |  |
| Περιφέρειες σε μετάβαση             |  | 325.504,41          | 0,16        |  | 0,00        |  |  |  |  |  |
| Λιγότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες    |  | 570.707,87          | 0,28        |  | 0,00        |  |  |  |  |  |
| <b>ΔΡΑΣΗ Β.1.2.1</b>                |  | <b>5.550.728,07</b> | <b>2,69</b> |  | <b>0,00</b> |  |  |  |  |  |
| Περισσότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες |  | 3.758.303,51        | 1,82        |  | 0,00        |  |  |  |  |  |

|                                     |  |                     |             |  |             |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------|--|---------------------|-------------|--|-------------|--|--|--|--|--|
| Περιφέρειες σε μετάβαση             |  | 651.008,83          | 0,32        |  | 0,00        |  |  |  |  |  |
| Λιγότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες    |  | 1.141.415,74        | 0,55        |  | 0,00        |  |  |  |  |  |
| <b>ΔΡΑΣΗ Β.1.2.2</b>                |  | <b>8.316.592,98</b> | <b>4,03</b> |  | <b>0,00</b> |  |  |  |  |  |
| Περισσότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες |  | 5.631.023,56        | 2,73        |  | 0,00        |  |  |  |  |  |
| Περιφέρειες σε μετάβαση             |  | 975.399,15          | 0,47        |  | 0,00        |  |  |  |  |  |
| Λιγότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες    |  | 1.710.170,27        | 0,83        |  | 0,00        |  |  |  |  |  |
| <b>ΔΡΑΣΗ Β.1.2.3</b>                |  | <b>428.197,49</b>   | <b>0,21</b> |  | <b>0,00</b> |  |  |  |  |  |
| Περισσότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες |  | 289.925,24          | 0,14        |  | 0,00        |  |  |  |  |  |
| Περιφέρειες σε μετάβαση             |  | 50.220,50           | 0,02        |  | 0,00        |  |  |  |  |  |
| Λιγότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες    |  | 88.051,76           | 0,04        |  | 0,00        |  |  |  |  |  |
| <b>ΔΡΑΣΗ Β.1.2.4</b>                |  | <b>2.752.236,00</b> | <b>1,33</b> |  | <b>0,00</b> |  |  |  |  |  |
| Περισσότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες |  | 1.863.492,16        | 0,90        |  | 0,00        |  |  |  |  |  |
| Περιφέρειες σε μετάβαση             |  | 322.791,88          | 0,16        |  | 0,00        |  |  |  |  |  |
| Λιγότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες    |  | 565.951,97          | 0,27        |  | 0,00        |  |  |  |  |  |
| <b>ΔΡΑΣΗ Β.1.2.5</b>                |  | <b>925.121,35</b>   | <b>0,45</b> |  | <b>0,00</b> |  |  |  |  |  |
| Περισσότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες |  | 626.383,92          | 0,30        |  | 0,00        |  |  |  |  |  |
| Περιφέρειες σε μετάβαση             |  | 108.501,47          | 0,05        |  | 0,00        |  |  |  |  |  |
| Λιγότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες    |  | 190.235,96          | 0,09        |  | 0,00        |  |  |  |  |  |
| <b>ΔΡΑΣΗ Β.2.1.1</b>                |  | <b>138.768,20</b>   | <b>0,07</b> |  | <b>0,00</b> |  |  |  |  |  |
| Περισσότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες |  | 93.957,59           | 0,05        |  | 0,00        |  |  |  |  |  |

|                                     |                      |                      |              |  |             |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|--|-------------|--|--|--|--|--|
| Περιφέρειες σε μετάβαση             |                      | 16.275,22            | 0,01         |  | 0,00        |  |  |  |  |  |
| Λιγότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες    |                      | 28.535,39            | 0,01         |  | 0,00        |  |  |  |  |  |
| <b>ΔΡΑΣΗ Β.2.1.2</b>                |                      | <b>14.845.744,87</b> | <b>7,19</b>  |  | <b>0,00</b> |  |  |  |  |  |
| Περισσότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες |                      | 10.051.801,18        | 4,87         |  | 0,00        |  |  |  |  |  |
| Περιφέρειες σε μετάβαση             |                      | 1.741.160,95         | 0,84         |  | 0,00        |  |  |  |  |  |
| Λιγότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες    |                      | 3.052.782,74         | 1,48         |  | 0,00        |  |  |  |  |  |
| <b>ΔΡΑΣΗ Β.2.1.3</b>                |                      | <b>1.536.621,93</b>  | <b>0,74</b>  |  | <b>0,00</b> |  |  |  |  |  |
| Περισσότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες |                      | 1.040.420,56         | 0,50         |  | 0,00        |  |  |  |  |  |
| Περιφέρειες σε μετάβαση             |                      | 180.220,40           | 0,09         |  | 0,00        |  |  |  |  |  |
| Λιγότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες    |                      | 315.980,97           | 0,15         |  | 0,00        |  |  |  |  |  |
| <b>ΔΡΑΣΗ Β.2.1.4</b>                |                      | <b>12.026.577,49</b> | <b>5,83</b>  |  | <b>0,00</b> |  |  |  |  |  |
| Περισσότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες |                      | 8.142.990,93         | 3,94         |  | 0,00        |  |  |  |  |  |
| Περιφέρειες σε μετάβαση             |                      | 1.410.519,13         | 0,68         |  | 0,00        |  |  |  |  |  |
| Λιγότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες    |                      | 2.473.067,43         | 1,20         |  | 0,00        |  |  |  |  |  |
| <b>ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5*</b>     | <b>11.210.223,00</b> | <b>9.589.256,57</b>  | <b>85,54</b> |  | <b>0,00</b> |  |  |  |  |  |
| <b>ΔΡΑΣΗ Β.1.1.1</b>                |                      | <b>1.385.362,47</b>  | <b>12,36</b> |  | <b>0,00</b> |  |  |  |  |  |
| Περιφέρειες σε μετάβαση             |                      | 1.385.362,47         | 12,36        |  | 0,00        |  |  |  |  |  |
| <b>ΔΡΑΣΗ Β.1.1.2</b>                |                      | <b>10.047,83</b>     | <b>0,09</b>  |  | <b>0,00</b> |  |  |  |  |  |
| Περιφέρειες σε μετάβαση             |                      | 10.047,83            | 0,09         |  | 0,00        |  |  |  |  |  |
| <b>ΔΡΑΣΗ Β.1.1.3</b>                |                      | <b>1.056.026,80</b>  | <b>9,42</b>  |  | <b>0,00</b> |  |  |  |  |  |
| Περιφέρειες σε μετάβαση             |                      | 1.056.026,80         | 9,42         |  | 0,00        |  |  |  |  |  |

|                         |  |              |       |  |      |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------|--|--------------|-------|--|------|--|--|--|--|--|--|
| <b>ΔΡΑΣΗ Β.1.1.4</b>    |  | 413.210,97   | 3,69  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Περιφέρειες σε μετάβαση |  | 413.210,97   | 3,69  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| <b>ΔΡΑΣΗ Β.1.1.5</b>    |  | 1.115.308,99 | 9,95  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Περιφέρειες σε μετάβαση |  | 1.115.308,99 | 9,95  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| <b>ΔΡΑΣΗ Β.1.1.6</b>    |  | 2.191.232,58 | 19,55 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Περιφέρειες σε μετάβαση |  | 2.191.232,58 | 19,55 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| <b>ΔΡΑΣΗ Β.1.1.7</b>    |  | 246.171,80   | 2,20  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Περιφέρειες σε μετάβαση |  | 246.171,80   | 2,20  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| <b>ΔΡΑΣΗ Β.1.1.8</b>    |  | 55.263,06    | 0,49  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Περιφέρειες σε μετάβαση |  | 55.263,06    | 0,49  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| <b>ΔΡΑΣΗ Β.1.1.9</b>    |  | 238.635,93   | 2,13  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Περιφέρειες σε μετάβαση |  | 238.635,93   | 2,13  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| <b>ΔΡΑΣΗ Β.1.1.10</b>   |  | 200.956,57   | 1,79  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Περιφέρειες σε μετάβαση |  | 200.956,57   | 1,79  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| <b>ΔΡΑΣΗ Β.1.1.11</b>   |  | 150.717,43   | 1,34  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Περιφέρειες σε μετάβαση |  | 150.717,43   | 1,34  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| <b>ΔΡΑΣΗ Β.1.2.1</b>    |  | 301.434,86   | 2,69  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Περιφέρειες σε μετάβαση |  | 301.434,86   | 2,69  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| <b>ΔΡΑΣΗ Β.1.2.2</b>    |  | 451.636,44   | 4,03  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Περιφέρειες σε μετάβαση |  | 451.636,44   | 4,03  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| <b>ΔΡΑΣΗ Β.1.2.3</b>    |  | 23.253,46    | 0,21  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Περιφέρειες σε μετάβαση |  | 23.253,46    | 0,21  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| <b>ΔΡΑΣΗ Β.1.2.4</b>    |  | 149.461,45   | 1,33  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |

|                                 |                     |                     |              |  |             |  |  |  |  |  |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|--|-------------|--|--|--|--|--|
| Περιφέρειες σε μετάβαση         |                     | 149.461,45          | 1,33         |  | 0,00        |  |  |  |  |  |
| <b>ΔΡΑΣΗ Β.1.2.5</b>            |                     | 50.239,14           | 0,45         |  | 0,00        |  |  |  |  |  |
| Περιφέρειες σε μετάβαση         |                     | 50.239,14           | 0,45         |  | 0,00        |  |  |  |  |  |
| <b>ΔΡΑΣΗ Β.2.1.1</b>            |                     | 7.535,87            | 0,07         |  | 0,00        |  |  |  |  |  |
| Περιφέρειες σε μετάβαση         |                     | 7.535,87            | 0,07         |  | 0,00        |  |  |  |  |  |
| <b>ΔΡΑΣΗ Β.2.1.2</b>            |                     | 806.205,06          | 7,19         |  | 0,00        |  |  |  |  |  |
| Περιφέρειες σε μετάβαση         |                     | 806.205,06          | 7,19         |  | 0,00        |  |  |  |  |  |
| <b>ΔΡΑΣΗ Β.2.1.3</b>            |                     | 83.446,97           | 0,74         |  | 0,00        |  |  |  |  |  |
| Περιφέρειες σε μετάβαση         |                     | 83.446,97           | 0,74         |  | 0,00        |  |  |  |  |  |
| <b>ΔΡΑΣΗ Β.2.1.4</b>            |                     | 653.108,87          | 5,83         |  | 0,00        |  |  |  |  |  |
| Περιφέρειες σε μετάβαση         |                     | 653.108,87          | 5,83         |  | 0,00        |  |  |  |  |  |
| <b>ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6*</b> | <b>5.497.992,00</b> | <b>4.702.997,96</b> | <b>85,54</b> |  | <b>0,00</b> |  |  |  |  |  |
| <b>ΔΡΑΣΗ Β.1.1.1</b>            |                     | 679.443,38          | 12,36        |  | 0,00        |  |  |  |  |  |
| Περιφέρειες σε μετάβαση         |                     | 679.443,38          | 12,36        |  | 0,00        |  |  |  |  |  |
| <b>ΔΡΑΣΗ Β.1.1.2</b>            |                     | 4.927,90            | 0,09         |  | 0,00        |  |  |  |  |  |
| Περιφέρειες σε μετάβαση         |                     | 4.927,90            | 0,09         |  | 0,00        |  |  |  |  |  |
| <b>ΔΡΑΣΗ Β.1.1.3</b>            |                     | 517.922,52          | 9,42         |  | 0,00        |  |  |  |  |  |
| Περιφέρειες σε μετάβαση         |                     | 517.922,52          | 9,42         |  | 0,00        |  |  |  |  |  |
| <b>ΔΡΑΣΗ Β.1.1.4</b>            |                     | 202.657,04          | 3,69         |  | 0,00        |  |  |  |  |  |
| Περιφέρειες σε μετάβαση         |                     | 202.657,04          | 3,69         |  | 0,00        |  |  |  |  |  |
| <b>ΔΡΑΣΗ Β.1.1.5</b>            |                     | 546.997,14          | 9,95         |  | 0,00        |  |  |  |  |  |
| Περιφέρειες σε μετάβαση         |                     | 546.997,14          | 9,95         |  | 0,00        |  |  |  |  |  |
| <b>ΔΡΑΣΗ Β.1.1.6</b>            |                     | 1.074.677,92        | 19,55        |  | 0,00        |  |  |  |  |  |

|                         |  |              |       |  |      |  |  |  |  |  |
|-------------------------|--|--------------|-------|--|------|--|--|--|--|--|
| Περιφέρειες σε μετάβαση |  | 1.074.677,92 | 19,55 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| <b>ΔΡΑΣΗ Β.1.1.7</b>    |  | 120.733,60   | 2,20  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Περιφέρειες σε μετάβαση |  | 120.733,60   | 2,20  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| <b>ΔΡΑΣΗ Β.1.1.8</b>    |  | 27.103,46    | 0,49  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Περιφέρειες σε μετάβαση |  | 27.103,46    | 0,49  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| <b>ΔΡΑΣΗ Β.1.1.9</b>    |  | 117.037,68   | 2,13  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Περιφέρειες σε μετάβαση |  | 117.037,68   | 2,13  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| <b>ΔΡΑΣΗ Β.1.1.10</b>   |  | 98.558,04    | 1,79  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Περιφέρειες σε μετάβαση |  | 98.558,04    | 1,79  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| <b>ΔΡΑΣΗ Β.1.1.11</b>   |  | 73.918,53    | 1,34  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Περιφέρειες σε μετάβαση |  | 73.918,53    | 1,34  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| <b>ΔΡΑΣΗ Β.1.2.1</b>    |  | 147.837,06   | 2,69  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Περιφέρειες σε μετάβαση |  | 147.837,06   | 2,69  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| <b>ΔΡΑΣΗ Β.1.2.2</b>    |  | 221.502,60   | 4,03  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Περιφέρειες σε μετάβαση |  | 221.502,60   | 4,03  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| <b>ΔΡΑΣΗ Β.1.2.3</b>    |  | 11.404,53    | 0,21  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Περιφέρειες σε μετάβαση |  | 11.404,53    | 0,21  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| <b>ΔΡΑΣΗ Β.1.2.4</b>    |  | 73.302,54    | 1,33  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Περιφέρειες σε μετάβαση |  | 73.302,54    | 1,33  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| <b>ΔΡΑΣΗ Β.1.2.5</b>    |  | 24.639,51    | 0,45  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Περιφέρειες σε μετάβαση |  | 24.639,51    | 0,45  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| <b>ΔΡΑΣΗ Β.2.1.1</b>    |  | 3.695,93     | 0,07  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Περιφέρειες σε μετάβαση |  | 3.695,93     | 0,07  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ  
 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ»

|   |                       |                       |              |                      |              |                      |              |                     |              |                   |             |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------------|--------------|-------------------|-------------|
| <b>ΔΡΑΣΗ Β.2.1.2</b>  |                       | 395.398,82            | 7,19         |                      | 0,00         |                      |              |                     |              |                   |             |
| Περιφέρειες σε μετάβαση   |                       | 395.398,82            | 7,19         |                      | 0,00         |                      |              |                     |              |                   |             |
| <b>ΔΡΑΣΗ Β.2.1.3</b>  |                       | 40.926,10             | 0,74         |                      | 0,00         |                      |              |                     |              |                   |             |
| Περιφέρειες σε μετάβαση   |                       | 40.926,10             | 0,74         |                      | 0,00         |                      |              |                     |              |                   |             |
| <b>ΔΡΑΣΗ Β.2.1.4</b>  |                       | 320.313,64            | 5,83         |                      | 0,00         |                      |              |                     |              |                   |             |
| Περιφέρειες σε μετάβαση   |                       | 320.313,64            | 5,83         |                      | 0,00         |                      |              |                     |              |                   |             |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΘΑ 2</b>  | <b>223.137.223,00</b> | <b>192.592.860,77</b> | <b>86,31</b> |                      | <b>0,00</b>  |                      |              |                     |              |                   |             |
| <b>*Οι Άξονες Προτεραιότητας του Β Θεματικού Άξονα δεν μετέχουν στον προγραμματισμό έκδοσης προσκλήσεων μέχρι να εκπληρωθεί η Θεματική Αιρεσιμότητα 2.1</b> |                       |                       |              |                      |              |                      |              |                     |              |                   |             |
| <b>ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7</b>  | <b>104.071.082,00</b> | <b>90.005.039,41</b>  | <b>86,48</b> | <b>40.046.076,42</b> | <b>44,49</b> | <b>17.935.567,89</b> | <b>44,79</b> | <b>8.736.233,57</b> | <b>48,71</b> | <b>698.898,69</b> | <b>8,00</b> |
| <b>ΔΡΑΣΗ Γ.1.1.1</b>  |                       | 4.084.181,06          | 3,92         | 4.084.181,06         | 100,00       |                      | 0,00         |                     |              |                   |             |
| Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες  |                       | 2.677.616,86          | 2,57         | 2.677.616,86         | 100,00       |                      | 0,00         |                     |              |                   |             |
| Περιφέρειες σε μετάβαση   |                       | 700.554,86            | 0,67         | 700.554,86           | 100,00       |                      | 0,00         |                     |              |                   |             |
| Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες   |                       | 706.009,35            | 0,68         | 706.009,35           | 100,00       |                      | 0,00         |                     |              |                   |             |
| <b>ΔΡΑΣΗ Γ.2.1.1</b>  |                       | 24.099.293,22         | 23,16        | 9.668.520,15         | 40,12        | 4.834.260,07         | 50,00        | 2.417.130,04        | 50,00        | 193.370,40        | 8,00        |
| Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες  |                       | 15.799.660,41         | 15,18        | 6.338.747,51         | 40,12        | 3.169.373,76         | 50,00        | 1.584.686,88        | 50,00        | 126.774,95        | 8,00        |
| Περιφέρειες σε μετάβαση   |                       | 4.133.723,90          | 3,97         | 1.658.430,08         | 40,12        | 829.215,04           | 50,00        | 414.607,52          | 50,00        | 33.168,60         | 8,00        |
| Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες   |                       | 4.165.908,91          | 4,00         | 1.671.342,55         | 40,12        | 835.671,28           | 50,00        | 417.835,64          | 50,00        | 33.426,85         | 8,00        |
| <b>ΔΡΑΣΗ Γ.2.1.2</b>  |                       | 54.688.769,82         | 52,55        | 25.276.414,13        | 46,22        | 12.638.207,06        | 50,00        | 6.319.103,53        | 50,00        | 505.528,28        | 8,00        |
| Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες  |                       | 35.854.329,15         | 34,45        | 16.571.388,88        | 46,22        | 8.285.694,44         | 50,00        | 4.142.847,22        | 50,00        | 331.427,78        | 8,00        |
| Περιφέρειες σε μετάβαση   |                       | 9.380.701,46          | 9,01         | 4.335.634,09         | 46,22        | 2.167.817,05         | 50,00        | 1.083.908,52        | 50,00        | 86.712,68         | 8,00        |
| Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες   |                       | 9.453.739,21          | 9,08         | 4.369.391,16         | 46,22        | 2.184.695,58         | 50,00        | 1.092.347,79        | 50,00        | 87.387,82         | 8,00        |





ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ  
 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ»

|                                      |                     |                     |              |                     |              |                     |              |                   |              |                  |             |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|-------------------|--------------|------------------|-------------|
| <b>ΔΡΑΣΗ Γ.2.1.3</b>                 |                     | 2.722.787,37        | 2,62         |                     | 0,00         |                     |              |                   |              |                  |             |
| Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες |                     | 1.785.077,90        | 1,72         |                     | 0,00         |                     |              |                   |              |                  |             |
| Περιφέρειες σε μετάβαση              |                     | 467.036,57          | 0,45         |                     | 0,00         |                     |              |                   |              |                  |             |
| Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες    |                     | 470.672,90          | 0,45         |                     | 0,00         |                     |              |                   |              |                  |             |
| <b>ΔΡΑΣΗ Γ.2.1.4</b>                 |                     | 90.759,58           | 0,09         | 90.759,58           | 100,00       |                     | 0,00         |                   |              |                  |             |
| Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες |                     | 59.502,60           | 0,06         | 59.502,60           | 100,00       | 29.751,30           | 50,00        |                   | 0,00         |                  |             |
| Περιφέρειες σε μετάβαση              |                     | 15.567,89           | 0,01         | 15.567,89           | 100,00       | 7.783,94            | 50,00        |                   | 0,00         |                  |             |
| Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες    |                     | 15.689,10           | 0,02         | 15.689,10           | 100,00       | 7.844,55            | 50,00        |                   | 0,00         |                  |             |
| <b>ΔΡΑΣΗ Γ.2.2.1</b>                 |                     | 3.516.933,69        | 3,38         | 646.662,00          | 18,39        | 323.331,00          | 50,00        |                   | 0,00         |                  |             |
| Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες |                     | 2.305.725,63        | 2,22         | 423.956,00          | 18,39        | 211.978,00          | 50,00        |                   | 0,00         |                  |             |
| Περιφέρειες σε μετάβαση              |                     | 603.255,57          | 0,58         | 110.921,19          | 18,39        | 55.460,59           | 50,00        |                   | 0,00         |                  |             |
| Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες    |                     | 607.952,49          | 0,58         | 111.784,81          | 18,39        | 55.892,41           | 50,00        |                   | 0,00         |                  |             |
| <b>ΔΡΑΣΗ Γ.2.2.2</b>                 |                     | 802.314,68          | 0,77         | 279.539,50          | 34,84        | 139.769,75          | 50,00        |                   | 0,00         |                  |             |
| Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες |                     | 526.002,96          | 0,51         | 183.268,00          | 34,84        | 91.634,00           | 50,00        |                   | 0,00         |                  |             |
| Περιφέρειες σε μετάβαση              |                     | 137.620,11          | 0,13         | 47.949,09           | 34,84        | 23.974,54           | 50,00        |                   | 0,00         |                  |             |
| Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες    |                     | 138.691,61          | 0,13         | 48.322,42           | 34,84        | 24.161,21           | 50,00        |                   | 0,00         |                  |             |
| <b>ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8</b>       | <b>8.265.590,00</b> | <b>7.148.430,00</b> | <b>86,48</b> | <b>3.180.561,62</b> | <b>44,49</b> | <b>1.428.092,77</b> | <b>44,90</b> | <b>693.853,97</b> | <b>48,59</b> | <b>55.508,32</b> | <b>8,00</b> |
| <b>ΔΡΑΣΗ Γ.1.1.1</b>                 |                     | 324.376,09          | 3,92         | 324.376,09          | 100,00       |                     | 0,00         |                   |              |                  |             |
| Περιφέρειες σε μετάβαση              |                     | 324.376,09          | 3,92         | 324.376,09          | 100,00       |                     | 0,00         |                   |              |                  |             |
| <b>ΔΡΑΣΗ Γ.2.1.1</b>                 |                     | 1.914.027,39        | 23,16        | 767.898,55          | 40,12        | 383.949,28          | 50,00        | 191.974,64        | 50,00        | 15.357,97        | 8,00        |
| Περιφέρειες σε μετάβαση              |                     | 1.914.027,39        | 23,16        | 767.898,55          | 40,12        | 383.949,28          | 50,00        | 191.974,64        | 50,00        | 15.357,97        | 8,00        |

|                                  |                     |                     |              |                   |              |                   |              |                   |              |                  |             |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|------------------|-------------|
| <b>ΔΡΑΣΗ Γ.2.1.2</b>             |                     | 4.343.521,71        | 52,55        | 2.007.517,34      | 46,22        | 1.003.758,67      | 50,00        | 501.879,33        | 50,00        | 40.150,35        | 8,00        |
| Περιφέρειες σε μετάβαση          |                     | 4.343.521,71        | 52,55        | 2.007.517,34      | 46,22        | 1.003.758,67      | 50,00        | 501.879,33        | 50,00        | 40.150,35        | 8,00        |
| <b>ΔΡΑΣΗ Γ.2.1.3</b>             |                     | 216.250,72          | 2,62         |                   | 0,00         |                   |              |                   |              |                  |             |
| Περιφέρειες σε μετάβαση          |                     | 216.250,72          | 2,62         |                   | 0,00         |                   |              |                   |              |                  |             |
| <b>ΔΡΑΣΗ Γ.2.1.4</b>             |                     | 7.208,36            | 0,09         | 7.208,36          | 100,00       | 3.604,18          | 50,00        |                   | 0,00         |                  |             |
| Περιφέρειες σε μετάβαση          |                     | 7.208,36            | 0,09         | 7.208,36          | 100,00       | 3.604,18          | 50,00        |                   | 0,00         |                  |             |
| <b>ΔΡΑΣΗ Γ.2.2.1</b>             |                     | 279.323,85          | 3,38         | 51.359,55         | 18,39        | 25.679,77         | 50,00        |                   | 0,00         |                  |             |
| Περιφέρειες σε μετάβαση          |                     | 279.323,85          | 3,38         | 51.359,55         | 18,39        | 25.679,77         | 50,00        |                   | 0,00         |                  |             |
| <b>ΔΡΑΣΗ Γ.2.2.2</b>             |                     | 63.721,88           | 0,77         | 22.201,74         | 34,84        | 11.100,87         | 50,00        |                   | 0,00         |                  |             |
| Περιφέρειες σε μετάβαση          |                     | 63.721,88           | 0,77         | 22.201,74         | 34,84        | 11.100,87         | 50,00        |                   | 0,00         |                  |             |
| <b>ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9</b>   | <b>2.330.102,00</b> | <b>2.015.169,69</b> | <b>86,48</b> | <b>805.169,60</b> | <b>39,96</b> | <b>402.584,80</b> | <b>50,00</b> | <b>195.600,08</b> | <b>48,59</b> | <b>15.648,01</b> | <b>8,00</b> |
| <b>ΔΡΑΣΗ Γ.1.1.1</b>             |                     | 91.442,86           | 3,92         |                   | 0,00         |                   |              |                   |              |                  |             |
| Λιγότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες |                     | 91.442,86           | 3,92         | 91.442,86         | 100,00       |                   | 0,00         |                   |              |                  |             |
| <b>ΔΡΑΣΗ Γ.2.1.1</b>             |                     | 539.571,62          | 23,16        | 216.473,53        | 40,12        | 108.236,77        | 50,00        | 54.118,38         | 50,00        | 4.329,47         | 8,00        |
| Λιγότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες |                     | 539.571,62          | 23,16        | 216.473,53        | 40,12        | 108.236,77        | 50,00        | 54.118,38         | 50,00        | 4.329,47         | 8,00        |
| <b>ΔΡΑΣΗ Γ.2.1.2</b>             |                     | 1.224.455,34        | 52,55        | 565.926,80        | 46,22        | 282.963,40        | 50,00        | 141.481,70        | 50,00        | 11.318,54        | 8,00        |
| Λιγότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες |                     | 1.224.455,34        | 52,55        | 565.926,80        | 46,22        | 282.963,40        | 50,00        | 141.481,70        | 50,00        | 11.318,54        | 8,00        |
| <b>ΔΡΑΣΗ Γ.2.1.3</b>             |                     | 60.961,90           | 2,62         |                   | 0,00         |                   |              |                   |              |                  |             |
| Λιγότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες |                     | 60.961,90           | 2,62         |                   | 0,00         |                   |              |                   |              |                  |             |
| <b>ΔΡΑΣΗ Γ.2.1.4</b>             |                     | 2.032,06            | 0,09         | 2.032,06          | 100,00       | 1.016,03          | 50,00        |                   | 0,00         |                  |             |
| Λιγότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες |                     | 2.032,06            | 0,09         | 2.032,06          | 100,00       | 1.016,03          | 50,00        |                   | 0,00         |                  |             |
| <b>ΔΡΑΣΗ Γ.2.2.1</b>             |                     | 78.742,46           | 3,38         | 14.478,45         | 18,39        | 7.239,23          | 50,00        |                   | 0,00         |                  |             |
| Λιγότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες |                     | 78.742,46           | 3,38         | 14.478,45         | 18,39        | 7.239,23          | 50,00        |                   | 0,00         |                  |             |

|                                  |                       |                       |              |                      |             |                      |             |                   |             |             |             |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>ΔΡΑΣΗ Γ.2.2.2</b>             |                       | 17.963,44             | 0,77         | 6.258,76             | 34,84       | 3.129,38             | 50,00       |                   | 0,00        |             |             |
| Λιγότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες |                       | 17.963,44             | 0,77         | 6.258,76             | 34,84       | 3.129,38             | 50,00       |                   | 0,00        |             |             |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΘΑ 3</b>               | <b>114.666.774,00</b> | <b>99.168.639,10</b>  | <b>86,48</b> |                      | <b>0,00</b> |                      |             |                   |             |             |             |
| ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10         | 4.336.297,00          |                       | 0,00         | 0,00                 |             | 0,00                 |             | 0,00              |             |             |             |
| ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 11         | 344.400,00            |                       | 0,00         | 0,00                 |             | 0,00                 |             | 0,00              |             |             |             |
| ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 12         | 97.088,00             |                       | 0,00         | 0,00                 |             | 0,00                 |             | 0,00              |             |             |             |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΘΑ 4</b>               | <b>4.777.785,00</b>   |                       | <b>0,00</b>  |                      |             |                      |             |                   |             |             |             |
| ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 13         | 3.870.546,00          |                       | 0,00         | 0,00                 |             | 0,00                 |             | 0,00              |             |             |             |
| ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14         | 210.192,00            |                       | 0,00         | 0,00                 |             | 0,00                 |             | 0,00              |             |             |             |
| ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 15         | 103.088,00            |                       | 0,00         | 0,00                 |             | 0,00                 |             | 0,00              |             |             |             |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΘΑ 5</b>               | <b>4.183.826,00</b>   |                       | <b>0,00</b>  |                      |             |                      |             |                   |             |             |             |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ</b>                 | <b>486.913.888,00</b> | <b>339.364.537,77</b> | <b>69,70</b> | <b>46.635.713,96</b> | <b>9,58</b> | <b>16.634.447,07</b> | <b>3,42</b> | <b>920.845,74</b> | <b>0,19</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

| Ε.Π. : Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα   | Συνολική Δημόσια Δαπάνη (ευρώ) | ΠΟΣΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ    |                      | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016 |              |                                |            |                           |               |                |               |
|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|---|--------------|--------------------------------|------------|---------------------------|---------------|----------------|---------------|
|                                      |                                |                                |                      | ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ                             |              | ΕΝΤΑΞΕΙΣ                       |            | ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ        |               | ΔΑΠΑΝΕΣ        |               |
|                                      |                                | Συνολική Δημόσια Δαπάνη (ευρώ) | Ποσοστό Εξειδίκευσης | Συνολική Δημόσια Δαπάνη (ευρώ)          | % Προσλήσεων | Συνολική Δημόσια Δαπάνη (ευρώ) | % Εντάξεων | Νομικές Δεσμεύσεις (ευρώ) | % ΝοΔε        | Δαπάνες (ευρώ) | % Απορρόφησης |
| 1                                    | 2                              | 3                              | 4                    | 5                                       | 6            | 7                              | 8          | 9                         | 10            | 11             | 12            |
| <b>ΑΕΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1</b>       | <b>127.197.989,00</b>          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>  | <b>1.036.928,19</b>            |            | <b>3.621.778,41</b>       | <b>349,28</b> |                |               |
| <b>ΔΡΑΣΗ Α.1.1.1</b>                 |                                |                                | <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>  |                                |            | <b>143.400,13</b>         |               |                |               |
| Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες |                                |                                | 0,00                 |   | 0,00         |                                |            | 94.014,10                 |               |                |               |
| Περιφέρειες σε μετάβαση              |                                |                                | 0,00                 |   | 0,00         |                                |            | 24.597,26                 |               |                |               |
| Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες    |                                |                                | 0,00                 |   | 0,00         |                                |            | 24.788,77                 |               |                |               |
| <b>ΔΡΑΣΗ Α.1.1.2</b>                 |                                |                                | <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>  | <b>494.639,71</b>              |            |                           |               |                |               |
| Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες |                                |                                | 0,00                 |   | 0,00         | 324.289,15                     |            |                           |               |                |               |
| Περιφέρειες σε μετάβαση              |                                |                                | 0,00                 |   | 0,00         | 84.844,98                      |            |                           |               |                |               |
| Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες    |                                |                                | 0,00                 |   | 0,00         | 85.505,58                      |            |                           |               |                |               |
| <b>ΔΡΑΣΗ Α.1.1.3</b>                 |                                |                                | <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>  | <b>249.588,84</b>              |            |                           |               |                |               |
| Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες |                                |                                | 0,00                 |   | 0,00         | 163.632,14                     |            |                           |               |                |               |
| Περιφέρειες σε μετάβαση              |                                |                                | 0,00                 |   | 0,00         | 42.811,69                      |            |                           |               |                |               |
| Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες    |                                |                                | 0,00                 |   | 0,00         | 43.145,02                      |            |                           |               |                |               |
| <b>ΔΡΑΣΗ Α.1.1.4</b>                 |                                |                                | <b>0,00</b>          |   | <b>0,00</b>  | <b>102.104,53</b>              |            |                           |               |                |               |
| Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες |                                |                                | 0,00                 |   | 0,00         | 66.940,42                      |            |                           |               |                |               |
| Περιφέρειες σε μετάβαση              |                                |                                | 0,00                 |   | 0,00         | 17.513,87                      |            |                           |               |                |               |

|                                     |  |  |      |  |      |           |  |              |  |  |  |
|-------------------------------------|--|--|------|--|------|-----------|--|--------------|--|--|--|
| Λιγότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες    |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 17.650,23 |  |              |  |  |  |
| <b>ΔΡΑΣΗ Α.1.2.1</b>                |  |  | 0,00 |  | 0,00 |           |  |              |  |  |  |
| Περισσότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες |  |  | 0,00 |  | 0,00 |           |  |              |  |  |  |
| Περιφέρειες σε μετάβαση             |  |  | 0,00 |  | 0,00 |           |  |              |  |  |  |
| Λιγότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες    |  |  | 0,00 |  | 0,00 |           |  |              |  |  |  |
| <b>ΔΡΑΣΗ Α.1.2.2</b>                |  |  | 0,00 |  | 0,00 |           |  | 93.210,09    |  |  |  |
| Περισσότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες |  |  | 0,00 |  | 0,00 |           |  | 61.109,17    |  |  |  |
| Περιφέρειες σε μετάβαση             |  |  | 0,00 |  | 0,00 |           |  | 15.988,22    |  |  |  |
| Λιγότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες    |  |  | 0,00 |  | 0,00 |           |  | 16.112,70    |  |  |  |
| <b>ΔΡΑΣΗ Α.2.1.1</b>                |  |  | 0,00 |  | 0,00 |           |  | 86.057,49    |  |  |  |
| Περισσότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες |  |  | 0,00 |  | 0,00 |           |  | 56.419,87    |  |  |  |
| Περιφέρειες σε μετάβαση             |  |  | 0,00 |  | 0,00 |           |  | 14.761,34    |  |  |  |
| Λιγότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες    |  |  | 0,00 |  | 0,00 |           |  | 14.876,27    |  |  |  |
| <b>ΔΡΑΣΗ Α.2.1.2</b>                |  |  | 0,00 |  | 0,00 |           |  |              |  |  |  |
| Περισσότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες |  |  | 0,00 |  | 0,00 |           |  |              |  |  |  |
| Περιφέρειες σε μετάβαση             |  |  | 0,00 |  | 0,00 |           |  |              |  |  |  |
| Λιγότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες    |  |  | 0,00 |  | 0,00 |           |  |              |  |  |  |
| <b>ΔΡΑΣΗ Α.2.1.3</b>                |  |  | 0,00 |  | 0,00 |           |  | 1.089.114,95 |  |  |  |
| Περισσότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες |  |  | 0,00 |  | 0,00 |           |  | 714.031,16   |  |  |  |
| Περιφέρειες σε μετάβαση             |  |  | 0,00 |  | 0,00 |           |  | 186.814,63   |  |  |  |

|                                      |  |  |      |  |      |  |  |              |  |  |  |
|--------------------------------------|--|--|------|--|------|--|--|--------------|--|--|--|
| Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες    |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 188.269,16   |  |  |  |
| <b>ΔΡΑΣΗ Α.2.1.4</b>                 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 1.633.672,42 |  |  |  |
| Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 1.071.046,74 |  |  |  |
| Περιφέρειες σε μετάβαση              |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 280.221,94   |  |  |  |
| Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες    |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 282.403,74   |  |  |  |
| <b>ΔΡΑΣΗ Α.2.1.5</b>                 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 530.943,54   |  |  |  |
| Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 348.090,19   |  |  |  |
| Περιφέρειες σε μετάβαση              |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 91.072,13    |  |  |  |
| Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες    |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 91.781,21    |  |  |  |
| <b>ΔΡΑΣΗ Α.2.1.6</b>                 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |              |  |  |  |
| Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |              |  |  |  |
| Περιφέρειες σε μετάβαση              |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |              |  |  |  |
| Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες    |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |              |  |  |  |
| <b>ΔΡΑΣΗ Α.2.2.1</b>                 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |              |  |  |  |
| Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |              |  |  |  |
| Περιφέρειες σε μετάβαση              |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |              |  |  |  |
| Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες    |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |              |  |  |  |
| <b>ΔΡΑΣΗ Α.2.2.2</b>                 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |              |  |  |  |
| Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |              |  |  |  |
| Περιφέρειες σε μετάβαση              |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |              |  |  |  |

|                                      |  |  |      |  |      |            |  |           |      |      |
|--------------------------------------|--|--|------|--|------|------------|--|-----------|------|------|
| Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες    |  |  | 0,00 |  | 0,00 |            |  |           |      |      |
| <b>ΔΡΑΣΗ Α.2.2.3</b>                 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |            |  |           |      |      |
| Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες |  |  | 0,00 |  | 0,00 |            |  |           |      |      |
| Περιφέρειες σε μετάβαση              |  |  | 0,00 |  | 0,00 |            |  |           |      |      |
| Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες    |  |  | 0,00 |  | 0,00 |            |  |           |      |      |
| <b>ΔΡΑΣΗ Α.2.2.4</b>                 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |            |  |           |      |      |
| Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες |  |  | 0,00 |  | 0,00 |            |  |           |      |      |
| Περιφέρειες σε μετάβαση              |  |  | 0,00 |  | 0,00 |            |  |           |      |      |
| Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες    |  |  | 0,00 |  | 0,00 |            |  |           |      |      |
| <b>ΔΡΑΣΗ Α.2.2.5</b>                 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |            |  |           |      |      |
| Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες |  |  | 0,00 |  | 0,00 |            |  |           |      |      |
| Περιφέρειες σε μετάβαση              |  |  | 0,00 |  | 0,00 |            |  |           |      |      |
| Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες    |  |  | 0,00 |  | 0,00 |            |  |           |      |      |
| <b>ΔΡΑΣΗ Α.3.1.1</b>                 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |            |  | 45.379,79 |      | 0,00 |
| Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες |  |  | 0,00 |  | 0,00 |            |  | 29.751,30 |      | 0,00 |
| Περιφέρειες σε μετάβαση              |  |  | 0,00 |  | 0,00 |            |  | 7.783,94  |      | 0,00 |
| Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες    |  |  | 0,00 |  | 0,00 |            |  | 7.844,55  |      | 0,00 |
| <b>ΔΡΑΣΗ Α.3.2.1</b>                 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 190.595,12 |  |           | 0,00 |      |
| Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 124.955,45 |  |           |      |      |
| Περιφέρειες σε μετάβαση              |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 32.692,56  |  |           |      |      |



|                                  |                      |  |      |  |      |           |  |            |      |  |      |
|----------------------------------|----------------------|--|------|--|------|-----------|--|------------|------|--|------|
| Λιγότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες |                      |  | 0,00 |  | 0,00 | 32.947,10 |  |            |      |  |      |
| <b>ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2</b>   | <b>10.102.389,00</b> |  | 0,00 |  | 0,00 |           |  |            |      |  |      |
| <b>ΔΡΑΣΗ Α.1.1.1</b>             |                      |  | 0,00 |  | 0,00 |           |  | 11.389,20  |      |  | 0,00 |
| Περιφέρειες σε μετάβαση          |                      |  | 0,00 |  | 0,00 |           |  | 11.389,20  |      |  | 0,00 |
| <b>ΔΡΑΣΗ Α.1.1.2</b>             |                      |  | 0,00 |  | 0,00 | 39.285,55 |  |            | 0,00 |  |      |
| Περιφέρειες σε μετάβαση          |                      |  | 0,00 |  | 0,00 | 39.285,55 |  |            |      |  |      |
| <b>ΔΡΑΣΗ Α.1.1.3</b>             |                      |  | 0,00 |  | 0,00 | 19.822,98 |  |            | 0,00 |  |      |
| Περιφέρειες σε μετάβαση          |                      |  | 0,00 |  | 0,00 | 19.822,98 |  |            |      |  |      |
| <b>ΔΡΑΣΗ Α.1.1.4</b>             |                      |  | 0,00 |  | 0,00 | 8.109,40  |  |            | 0,00 |  |      |
| Περιφέρειες σε μετάβαση          |                      |  | 0,00 |  | 0,00 | 8.109,40  |  |            | 0,00 |  |      |
| <b>ΔΡΑΣΗ Α.1.2.1</b>             |                      |  | 0,00 |  | 0,00 |           |  |            |      |  |      |
| Περιφέρειες σε μετάβαση          |                      |  | 0,00 |  | 0,00 |           |  |            |      |  |      |
| <b>ΔΡΑΣΗ Α.1.2.2</b>             |                      |  | 0,00 |  | 0,00 |           |  | 7.402,98   |      |  | 0,00 |
| Περιφέρειες σε μετάβαση          |                      |  | 0,00 |  | 0,00 |           |  | 7.402,98   |      |  | 0,00 |
| <b>ΔΡΑΣΗ Α.2.1.1</b>             |                      |  | 0,00 |  | 0,00 |           |  | 6.834,91   |      |  | 0,00 |
| Περιφέρειες σε μετάβαση          |                      |  | 0,00 |  | 0,00 |           |  | 6.834,91   |      |  | 0,00 |
| <b>ΔΡΑΣΗ Α.2.1.2</b>             |                      |  | 0,00 |  | 0,00 |           |  |            |      |  |      |
| Περιφέρειες σε μετάβαση          |                      |  | 0,00 |  | 0,00 |           |  |            |      |  |      |
| <b>ΔΡΑΣΗ Α.2.1.3</b>             |                      |  | 0,00 |  | 0,00 |           |  | 86.500,29  |      |  | 0,00 |
| Περιφέρειες σε μετάβαση          |                      |  | 0,00 |  | 0,00 |           |  | 86.500,29  |      |  | 0,00 |
| <b>ΔΡΑΣΗ Α.2.1.4</b>             |                      |  | 0,00 |  | 0,00 |           |  | 129.750,43 |      |  | 0,00 |
| Περιφέρειες σε μετάβαση          |                      |  | 0,00 |  | 0,00 |           |  | 129.750,43 |      |  | 0,00 |
| <b>ΔΡΑΣΗ Α.2.1.5</b>             |                      |  | 0,00 |  | 0,00 |           |  | 42.168,89  |      |  | 0,00 |

|                                  |                     |  |      |             |      |                  |  |                 |       |  |      |
|----------------------------------|---------------------|--|------|-------------|------|------------------|--|-----------------|-------|--|------|
| Περιφέρειες σε μετάβαση          |                     |  | 0,00 |             | 0,00 |                  |  | 42.168,89       |       |  | 0,00 |
| <b>ΔΡΑΣΗ Α.2.1.6</b>             |                     |  | 0,00 |             | 0,00 |                  |  |                 |       |  |      |
| Περιφέρειες σε μετάβαση          |                     |  | 0,00 |             | 0,00 |                  |  |                 |       |  |      |
| <b>ΔΡΑΣΗ Α.2.2.1</b>             |                     |  | 0,00 |             | 0,00 |                  |  |                 |       |  |      |
| Περιφέρειες σε μετάβαση          |                     |  | 0,00 |             | 0,00 |                  |  |                 |       |  |      |
| <b>ΔΡΑΣΗ Α.2.2.2</b>             |                     |  | 0,00 |             | 0,00 |                  |  |                 |       |  |      |
| Περιφέρειες σε μετάβαση          |                     |  | 0,00 |             | 0,00 |                  |  |                 |       |  |      |
| <b>ΔΡΑΣΗ Α.2.2.3</b>             |                     |  | 0,00 |             | 0,00 |                  |  |                 |       |  |      |
| Περιφέρειες σε μετάβαση          |                     |  | 0,00 |             | 0,00 |                  |  |                 |       |  |      |
| <b>ΔΡΑΣΗ Α.2.2.4</b>             |                     |  | 0,00 |             | 0,00 |                  |  |                 |       |  |      |
| Περιφέρειες σε μετάβαση          |                     |  | 0,00 |             | 0,00 |                  |  |                 |       |  |      |
| <b>ΔΡΑΣΗ Α.2.2.5</b>             |                     |  | 0,00 |             | 0,00 |                  |  |                 |       |  |      |
| Περιφέρειες σε μετάβαση          |                     |  | 0,00 |             | 0,00 |                  |  |                 |       |  |      |
| <b>ΔΡΑΣΗ Α.3.1.1</b>             |                     |  | 0,00 |             | 0,00 |                  |  | 3.604,18        |       |  | 0,00 |
| Περιφέρειες σε μετάβαση          |                     |  | 0,00 |             | 0,00 |                  |  | 3.604,18        |       |  | 0,00 |
| <b>ΔΡΑΣΗ Α.3.2.1</b>             |                     |  | 0,00 |             | 0,00 | 15.137,55        |  |                 | 0,00  |  |      |
| Περιφέρειες σε μετάβαση          |                     |  | 0,00 |             | 0,00 | 15.137,55        |  |                 | 0,00  |  |      |
| <b>ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3</b>   | <b>2.847.902,00</b> |  | 0,00 | <b>0,00</b> | 0,00 | <b>18.948,99</b> |  | <b>3.210,66</b> | 16,94 |  | 0,00 |
| <b>ΔΡΑΣΗ Α.1.1.1</b>             |                     |  | 0,00 |             | 0,00 |                  |  | 3.210,66        |       |  | 0,00 |
| Λιγότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες |                     |  | 0,00 |             | 0,00 |                  |  | 3.210,66        |       |  | 0,00 |
| <b>ΔΡΑΣΗ Α.1.1.2</b>             |                     |  | 0,00 |             | 0,00 | 11.074,75        |  |                 | 0,00  |  |      |
| Λιγότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες |                     |  | 0,00 |             | 0,00 | 11.074,75        |  |                 | 0,00  |  |      |
| <b>ΔΡΑΣΗ Α.1.1.3</b>             |                     |  | 0,00 |             | 0,00 | 5.588,17         |  |                 | 0,00  |  |      |

|                                  |  |  |      |  |      |          |  |  |      |  |  |
|----------------------------------|--|--|------|--|------|----------|--|--|------|--|--|
| Λιγότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 5.588,17 |  |  | 0,00 |  |  |
| <b>ΔΡΑΣΗ Α.1.1.4</b>             |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 2.286,07 |  |  | 0,00 |  |  |
| Λιγότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 2.286,07 |  |  | 0,00 |  |  |
| <b>ΔΡΑΣΗ Α.1.2.1</b>             |  |  | 0,00 |  | 0,00 |          |  |  |      |  |  |
| Λιγότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες |  |  | 0,00 |  | 0,00 |          |  |  |      |  |  |
| <b>ΔΡΑΣΗ Α.1.2.2</b>             |  |  | 0,00 |  | 0,00 |          |  |  |      |  |  |
| Λιγότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες |  |  | 0,00 |  | 0,00 |          |  |  |      |  |  |
| <b>ΔΡΑΣΗ Α.2.1.1</b>             |  |  | 0,00 |  | 0,00 |          |  |  |      |  |  |
| Λιγότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες |  |  | 0,00 |  | 0,00 |          |  |  |      |  |  |
| <b>ΔΡΑΣΗ Α.2.1.2</b>             |  |  | 0,00 |  | 0,00 |          |  |  |      |  |  |
| Λιγότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες |  |  | 0,00 |  | 0,00 |          |  |  |      |  |  |
| <b>ΔΡΑΣΗ Α.2.1.3</b>             |  |  | 0,00 |  | 0,00 |          |  |  |      |  |  |
| Λιγότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες |  |  | 0,00 |  | 0,00 |          |  |  |      |  |  |
| <b>ΔΡΑΣΗ Α.2.1.4</b>             |  |  | 0,00 |  | 0,00 |          |  |  |      |  |  |
| Λιγότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες |  |  | 0,00 |  | 0,00 |          |  |  |      |  |  |
| <b>ΔΡΑΣΗ Α.2.1.5</b>             |  |  | 0,00 |  | 0,00 |          |  |  |      |  |  |
| Λιγότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες |  |  | 0,00 |  | 0,00 |          |  |  |      |  |  |
| <b>ΔΡΑΣΗ Α.2.1.6</b>             |  |  | 0,00 |  | 0,00 |          |  |  |      |  |  |
| Λιγότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες |  |  | 0,00 |  | 0,00 |          |  |  |      |  |  |
| <b>ΔΡΑΣΗ Α.2.2.1</b>             |  |  | 0,00 |  | 0,00 |          |  |  |      |  |  |
| Λιγότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες |  |  | 0,00 |  | 0,00 |          |  |  |      |  |  |
| <b>ΔΡΑΣΗ Α.2.2.2</b>             |  |  | 0,00 |  | 0,00 |          |  |  |      |  |  |

|                                     |                       |  |             |             |      |                     |  |                     |        |  |      |
|-------------------------------------|-----------------------|--|-------------|-------------|------|---------------------|--|---------------------|--------|--|------|
| Λιγότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες    |                       |  | 0,00        |             | 0,00 |                     |  |                     |        |  |      |
| <b>ΔΡΑΣΗ Α.2.2.3</b>                |                       |  | 0,00        |             | 0,00 |                     |  |                     |        |  |      |
| Λιγότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες    |                       |  | 0,00        |             | 0,00 |                     |  |                     |        |  |      |
| <b>ΔΡΑΣΗ Α.2.2.4</b>                |                       |  | 0,00        |             | 0,00 |                     |  |                     |        |  |      |
| Λιγότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες    |                       |  | 0,00        |             | 0,00 |                     |  |                     |        |  |      |
| <b>ΔΡΑΣΗ Α.2.2.5</b>                |                       |  | 0,00        |             | 0,00 |                     |  |                     |        |  |      |
| Λιγότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες    |                       |  | 0,00        |             | 0,00 |                     |  |                     |        |  |      |
| <b>ΔΡΑΣΗ Α.3.1.1</b>                |                       |  | 0,00        |             | 0,00 |                     |  |                     |        |  |      |
| Λιγότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες    |                       |  | 0,00        |             | 0,00 |                     |  |                     |        |  |      |
| <b>ΔΡΑΣΗ Α.3.2.1</b>                |                       |  | 0,00        |             | 0,00 |                     |  |                     |        |  |      |
| Λιγότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες    |                       |  | 0,00        |             | 0,00 |                     |  |                     |        |  |      |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΘΑ 1</b>                  | <b>140.148.280,00</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | 0,00 | <b>1.055.877,18</b> |  | <b>3.624.989,07</b> | 343,32 |  | 0,00 |
| <b>ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4*</b>     | <b>206.429.008,00</b> |  | 0,00        |             | 0,00 |                     |  |                     |        |  |      |
| <b>ΔΡΑΣΗ Β.1.1.1</b>                |                       |  | 0,00        |             | 0,00 |                     |  |                     |        |  |      |
| Περισσότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες |                       |  | 0,00        |             | 0,00 |                     |  |                     |        |  |      |
| Περιφέρειες σε μετάβαση             |                       |  | 0,00        |             | 0,00 |                     |  |                     |        |  |      |
| Λιγότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες    |                       |  | 0,00        |             | 0,00 |                     |  |                     |        |  |      |
| <b>ΔΡΑΣΗ Β.1.1.2</b>                |                       |  | 0,00        |             | 0,00 |                     |  |                     |        |  |      |
| Περισσότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες |                       |  | 0,00        |             | 0,00 |                     |  |                     |        |  |      |
| Περιφέρειες σε μετάβαση             |                       |  | 0,00        |             | 0,00 |                     |  |                     |        |  |      |
| Λιγότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες    |                       |  | 0,00        |             | 0,00 |                     |  |                     |        |  |      |

|  |  |  |      |  |      |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|------|--|------|--|--|--|--|--|--|
| <b>ΔΡΑΣΗ Β.1.1.3</b>                       |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Περισσότερο<br>Ανεπτυγμένες<br>Περιφέρειες |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Περιφέρειες σε<br>μετάβαση                 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Λιγότερο Ανεπτυγμένες<br>Περιφέρειες       |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| <b>ΔΡΑΣΗ Β.1.1.4</b>                       |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Περισσότερο<br>Ανεπτυγμένες<br>Περιφέρειες |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Περιφέρειες σε<br>μετάβαση                 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Λιγότερο Ανεπτυγμένες<br>Περιφέρειες       |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| <b>ΔΡΑΣΗ Β.1.1.5</b>                       |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Περισσότερο<br>Ανεπτυγμένες<br>Περιφέρειες |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Περιφέρειες σε<br>μετάβαση                 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Λιγότερο Ανεπτυγμένες<br>Περιφέρειες       |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| <b>ΔΡΑΣΗ Β.1.1.6</b>                       |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Περισσότερο<br>Ανεπτυγμένες<br>Περιφέρειες |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Περιφέρειες σε<br>μετάβαση                 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Λιγότερο Ανεπτυγμένες<br>Περιφέρειες       |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| <b>ΔΡΑΣΗ Β.1.1.7</b>                       |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Περισσότερο<br>Ανεπτυγμένες<br>Περιφέρειες |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Περιφέρειες σε<br>μετάβαση                 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Λιγότερο Ανεπτυγμένες<br>Περιφέρειες       |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |

|                                     |  |  |      |  |      |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------|--|--|------|--|------|--|--|--|--|--|--|
| <b>ΔΡΑΣΗ Β.1.1.8</b>                |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Περισσότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Περιφέρειες σε μετάβαση             |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Λιγότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες    |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| <b>ΔΡΑΣΗ Β.1.1.9</b>                |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Περισσότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Περιφέρειες σε μετάβαση             |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Λιγότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες    |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| <b>ΔΡΑΣΗ Β.1.1.10</b>               |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Περισσότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Περιφέρειες σε μετάβαση             |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Λιγότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες    |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| <b>ΔΡΑΣΗ Β.1.1.11</b>               |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Περισσότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Περιφέρειες σε μετάβαση             |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Λιγότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες    |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| <b>ΔΡΑΣΗ Β.1.2.1</b>                |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Περισσότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Περιφέρειες σε μετάβαση             |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Λιγότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες    |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |

|                                     |  |  |      |  |      |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------|--|--|------|--|------|--|--|--|--|--|--|
| <b>ΔΡΑΣΗ Β.1.2.2</b>                |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Περισσότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Περιφέρειες σε μετάβαση             |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Λιγότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες    |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| <b>ΔΡΑΣΗ Β.1.2.3</b>                |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Περισσότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Περιφέρειες σε μετάβαση             |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Λιγότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες    |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| <b>ΔΡΑΣΗ Β.1.2.4</b>                |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Περισσότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Περιφέρειες σε μετάβαση             |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Λιγότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες    |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| <b>ΔΡΑΣΗ Β.1.2.5</b>                |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Περισσότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Περιφέρειες σε μετάβαση             |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Λιγότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες    |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| <b>ΔΡΑΣΗ Β.2.1.1</b>                |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Περισσότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Περιφέρειες σε μετάβαση             |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Λιγότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες    |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |



|                                     |                      |  |      |  |      |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------|----------------------|--|------|--|------|--|--|--|--|--|--|
| <b>ΔΡΑΣΗ Β.2.1.2</b>                |                      |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Περισσότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες |                      |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Περιφέρειες σε μετάβαση             |                      |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Λιγότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες    |                      |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| <b>ΔΡΑΣΗ Β.2.1.3</b>                |                      |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Περισσότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες |                      |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Περιφέρειες σε μετάβαση             |                      |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Λιγότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες    |                      |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| <b>ΔΡΑΣΗ Β.2.1.4</b>                |                      |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Περισσότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες |                      |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Περιφέρειες σε μετάβαση             |                      |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Λιγότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες    |                      |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| <b>ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5*</b>     | <b>11.210.223,00</b> |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| <b>ΔΡΑΣΗ Β.1.1.1</b>                |                      |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Περιφέρειες σε μετάβαση             |                      |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| <b>ΔΡΑΣΗ Β.1.1.2</b>                |                      |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Περιφέρειες σε μετάβαση             |                      |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| <b>ΔΡΑΣΗ Β.1.1.3</b>                |                      |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Περιφέρειες σε μετάβαση             |                      |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| <b>ΔΡΑΣΗ Β.1.1.4</b>                |                      |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Περιφέρειες σε μετάβαση             |                      |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |

|                         |  |  |      |  |      |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------|--|--|------|--|------|--|--|--|--|--|--|
| <b>ΔΡΑΣΗ Β.1.1.5</b>    |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Περιφέρειες σε μετάβαση |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| <b>ΔΡΑΣΗ Β.1.1.6</b>    |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Περιφέρειες σε μετάβαση |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| <b>ΔΡΑΣΗ Β.1.1.7</b>    |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Περιφέρειες σε μετάβαση |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| <b>ΔΡΑΣΗ Β.1.1.8</b>    |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Περιφέρειες σε μετάβαση |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| <b>ΔΡΑΣΗ Β.1.1.9</b>    |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Περιφέρειες σε μετάβαση |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| <b>ΔΡΑΣΗ Β.1.1.10</b>   |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Περιφέρειες σε μετάβαση |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| <b>ΔΡΑΣΗ Β.1.1.11</b>   |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Περιφέρειες σε μετάβαση |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| <b>ΔΡΑΣΗ Β.1.2.1</b>    |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Περιφέρειες σε μετάβαση |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| <b>ΔΡΑΣΗ Β.1.2.2</b>    |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Περιφέρειες σε μετάβαση |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| <b>ΔΡΑΣΗ Β.1.2.3</b>    |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Περιφέρειες σε μετάβαση |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| <b>ΔΡΑΣΗ Β.1.2.4</b>    |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Περιφέρειες σε μετάβαση |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| <b>ΔΡΑΣΗ Β.1.2.5</b>    |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |

|                                 |                     |  |      |  |      |  |  |  |  |  |
|---------------------------------|---------------------|--|------|--|------|--|--|--|--|--|
| Περιφέρειες σε μετάβαση         |                     |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| <b>ΔΡΑΣΗ Β.2.1.1</b>            |                     |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Περιφέρειες σε μετάβαση         |                     |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| <b>ΔΡΑΣΗ Β.2.1.2</b>            |                     |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Περιφέρειες σε μετάβαση         |                     |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| <b>ΔΡΑΣΗ Β.2.1.3</b>            |                     |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Περιφέρειες σε μετάβαση         |                     |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| <b>ΔΡΑΣΗ Β.2.1.4</b>            |                     |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Περιφέρειες σε μετάβαση         |                     |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| <b>ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6*</b> | <b>5.497.992,00</b> |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| <b>ΔΡΑΣΗ Β.1.1.1</b>            |                     |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Περιφέρειες σε μετάβαση         |                     |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| <b>ΔΡΑΣΗ Β.1.1.2</b>            |                     |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Περιφέρειες σε μετάβαση         |                     |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| <b>ΔΡΑΣΗ Β.1.1.3</b>            |                     |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Περιφέρειες σε μετάβαση         |                     |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| <b>ΔΡΑΣΗ Β.1.1.4</b>            |                     |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Περιφέρειες σε μετάβαση         |                     |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| <b>ΔΡΑΣΗ Β.1.1.5</b>            |                     |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Περιφέρειες σε μετάβαση         |                     |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| <b>ΔΡΑΣΗ Β.1.1.6</b>            |                     |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Περιφέρειες σε μετάβαση         |                     |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| <b>ΔΡΑΣΗ Β.1.1.7</b>            |                     |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |

|                         |  |  |      |  |      |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------|--|--|------|--|------|--|--|--|--|--|--|
| Περιφέρειες σε μετάβαση |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| <b>ΔΡΑΣΗ Β.1.1.8</b>    |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Περιφέρειες σε μετάβαση |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| <b>ΔΡΑΣΗ Β.1.1.9</b>    |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Περιφέρειες σε μετάβαση |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| <b>ΔΡΑΣΗ Β.1.1.10</b>   |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Περιφέρειες σε μετάβαση |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| <b>ΔΡΑΣΗ Β.1.1.11</b>   |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Περιφέρειες σε μετάβαση |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| <b>ΔΡΑΣΗ Β.1.2.1</b>    |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Περιφέρειες σε μετάβαση |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| <b>ΔΡΑΣΗ Β.1.2.2</b>    |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Περιφέρειες σε μετάβαση |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| <b>ΔΡΑΣΗ Β.1.2.3</b>    |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Περιφέρειες σε μετάβαση |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| <b>ΔΡΑΣΗ Β.1.2.4</b>    |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Περιφέρειες σε μετάβαση |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| <b>ΔΡΑΣΗ Β.1.2.5</b>    |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Περιφέρειες σε μετάβαση |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| <b>ΔΡΑΣΗ Β.2.1.1</b>    |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Περιφέρειες σε μετάβαση |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| <b>ΔΡΑΣΗ Β.2.1.2</b>    |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Περιφέρειες σε μετάβαση |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |

|   |                       |  |             |                     |             |                     |        |                   |      |  |      |
|---|-----------------------|--|-------------|---------------------|-------------|---------------------|--------|-------------------|------|--|------|
| <b>ΔΡΑΣΗ Β.2.1.3</b>  |                       |  | 0,00        |                     | 0,00        |                     |        |                   |      |  |      |
| Περιφέρειες σε μετάβαση   |                       |  | 0,00        |                     | 0,00        |                     |        |                   |      |  |      |
| <b>ΔΡΑΣΗ Β.2.1.4</b>  |                       |  | 0,00        |                     | 0,00        |                     |        |                   |      |  |      |
| Περιφέρειες σε μετάβαση   |                       |  | 0,00        |                     | 0,00        |                     |        |                   |      |  |      |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΘΑ 2</b>  | <b>223.137.223,00</b> |  | <b>0,00</b> |                     | <b>0,00</b> |                     |        |                   |      |  |      |
| <b>*Οι Άξονες Προτεραιότητας του Β Θεματικού Άξονα δεν μετέχουν στον προγραμματισμό έκδοσης προσκλήσεων μέχρι να εκπληρωθεί η Θεματική Διρεσιμότητα 2.1</b> |                       |  |             |                     |             |                     |        |                   |      |  |      |
| <b>ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7</b>  | <b>104.071.082,00</b> |  | 0,00        | <b>2.722.787,37</b> | 3,03        | <b>3.267.344,85</b> | 120,00 | <b>254.240,27</b> | 7,78 |  | 0,00 |
| <b>ΔΡΑΣΗ Γ.1.1.1</b>  |                       |  | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 3.267.344,85        |        |                   | 0,00 |  |      |
| Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες  |                       |  | 0,00        |                     | 0,00        | 2.142.093,49        |        |                   | 0,00 |  |      |
| Περιφέρειες σε μετάβαση   |                       |  | 0,00        |                     | 0,00        | 560.443,88          |        |                   | 0,00 |  |      |
| Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες   |                       |  | 0,00        |                     | 0,00        | 564.807,48          |        |                   | 0,00 |  |      |
| <b>ΔΡΑΣΗ Γ.2.1.1</b>  |                       |  | 0,00        |                     | 0,00        |                     |        |                   |      |  |      |
| Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες  |                       |  | 0,00        |                     | 0,00        |                     |        |                   |      |  |      |
| Περιφέρειες σε μετάβαση   |                       |  | 0,00        |                     | 0,00        |                     |        |                   |      |  |      |
| Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες   |                       |  | 0,00        |                     | 0,00        |                     |        |                   |      |  |      |
| <b>ΔΡΑΣΗ Γ.2.1.2</b>  |                       |  | 0,00        |                     | 0,00        |                     |        |                   |      |  |      |
| Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες  |                       |  | 0,00        |                     | 0,00        |                     |        |                   |      |  |      |
| Περιφέρειες σε μετάβαση   |                       |  | 0,00        |                     | 0,00        |                     |        |                   |      |  |      |
| Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες   |                       |  | 0,00        |                     | 0,00        |                     |        |                   |      |  |      |
| <b>ΔΡΑΣΗ Γ.2.1.3</b>  |                       |  | 0,00        | 2.722.787,37        | 100,00      |                     | 0,00   |                   |      |  |      |
| Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες  |                       |  | 0,00        | 1.785.077,90        | 100,00      |                     | 0,00   |                   |      |  |      |

|                                     |                     |  |      |                   |        |                   |        |                 |      |      |
|-------------------------------------|---------------------|--|------|-------------------|--------|-------------------|--------|-----------------|------|------|
| Περιφέρειες σε μετάβαση             |                     |  | 0,00 | 467.036,57        | 100,00 |                   | 0,00   |                 |      |      |
| Λιγότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες    |                     |  | 0,00 | 470.672,90        | 100,00 |                   | 0,00   |                 |      |      |
| <b>ΔΡΑΣΗ Γ.2.1.4</b>                |                     |  | 0,00 |                   | 0,00   |                   |        | 22.689,89       |      | 0,00 |
| Περισσότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες |                     |  | 0,00 |                   | 0,00   |                   |        | 14.875,65       |      | 0,00 |
| Περιφέρειες σε μετάβαση             |                     |  | 0,00 |                   | 0,00   |                   |        | 3.891,97        |      | 0,00 |
| Λιγότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες    |                     |  | 0,00 |                   | 0,00   |                   |        | 3.922,27        |      | 0,00 |
| <b>ΔΡΑΣΗ Γ.2.2.1</b>                |                     |  | 0,00 |                   | 0,00   |                   |        | 161.665,50      |      | 0,00 |
| Περισσότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες |                     |  | 0,00 |                   | 0,00   |                   |        | 105.989,00      |      | 0,00 |
| Περιφέρειες σε μετάβαση             |                     |  | 0,00 |                   | 0,00   |                   |        | 27.730,30       |      | 0,00 |
| Λιγότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες    |                     |  | 0,00 |                   | 0,00   |                   |        | 27.946,20       |      | 0,00 |
| <b>ΔΡΑΣΗ Γ.2.2.2</b>                |                     |  | 0,00 |                   | 0,00   |                   |        | 69.884,88       |      | 0,00 |
| Περισσότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες |                     |  | 0,00 |                   | 0,00   |                   |        | 45.817,00       |      | 0,00 |
| Περιφέρειες σε μετάβαση             |                     |  | 0,00 |                   | 0,00   |                   |        | 11.987,27       |      | 0,00 |
| Λιγότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες    |                     |  | 0,00 |                   | 0,00   |                   |        | 12.080,60       |      | 0,00 |
| <b>ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8</b>      | <b>8.265.590,00</b> |  | 0,00 | <b>216.250,72</b> | 3,03   | <b>259.500,87</b> | 120,00 | <b>5.406,27</b> | 2,08 | 0,00 |
| <b>ΔΡΑΣΗ Γ.1.1.1</b>                |                     |  | 0,00 | 0,00              | 0,00   | 259.500,87        |        |                 | 0,00 |      |
| Περιφέρειες σε μετάβαση             |                     |  | 0,00 |                   | 0,00   | 259.500,87        |        |                 | 0,00 |      |
| <b>ΔΡΑΣΗ Γ.2.1.1</b>                |                     |  | 0,00 |                   | 0,00   |                   |        |                 |      |      |
| Περιφέρειες σε μετάβαση             |                     |  | 0,00 |                   | 0,00   |                   |        |                 |      |      |
| <b>ΔΡΑΣΗ Γ.2.1.2</b>                |                     |  | 0,00 |                   | 0,00   |                   |        |                 |      |      |
| Περιφέρειες σε μετάβαση             |                     |  | 0,00 |                   | 0,00   |                   |        |                 |      |      |

|                                  |                     |  |      |                  |        |                  |        |                 |      |      |
|----------------------------------|---------------------|--|------|------------------|--------|------------------|--------|-----------------|------|------|
| <b>ΔΡΑΣΗ Γ.2.1.3</b>             |                     |  | 0,00 | 216.250,72       | 100,00 |                  | 0,00   |                 |      |      |
| Περιφέρειες σε μετάβαση          |                     |  | 0,00 | 216.250,72       | 100,00 |                  | 0,00   |                 |      |      |
| <b>ΔΡΑΣΗ Γ.2.1.4</b>             |                     |  | 0,00 |                  | 0,00   |                  |        | 1.802,09        |      | 0,00 |
| Περιφέρειες σε μετάβαση          |                     |  | 0,00 |                  | 0,00   |                  |        | 1.802,09        |      | 0,00 |
| <b>ΔΡΑΣΗ Γ.2.2.1</b>             |                     |  | 0,00 |                  | 0,00   |                  |        | 1.802,09        |      | 0,00 |
| Περιφέρειες σε μετάβαση          |                     |  | 0,00 |                  | 0,00   |                  |        | 12.839,89       |      | 0,00 |
| <b>ΔΡΑΣΗ Γ.2.2.2</b>             |                     |  | 0,00 |                  | 0,00   |                  |        | 1.802,09        |      | 0,00 |
| Περιφέρειες σε μετάβαση          |                     |  | 0,00 |                  | 0,00   |                  |        | 5.550,44        |      | 0,00 |
| <b>ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9</b>   | <b>2.330.102,00</b> |  | 0,00 | <b>60.961,90</b> | 3,03   | <b>73.154,28</b> | 120,00 | <b>5.692,32</b> | 7,78 | 0,00 |
| <b>ΔΡΑΣΗ Γ.1.1.1</b>             |                     |  | 0,00 | 0,00             | 0,00   | 73.154,28        |        |                 | 0,00 |      |
| Λιγότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες |                     |  | 0,00 |                  | 0,00   | 73.154,28        |        |                 | 0,00 |      |
| <b>ΔΡΑΣΗ Γ.2.1.1</b>             |                     |  | 0,00 |                  | 0,00   |                  |        |                 |      |      |
| Λιγότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες |                     |  | 0,00 |                  | 0,00   |                  |        |                 |      |      |
| <b>ΔΡΑΣΗ Γ.2.1.2</b>             |                     |  | 0,00 |                  | 0,00   |                  |        |                 |      |      |
| Λιγότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες |                     |  | 0,00 |                  | 0,00   |                  |        |                 |      |      |
| <b>ΔΡΑΣΗ Γ.2.1.3</b>             |                     |  | 0,00 | 60.961,90        | 100,00 |                  | 0,00   |                 |      |      |
| Λιγότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες |                     |  | 0,00 | 60.961,90        | 100,00 |                  | 0,00   |                 |      |      |
| <b>ΔΡΑΣΗ Γ.2.1.4</b>             |                     |  | 0,00 |                  | 0,00   |                  |        | 508,02          |      | 0,00 |
| Λιγότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες |                     |  | 0,00 |                  | 0,00   |                  |        | 508,02          |      | 0,00 |
| <b>ΔΡΑΣΗ Γ.2.2.1</b>             |                     |  | 0,00 |                  | 0,00   |                  |        | 3.619,61        |      | 0,00 |
| Λιγότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες |                     |  | 0,00 |                  | 0,00   |                  |        | 3.619,61        |      | 0,00 |
| <b>ΔΡΑΣΗ Γ.2.2.2</b>             |                     |  | 0,00 |                  | 0,00   |                  |        | 1.564,69        |      | 0,00 |
| Λιγότερο Ανπτυγμένες Περιφέρειες |                     |  | 0,00 |                  | 0,00   |                  |        | 1.564,69        |      | 0,00 |



|                          |                |      |      |              |      |              |        |              |       |      |      |
|--------------------------|----------------|------|------|--------------|------|--------------|--------|--------------|-------|------|------|
| ΣΥΝΟΛΟ ΘΑ 3              | 114.666.774,00 |      | 0,00 | 3.000.000,00 | 3,03 | 3.600.000,00 | 120,00 | 265.338,86   | 7,37  |      | 0,00 |
| ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10 | 4.336.297,00   |      | 0,00 | 0,00         |      | 0,00         |        | 0,00         |       |      |      |
| ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 11 | 344.400,00     |      | 0,00 | 0,00         |      | 0,00         |        | 0,00         |       |      |      |
| ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 12 | 97.088,00      |      | 0,00 | 0,00         |      | 0,00         |        | 0,00         |       |      |      |
| ΣΥΝΟΛΟ ΘΑ 4              | 4.777.785,00   |      | 0,00 |              |      |              |        |              |       |      |      |
| ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 13 | 3.870.546,00   |      | 0,00 | 0,00         |      | 0,00         |        | 0,00         |       |      |      |
| ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14 | 210.192,00     |      | 0,00 | 0,00         |      | 0,00         |        | 0,00         |       |      |      |
| ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 15 | 103.088,00     |      | 0,00 | 0,00         |      | 0,00         |        | 0,00         |       |      |      |
| ΣΥΝΟΛΟ ΘΑ 5              | 4.183.826,00   |      | 0,00 |              |      |              |        |              |       |      |      |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ                | 477.952.277,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |      | 4.655.877,18 | 0,97   | 3.890.327,92 | 83,56 | 0,00 | 0,00 |