

Α/Α	Τίτλος Έργου - Σημαία	Συνοπτική Περιγραφή Έργου	Τομέας Πολιτικής	Φορέας Ασκησης Πολιτικής	ΕΞΙΔΙΚΕΥΣΗ			Ενεργοποίηση (ημερομηνία αναφοράς 31-10-2019)						Παραπήρεσις/ Σχόλια	
					ΔΡΑΣΗ	ΠΡΟΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ	Πρόσκληση	MIS	A.E.	Προκήρυξη	Νομική Δέσμευση	Δοπάνες		
1	Εφαρμογή της Μεταρρύθμισης του Δημοσιονομικού Συστήματος στην Κεντρική Διοίκηση και την λοιπή Γενική Κυβέρνηση/ ERP στο Δημόσιο Τομέα	Σύμφωνα με τις βασικές αρχές όσκησης της δημοσιονομικής διαχείρισης, το κάθε Υπουργείο είναι υπεύθυνο για ζητήματα όπως: α) τη διαχείριση του προϋπολογισμού του σε όλα τα στόδια από την κατάρτηση, την ψήφιση, την εκτέλεση, την παρακολούθηση της εκτέλεσης, την λογιστική και της δημοσιονομικής αναφορές όπου η διαχείριση θα είναι σύμφωνη με το ισχύον νομικό και δημοσιονομικό πλαίσιο και τελει υπό την εποπτεία και καθοδήγηση του Υπουργείου Οικονομικών, β) τους εποπτεύμενους φορές του. Στο πλαίσιο αυτού, το Υπουργείο Οικονομικών είναι υπεύθυνο για το συντομισμό της δημοσιονομικής πολιτικής, την παρακολούθηση του Προϋπολογισμού της Κεντρικής και της Γενικής Κυβέρνησης και την υλοποίηση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής. Για την πλήρη ανάπτυξη των δρασών αυτών, θα υλοποιηθούν αλλαγές στο Γ.Δ., οι οποίες θα υποστηρίζονται κατά βάση από τα προγράμματα. Τα συμτίματα αυτά είναι το ΟΠΣΔΠ του υποστηρίζεται τον Κρατικό Προϋπολογισμό καθώς και το Σύνταγμα Δημοσιονομικών Αναφορών, το οποίο σήμερα απολογιστικά στογίσει και παράγει ενοποιημένες αναφορές για το σύνολο των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. Το έργο κατηγοριοποιείται με βάση το πεδίο εφαρμογής του σε δύο μεγάλες κατηγορίες α) έργα που υλοποιούνται για λογαριασμό της Κεντρικής Διοίκησης και β) έργα που υλοποιούνται για λογαριασμό της Γενικής Κυβέρνησης.	Φορολογική - Δημοσιονομική Διαχείριση	Υπουργείο Οικονομικών	B.1.1.1	20.329.652,00 €	30/6/2015	30_B.1.1_00: Δημοιουργία υποδομών συστημάτων και ανάπτυξη εφαρμογών του Υπουργείου Οικονομικών							Στις 22.10.2018 κατατέθηκε το ΔΔΠΠ προϋπολογισμού 19.713.480,68€. Αυτή τη στιγμή η αξιολόγηση της πρότασης βούλασται σε αναστολή λόγω της ανάγκης γνωμοδότησης ανάτερου διεμικού οργάνου αναφορικά με νομικά ζητήματα, σχετικά με τη διαγνωστική διαδικασία.
2	Βελτιστοποίηση της Ροής Ποινικής, Πολιτικής και Διοικητικής Διαδικασίας	Η Πράξη αποσκοπεί στον ανασχεδιασμό της ροής ποινικής, πολιτικής και διοικητικής διαδικασίας με σκοπό να περιοριστεί η περιπτή γραφειοκρατία στην οποναίμη δικαιοσύνη και να βελτιωθεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και η εμπιρέπτηση των ανασχεδιασμών. Ο ανασχεδιασμός των διαδικασιών και η δημιουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αιφερεγγύτησης θα ενισχύσουν τη διαφάνεια και την αποτελέσματα των διαδικασιών και την υποστήριξη της Πράξης θα έχουν γεωγραφική διασπορά σε όλη την χώρα και προκειται να επηρεάσουν σημαντικό οριθμό επιλεγόμενων (πολίτες, δικηγόρους, δικαιοστικούς υπαλλήλους), τα δικαστήρια της χώρας, εμπορικά επιλεγόμενα, νομικά πρόδικα ή αντικείμενα (Ε.Μ.Η.). Το πλαίσιο του ανασχεδιασμού και της βελτιστοποίησης της ροής διαδικασίας, θα συμβάλλουν στην ενίσχυση της διαφάνειας και στη διαδικασία της με το ΟΣΔΔΥ-ΠΠ.	Δικαιοσύνη	Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διοφθένας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων	A.2.2.4	1.041.300,00 €	30/6/2015	02_A2.1_A2.2_00:ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ- Α' ΦΑΣΗ ΕΞΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (30-10-2015)	5000372	745.855,43	454.804,80	454.804,80	452.578,97	Υλοποιείται ομαλά. Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του Υπ.1 συνολικού προϋπολογισμού 454.804,80€ έχει ολοκληρωθεί. Για τη υπόρεια 2 και 3 θα υπογραφεί μείον (1) ενιαία σύμβαση. Σύμφωνα με τον επικαιροποιημένο προγραμματισμό υλοποίησης της πράξης (25.10.2019), ως ημερομηνία δημούσευσης του διαγωνισμού αναμένεται η 01η.12.2019 και ως ημερομηνία υπογραφής σύμβασης, η 02η.05.2020.	
3	Πληροφορικό Σύστημα Λειτουργίας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας	Η Πράξη έχει ως στόχο την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος που απαιτείται να αναπτυχθεί σταδιακά, ώστε: • να υποστηρίξει την παροχή υπηρεσιών, • να βελτιώνει την ποιότητα της περιβάλλοντος μεταχρόνων μέλων του κόστους και να πορέξει σε κάθε λήψη υπηρεσιών υγείας τη διανοτάτητα ευκόλων προσωπικών στην πρωτοβάθμια διαδικασίαν του προγράμματος. Το πρεμιέραν του έργου είναι η σταδιακή δημιουργία του παραπόμενου διαδικασιών πληροφοριακού συστήματος, το οποίο θα υποστηρίξει την ανάπτυξη της Ελεκτρονικής Συνταγματικής Φροντίδας Υγείας. Το έργο θα χρηματοποιήσει την υιοτάμενη λειτουργία του κυρίων έργων της Ηλεκτρονικής Συνταγματικής Φροντίδας Υγείας, θα επεκτείνει τις λειτουργικότητες του και θα αναπτύξει όλες τις επιπλέον απαιτήσεις που οποιεσδήποτε. • Διαχείριση δεδουλεύματος ιατρών/ επαγγελμάτων υγείας και φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας • Διαχείριση δεδουλεύματος πληθυσμού/ ληπτών υπηρεσιών υγείας Το έργο που αφορά στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της ΠΦΥ χωρίζεται σε δύο φάσεις, που έχουν χρονική διάκριση και είναι συμφωνες με τη στρατηγική της Κυβερνήσεως και τους θεσμούς: • Στην υλοποίηση όλων των απροτίτηνων – βασικών εργασιών, ώστε να υποστηρίξει μηχανογραφικά η μεταρρύθμιση της ΠΦΥ με τη λειτουργία των πρώτων ΤΟΜΥ εντός Ιουνίου και στοδίκια των υπόλοιπων 239 σε όλη τη χώρα. • Στην υλοποίηση όλων των υπόλοιπων δράσεων που δεν έχουν όμεσο χαρακτήρα και θα υλοποιηθούν με τη Μεταρρύθμιση της ΠΦΥ που έλαβε χώρα το πρώτο εξάμηνο του 2017 (δημιουργία Τομέων ΠΦΥ και ΤΟΜΥ). • Διαχείριση δεδουλεύματος ιατρών/ επαγγελμάτων υγείας και φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, όπως αυτή δημιουρφώθηκε με τη μεταρρύθμιση της ΠΦΥ που έλαβε χώρα το πρώτο εξάμηνο του 2017 (δημιουργία Τομέων ΠΦΥ και ΤΟΜΥ).	Υγεία	Υπουργείο Υγείας	A.2.1.12	2.600.000,00 €	14/12/2016	18_A2.2_00: ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (17-01-2017)	5008043	2.123.000,00	979.789,00	979.789,00	639.761,02	Η Πράξη εντάχθηκε στις 04.05.2018 και υλοποιείται κανονικά. Το Υπόρειο 1 (συν. επιλέξιμη διαπόνη σύμβασης: 299.989€) έχει ολοκληρωθεί. Για το Υπόρειο 2 πρόσφατα εγκρίθηκε κατανομή από τη ΔΑ (18.10.2019). Έπειτα επίσης άμεσα αίτημα από τον δικαιούχο για τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης, ώστε να μπορείται να υπογραφεί εκτελεστική σύμβαση ύψους 400.000,00€ στο πλαίσιο του Υπουργού 3, με αναμενόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης το 2021.	
4	Αναδιοργάνωση και διοικητική μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α και Β Βαθμού – απλούστευση και προτυποποίηση διαδικασιών λειτουργίας ΟΤΑ 'α' και 'β' βαθμού – πιλοτική λειτουργία	Αναδιοργάνωση και εκσυγχρονισμός των λειτουργιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με αξιοποίηση και των ΤΠΕ, με γνώμονα τη βελτίωση της δάκτυλης πολιτικής, αλλαγές στην παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο αυτού προβλέπεται: - Συγκρότηση δικτύων για το συντονισμό, την παρακολούθηση, αξιολόγηση και δημιουργία του στρατηγικού Σχεδίου του Σχεδίου Ανάπτυξης μεθοδολογίας απόκτησης και ηλεκτρονικοποίησης των διαδικασιών λειτουργίας των Δήμων και των Περιφερειών και την ανάπτυξη μεθοδολογίας εφαρμογής (roll-out) των νέων πρωτότυπων λειτουργιών στους Δήμους και στις Περιφερειών. Απλούστευση και προτυποποίηση των διαδικασιών λειτουργίας των κάθετων υπηρεσιών των Περιφερειών (Αγροτικής ανάπτυξης, Χωροταξικού, Οικονομικής Υπερεοίας, Υπηρεσία Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Διοικητικής Υπερεοίας Πληροφορικής, Τεχνικής Υπερεοία) και προτυποποίηση των διαδικασιών λειτουργίας των κάθετων υπηρεσιών των Δημάρχων (Περιβάλλον, Πολεοδομία, Κοινωνική πολιτική, Αξιοδοτήσεις επιχειρήσεων, Πολίτευση, Πολιτισμός, Παιδεία και Διά βίου μάθηση, Δημοτική Αστυνομία κλπ.) - Απλούστε													

7	Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Τώρα	<p>Η δράση "Διαλεπτουργικότητα στο Δημόσιο Τομέα" σκοπεύει μέσω της παροχής ενός πακέτου υπηρεσιών στην ανάπτυξη υπηρεσιών Διαδικτύου μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης (G2G Web Services) στα ώρα να επιπλυγάνεται η μεταξύ τους διαλεπτουργικότητα και να διευκολύνεται με αυτό τον τρόπο :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Η συναλλαγή μεταξύ φορέων του κράτους (G2G), η οποία κρίνεται ως αναγκαία συνθήκη για την περαιτέρω ανάπτυξη δράσεων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Με τον τρόπο αυτό επιπλυγάνεται στην πράξη η διαλεπτουργικότητα των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης και ενισχύεται και η αυτογάγγελη ανάπτυξη δικαιολογητικών • Η Δημοσιεύτιλη ενίσια φορούματας και συνεργασίας μεταξύ των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης, γεγονός που συμβάλλει στον αποτελεσματικό λειτουργία και την παρακολούθηση της λειτουργίας της και στην άμεση υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων • Η συναλλαγή μεταξύ φορέων της Δημόσιας Διοίκησης και πολιτών (G2C), καθώς και μεταξύ φορέων και επιχειρήσεων (G2B). Η κατεύθυνση αυτή έχει ως στόχο την ενδυνάμωση της Εθνικής Πύλης EPMHS με την εσωστραγή και ενεργοποίηση πρόσθετων ηλεκτρονικών Υπηρεσιών σε αυτή. • Η δημοσιεύτιλη και παροχή υπηρεσιών κοινωνίας ενδιαιρέφοντας για τους φορείς της ΔΔ, οι οποίες θα δώσουν την δυνατότητα αναβάθμισης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των φορέων στο μέγιστο δυνατό, ανά υπηρεσία, επίπεδο ηλεκτρονικοποίησης. 	Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση	Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης	B.1.2.2	7.739.889,00 €	30/6/2015	21_B1.2_00:"Ανάπτυξη υπηρεσιών διαλεπτουργικότητας μητρώων και υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΩΡΑ(EGOV NOW)" (16-05-2017)	5008028	440.889,10	440.889,10	440.889,10	440.889,10	Από τη Συμφωνία Πλαισίου υλοποιήθηκαν 4 εκτελεστικές συμβάσεις που αφορούν στην ανάπτυξη διεποφής για τη διασύνεση 71 Νοοτοκρημάτων με το σύστημα B.I. του Υπουργείου Υγείας και την παραγωγική λειτουργία 5 web services. Το φυσικό και οικονομικά αντικείμενο της πράξης έχει ολοκληρωθει.	
8	Σύστημα Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού (HRMS)	<p>Το Ανθρώπινο Κεφάλαιο έχει συσχετείται άμεσα με την οργανωτική απόδοση, από ακαδημαϊκούς και εμπειρογνόμονες και μάλιστα η σχέση έχει ειδικεύεται και διαφοροποιείται μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέας δύο και με τη κοινωνικοοικονομική κατάσταση μιας χώρας ή γεωγραφικής περιοχής. Δεδομένης της σπουδαιότητάς του Ανθρώπινου Κεφαλαίου, η ελληνική Δημόσια Διοίκηση, δεν μπορεί να αγνοήσει και να παραμείνει τη συστήση αξιοποίησης του Δημόσιου Κεφαλαίου, η οποία προέρχεται από τη διάθεση της δημόσιας διοίκησης που αφορούν την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, μπορούν να προκαλέσουν σημαντικά θετικά αποτελέματα στο εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον της Δημόσιας Διοίκησης. Ο σχεδιασμός, υλοποίηση και αποτήμηση μιας ενιαίας πολιτικής διαχείρισης του Ανθρώπινου Κεφαλαίου στη Δημόσια Διοίκηση αποτελεί ανίκητη, που έχει τεθεί σε πολέμων. Ωστόσο η υλοποίηση μας τόσο περίπλοκης πολιτικής δρίσκει μεριδών σε μια αερά πολύ περιόδους.</p> <p>Για την υποστήριξη ενιαίας πολιτικής στη Διαχείριση του Ανθρώπινου Κεφαλαίου, το Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, δια πρέπει να προκαλέσει συντονισμένες νομικές, επιχειρησιακές και τεχνολογικές παρεμβάσεις. Οι τρέχουσες πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις έχουν δημιουργήσει κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη ενιαίας πλατφόρμας υποστήριξης των θεμάτων του Ανθρώπινου Κεφαλαίου.</p>	Ανθρώπινο Δυναμικό	Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης	Γ.1.1.1	5.000.000,00 €	30/6/2015	08_G.1.1_00:"ΔΡΑΣΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ" (02-03-2016)	5000905	4.543.314,65				Αποτελεί έργο που εκχωρείται στην ΕΥΔΕ-ΤΠΕ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Έχει χορηγηθεί σύμφωνα γνώμη Δημοπράτησης (31.07.2019) για το Υπ.1, συν. η/υ: 110.581,24€, το οποίο αφορά στην παροχή υπηρεσιών διαχείρισης και υποστήριξης για την υλοποίηση της πράξης.	
9	Ενιαίο Σύστημα Εξυπρέπητης Πολιτών	<p>Σημερα το Ελληνικό Δημόσιο αποτελείται συνολικά από περισσότερους των 21.000 Φορείς οι οποίοι εμπλέκονται καθημερινά, άμεσα ή έμμεσα, στην διεκπεραση των συναλλαγών των συναλλασσομένων (πολιτών - επιχειρήσεων) με το Ελληνικό Δημόσιο.</p> <p>Οι εμπλεκόμενοι Φορείς για την ολοκλήρωση των Διαδικασιών διαθέτουν έτει χαμηλό επίπεδο ηλεκτρονικής ωμιμότητας (έλλειψη πληροφοριακών συστημάτων ή πεπλασιώμενα - εσωτερική πληροφοριακά συστήματα), είναι μεγάλο και υψηλό επίπεδο ηλεκτρονικής ωμιμότητας χωρίς όμως τα συστήματα αυτά να συνδέονται και να συνεργάζονται λειτουργικά μεταξύ τους. Επιπρόσθετα ενώ οι υπηρεσίες που προσφέρονται στους συναλλασσομένους, (πολίτες και επιχειρήσεις), από τους Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης είναι στην πλειονότητά τους πολύ-εισαρκής διαδικασίες (απαρτέται μπλοκή η προσκόμια περιαστέρων του ίδιου Φορέα ανά γεωγραφική περιοχή). Αντικείμενο της πράξης είναι η διάδοση της διαδικασίας διαθέτοντας για την διάθεση αυτής του ίδιου Φορέα ανά γεωγραφική περιοχή. Αντικείμενο της πράξης είναι η ανάπτυξη υποδομών που να εξασφαλίζουν:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. αφενός την αναπτυξητική προσέταση των χρηστών, πολιτών / επιχειρήσεων / δημοσίων υπαλλήλων, με την Δημόσια Διοίκηση στο σύνολό της μέσα από έναν ενιαίο περιβάλλον και αφετέρου την διανοτότητα της δημόσιας διοίκησης να έχει συγκεντρωτική αλλά και προσωποποιημένη, έγκαιρη και εγκυρή των απατήσεων των χρηστών. 2. Την ενιαία και τυποποιημένη διαχείριση - επικαρποποίηση των προδιαγραφών των εντύπων, των πληροφοριών και των δικαιολογητικών που πρέπει να συγκεντρώνεται η Δημόσια Διοίκηση προκειμένου τους πολίτες / της επιχειρήσεως / τους δημοσίους υπαλλήλους. 3. Τη διαχείριση των ροών εργασίας, μέσα από έναν ενιαίο και ολοκληρωμένο σύστημα ηλεκτρονικής εργασίας και συνεργασίας. 4. Την έκδοση πιστοποιητικών, βεβαιώσεων κλπ με την χρήση πλήρως αυτοματοποιημένων διαδικασιών και υπηρεσιών. 5. Την ηλεκτρονική αρχιοθέτηση εγγράφων και την επανα-χρησιμοποίησή τους από τους χρήστες πολίτες / της επιχειρήσεως / δημοσίους υπαλλήλους. 6. Την πιστοποιημένη ανταλλαγή ηλεκτρονικών εγγράφων μεταξύ δημοσιών υπηρεσιών. 	Δημόσια Διοίκηση - Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση	Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης	B.2.1.2	14.547.348,75 €	30/6/2015								Δεν υπάρχει κάποια νεότερη εξέλιξη αναφορικά με την ενεργοποίηση της εν λόγω πράξης.