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[bookmark: _Toc443634180][bookmark: _Toc119682941]1. Το Πρόγραμμα Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα»
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» (ΜΔΤ) αποτελεί ένα πολυτομεακό και πολυταμειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. C(2014) 10138 final/17.12.2014 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ). 
Η Απόφαση έγκρισης του Ε.Π. τροποποιήθηκε: 
1. το 2017 με την υπ’ αριθ.: C(2017) 8794 final/15.12.2017 Απόφαση της Ε.Ε., για την προσθήκη πρόσθετων πόρων του Ε.Κ.Τ. ύψους 22.910.421€ Κοινοτικής Συνδρομής, την «εσωτερική» μεταφορά πόρων ύψους 13.640.641€ Κοινοτικής Συνδρομής από την κατηγορία των  «Περισσότερο Αναπτυγμένων Περιφερειών» προς την κατηγορία των «Λιγότερο Αναπτυγμένων Περιφερειών» και τη μεταφορά πόρων από τις «Λιγότερες Αναπτυγμένες Περιφέρειες» στην «Περιφέρεια Αττικής» στο ΕΠΑΝΑΔΒΜ, χωρίς να επηρεάζεται η συνολική κατανομή πόρων στις περιφέρειες του ΕΣΠΑ. Αποτέλεσμα της τροποποίησης των χρηματοδοτικών πινάκων ήταν και η τροποποίηση στις κλείδες Κοινοτικής Συνδρομής και Δημόσιας Δαπάνης των Αξόνων Προτεραιότητας του Προγράμματος που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ.
2. το 2018 με την με αριθ.: C(2018) 8937 final/13.12.2018 Απόφαση της Ε.Ε., αναφορικά με την τροποποίηση των χρηματοδοτικών πινάκων του Ε.Π., λόγω προσθήκης πρόσθετων πόρων του Ε.Τ.Π.Α. ύψους 80.000.000€ Δημόσιας Δαπάνης (μεταφορά από το ΕΠΑΝΕΚ) για τη συγχρηματοδότηση του Μεγάλου Έργου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ» και της “εσωτερικής” μεταφοράς πόρων Ε.Κ.Τ. για τη διασφάλιση της δυνατότητας χρηματοδότησης των σχολών εκπαίδευσης δημοσίων και δικαστικών λειτουργών έως το τέλος της προγραμματικής περιόδου 2014-2020.
3. το 2020 με την με αριθμ.: C(2020) 8589 final/30-11-2020 Απόφαση της Ε.Ε. σχετικά με την προσθήκη της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9.iv στο πλαίσιο του Θεματικού Άξονα Ι του ΕΠ ΜΔΤ, με κατάλληλη προσαρμογή της λογικής παρέμβασης του Προγράμματος, του πλαισίου επίδοσης και συστήματος δεικτών του ΕΠ ΜΔΤ
4. το 2021 με την με αριθμ.: C (2021) 5518 final /20-07-2021 Απόφαση της Ε.Ε., με στόχο την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας Covid-19 στην οικονομία και την κοινωνία. Βασικός άξονας της αναθεώρησης  αποτέλεσε η ενσωμάτωση πρόσθετων πόρων REACT EU ύψους 100 εκατομμυρίων Ευρώ για τη στήριξη ΕΚΤ, προκειμένου να υποστηριχθεί η προσβασιμότητα και η ανθεκτικότητα του συστήματος παροχής υπηρεσιών υγείας μέσω της συγχρηματοδότησης δράσεων του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με τις επιλεξιμότητες του Κανονιστικού πλαισίου του REACT-EU. Στο πλαίσιο αυτό, πόροι ύψους 100 εκατομμυρίων Ευρώ κατευθύνθηκαν στον νέο Άξονα Προτεραιότητας 16 «Στήριξη της αποκατάστασης των συνεπειών της πανδημίας του COVID-19» του Προγράμματος, ο οποίος υπάγεται στον νέο Θεματικό Άξονα VI «Στήριξη της αποκατάστασης των συνεπειών της πανδημίας του COVID-19». Από τις δράσεις αυτές, αξιοσημείωτη θέση κατέχει η λειτουργία των Κινητών Ομάδων Υγείας για την παροχή υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) σε ύποπτα κρούσματα, η οποία αποτελεί πανευρωπαϊκό πρότυπο έργο αξιοποίησης Κοινοτικών πόρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας.  
5. το 2021 με την με αριθμ.: C (2021) 9530 final /13-12-2021 Απόφαση της Ε.Ε με στόχο τον αναγκαίο εξορθολογισμό του ΕΠ για την ασφαλέστερη κατά δυνατόν ολοκλήρωση του. Στο πλαίσιο αυτό και στη βάση των κατευθυντήριων αρχών των Κανονισμών και του ΣΔΕ ΕΣΠΑ, έγινε εσωτερική ανακατανομή των πόρων του ΕΠ με αμετάβλητη την συνολική  Δημόσια Δαπάνη του Προγράμματος (ήτοι 619.852.772 € (502.782.220 € Κοινοτική Συνδρομή)) και επανεξετάστηκε η στοχοθεσία των δεικτών, τροποποιώντας αντιστοίχως το πλαίσιο επίδοσης και σύστημα δεικτών. 
Το 2022, προτάθηκε τροποποίηση του ΕΠ ΜΔΤ ως προς την διεύρυνση / εμπλουτισμό των δράσεων που συγχρηματοδοτούνται από το REACT EU στο πλαίσιο του Θεματικού Άξονα (ΘΑ) VI – REACT-EU στον τομέα υγείας. 
Ειδικότερα, από την διαχείριση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19 αναδείχθηκε περαιτέρω η σημασία της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ως βασικό πυλώνα για την ανθεκτικότητα του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ).  Λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι ο τομέας Υγείας αποτελεί ήδη έναν από τους κάθετους τομείς παρέμβασης, προτάθηκε να συμπεριληφθούν στο περιεχόμενο του Ειδικού Στόχου ΣΤ.1 «Περιορισμός της διασποράς της πανδημίας του COVID-19 και αποκατάσταση των συνεπειών της υγειονομικής κρίσης δράσεις που αφορούν στην στήριξη του τομέα υγείας και της εφαρμογής του νέου μοντέλου λειτουργίας του Προσωπικού Ιατρού σε διασύνδεση με το ΕΣΥ και τις Μονάδες ΠΦΥ, σε εφαρμογή του Νόμου 4931/2022 «Ιατρός για όλους, ισότιμη και ποιοτική πρόσβαση στις υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ 94/Α’/13-05-2022) του Υπουργείου Υγείας, με σκοπό να προωθηθεί η ισότιμη και ποιοτική πρόσβαση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. 
Σημειώνεται ότι, ο Προσωπικός Ιατρός θα παρέχει υπηρεσίες εντασσόμενος στο μοντέλο λειτουργίας Μονάδων της ΠΦΥ (Κέντρα Υγείας και υπαγόμενα σε αυτά περιφερειακά ιατρεία, ΤΟΜΥ, ΚΟΜΥ) ή ως συμβαλλόμενος με τον ΕΟΠΥΥ. Η εν λόγω δράση ευθυγραμμίζεται με τις ειδικές συστάσεις για τη χώρα και αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα του Υπουργείου Υγείας, η οποία θα συμβάλλει στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας του συστήματος παροχής υπηρεσιών υγείας και στη βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας με έμφαση στην πρωτοβάθμια, μέσω της εφαρμογής ολοκληρωμένων πολιτικών πρόληψης και προαγωγής της υγείας, του περιορισμού της άσκοπης χρήσης πολλών εργαστηριακών εξετάσεων, καθώς και της αποφυγής συνωστισμού στις δομές της Β’ -βάθμιας υγειονομικής περίθαλψης, με αποτέλεσμα την αποσυμφόρηση των τακτικών εξωτερικών ιατρείων των νοσοκομείων της χώρας και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών το 2022. 
Για το λόγο αυτό, προτάθηκε ο νέος ειδικός δείκτης αποτελέσματος Τ4657: Αριθμός πολιτών που εγγράφονται σε Προσωπικό Ιατρό ΠΦΥ μέσω Φαρμακείων, στο ΘΑ VI του ΕΠ με τιμή στόχου 5.425.200 πολίτες, σε συνέχεια της διεύρυνσης των δράσεων που συγχρηματοδοτούνται από το REACT EU.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος, μετά την έγκριση και της προτεινόμενης 6ης αναθεώρησης θα παραμείνει αμετάβλητος σε 619.852.772 € (502.782.220 € Κοινοτική Συνδρομή, ΕΚΤ: 288.978.786,00€, 230.873.986,00€ ΕΤΠΑ, React EU- ΕΚΤ 100.000.000,00€). 
[bookmark: _Toc119682942]2. Εφαρμογή ΕΠ ΜΔΤ
i) [bookmark: _Toc119682943]Εξειδίκευση
Σε εφαρμογή ΠΔ 81/2019, ΠΔ 84/2019, Ν.4623/2019 και της από 19-11-2019 ΚΥΑ εκχώρησης, η διαδικασία εξειδίκευσης που εφαρμόζεται περιγράφεται ως ακολούθως:
Οι επιτελικές δομές ΕΣΠΑ των Υπουργείων και ελλείψει αυτών οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων υποβάλλουν στην ΔΑ τις προτάσεις τους στο πλαίσιο της εξειδίκευσης του ΕΠ. Η ΔΑ εξετάζει τις προτάσεις αναφορικά με την επιλεξιμότητά τους, για να τις υποβάλλει για έγκριση στην Επιτροπή Παρακολούθησης. 
Σχετικά με δράσεις που αφορούν πράξεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, εφαρμόζεται η κάτωθι διαδικασία:
· αποστέλλονται στη Γενική Διεύθυνση Ψηφιακής Διακυβέρνησης & Απλούστευσης Διαδικασιών της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών (πρώην Γενικό Γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής) προκειμένου να εγκριθεί η συμβατότητά τους σε σχέση με την «Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική»/ «Βίβλος για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό». 
· Εν συνεχεία, η εν λόγω διεύθυνση τις διαβιβάζει στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών και Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ-ΤΠΕ), προκειμένου η τελευταία να εξετάσει την συμπερίληψη τους στην εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ ΜΔΤ. 
Ο τελικός πίνακας με τις προτάσεις και τα τυποποιημένα έντυπα αυτών υποβάλλονται στην ΕΥΔ ΜΔΤ/ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΚΤ με διαβιβαστικό του πολιτικού προϊστάμενου που τις εποπτεύει.
Η ΕΥΔ ΕΠ ΜΔΤ:
· εξετάζει τις προτάσεις αναφορικά με την επιλεξιμότητα τους σε σχέση με τη στοχοθεσία του ΕΠ ΜΔΤ (όπως αποτυπώνεται στη λογική παρέμβασης του ΕΠ), τους διαθέσιμους πόρους και τις ανειλημμένες υποχρεώσεις επίτευξης στόχων του Προγράμματος
· επιλέγει εκείνες που δύνανται στην παρούσα χρονική στιγμή να χρηματοδοτηθούν από  το Πρόγραμμα και 
· εκπονεί ακολούθως το επικαιροποιημένο Έγγραφο Εξειδίκευσης και το υποβάλλει προς έγκριση στα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης (είτε κατά τη Συνεδρίαση της Επ.Πα., είτε μέσω Γραπτής Διαδικασίας).
Η εξειδίκευση του Ε.Π. μέχρι στιγμής έχει επικαιροποιηθεί είκοσι πέντε (25) φορές, εκ των οποίων:
· μία (1) επικαιροποίηση έγινε το έτος 2015, 
· πέντε (5) το έτος 2016,  
· μία (1) το 2017, 
· δύο (2) το 2018, 
· τρείς (3) το 2019,
· πέντε (5) το 2020,
· τρεις (3) το 2021 και
· τέσσερις (4) το 2022.
Επισημαίνεται ότι: 
Κατά την 22η επικαιροποίηση της εξειδίκευσης εφαρμογής του ΕΠ, όπως εγκρίθηκε με την από 11-03-2022 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης (6ΟΠΧ46ΜΤΛΡ-ΡΤΘ), η ΕΥΔ ΜΔΤ προέβη μεταξύ άλλων στην τροποποίηση των κριτηρίων επιλογής πράξεων ως προς τον Ειδικό Στόχο ΣΤ.1. και στην απόσυρση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου δράσεων οι οποίες, εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης από την Α’ Φάση Εξειδίκευσης της Εφαρμογής του ΕΠ ΜΔΤ έως και την 12η Επικαιροποίηση του Εντύπου Εξειδίκευσης της Εφαρμογής του ΕΠ ΜΔΤ (Γραπτή Διαδικασία, 3/6/2019), για τις οποίες είτε εκδόθηκε η σχετική Πρόσκληση αλλά δεν υποβλήθηκαν ή/και απορρίφθηκαν οι αιτήσεις χρηματοδότησης, είτε δεν έχει ενεργοποιηθεί η σχετική Πρόσκληση.
Επιπρόσθετα, εξουσιοδοτήθηκε η ΕΥΔ ΕΠ ΜΔΤ από τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης, να προβαίνει σε τροποποίηση της εξειδίκευσης εφαρμογής του ΕΠ, σε εφαρμογή των διαχειριστικών ενεργειών κλεισίματός του ΕΠ, οι οποίες ενδεικτικά αφορούν σε προσαρμογή  του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των δράσεων εξειδίκευσης με τα τελικά στοιχεία ολοκλήρωσης των πράξεων του ΕΠ, καθώς και τις οδηγίες και Εγκυκλίους της ΕΥΣΕ[footnoteRef:1]. Στο πλαίσιο αυτό, εγκρίθηκε από την Πρόεδρο της Επιτροπής Παρακολούθησης η 24η και 25η επικαιροποίηση, η οποία αφορούσε σε προσαρμογές της συνολικής εξειδίκευσης εφαρμογής του ΕΠ ΜΔΤ.  [1: 	Οδηγίες ΓΓ ΔΕ & ΕΣΠΑ - ΕΣΠΑ – Εθνικής Αρχής Συντονισμού για τη διαχείριση πράξεων εν δυνάμει μεταφερομένων/phasing και συνεχιζόμενων δομών ΕΚΤ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 με αρ.πρωτ.7272/27-01-2022, 40899/07-04-2021 και αντίστοιχες Συμπληρωματικές Οδηγίες με αρ.πρωτ.44381/28-04-2022.] 

Στις 31-10-2022, ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων που συμμετέχουν στην εξειδίκευση διαμορφώνεται σε 1.319.237.816,37 € και παρουσιάζεται ανά θεματικό άξονα και κάθετο τομέα πολιτικής στα Διαγράμματα που ακολουθούν.
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Η ετήσια πρόοδος της πορείας εξειδίκευσης εφαρμογής αποτυπώνεται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα:
Πίνακας 1: Ετήσια πρόοδος εξειδίκευσης έως 31-10-2022                                
	ΕΤΟΣ
	ΘΑ Ι
	ΘΑ ΙΙ
	ΘΑ ΙΙΙ
	ΘΑ ΙV
	ΘΑ V
	ΘΑ VI
	Σωρευτικό Σύνολο

	2015
	62.603.037,90 €
	192.592.860,77 €
	99.168.639,10 €
	
	
	
	354.364.537,77 €

	2016
	130.539.161,59 €
	267.001.101,18 €
	106.303.659,10 €
	3.970.929,16 €
	3.477.821,84 €
	
	511.292.672,87 €

	2017
	129.960.288,59 €
	286.999.245,69 €
	106.303.659,10 €
	3.970.929,16 €
	3.477.821,84 €
	
	530.711.944,38 €

	2018
	133.029.156,33 €
	342.651.603,26 €
	109.773.961,10 €
	3.970.929,16 €
	3.477.821,84 €
	
	592.903.471,69 €

	2019
	219.446.873,43 €
	511.081.986,78 €
	133.667.515,10 €
	4.970.929,16 €
	3.677.821,84 €
	
	872.845.126,31 €

	2020
	490.502.524,17 €
	588.695.581,40 €
	175.440.618,17 €
	4.970.929,16 €
	5.923.461,84 €
	
	1.265.533.114,74 €

	2021
	502.002.634,17 €
	633.034.573,56 €
	173.945.018,17 €
	4.970.929,16 €
	5.923.461,84 €
	
	1.319.876.616,90 €

	2022
	385.305.438,85 €
	626.649.310,51 €
	169.462.240,57 €
	4.970.929,16 €
	5.923.461,84 €
	126.926.435,44 €
	1.319.237.816,37 €


(Βλ. συνημμένο Πίνακα «Εγκ.Δράσεις_εργα» στο φάκελο Επ.Πα.).
ii) [bookmark: _Toc119682944]Πορεία Εφαρμογής ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 
Προσκλήσεις
Έως 31-10-2022 έχουν εκδοθεί συνολικά 73 Προσκλήσεις συνολικού προϋπολογισμού 1.222.680.820,44 €, (557.717.435,57 € ΕΚΤ, 636.163.384,88 € ΕΤΠΑ, 28.800.000 €  REACT EU ΕΚΤ[footnoteRef:2]), εκ του οποίου το ποσό 576.438.385,71 € αφορά σε πράξεις με φορέα παρακολούθησης την ΕΥΔ Ψηφιακός Μετασχηματισμός και το ποσό 646.242.434,74 € σε πράξεις με φορέα παρακολούθησης την ΕΥΔ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα.  Ανά επενδυτική προτεραιότητα αναλύεται σε:  [2:  Η Πρόσκληση 49_Α2.2_00 με τίτλο «Ειδικές Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟμΥ νοσηλευτών) για την υποστήριξη των δομών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) του Ε.Σ.Υ. στο πλαίσιο της πρόληψης της δημόσιας υγείας λόγω εκτάκτων μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης του Κορωνοϊού (COVID-19)», καλύπτει και τη μεταφορά του φυσικού αντικειμένου της πράξης «Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για τη λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού και νοσηλευτική βοήθεια στα ύποπτα κρούσματα Κορονοϊού κατ΄οίκον» με Κωδικό ΟΠΣ 5061257 στο REACT (ΑΠ 16) μετά και από τη με αρ. πρωτ. 1663/14.09.2021 απάντηση της ΕΥΘΥ και του ΟΠΣ στο ερώτημα με κωδικό: 120521 μέσω helpdesk.] 

· Επενδυτική Προτεραιότητα 11i: 305.791.537,16 € στον ΘΑ Ι, 168.809.819,57 € στον ΘΑ ΙΙΙ, 5.581.077,84 € στην ΤΒ ΕΚΤ  
· Επενδυτική Προτεραιότητα 13i : 28.800.000 € REACT EU ΕΚΤ
· Επενδυτική Προτεραιότητα 9iv: 77.535.001,00 € στον ΘΑ Ι
· Επενδυτική Προτεραιότητα 2c: 631.740.509,56 € στον ΘΑ ΙΙ, 4.422.875,32 € στην ΤΒ ΕΤΠΑ
Αποφάσεις Ένταξης
Έως 31-10-2022 έχουν υπογραφεί διακόσιες πενήντα εννέα (259) Αποφάσεις Ένταξης, συνολικής δημόσιας δαπάνης 828.266.303,70 € (378.435.203,98 € ΕΚΤ, 347.804.958,91 € ΕΤΠΑ, 102.026.140,81 REACT EU ΕΚΤ), εκ του οποίων (60)[footnoteRef:3] εξήντα με προϋπολογισμό 306.372.397,12 € αφορούν σε πράξεις με φορέα παρακολούθησης την ΕΥΔ Ψηφιακός Μετασχηματισμός και εκατόν ενενήντα εννέα (199) με προϋπολογισμό 521.893.906,58 € σε πράξεις με φορέα παρακολούθησης την ΕΥΔ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα[footnoteRef:4].  Ανά επενδυτική προτεραιότητα οι αποφάσεις ένταξης αναλύονται ως ακολούθως:  [3:  Οι 60 αποφάσεις ένταξης με φορέα παρακολούθησης την ΕΥΔ ΨΜ αναλύονται σε 13 στον Θεματικό άξονα Ι, 46 στον Θεματικό Άξονα ΙΙ και 1 στον Θεματικό Άξονα ΙΙΙ.]  [4:  Οι 199 αποφάσεις ένταξης με φορέα παρακολούθησης την ΕΥΔ ΜΔΤ αναλύονται σε 88 στον Θεματικό Άξονα Ι, 13 στον Θεματικό Άξονα II, 21 στον Θεματικό Άξονα ΙΙΙ, 45 στην ΤΒ ΕΚΤ, 30 στην ΤΒ ΕΤΠΑ, και 2 στον Θεματικό Άξονα VI.] 

· Επενδυτική Προτεραιότητα 11i: 168.277.990,00 € στον ΘΑ Ι, 138.337.235,29 € στον ΘΑ ΙΙΙ, 4.799.045,75 € στην ΤΒ ΕΚΤ  
· Επενδυτική Προτεραιότητα 13i : 102.026.140,81 € REACT EU ΕΚΤ
· Επενδυτική Προτεραιότητα 9iv: 67.020.932,94 € στον ΘΑ Ι
· Επενδυτική Προτεραιότητα 2c: 343.954.532,65 € στον ΘΑ ΙΙ, 3.850.426,24 € στην ΤΒ ΕΤΠΑ
Νομικές δεσμεύσεις:
Έως 31-10-2022 έχουν υπογραφεί νομικές δεσμεύσεις συνολικής δημόσιας δαπάνης 587.726.701,16 € (268.509.021,83 € ΕΚΤ, 262.647.583,21 € ΕΤΠΑ, 56.570.096,12€ REACT EU ΕΚΤ), εκ του οποίων  το ποσό 207.616.416,10 € αφορά σε ενταγμένες πράξεις με φορέα παρακολούθησης την ΕΥΔ Ψηφιακός Μετασχηματισμός και το ποσό 380.110.285,06 € σε ενταγμένες πράξεις με φορέα παρακολούθησης την ΕΥΔ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα. Ανά επενδυτική προτεραιότητα οι νομικές δεσμεύσεις αναλύονται ως ακολούθως: 
· Επενδυτική Προτεραιότητα 11i: 101.099.218,11 € στον ΘΑ Ι, 104.286.158,93 € στον ΘΑ ΙΙΙ, 2.629.554,04 € στην ΤΒ ΕΚΤ  
· Επενδυτική Προτεραιότητα 13i : 56.570.096,12 € REACT EU ΕΚΤ
· Επενδυτική Προτεραιότητα 9iv: 60.494.090,75 € στον ΘΑ Ι
· Επενδυτική Προτεραιότητα 2c: 260.979.649,17 € στον ΘΑ ΙΙ, 1.667.934,04 € στην ΤΒ ΕΤΠΑ
Δαπάνες:
Έως 31-10-2022, έχουν πιστοποιηθεί δαπάνες ύψους 359.656.315,00 € (200.847.642,51 € ΕΚΤ, 121.101.553,07 € ΕΤΠΑ, 37.707.119,42 € REACT EU ΕΚΤ), εκ του οποίων  το ποσό 66.520.348,66 € αφορά σε ενταγμένες πράξεις με φορέα παρακολούθησης την ΕΥΔ Ψηφιακός Μετασχηματισμός και το ποσό 293.135.966,34 € σε ενταγμένες πράξεις με φορέα παρακολούθησης την ΕΥΔ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα. Ανά επενδυτική προτεραιότητα οι δαπάνες αναλύονται ως ακολούθως: 
· Επενδυτική Προτεραιότητα 11i: 54.877.569,34 € στον ΘΑ Ι, 85.774.448,36 € στον ΘΑ ΙΙΙ, 1.712.404,74 € στην ΤΒ ΕΚΤ  
· Επενδυτική Προτεραιότητα 13i : 37.707.119,42 € REACT EU ΕΚΤ
· Επενδυτική Προτεραιότητα 9iv: 58.483.220,07 € στον ΘΑ Ι
· Επενδυτική Προτεραιότητα 2c: 120.012.090,41 € στον ΘΑ ΙΙ, 1.089.462,66 € στην ΤΒ ΕΤΠΑ
Τα στοιχεία υλοποίησης του ΕΠ ΜΔΤ με ημερομηνία αναφοράς 31-10-2022, αποτυπώνονται συνοπτικά στον ακόλουθο πίνακα 2 και στα διαγράμματα που ακολουθούν. Σημειώνεται ότι, στο συνημμένο αρχείο με τίτλο «ΠΕ_31_10_20122» διατίθενται επιπρόσθετα λεπτομερή στοιχεία για την υλοποίηση του ΕΠ. 
Πίνακας 2: Στοιχεία υλοποίησης ΕΠ ΜΔΤ με ημερομηνία αναφοράς 31-10-2022
	Επενδ. Προτερ.
	Θεματικός Άξονας
	Φορέας Παρ/σης
	Προσκλήσεις (€)
	Εντάξεις Έργων (€)
	Νομικές 
Δεσμεύσεις (€)
	Πραγμ/σες 
Δαπάνες (€)     

	11i
	ΘΑ Ι
	ΕΥΔ ΨΜ
	56.970.620,00 €
	25.555.042,85 €
	7.886.783,06 €
	2.459.850,75 €

	11i
	ΘΑ Ι
	ΕΥΔ ΜΔΤ
	248.820.917,16 €
	142.722.947,15 €
	93.212.435,05 €
	52.417.718,59 €

	11i
	ΘΑ ΙΙΙ
	ΕΥΔ ΨΜ
	17.320.000,00 €
	3.241.112,57 €
	2.281.564,49 €
	985.553,31 €

	11i
	ΘΑ ΙΙΙ
	ΕΥΔ ΜΔΤ
	151.489.819,57 €
	135.096.122,72 €
	102.004.594,44 €
	84.788.895,05 €

	11i
	ΘΑ IV
	ΕΥΔ ΜΔΤ
	5.581.077,84 €
	4.799.045,75 €
	2.629.554,04 €
	1.712.404,74 €

	9iv
	ΘΑ I
	ΕΥΔ ΜΔΤ
	77.535.001,00 €
	67.020.932,94 €
	60.494.090,75 €
	58.483.220,07 €

	2c
	ΘΑ II
	ΕΥΔ ΨΜ
	502.147.765,71 €
	277.576.241,70 €
	197.448.068,55 €
	63.074.944,60 €

	2c
	ΘΑ II
	ΕΥΔ ΜΔΤ
	129.592.743,85 €
	66.378.290,97 €
	63.531.580,62 €
	56.937.145,81 €

	2c
	ΘΑ V
	ΕΥΔ ΜΔΤ
	4.422.875,32 €
	3.850.426,24 €
	1.667.934,04 €
	1.089.462,66 €

	13i
	ΘΑ VI
	ΕΥΔ ΜΔΤ
	28.800.000,00 €
	102.026.140,81 €
	56.570.096,12 €
	37.707.119,42 €

	Σύνολο
	1.222.680.820,45 €
	828.266.303,70 €
	587.726.701,16 €
	359.656.315,00 €

	Σύνολο ΕΥΔ ΨΜ
	576.438.385,71 €
	306.372.397,12 €
	207.616.416,10 €
	66.520.348,66 €

	Σύνολο ΕΥΔ ΜΔΤ
	646.242.434,74 €
	521.893.906,58 €
	380.110.285,06 €
	293.135.966,34 €


Πηγή: ΟΠΣ ΕΣΠΑ | Ημερομηνία Αναφοράς 31-10-2022
Διάγραμμα 3. Πρόοδος Υλοποίησης του ΕΠ ΜΔΤ ανά Φορέα Παρακολούθησης

Πηγή: ΟΠΣ ΕΣΠΑ | Ημερομηνία Αναφοράς 31-10-2022
Διάγραμμα 4. Πρόοδος Υλοποίησης του ΕΠ ΜΔΤ ανά Ταμείο

Πηγή: ΟΠΣ ΕΣΠΑ | Ημερομηνία Αναφοράς 31-10-2022
Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζεται η διαχρονική πρόοδος υλοποίησης του ΕΠ ΜΔΤ:
Διάγραμμα 5. Διαχρονική εξέλιξη υλοποίησης του ΕΠ ΜΔΤ

iii) [bookmark: _Toc119682945]Προβλέψεις ολοκλήρωσης του ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα
Με βάση το επικαιροποιημένο από την ΕΥΔ ΕΠ ΜΔΤ Σχέδιο Δράσης του Προγράμματος, οι εκτιμήσεις ολοκλήρωσης του ΕΠ ανά Θεματικό Άξονα και Φορέα Διαχείρισης παρουσιάζονται στους ακόλουθους Πίνακες:
[bookmark: _Hlk77887004]Πίνακας 3. Προβλέψεις ολοκλήρωσης ΕΠ ΜΔΤ  (ποσά σε Δημόσια Δαπάνη)
	Θεματικός Άξονας
	Θεματικός Στόχος
	Ταμείο
	Π/Υ (ΔΔ)
	Προβλέψεις Ολοκλήρωσης με βάση το Σχέδιο Δράσης 

	
	
	
	
	π/υ ολοκλ. 
	% Ολοκλ.
	Διαφορά

	ΘΑ I. Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθμιση για την αύξηση αποδοτικότητας & αποτελεσματικότητας του Δημόσιου Τομέα

	11
	ΕΚΤ
	104.793.935
	140.220.003
	134%
	35.426.068

	
	9
	ΕΚΤ
	62.000.000
	64.285.293
	104%
	2.285.293

	Μερικό Σύνολο ΘΑ Ι
	166.793.935
	204.505.297
	123%
	37.711.362

	ΘΑ II. Ενίσχυση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
	2
	ΕΤΠΑ
	227.739.718
	259.310.822
	114%
	31.571.104

	ΘΑ III. Βελτίωση της Διαχείρισης και Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού του Δημόσιου Τομέα
	11
	ΕΚΤ
	117.791.279
	114.352.418
	97%
	-3.438.861

	ΘΑ IV. Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ 
	TB
	ΕΚΤ
	4.393.572
	4.248.594
	97%
	-144.978

	ΘΑ V. Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ 
	TB
	ΕΤΠΑ
	3.134.268
	3.433.981
	110%
	299.713

	ΘΑ VI. Στήριξη της αποκατάστασης των συνεπειών της πανδημίας του COVID-19
	13
	REACT - EKT
	100.000.000
	95.168.534
	95%
	-4.831.466

	 Σύνολο ΕΠ ΜΔΤ 
	619.852.772
	681.019.646
	110%
	

	ΕΚΤ
	288.978.786
	323.106.309
	112%
	34.127.523

	ΕΤΠΑ
	230.873.986
	262.744.803
	114%
	31.870.817

	REACT - EKT
	100.000.000
	95.168.534
	95%
	-4.831.466


Πηγή: Επικαιροποιημένο Σχέδιο Δράσης ΕΠ ΜΔΤ
Πίνακας 4. Προβλέψεις ολοκλήρωσης ΕΠ ΜΔΤ | ΕΥΔ ΕΠ ΜΔΤ  (ποσά σε Δημόσια Δαπάνη)
	Θεματικός Άξονας
	Θεματικός Στόχος
	Ταμείο
	Π/Υ (ΔΔ)
	Προβλέψεις Ολοκλήρωσης με βάση το Σχέδιο Δράσης

	
	
	
	
	π/υ ολοκλ. 
	% Ολοκλ.
	Διαφορά

	ΘΑ I. Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθμιση για την αύξηση αποδοτικότητας & αποτελεσματικότητας του Δημόσιου Τομέα
	11
	ΕΚΤ
	61.239.009
	117.333.660
	192%
	56.094.651

	
	9
	ΕΚΤ
	62.000.000
	64.285.293
	104%
	2.285.293

	Μερικό Σύνολο ΘΑ Ι
	123.239.009
	181.618.953
	147%
	58.379.944

	ΘΑ II. Ενίσχυση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
	2
	ΕΤΠΑ
	69.890.924
	62.568.012
	90%
	-7.322.912

	ΘΑ III. Βελτίωση της Διαχείρισης και Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού του Δημόσιου Τομέα
	11
	ΕΚΤ
	113.247.964
	113.533.432
	100%
	285.467

	ΘΑ IV. Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ 
	TB
	ΕΚΤ
	4.393.572
	4.248.594
	97%
	-144.978

	ΘΑ V. Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ 
	TB
	ΕΤΠΑ
	3.134.268
	3.433.981
	110%
	299.713

	ΘΑ VI. Στήριξη της αποκατάστασης των συνεπειών της πανδημίας του COVID-19
	13
	REACT - ΕΚΤ
	100.000.000
	95.168.534
	95%
	-4.831.466

	 Σύνολο ΕΥΔ ΕΠ ΜΔΤ 
	413.905.737
	460.571.507
	111%
	


Πηγή: Επικαιροποιημένο Σχέδιο Δράσης ΕΠ ΜΔΤ
Πίνακας 5. Προβλέψεις ολοκλήρωσης ΕΠ ΜΔΤ | ΕΥΔ ΠΨΜ  (ποσά σε Δημόσια Δαπάνη)
	Θεματικός Άξονας
	Θεματικός Στόχος
	Ταμείο
	Π/Υ (ΔΔ)
	Προβλέψεις Ολοκλήρωσης με βάση το Σχέδιο Δράσης

	
	
	
	
	π/υ ολοκλ. 
	% Ολοκλ.
	Διαφορά

	ΘΑ I. Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθμιση για την αύξηση αποδοτικότητας & αποτελεσματικότητας του Δημόσιου Τομέα
	11
	ΕΚΤ
	43.554.926
	22.886.343
	53%
	-20.668.583

	
	9
	ΕΚΤ
	 
	 
	 
	 

	Μερικό Σύνολο ΘΑ Ι
	43.554.926
	22.886.343
	53%
	-20.668.583

	ΘΑ II. Ενίσχυση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
	2
	ΕΤΠΑ
	157.848.794
	196.742.810
	125%
	38.894.016

	ΘΑ III. Βελτίωση της Διαχείρισης και Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού του Δημόσιου Τομέα
	11
	ΕΚΤ
	4.543.315
	818.987
	18%
	-3.724.328

	ΘΑ IV. Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ 
	TB
	ΕΚΤ
	 
	 
	 
	 

	ΘΑ V. Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ 
	TB
	ΕΤΠΑ
	 
	 
	 
	 

	ΘΑ VI. Στήριξη της αποκατάστασης των συνεπειών της πανδημίας του COVID-19
	13
	REACT - ΕΚΤ
	 
	 
	 
	 

	 Σύνολο ΕΥΔ ΠΨΜ
	205.947.035
	220.448.140
	107%
	


Πηγή: Επικαιροποιημένο Σχέδιο Δράσης ΕΠ ΜΔΤ
Σε σχέση με τις ανωτέρω εκτιμήσεις για το «κλείσιμο» του Προγράμματος θα πρέπει να σημειωθούν τα ακόλουθα:
1. Υπάρχει σημαντική επισφάλεια στην απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων ΕΤΠΑ:
· Τα έργα ΤΠΕ με τελικό δικαιούχο την ΚτΠ παρουσιάζουν σημαντικές καθυστερήσεις σε όλες τις φάσεις συμβασιοποίησης /υλοποίησής τους, με αποτέλεσμα τη μετακύληση των χρονοδιαγραμμάτων και την συχνή αλλαγή της κατηγορίας των έργων (από κατηγορίες 1 & 3 σε κατηγορία 6). Η μεγαλύτερη επισφάλεια (αλλά όχι η μόνη) προέρχεται από το έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, στο οποίο παρατηρείται μετακύληση των οροσήμων των δαπανών κατά 18 μήνες, ενώ η πρόβλεψη δαπανών κατά το κλείσιμο έχει ήδη μειωθεί (αρχικά στα 110 εκ. και τώρα στα 73,6 εκ. €).
· 10 ενταγμένα έργα ΕΤΠΑ, συνολικής ΔΔ 80 εκ. € (συγχρ. ΔΔ 51,4 εκ. €), τα οποία εκτιμάται ότι θα συνεισφέρουν με δαπάνες ύψους 28,5 εκ. € δεν έχουν ακόμα συμβασιοποιηθεί και επιπρόσθετα 3 έργα π/υ ΔΔ 55,2 εκ. € (συγχρ. ΔΔ 30,8 εκ. €), τα οποία εκτιμάται ότι θα συνεισφέρουν με δαπάνες ύψους 16,7 εκ. € δεν έχουν ακόμα ενταχθεί.
2. Στο ΕΚΤ η επισφάλεια κατά το κλείσιμο οφείλεται τόσο στα έργα κατηγορίας 4 π/υ ΔΔ 57 εκ. € και εκτιμώμενες δαπάνες στο κλείσιμο 31,8 εκ. € (ΕΠΑΔ, GDPR, ΠΟΛΥΚΑΝΑΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 1555,  ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ -HIV), όσο και στα έργα phasing  με π/υ 36,7 εκ. € και εκτιμώμενες δαπάνες στο κλείσιμο 6 εκ. € (ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, Δράσεις αξιοποίησης των υπηρεσιών του gov.gr).
iv) [bookmark: _Toc119682946]Πλαίσιο επίδοσης
Το σύστημα πλαισίου επίδοσης του ΕΠ ΜΔΤ περιλαμβάνει εννέα (9) δείκτες εκροής με τους αντίστοιχους ανά θεματικό άξονα οικονομικούς δείκτες (F100). Το σύστημα αυτό αναπροσαρμόσθηκε κατά την 5η τροποποίηση του ΕΠ, ούτως ώστε να εξασφαλισθεί το επιτυχές κλείσιμο του ΕΠ.  Στο πλαίσιο αυτό, έγιναν οι κάτωθι αλλαγές: 
· αυξήθηκε η τιμή στόχου του δείκτη Τ4620: Αριθμός έργων απλοποίησης εσωτερικών διαδικασιών φορέων του δημοσίου τομέα από 30 σε 45 
· αυξήθηκε η τιμή στόχου του δείκτη Τ4621: Αριθμός έργων απλοποίησης διαδικασιών και προτυποποίησης υπηρεσιών προς τους πολίτες από 15 σε 30
· αυξήθηκε ο στόχος του οικονομικού δείκτη του Θεματικού Άξονα Α (ΑΠ 1,2,3) σε  166.793.935,00€
· αυξήθηκε η τιμή στόχου του δείκτη Τ4627: Αριθμός έργων δημιουργίας ή αναβάθμισης συστημάτων ΤΠΕ για την υποστήριξη οριζόντιων λειτουργιών των δημόσιων φορέων από 17 σε 20 
· αυξήθηκε η τιμή στόχου του δείκτη Τ4628: Αριθμός έργων ενίσχυσης της διαλειτουργικότητας μητρώων και υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα από 9 σε 11 
· αυξήθηκε η τιμή στόχου του δείκτη Τ4632: Αριθμός έργων ΤΠΕ που υποστηρίζουν την αναβάθμιση της λειτουργίας τομέων προτεραιότητας του ΕΠ για την παροχή υπηρεσιών προς πολίτες από 13 σε 21
· μειώθηκε ο στόχος του οικονομικού δείκτη του Θεματικού Άξονα Β σε 227.739.718,00€ (ΑΠ 4,5,6)
· μειώθηκε η τιμή στόχου του δείκτη Τ4635: Αριθμός δημοσίων υπαλλήλων που συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης για την ανάπτυξη δεξιοτήτων/διοικητικών ικανοτήτων σε 234.370.
· αυξήθηκε η τιμή στόχου του δείκτη Τ4638: Αριθμός στελεχών που παρακολουθεί προγράμματα ταχείας εξέλιξης σε 2.235
· μειώθηκε ο στόχος του οικονομικού δείκτη του Θεματικού Άξονα Γ σε 117.791.279,00 € (ΑΠ 7,8,9)
Το σύνολο των στόχων που τέθηκαν για τους εν λόγω δείκτες εκροής και τους οικονομικούς δείκτες του Πλαισίου Επίδοσης, σύμφωνα και με τα στοιχεία της Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης για το έτος 2021 δεν υποδηλώνουν κίνδυνο μη επίτευξης τους για το έτος 2023.
v) [bookmark: _Toc119682947]Εκχώρηση- Υπερδέσμευση
Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ.: 2628/06-11-2019 (ΦΕΚ 4201/Β/19-11-2019) ΚΥΑ με θέμα «Ορισμός της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ-ΤΠΕ) ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα” (ΕΠ ΜΔΤ) και ανάθεση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για Πράξεις του», η ΕΥΔ Ψηφιακός Μετασχηματισμός (πρώην ΕΥΔΕ – ΤΠΕ) αναλαμβάνει αρμοδιότητες διαχείρισης μέρους του ΕΠ ΜΔΤ τόσο στον Θεματικό Στόχο 2, (2.c) όσο και τον Θεματικό Στόχο 11 (11.i) και ορίζεται κατά περίπτωση φορέας παρακολούθησης σε επιλεγμένες πράξεις του ΕΠ ΜΔΤ. Το έτος 2021, η εν λόγω απόφαση με τα παραρτήματα της, τροποποιήθηκε με την με αρ.πρωτ. 448/01-03-2021 (ΦΕΚ 841/Β/03-03-2021), ως προς τα κάτωθι σημεία:
· το ύψος της συνολικής εκχωρούμενης Δημόσιας Δαπάνης, μειώνεται σε 205.947.034,79 € από 286.837.508,83 €, ως απόρροια της τροποποίησης των χρηματοδοτικών πινάκων του ΕΠ δυνάμει της με αρ. C(2020)8589/30-11-2020 εγκριτικής απόφαση της ΕΕ επί της τροποποίησης του ΕΠ ΜΔΤ. 
· τους δείκτες την εκπλήρωση των οποίων αναλαμβάνει η ΕΥΔ Ψηφιακός Μετασχηματισμός (Παράρτημα ΙΙΙ) 
· την προσθήκη αρμοδιότητας της ΕΥΔ ΕΠ ΜΔΤ και της ΕΥΔ Ψηφιακός Μετασχηματισμός όσον αφορά στις απαιτούμενες ενέργειες προς αποφυγή επιβάρυνσης των εθνικών πόρων κατά την σταδιακή μείωση της υπερδέσμευσης.
Με στοιχεία υλοποίησης 31-10-2022, τα συνολικά οικονομικά στοιχεία προόδου υλοποίησης της εκχώρησης ανά έτος αποτυπώνονται στον πίνακα 6. 
Πίνακας 6: Πρόοδος υλοποίησης εκχωρημένων πράξεων ΕΠ ΜΔΤ (31-10-2022)
	 
	Επενδ. Προτ.
	ΘΑ
	Εκχ ΔΔ
	Εκχ ΔΔ με Υπερδέσμευση
	Προσκλήσεις
	Εντάξεις 
Έργων 
	Νομικές Δεσμεύσεις
	Δαπάνες

	31/10/2022
	11i
	ΘΑ Ι
	43.554.926,04 €
	61.642.989,32 €
	56.970.620,00 €
	25.555.042,85 €
	7.886.783,06 €
	2.459.850,75 €

	ΦΕΚ 841/Β/03-03-2021
	11i
	ΘΑ ΙΙΙ
	4.543.314,63 €
	12.316.925,96 €
	12.320.000,00 €
	3.241.112,57 €
	2.281.564,49 €
	985.553,31 €

	
	2c
	ΘΑ ΙΙ
	157.848.794,12 €
	336.425.381,37 €
	502.147.765,71 €
	277.576.241,70 €
	197.448.068,55 €
	63.074.944,60 €

	 
	
	
	205.947.034,79 €
	410.385.296,65 €
	571.438.385,71 €
	306.372.397,12 €
	207.616.416,10 €
	66.520.348,66 €

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	31/12/2021
	11i
	ΘΑ Ι
	43.554.926,04 €
	61.642.989,32 €
	41.970.620,00 €
	22.833.547,28 €
	4.339.942,66 €
	1.789.808,88 €

	ΦΕΚ 841/Β/03-03-2021
	11i
	ΘΑ ΙΙΙ
	4.543.314,63 €
	12.316.925,96 €
	17.319.999,99 €
	12.082.674,82 €
	0,00 €
	0,00 €

	
	2c
	ΘΑ ΙΙ
	157.848.794,12 €
	336.425.381,37 €
	359.061.098,88 €
	264.723.816,47 €
	179.280.918,29 €
	35.570.398,10 €

	 
	
	
	205.947.034,79 €
	410.385.296,65 €
	418.351.718,87 €
	299.640.038,57 €
	183.620.860,95 €
	37.360.206,98 €

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	31/12/2020
	11i
	ΘΑ Ι
	43.554.926,04 €
	0,00 €
	340.105.569,70 €
	231.863.932,47 €
	163.346.589,48 €
	31.854.045,99 €

	ΦΕΚ 4201/Β/19-11-2019
	11i
	ΘΑ ΙΙΙ
	4.543.314,63 €
	0,00 €
	31.471.542,28 €
	7.573.632,84 €
	1.927.324,06 €
	1.330.260,96 €

	
	2c
	ΘΑ ΙΙ
	233.246.298,11 €
	0,00 €
	139.755.117,56 €
	126.436.086,94 €
	95.117.589,73 €
	66.726.579,71 €

	 
	
	
	281.344.538,78 €
	
	511.332.229,54 €
	365.873.652,25 €
	260.391.503,27 €
	99.910.886,66 €

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	31/12/2019
	11i
	ΘΑ Ι
	43.554.926,04 €
	0,00 €
	0,00 €
	6.814.771,61 €
	151.598,17 €
	126.348,17 €

	ΦΕΚ 4201/Β/19-11-2019
	11i
	ΘΑ ΙΙΙ
	4.543.314,63 €
	0,00 €
	0,00 €
	4.543.314,65 €
	0,00 €
	0,00 €

	
	2c
	ΘΑ ΙΙ
	233.246.298,11 €
	0,00 €
	0,00 €
	210.492.989,80 €
	161.868.613,39 €
	0,00 €

	 
	 
	 
	281.344.538,78 €
	0,00 €
	0,00 €
	221.851.076,06 €
	162.020.211,56 €
	126.348,17 €


[bookmark: _Toc119682948]3) Κάθετοι Τομείς Πολιτικής
Θεματικές πολιτικές που αποτελούν προτεραιότητες του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» αποτελούν οι τομείς:
· Δημοσιονομικής - Φορολογικής διαχείρισης, 
· Δικαιοσύνης, 
· Υγείας, 
· Κοινωνικής Ασφάλισης και 
· Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Κατωτέρω παραθέτουμε την πρόοδο υλοποίησης για κάθε κάθετο τομέα προτεραιότητας του Προγράμματος  από την αρχή του Ε.Π. έως και 31-10-2022. 
[bookmark: _Toc119682949]Δημοσιονομική και Φορολογική Πολιτική
Α) Δημοσιονομική Πολιτική:
Εξειδίκευση:
O συνολικός προϋπολογισμός εξειδίκευσης του τομέα ανέρχεται σε 14.045.708,00 € (ΕΚΤ 1.600.000,00 €, ΕΤΠΑ 12.445.708,00 €). 
Προσκλήσεις – Εντάξεις – Υλοποίηση:
Συνοπτικά, ο κάθετος τομέας παρουσιάζει συνολικές εντάξεις ύψους 10.983.731,03€, νομικές δεσμεύσεις 10.623.578,15€ και πιστοποιημένες δαπάνες ύψους 7.550.178,53 €.
Β) Φορολογική Πολιτική:
Εξειδίκευση: 
Ο συνολικός προϋπολογισμό εξειδίκευσης ανέρχεται σε 8.173.158,32€ (ΕΚΤ 7.813.040,00€, ΕΤΠΑ 360.118,32€).  
Προσκλήσεις – Εντάξεις - Υλοποίηση :
Συνοπτικά, ο κάθετος τομέας έχει συνολικές εντάξεις ύψους 7.663.820,20€, νομικές δεσμεύσεις 6.250.840,00€ και πιστοποιημένες δαπάνες ύψους 2.190.717,19 €.
[bookmark: _Toc119682950]Δικαιοσύνη
Εξειδίκευση:
Ο συνολικός προϋπολογισμός εξειδίκευσης του τομέα διαμορφώνεται σε 111.584.356,08 € (52.019.045,23 ΕΚΤ, 59.565.310,85€ ΕΤΠΑ).
Προσκλήσεις – Εντάξεις- Υλοποίηση: 
Συνοπτικά, ο κάθετος τομέας παρουσιάζει συνολικές εντάξεις ύψους 63.781.103,96€, νομικές δεσμεύσεις 58.535.308,28€ και πιστοποιημένες δαπάνες ύψους 37.757.069,07€.
[bookmark: _Toc119682951]Κοινωνική Ασφάλιση
Εξειδίκευση:
Ο συνολικός προϋπολογισμός εξειδίκευσης του τομέα ανέρχεται σε 86.292.786,52 € (53.010.050,48 € ΕΚΤ (11i), 3.489.996,04 € EKT (9iv), 29.792.740,00 € ΕΤΠΑ).
Προσκλήσεις – Εντάξεις - Υλοποίηση:
Συνοπτικά, ο κάθετος τομέας παρουσιάζει συνολικές εντάξεις ύψους 53.153.035,49€, νομικές δεσμεύσεις 21.827.250,24€ και πιστοποιημένες δαπάνες ύψους 15.643.670,48€. 
[bookmark: _Toc119682952]Εφαρμογή της μεταρρύθμισης «Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»
Εξειδίκευση 
Ο συνολικός προϋπολογισμός εξειδίκευσης του τομέα ανέρχεται σε 13.416.639,20 € (7.060.000,00 € ΕΚΤ, 6.356.639,20 € ΕΤΠΑ).
Προσκλήσεις – Εντάξεις- Υλοποίηση:
Συνοπτικά, ο κάθετος τομέας προτεραιότητας παρουσιάζει συνολικές εντάξεις ύψους 7.453.492,41, νομικές δεσμεύσεις 4.553.548,63 και πιστοποιημένες δαπάνες ύψους 2.955.324,75€.
[bookmark: _Toc119682953]Υγεία
Εξειδίκευση:
Ο συνολικός προϋπολογισμός εξειδίκευσης του τομέα διαμορφώνεται σε 344.753.331,66€ εκ των οποίων 117.552.984,61€ αφορούν σε ΕΚΤ (11i), 63.064.400,00€ σε EKT (9iv), 126.926.435,44€ σε React EU- EKT (13i) και 37.209.511,61€ σε ΕΤΠΑ).   
Προσκλήσεις – Εντάξεις-Υλοποίηση :
Συνοπτικά, ο κάθετος τομέας προτεραιότητας παρουσιάζει :
· συνολικές εντάξεις ύψους 267.647.032,47 € (68.370.413,27€ ΕΚΤ (11i) 57.637.171,52 € EKT (9iv), 37.467.926,23 € (ΕΤΠΑ), 102.026.140,81 € (13i)), 
· νομικές δεσμεύσεις 167.773.701,95 € (40.510.985,92 € ΕΚΤ (11i), 57.612.371,52 € EKT (9iv), 13.080.248,39 € (ΕΤΠΑ), 56.570.096,12 € (13i)) και 
· πιστοποιημένες δαπάνες ύψους 125.224.039,82 € (23.741.481,79 € ΕΚΤ (11i) 56.974.643,74 € EKT (9iv), 6.800.794,87 € (ΕΤΠΑ), 37.707.119,42 € (13i)).
[bookmark: _GoBack]Η πρόοδος υλοποίησης ανά κάθετο τομέα πολιτικής στις 31-10-2022 παρατίθεται στο ακόλουθο Διάγραμμα, ενώ αναλυτικά στοιχεία για την ενεργοποίηση των κάθετων τομέων πολιτικής που αποτελούν θεματικές προτεραιότητες του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» παρατίθενται στο φάκελο της Επ.Πα.
Διάγραμμα 6. Πρόοδος Υλοποίησης των κάθετων τομέων πολιτικής του ΕΠ ΜΔΤ

Πηγή: ΟΠΣ ΕΣΠΑ | Ημερομηνία Αναφοράς 31-10-2022
[bookmark: _Toc119682954]4) Έργα Σημαία
Τα έργα - σημαία του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» ανέρχονται σε εννέα (9) και αφορούν, αφ’ ενός σε συστημικές παρεμβάσεις οριζοντίου χαρακτήρα (4 έργα σημαία) και αφ’ ετέρου σε παρεμβάσεις των κάθετων τομέων Προτεραιότητας του ΕΠ ΜΔΤ (5 έργα σημαία).
Έργα σημαία οριζοντίου χαρακτήρα:
· Το έργο - σημαία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση τώρα», το οποίο έχει ολοκληρωθεί. Από την συμφωνία πλαίσιο υλοποιήθηκαν τέσσερις εκτελεστικές συμβάσεις που αφορούν στην ανάπτυξη διεπαφής για τη διασύνδεση εβδομήντα ένα (71) νοσοκομείων με στο πληροφοριακό σύστημα (BI) του Υπουργείου Υγείας και την παραγωγική λειτουργία πέντε (5) web services. Το έργο παρουσίασε συνολικές νομικές δεσμεύσεις ύψους 440.889,10€ και πιστοποιημένες δαπάνες  433.235,58€.
· Η «Εθνική Πύλη Κωδικοποίησης Νομοθεσίας», με προϋπολογισμό 1.945.136,30€, κωδικό ΟΠΣ 5000542, φορέα παρακολούθησης την ΕΥΔ «Ψηφιακός Μετασχηματισμός», το οποίο βρίσκεται σε φάση υλοποίησης.  Το έργο παρουσιάζει στις 31-10-2022 νομικές δεσμεύσεις 1.711.758,00 € και πιστοποιημένες δαπάνες 414.135,00 €.  
· Το «Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (HRMS)», το οποίο κατά το έτος 2020, επανασχεδιάσθηκε ως προς το φυσικό και οικονομικό του αντικείμενο και εντάχθηκε εκ νέου ως phasing, φορέα παρακολούθησης την ΕΥΔ «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» και υλοποιείται. Στις 31-10-2022, παρουσιάζει νομικές δεσμεύσεις 2.281.564,49 € και δαπάνες 985.553,31 €. Εκτιμάται ότι το φυσικό αντικείμενο που θα ολοκληρωθεί στο πλαίσιο του ΕΠ ΜΔΤ ανέρχεται σε 818.987€ και ως Πρόγραμμα υποδοχής στην ΠΠ 2021-2027 είναι το ΕΠ Ψηφιακός Μετασχηματισμός, στο πλαίσιο του οποίου εκτιμάται να υλοποιηθεί φυσικό αντικείμενο αξίας 9.416.533€. 
· Το «Ενιαίο Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών» με φορέα παρακολούθησης την ΕΥΔ «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» δεν έχει ενταχθεί και δεν θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΠ ΜΔΤ.
Έργα σημαία κάθετων τομέων πολιτικής:
· Το έργο του τομέα τοπικής αυτοδιοίκησης με τίτλο «Αναδιοργάνωση και διοικητική μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α και Β Βαθμού – απλούστευση και προτυποποίηση διαδικασιών λειτουργίας ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού –πιλοτική λειτουργία»  με κωδικό ΟΠΣ 5014063, το οποίο έχει ολοκληρωθεί.
· Το έργο του τομέα κοινωνικής ασφάλισης με τίτλο «Ανάπτυξη συστημάτων και εφαρμογών, υπηρεσίες ψηφιοποίησης, παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την υποστήριξη της άμεσης απονομής σύνταξης στο σύνολο των ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ (πρώην " Έκδοση Σύνταξης σε μία ημέρα ", κωδικός ΟΠΣ: 377120)» και κωδικό ΟΠΣ 5014772, το οποίο έχει ολοκληρωθεί.
· Το έργο του τομέα δικαιοσύνης με τίτλο «Βελτιστοποίηση της Ροής Ποινικής, Πολιτικής και Διοικητικής Διαδικασίας» με κωδικό ΟΠΣ 5000372, το οποίο έχει ολοκληρωθεί.
· Το έργο του τομέα υγείας με τίτλο «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργίας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας  Υγείας» και κωδικό ΟΠΣ 5008043, έχει ολοκληρωμένο φυσικό αντικείμενο και το οικονομικό θα κλείσει εντός της επιλέξιμης περιόδου. 
· Το έργο του τομέα δημοσιονομικής πολιτικής με τίτλο «Εφαρμογή της Μεταρρύθμισης του Δημοσιονομικού Συστήματος στην Κεντρική Διοίκηση και την λοιπή Γενική Κυβέρνηση/ERP στο Δημόσιο Τομέα, με φορέα παρακολούθησης την ΕΥΔ «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» το οποίο δεν θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΠ ΜΔΤ.
Ο συνημμένος στο φάκελο της Επ.Πα. πίνακας με τίτλο «ΕΡΓΑ ΣΗΜΑΙΑ Ε.Π.» καταγράφει αναλυτικά την πρόοδο ενεργοποίησης των έργων σημαία του Ε.Π.
[bookmark: _Toc119682955]5) Αξιολόγηση 
Το Πλάνο Αξιολόγησης του Ε.Π., όπως επικαιροποιήθηκε με την από 08-02-2018 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης, κατά την 3η Συνεδρίαση της, αποτελείται από τις κάτωθι οκτώ (8) μελέτες συνολικού π/υ 1.082.128€.
1. Αξιολόγηση παρεχόμενων από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. εκπαιδευτικών υπηρεσιών για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης, συνολικού προϋπολογισμού  36.580,00, η οποία έχει ολοκληρωθεί (Καταλληλότητα (Ex-post αξιολόγηση) που αντιμετωπίζει και θέματα αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας, επίπτωσης και προστιθέμενης αξίας))
2. Αξιολόγηση αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του ΕΠ ανά Ειδικό Στόχο (9 Ειδικοί Στόχοι) και Tαμείο  και προτάσεις βελτίωσης της αποτελεσματικότητας, προϋπολογισμού 48.360,00, η οποία έχει ολοκληρωθεί (αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας)
3. Αξιολόγηση της εφαρμογής και αποτελεσματικότητας του Σχεδίου Στρατηγικής Επικοινωνίας του ΕΠ - α΄φάση, προϋπολογισμού 12.400,00€, η οποία έχει ολοκληρωθεί (αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας)
4. Αξιολόγηση της αξιοποίησης της δημόσιας πληροφορίας που παρέχεται μέσω πληροφοριακών συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης που διαλειτουργούν, με προτεινόμενο προϋπολογισμό 189.546,51 και διάρκεια 6 μήνες (επιπτώσεων)
5. Αξιολόγηση των επιπτώσεων του ΕΠ ανά Ειδικό Στόχο (9 Ειδικοί Στόχοι) και ταμείο - επικαιροποίηση της αξιολόγησης αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του ΕΠ με προτεινόμενο προϋπολογισμό 306.556,98 € και διάρκεια 12 μήνες (επιπτώσεων)
6. Αξιολόγηση των δυνατοτήτων που παρέχουν οι εφαρμογές και τα συστήματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης λαμβάνοντας υπόψη τη διάσταση της προσβασιμότητας των  ΑμεΑ με προτεινόμενο προϋπολογισμό 118.096,53 € και διάρκεια 4 μήνες (αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας)
7. Αξιολόγηση της εφαρμογής και αποτελεσματικότητας του Σχεδίου Στρατηγικής Επικοινωνίας του ΕΠ - β΄ φάση, με προτεινόμενο προϋπολογισμό 100.752,96 € και διάρκεια 8 μήνες (αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας)
8. Αξιολόγηση της εφαρμογής και αποτελεσματικότητας του Σχεδίου Στρατηγικής Επικοινωνίας του ΕΠ - γ΄ φάση, με προτεινόμενο προϋπολογισμό 150.794,52 € και διάρκεια 12 μήνες (επιπτώσεων)
Μέχρι και 31-10-2022, έχουν ολοκληρωθεί τρείς μελέτες και δεν ενεργοποιήθηκαν οι υπόλοιπες, δεδομένου ότι το πρόγραμμα έχει αναθεωρηθεί και έχει υποστεί σημαντικές μεταβολές, λόγω των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων και κοινωνικών αναγκών που δημιουργήθηκαν εξαιτίας της απρόσμενης πανδημίας COVID – 19.  
Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι μεταβολές αυτές και να συνεκτιμηθούν στις μελέτες αξιολόγησης, προτείνεται το πλάνο αξιολόγησης να τροποποιηθεί ως ακολούθως: 
· Υλοποίηση των μελετών με τη μορφή επιμέρους τμημάτων ενός ενιαίου διαγωνισμού με τίτλο «Αξιολόγηση της αποδοτικότητας, αποτελεσματικότητας και επιπτώσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα καθώς και της εφαρμογής και αποτελεσματικότητας του Σχεδίου Στρατηγικής Επικοινωνίας του», συνολικού προϋπολογισμό 501.643,04 €. 
· Τα επιμέρους τμήματα της πρότασης μας είναι τα ακόλουθα: 
· ΤΜΗΜΑ 1: «Αξιολόγηση της αξιοποίησης της δημόσιας πληροφορίας που παρέχεται μέσω πληροφοριακών συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης που διαλειτουργούν» με προϋπολογισμό: 189.000€ και προβλεπόμενη διάρκεια υλοποίησης έξι (6) μήνες, το οποί αντιστοιχεί στην μελέτη με αριθμό 3.
· ΤΜΗΜΑ 2: «Αξιολόγηση των δυνατοτήτων που παρέχουν οι εφαρμογές και τα συστήματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης λαμβάνοντας υπόψη τη διάσταση της προσβασιμότητας των  ΑμεΑ»  με προϋπολογισμό 118.000€ και προβλεπόμενη διάρκεια υλοποίησης τέσσερις (4) μήνες, το οποίο αντιστοιχεί στην μελέτη με αριθμό 5.
· ΤΜΗΜΑ 3: «Αξιολόγηση των επιπτώσεων του ΕΠ ανά Ειδικό Στόχο (11 Ειδικοί Στόχοι) και ταμείο - επικαιροποίηση της αξιολόγησης αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του ΕΠ» με προϋπολογισμό 120.000€ και  προβλεπόμενη διάρκεια υλοποίησης έξι (6) μήνες, το οποίο αντιστοιχεί στην μελέτη με αριθμό 4 και 
· ΤΜΗΜΑ 4: «Αξιολόγηση της εφαρμογής και αποτελεσματικότητας του Σχεδίου Στρατηγικής Επικοινωνίας του ΕΠ - β΄φάση» με προϋπολογισμό 74.000 € και προβλεπόμενη διάρκεια υλοποίησης έξι (6) μήνες, το οποίο αντιστοιχεί στις μελέτες με αριθμό 7 και 8.
· Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των μελετών αξιολόγησης ορίζεται η 31/12/2023. 
Η προτεινόμενη τροποποίηση έχει καταρτιστεί με βάση τις Οδηγίες που έχουν αποσταλεί από την ΕΥΣΣΑΑ (Εγκύκλιος και συνημμένα αυτής με αρ.πρωτ.128776/ΕΑΣ971/11-12-2015), έχει λάβει υπόψη της τα όσα συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν στη 2η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης όπου και εγκρίθηκε το πλάνο αξιολογήσεων του ΕΠ ΜΔΤ, του χρονικού διαστήματος εντός του οποίου οφείλουν να ολοκληρωθούν, καθώς και την ανάγκη αξιολόγησης των επιπτώσεων για το σύνολο των Ειδικών Στόχων του ΕΠ, όπως αυτό έχει αναθεωρηθεί. Στόχος είναι η αξιολόγηση των επιπτώσεων, να προσδιορίσει τα πραγματικά αποτελέσματα του Προγράμματος και να εκτιμηθεί κατά πόσο αυτά αποτελούν όντως επίπτωση του προγράμματος ή αν είναι απόρροια άλλων συγκυριακών παραγόντων.
Με την ανωτέρω τροποποίηση:
· μεταβάλλεται ο τελικός προτεινόμενος προϋπολογισμός των μελετών αξιολόγησης από 1.082.128€ σε 717.380 €,
· προσαρμόζεται το χρονοδιάγραμμα των μελετών κατά περίπτωση στο χρονοδιάγραμμα για τις ενέργειες κλεισίματος του ΕΠ ΜΔΤ,
· συνενώνεται το φυσικό αντικείμενο των μελετών με αριθμό 7 και 8 και υλοποιούνται ως ένα τμήμα.
Μετά την έγκριση της τροποποίησης αυτής από την 5η Συνεδρίαση της Επ.Πα. (30-11-2022), το πλάνο αξιολόγησης διαμορφώνεται ως κάτωθι:
Πίνακας 7: ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΛΑΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠ "ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ"
	α/α
	Τίτλος μελέτης
	Είδος αξιολόγησης
	Έτος ολοκλήρωσης
	Τρόπος υλοποίησης
	πρ/σμός
(€)
	Διάρκεια υλοποίησης
	Ημερομηνία Σύμβασης
	Πρ/σμός Σύμβασης
	Φάση 
υλοποίησης

	1
	Αξιολόγηση παρεχόμενων από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. εκπαιδευτικών υπηρεσιών για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης
	Καταλληλότητα (Ex-post αξιολόγηση) που αντιμετωπίζει και θέματα αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας, επίπτωσης και προστιθέμενης αξίας)
	έως 6ος 2018
	Ανάθεση σε τρίτους
	36.580,00
	6 μήνες
	7/3/2018
	36.580,00
	Ολοκληρώθηκε 

	2
	Αξιολόγηση αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του ΕΠ ανά Ειδικό Στόχο (9 Ειδικοί Στόχοι) και Tαμείο  και προτάσεις βελτίωσης της αποτελεσματικότητας
	αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας
	έως 12ος 2018
	Ανάθεση σε τρίτους
	167.400,00
	6 μήνες
	6/6/2018
	48.360,00
	Ολοκληρώθηκε 

	3
	Αξιολόγηση της αξιοποίησης της δημόσιας πληροφορίας που παρέχεται μέσω πληροφοριακών συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης που διαλειτουργούν
	επιπτώσεων
	έως 12ος  2023
	Ανάθεση σε τρίτους
	189.000,00
	6 μήνες
	 
	 
	Τμήμα 1 ενιαίου διαγωνισμού

	4
	Αξιολόγηση των επιπτώσεων του ΕΠ ανά Ειδικό Στόχο (11 Ειδικοί Στόχοι) και ταμείο - επικαιροποίηση της αξιολόγησης αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του ΕΠ 
	επιπτώσεων
	έως 12ος  2023
	Ανάθεση σε τρίτους
	120.000,00
	6 μήνες
	 
	 
	Τμήμα 4 ενιαίου διαγωνισμού , το οποίο αντιστοιχεί στις μελέτες 7-8 του εγκεκριμένου πλάνου αξιολόγησης 

	5
	Αξιολόγηση των δυνατοτήτων που παρέχουν οι εφαρμογές και τα συστήματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης λαμβάνοντας υπόψη τη διάσταση της προσβασιμότητας των  ΑμεΑ 
	αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας
	έως 12ος  2023
	Ανάθεση σε τρίτους
	118.000,00
	4 μήνες
	 
	 
	Τμήμα 2 ενιαίου διαγωνισμού

	6
	Αξιολόγηση της εφαρμογής και αποτελεσματικότητας του Σχεδίου Στρατηγικής Επικοινωνίας του ΕΠ - α΄φάση
	αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας
	έως 12ος  2023
	Ανάθεση σε τρίτους
	12.400,00
	6 μήνες
	17/4/2018
	9.920,00
	Ολοκληρώθηκε 

	7
	Αξιολόγηση της εφαρμογής και αποτελεσματικότητας του Σχεδίου Στρατηγικής Επικοινωνίας του ΕΠ - β΄φάση
	επιπτώσεων
	έως 12ος  2023
	Ανάθεση σε τρίτους
	74.000,00
	6 μήνες
	 
	 
	Τμήμα 3 ενιαίου διαγωνισμού

	 Σύνολο
	717.380,00
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Ιστοσελίδα ΕΥΔ MΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ :
Η ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΜΔΤ λειτουργεί με συνεχή πληροφόρηση για τις δράσεις του προγράμματος εξασφαλίζοντας έτσι τη συνεχή ενημέρωση του κοινού και των δικαιούχων του προγράμματος  σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες του Επικοινωνιακού Οδηγού Δημοσιότητας ΕΣΠΑ 2014-2020 καθώς και του Επικοινωνιακού Σχεδίου για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Στην ιστοσελίδα, ο επισκέπτης θα βρει όλες τις προσκλήσεις, εντάξεις και διαγωνισμούς που βρίσκονται σε εξέλιξη καθώς και στοιχεία για την πορεία υλοποίησης του προγράμματος. 
Κοινωνικά Δίκτυα: 
Το 2022 το Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην αξιοποίηση των κοινωνικών δικτύων, ειδικότερα του Facebook, παράλληλα με το Linkedin. Πραγματοποιούνται 1-3 αναρτήσεις/μήνα, κυρίως στο Fb, οι οποίες προσαρμόζονται ανάλογα με τις επικοινωνιακές ανάγκες του προγράμματος σε συνεργασία με το Σύμβουλο Δημοσιότητας της ΕΥΔ, δίνοντας έτσι στο κοινό την πληροφορία για τις προσκλήσεις, εντάξεις του προγράμματος με απλά λόγια.
Προωθητικό υλικό: 
Δημιουργήθηκαν, σε ηλεκτρονική μορφή:  
· Σύνοψη πολιτών 2021, σύμφωνα πάντα με τα πρότυπα και  με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΕΠ 
· Συνοπτικός Απολογισμός έτους 2021 ένα έντυπο με τον απολογισμό του 2021, στο οποίο περιγράφονται αναλυτικά σημαντικές δράσεις του ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα σε βασικούς τομείς της Δημόσιας Διοίκησης με έμφαση σε πέντε τομείς πολιτικής, δικαιοσύνη, υγεία, κοινωνική ασφάλιση, δημοσιονομική και φορολογική πολιτική, τοπική αυτοδιοίκηση. Το έντυπο αυτό δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΜΔΤ .
· video για τη σημαντικότατη δράση για την υγεία που χρηματοδότησε το πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα, μέσω της οποίας  ο ΕΟΔΥ από τις 21.03.2020 υλοποιεί την Πράξη «Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για τη λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού & νοσηλευτική βοήθεια στα ύποπτα κρούσματα Κορονοϊού κατ’ οίκον»- Κινητές Ομάδες Υγείας (Κ.Ομ.Υ.) ειδικού σκοπού. Ο προϋπολογισμός της α’ φάσης της λειτουργίας των Κ.Ομ.Υ. ειδικού σκοπού έως τις 31.12.2020 ανερχόταν σε 16 εκ. €, αυξήθηκε τον Δεκέμβριο του 2020 σε 53,7 εκ. € για την χρονική παράταση των συμβάσεων των νοσηλευτών έως 30.09.2021 και την προμήθεια rapid tests και τον Μάρτιο του 2021 η σχετική πράξη τροποποιήθηκε για να συμπεριληφθεί η β’ φάση της λειτουργίας των Κ.Ομ.Υ ειδικού σκοπού έως τον Δεκέμβριο του 2022 με αύξηση του π/υ σε 101,4 εκ. €. Η Πράξη αφορά στη σύσταση και λειτουργία έως 500 Κ.Ομ.Υ. ειδικού σκοπού και 50 Κ.Ομ.Υ. μοριακών ελέγχων που παρέχουν αποκεντρωμένες υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας νοσηλευτικής φροντίδας και έγκαιρης διάγνωσης νόσησης από τον Κορωνοϊό (COVID-19) στην κοινότητα και κατ’ οίκον. 
· Video με τις δράσεις του Προγράμματος το οποίο δημιουργήθηκε στα πλαίσια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και προβλήθηκε στο περίπτερο της Ειδικής Γραμματείας ΕΚΤ, μέσα από το οποίο δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς  στόχευσης του Ε.Π. Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα.
· Ε-φυλλάδιο το οποίο δημιουργήθηκε σε συνεργασία με το Σύμβουλο Δημοσιότητας του Προγράμματος, δίνοντας έμφαση στους τομείς που χρηματοδοτεί το πρόγραμμα 
· Επιπλέον, είμαστε στη φάση  παραγωγής υφασμάτινων τσαντών και λοιπού υλικού, τα οποία θα διανεμηθούν ως προωθητικό υλικό στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος στις 30/11/2022.
Για το έτος 2023, οι προγραμματιζόμενες δράσεις Πληροφόρησης & Επικοινωνίας είναι οι ακόλουθες:
Προγραμματίζεται να γίνουν εκδηλώσεις διαδικτυακά ή/και δια ζώσης, για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με δράσεις του ΕΠ «Mεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα», όπως προκύπτει από το γενικό στόχο επικοινωνίας του Κανονισμού 1303/2013 της ΕΕ (αρ. 115) και τον Επικοινωνιακό Οδηγό ΕΣΠΑ 2014-20.  Για τις ανάγκες των εκδηλώσεων,  είναι δυνατόν να παραχθούν ηλεκτρονικά ή/και έντυπα προωθητικά τεύχη με τους στόχους του Προγράμματος, την πορεία υλοποίησης των έργων των δικαιούχων, τις κατηγορίες παρεμβάσεων . Ενδεικτικός προϋπολογισμός των εκδηλώσεων προώθησης είναι 40.000€. 
Τέλος, σημειώνεται ότι σε εξέλιξη είναι η σύμβαση του έργου «Σύμβουλος Δημοσιότητας του προγράμματος ( α’ εξάμηνο 2023)», ενδεικτικού προϋπολογισμού  34.720,00€. 








Δημοσιονομική- Φορολογική Πολιτική	Δικαιοσύνη	Κοινωνική Ασφάλιση	Τοπική Αυτοδιοίκηση	Yγεία	Λοιπή Εξειδίκευση	1.6842199370191782E-2	8.4582441994819457E-2	6.5411092260410086E-2	2.7934872350311776E-2	0.26132766009438646	0.54390173392988039	
Διαθέσιμοι Πόροι	
ΕΥΔ ΕΠ ΜΔΤ	ΕΥΔ ΠΨΜ	ΕΠ ΜΔΤ	413.90573721000004	205.94703478999992	619.85277199999996	Εντάξεις	
ΕΥΔ ΕΠ ΜΔΤ	ΕΥΔ ΠΨΜ	ΕΠ ΜΔΤ	521.89390658000002	306.37239712000002	828.26630369999998	Συμβάσεις	
ΕΥΔ ΕΠ ΜΔΤ	ΕΥΔ ΠΨΜ	ΕΠ ΜΔΤ	380.11028505999997	207.61641610000004	587.72670115999995	Δαπάνες	
ΕΥΔ ΕΠ ΜΔΤ	ΕΥΔ ΠΨΜ	ΕΠ ΜΔΤ	293.13596633999998	66.52034866000001	359.65631500000001	
εκ. €




Διαθέσιμοι Πόροι	
ΕΚΤ	ΕΤΠΑ	REACT - EKT	288.97878600000001	230.873986	100	Εντάξεις	
ΕΚΤ	ΕΤΠΑ	REACT - EKT	378.43520398000004	347.80495891000004	102.02614081	Συμβάσεις	
ΕΚΤ	ΕΤΠΑ	REACT - EKT	268.50902182999999	262.64758320999999	56.570096119999988	Δαπάνες	
ΕΚΤ	ΕΤΠΑ	REACT - EKT	200.84764250999999	121.10155306999999	37.707119419999991	
εκ. €




Π/Υ ΕΠ ΜΔΤ	
31.12.15	31.12.16	31.12.17	31.12.18	31.12.19	31.12.20	31.12.21	31.10.22	486913887	486913887	516299834	596299834	596299834	519852772	619852772	619852772	Προσκλήσεις	
31.12.15	31.12.16	31.12.17	31.12.18	31.12.19	31.12.20	31.12.21	31.10.22	103866296.54000001	233396216.47999999	312896013.49000001	630148004.51999998	714531491.25	902318303.01000011	1099391962.2	1222680820.4400001	Εντάξεις	
31.12.15	31.12.16	31.12.17	31.12.18	31.12.19	31.12.20	31.12.21	31.10.22	56462610	140471211.37	206012968.20000002	266275950.81999999	480515358.11000001	618706224.79999995	790914749.14999998	828266303.70000005	Συμβάσεις	
31.12.15	31.12.16	31.12.17	31.12.18	31.12.19	31.12.20	31.12.21	31.10.22	54489785	119556835.14000002	139060083.91999999	209440409.29999998	267099055.91999999	426711838.08999997	524336603.68000013	587726701.15999997	Πιστοποιημένες Δαπάνες	
31.12.15	31.12.16	31.12.17	31.12.18	31.12.19	31.12.20	31.12.21	31.10.22	17427796.900000002	51627518.049999997	81921456.810000002	116406065.61	146473499.96000001	207398713.99000001	290711853.43000001	359656315	Εξειδίκευση	
31.12.15	31.12.16	31.12.17	31.12.18	31.12.19	31.12.20	31.12.21	31.10.22	360880413.67929995	511292672.86818784	530711944.37818784	592903471.68898785	872845126.30999994	1265533114.7389879	1319876616.9000001	1319876616.9000001	

(σε εκ. €)



Π/Υ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ	
Δημοσιονομική- Φορολογική Πολιτική	Δικαιοσύνη	Κοινωνική Ασφάλιση	Τοπική Αυτοδιοίκηση	Yγεία	22218866.32	111584356.08048782	86292786.520000011	36852740	344753331.66000003	ΕΝΤΑΞΕΙΣ	
Δημοσιονομική- Φορολογική Πολιτική	Δικαιοσύνη	Κοινωνική Ασφάλιση	Τοπική Αυτοδιοίκηση	Yγεία	18164882.73	63781103.959999993	53153035.490000002	4955873.21	267647032.47000003	ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ	
Δημοσιονομική- Φορολογική Πολιτική	Δικαιοσύνη	Κοινωνική Ασφάλιση	Τοπική Αυτοδιοίκηση	Yγεία	16874418.149999999	58535308.279999994	21827250.240000002	4553548.63	167773701.94999999	ΔΑΠΑΝΕΣ	
Δημοσιονομική- Φορολογική Πολιτική	Δικαιοσύνη	Κοινωνική Ασφάλιση	Τοπική Αυτοδιοίκηση	Yγεία	11063728.460000001	37757069.069999993	15643670.480000002	3634373.3000000007	125224039.82000001	

σε εκ. €
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